
Dodatek č. 1
k dílčí smlouvě číslo: 08PU-003762 ze dne 20.08.2024, 
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 08PU-003347 

Číslo dodatku: 08DPU-001666 
Název související veřejné zakázky:

„Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa -  DS
4“

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail: 
tel:

e-mail: 
tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK 
Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer,
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupeno: 

a
Společník: BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
65993390
CZ65993390
..................................................................... 
................. .............................. .................. 
.........
.................................... 
.............................
....... ......... ....... ............. .............. ...........  
.............................. 
........................... 
.............................
..............................................................
.......................................
.............................

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4
28498771
CZ28498771

rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
25317628
CZ25317628
....................................................................

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


zastoupeno: .................................................................. 
..................

a
Společník: B P Š -  Company, s.r.o.
se sídlem M. J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6
IČO:
DIČ:
zastoupeno:

25003194
CZ25003194
....................................................... 
..................

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně 
jen „Smluvní strana“)

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20.08.2024 dílčí smlouvu č. Objednatele 08PU-003762 
(dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Neodkladná opatření 
k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa -  DS 4 “ (dále jen „Stavba“). 
Smlouva byla uzavřena na základě rámcové dohody č. 08PU-003347 uzavřené dne 
09.08.2023 (dále jen „Rámcová dohoda“). V průběhu provádění Plnění došlo k provedení 
změny technického řešení v rámci stavebního objektu SO 201 I/13 Děčín, oprava 
schodišťových věží způsobeného zastižením odlišného skutečného stavu, než 
předpokládala projektová dokumentace, čímž následně došlo k prodloužení stavebních 
prací do zimního období s nevhodnými klimatickými podmínkami. Smluvní strany se proto 
v souladu s čl. 15.2 Rámcové dohody dohodly na následující úpravě smluvních termínů 
uvedených v čl. 7 Smlouvy.

Preambule

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění, uvedená v čl. 7 Smlouvy ve znění:

1. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. 
Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 
1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

1. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 20.4.2025. 
Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 
1 měsíce po předání díla (tj. 20.5.2025).

2. Smluvní strany se současně dohodly, že Doba pro dokončení uvedená v Pod-čl. 1.1.9 
Přílohy k nabídce, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy se prodlužuje do 20.5.2025. Příloha č. 
2 Smlouvy je proto nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 .



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými 
podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Příloha

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . ... . . .....
........... ............ .......................... 
..............................................................
. . . . . . . . . .  07:45:06+0V00'



Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK

Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 
60200 Brno, IČO: 25317628,

Společník: BM Construction, spol. s r.o., U
Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4, IČO: 
28498771,

Společník: B P Š -  Company, s.r.o., M. J. 
Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6, IČO: 
25003194.

Datum zahájení prací 1.1.7 Od výzvy Objednatele

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 20.5.2025.

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha

(b) Rámcová dohoda



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

(c) Zvláštní podmínky

(d) Obecné podmínky

(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky

Komunikace 1.5 Čeština

Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 
Pod-článku 1.1.7

Pověřená osoba 3.1 .....................................................................

Zástupce objednatele 3.2 ................ ................................................ 
.........

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací

Forma harmonogramu:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.

Odstranění vad 9.1 Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek

Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.

Průběžné platby 11.3 a) Nepoužije se.

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

10 %  průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)

10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody

10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Digitálně podepsal: ............................ 
Datum: 24.01.2025 9:54:18+01:00


