
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 05PT-002075

ISPROFOND: 3272631010, 3272631009

„NA REALIZACI ZAKÁZKY: D3 0310/I Úsilné -  Hodějovice, D3 0310/11 
Hodějovice -  Třebonín; Zajištění monitoringu o postupu výstavby“

Článek I. 
Smluvní strany

1.1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických -  D3 0310/II:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických -  D3 0310/I:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)
a
1.2. HERAFTLM s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik
..........​... ​....​...........​.........................
.......​...........​......., generální ředitel
.......​.................​................
ředitelka Správy České Budějovice
.......​.................​................
ředitelka Správy České Budějovice
............................................
.......​.......​......
.......​...........​.......
.............................
.......​.......​......
..........​...........
.................................
.......​.......​......

Hněvkovská 1233/27, 148 00 Praha 4
24799254
CZ24799254
Městského soudu v Praze, spisová zn. C 178291
..........​.............​................. jednatel
..........​.............​................, jednatel
.......​...................​...
.........​.......​.......​......
..........​.............​................
.......​...................​...
.........​.......​.......​......



(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu z důvodu stále probíhající realizaci staveb 
úseku „D3 0310/I Úsilné -  Hodějovice“ a „D3 0310/II Hodějovice -  Třebonín“. Dodatek č. 2 se 
prodlužuje z důvodu nutnosti sledování výstavby obou úseků dálnice D3.

Mění se odstavec III. Doba a místo plnění, bod 3.2 Doba poskytování Služeb na základě 
Smlouvy.
Původní znění:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 12. 
2024..

Nové znění:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 30. 
06. 2025.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 
vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

.......​.................​............... 
ředitelka Správy České Budějovice

HERAFILM s.r.o.
........
............
...............

Digitálně podepsal 
​.........​............ 
​............... 
Datum: 2025.01.13 
16:05:54 +01'00'

..........​.............​................ 
Jednatel

Digitálně podepsal:.​.......​................​............... 
Datum: 24.01.2025 11:22:22 +01:00

2


