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Smlouva o dílo


Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatel:
č. smlouvy objednatele: 347/2017 

Název díla:

„K. Vary, Horova 12 – odvedení podzemních vod z podloží objektu budovy“
Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


Dodavatel:					KV engineering spol. s r.o.
						Závodu míru 584/7, Stará Role, 
						360 17 Karlovy Vary
IČ:		45355142
DIČ:		CZ45355142
zastoupený:		Ing. Petrem Rokůskem, jednatelem společnosti

Dodavatele zastupuje:			
mobil:		
telefon:		
e-mail:			

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Dodavatel je zapsán u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1717 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 4. 2017.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. I. a IV. Termín plnění.  

Původní znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	




Nové znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	



[bookmark: _GoBack]
Původní znění
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			17.04.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí 2 paré PD po ZVV):    		31.07.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):			31.08.2017 

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			17.04.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí 2 paré PD po ZVV):    		31.08.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):		29.09.2017 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatku č. 1 smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy. 
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.
6. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později.



V Chomutově dne ……………			V K. Varech dne………………. 












……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Petr Rokůsek
investiční ředitel				            jednatel společnosti	
Povodí Ohře, státní podnik	 	                       KV engineering spol. s r.o.
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