
List č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČ: 45359041

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

3.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

3.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

3 -214 227,49 258 071,44 43 843,95

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

3.5 0,00 0,00

III/24019 Podlešín
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

3.3 -214 227,49 258 071,44 43 843,95

ZBV č./

Skupina

III/10142 Žižice - I/16, III/24025 Zvoleněves - Osluchov, III/24019 
Podlešín

III/24019 Podlešín

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

3.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

3



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 31 počet listů

 Předmět Změny:  Popis a zdůvodnéní změny

Zvětšení plochy vrstvy ACO 11+

Při předání staveniště byla provedena pochůzka, za účasti objednatele a zhotovitele. Objednatel určil značkovacím sprejem, přímo na místě začátek a konec 
jednotlivých úseku komunikací, vč napojení na přilehlé zpevněné plochy. Po zaměření rozsahu jednotlivých úseku silnic bylo zjištěno, že rozsah všech 
komunikací k údržbě, je nepatrně větší, než bylo v zadání. Na předmětných silnicích lze předpokládat vzniklé vícepráce. Po realizaci jednotlivých úseků 
komunikací bude provedeno geodetické zaměření skutečně provedených prací. Geodetické zaměření bude součástí předložených změn.                                                                                                                                                                                                                           
Výšková úprava znaků IS.

Po odfrézování jednotlivých úseku komunikaci, které byly předmětem zakázky, bylo zjištěno, že počet inženýrských znaků, které bude potřeba výškově upravit 
na novou niveletu je větší, než bylo v zadání. Po realizaci jednotlivých úseků komunikací bude provedeno přesné spočítání výškově upravených znaků inž. sítí. 
Skutečně provedené práce budou součástí předložených změn.                                                                                                                                                                                        
Změny plochy sanací

Při předání staveniště byla provedena pochůzka, za účasti objednatele a zhotovitele. Objednatel určil značkovacím sprejem, místa určené k sanaci. Po 
zaměření rozsahu jednotlivých míst určených k sanaci bylo zjištěno, že je její rozsah menší, než bylo v zadání. Po realizaci jednotlivých úseků komunikací bude 
provedeno geodetické zaměření skutečně provedených prací. Geodetické zaměření bude součástí předložených změn.                                                                                                                                                                                                                                        
Zvětšení rozsahu lokálních vyrovnávek.

Na komunikacích III/24025 Zvoleněves a III/24019 Podlešín bude nutno upravit niveletu na přilehlé vjezdy. Zhotovitel předpokládá, že dojde k zvýšení mužství 
lokální vyrovnávky. Dané množství vyrovnávek bude doloženo dodacími listy skutečně položené asfaltové směsi. 
 ,,Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle čl.5, odst.1, písm.c), resp. podle čl.10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňujíci provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do 
skupiny 3.zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky."

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo SMLD-0739/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.7.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  STRABAG Silnice a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
III/10142 Žižice - I/16, III/24025 Zvoleněves - Osluchov, III/24019 Podlešín

3 / 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/24019 Podlešín
III/24019 Podlešín



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

David Müller       podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje 

Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel:

Ing. Martina Olexová podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele:  Karel Motal podpis

Stavební dozor: Bc. Jakub Slánský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Milan Plachý podpis

Projektant (autorský dozor):                           podpis

-214 227,49 258 071,44 43 843,95 472 298,93

Technická pomoc Objednatele: Daniel Löffler podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných a 

Změn záporných



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/10142 Žižice - I/16, III/24025 Zvoleněves - Osluchov, III/24019 Podlešín

III/24019 Podlešín 

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

2 380 005,23

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 2 380 005,23 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -214 227,49 258 071,44 258 071,44 10,84%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -214 227,49 2 423 849,18 43 843,95 1,84%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: III/24019 Podlešín / 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III/24019 Podlešín

6 93818 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM m2 3 227,00 3 550,70 323,700 3,960 12 778,92 0,00 1 281,85 14 060,77 1 281,85 10,03%

7 122738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM,  

vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající 

zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev) v tl. 360mm

m3 464,40 371,52 -92,880 246,330 114 395,65 -22 879,13 0,00 91 516,52 -22 879,13 -20,00%

8 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 200mm m2 1 290,00 1 032,00 -258,000 222,850 287 476,50 -57 495,30 0,00 229 981,20 -57 495,30 -20,00%

9 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM m2 1 290,00 1 032,00 -258,000 178,020 229 645,80 -45 929,16 0,00 183 716,64 -45 929,16 -20,00%

10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 3 397,00 3 550,70 153,700 10,760 36 551,72 0,00 1 653,81 38 205,53 1 653,81 4,52%
11 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,  tl. 70mm m2 1 290,00 1 032,00 -258,000 273,930 353 369,70 -70 673,94 0,00 282 695,76 -70 673,94 -20,00%
12 574A04    ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ - lokální vyrovnávka, m3 5,00 23,75 18,753 9030,990 45 154,95 0,00 169 358,16 214 513,11 169 358,16 375,06%
13 574A44  ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+,  tl. 50 mm m2 3 227,00 3 550,70 323,700 244,290 788 323,83 0,00 79 076,67 867 400,50 79 076,67 10,03%

18 014102.R

ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému 

využití - recyklační středisko - zemina s kamenivem  kód  17 05 04- 871,20 t, 

asfalt. směsi kod 17 03 02 -0,451t

t 871,65 697,32 -174,330 98,950 86 249,77 -17 249,95 0,00 68 999,82 -17 249,95 -20,00%

20 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ ks 14,00 16,00 2,000 2080,960 29 133,44 0,00 4 161,92 33 295,36 4 161,92 14,29%
21 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ ks 26,00 28,00 2,000 1269,510 33 007,26 0,00 2 539,02 35 546,28 2 539,02 7,69%

Celkem -  214 227,49   258 071,44   43 843,95

Za Zhotovitele:    Ing. Milan Plachý

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 

celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem 

v %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:    Karel Motal

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změně 

v Kč

Množství po 

Změně

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: Skupina změn  č.3

Rozpis položek a cen Změny

III/10142 Žižice - I/16, III/24025 Zvoleněves - Osluchov, III/24019 Podlešín ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: III/24019 Podlešín III/24019 Podlešín



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  7 714 682,44 6=32+36 926 770,49 12=(1)*0,15 1 157 202,37

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 8 641 452,93 7=(6/1)*100 12,01% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 10 456 158,05 8=1*0,3 2 314 404,73 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 12,01%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37
20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/10142 Žižice - I/16 ,III/24025 Zvoleněves - Osluchov, III/24019 Podlešín -  426 789,51  1 353 560,00   926 770,49    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  426 789,51  1 353 560,00 926 770,49    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

1 III/10142 Žižice - I/16 -  155 878,81   959 303,56   803 424,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  155 878,81   959 303,56 803 424,75    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

2 III/24025 Zvoleněves - Osluchov -  56 683,21   136 185,00   79 501,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  56 683,21   136 185,00 79 501,79    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

3 III/24019 Podlešín -  214 227,49   258 071,44   43 843,95    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  214 227,49   258 071,44 43 843,95    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00
4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/10142 Žižice - I/16 ,III/24025 Zvoleněves - Osluchov, III/24019 Podlešín

Suma Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Stránka 1 z 1



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

2
2
1
2
1
1

24

33

počet listůDoklad 

Přehled dalších dokladů

3

III/10142 Žižice - I/16, III/24025 Zvoleněves - Osluchov, III/24019 Podlešín

III/24019 Podlešín 

III/24019 Podlešín  / 1

Počet listů celkem

07 Soupis prací SO po změnách
08 Oznámení změn č.1
09 KSUS - souhlas a pokyn k ZBV č.1
10 Vyjádření TDI na Oznámení č.1

13 Podlešín DL ACO

11 Plocha Podlešín
12 Sanace Podlešín



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III/24019 Podlešín

1
agregovaná 

pol.

OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce , ZJIŠTENÍ A VYTYČENÍ 

INŽ. SÍTÍ

kpl 1,00 1,00 0,000 64 790,14 Kč 64 790,14 0,00 0,00 64 790,14 0,00 0,00%

2 113728

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,  ODVOZ DO 20KM v tl. 50mmm 

+ sanace v prům. tl.60mm- položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v 

místě napojení  - veškerý R-mateiál má zhotovitel dle budoucí SoD  za povinnost 

odkoupit jako  nadbytečný materiál dle směrnice Objednatele R-SM 16-02, a dále 

dle směrnice R-Sm-42 je povinen takový materiál recyklovat  -  malé množství 



ZBV1: celková plocha sanací (viz. příloha č.12) 

1032*0,36=371,52m3*1,877=697,32t

19 014132.R
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ -   vybourané obalované kamenivo 

kontaminované dehtem  (ZAS-T4) 
t 96,25 96,25 0,000 176,70 Kč 17 007,38 0,00 0,00 17 007,38 0,00 0,00%

20 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ ks 14,00 16,00 2,000 2 080,96 Kč 29 133,44 0,00 4 161,92 33 295,36 4 161,92 14,29%
ZBV1: skutečně provedené množství 

21 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ ks 26,00 28,00 2,000 1 269,51 Kč 33 007,26 0,00 2 539,02 35 546,28 2 539,02 7,69%
ZBV1: skutečně provedené množství 

22 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY ks 2,00 2,00 0,000 2 945,01 Kč 5 890,02 0,00 0,00 5 890,02 0,00 0,00%
23 915111 VDZ - 12,5 ,   BARVOU, ZÁKLADNÍ m2 125,00 125,00 0,000 106,02 Kč 13 252,50 0,00 0,00 13 252,50 0,00 0,00%

24 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - 

vodící proužek 12,5;  
m2 125,00 125,00 0,000 306,28 Kč 38 285,00 0,00 0,00 38 285,00 0,00 0,00%

Celkem  2 380 005,23 -  214 227,49   258 071,44  2 423 849,18   43 843,95 1,84%









 

Sídlo společnosti: 
100 00 Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167 

Jednatelé: 

Peter Pittner 

Miroslav Blažek 

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 113589 

IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576 

Certifikace dle ISO 9001:2015 

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: : 2040554170/5500 CZK 

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 ⬧ BIC/SWIFT: RZBC CZ PP 

 

 

 
 
Stavba:  III/10142 Žižice, III/24025 Zvoleněves, III/24019 Podlešín 

 
Č. smlouvy Objednatele:   SMLD-0739/00066001/2024 
 
Věc:  Oznámení objednateli o změně č. I na akci „III/10142 Žižice, III/24025 Zvoleněves, III/24019 

Podlešín“ 

 
Stanovisko TDS k Oznámení objednateli o změně č. I na akci „III/10142 Žižice, 
III/24025 Zvoleněves, III/24019 Podlešín“ – Změny v průběhu realizace 
  
Objednatel obdržel od Zhotovitele Oznámení objednateli o změně č. I na akci „III/10142 Žižice, III/24025 
Zvoleněves, III/24019 Podlešín“– změny v průběhu realizace. 
 
V dopise Zhotovitel oznamuje změnu: 
 
Zvětšení plochy vrstvy ACO 11+ 
Při předání staveniště byla provedena pochůzka, za účasti objednatele a zhotovitele. Objednatel určil 
značkovacím sprejem, přímo na místě začátek a konec jednotlivých úseku komunikací, vč napojení na 
přilehlé zpevněné plochy. Po zaměření rozsahu jednotlivých úseku silnic bylo zjištěno, že rozsah všech 
komunikací k údržbě, je nepatrně větší, než bylo v zadání. Na předmětných silnicích lze předpokládat 
vzniklé vícepráce. Po realizaci jednotlivých úseků komunikací bude provedeno geodetické zaměření 
skutečně provedených prací. Geodetické zaměření bude součástí předložených změn.  
 
Výšková úprava znaků IS. 
Po odfrézování jednotlivých úseku komunikaci, které byly předmětem zakázky, bylo zjištěno, že počet 
inženýrských znaků, které bude potřeba výškově upravit na novou niveletu je větší, než bylo v zadání. Po 
realizaci jednotlivých úseků komunikací bude provedeno přesné spočítání výškově upravených znaků inž. 
sítí. Skutečně provedené práce budou součástí předložených změn. 
 
Změny plochy sanací 
Při předání staveniště byla provedena pochůzka, za účasti objednatele a zhotovitele. Objednatel určil 
značkovacím sprejem, místa určené k sanaci. Po zaměření rozsahu jednotlivých míst určených k sanaci 
bylo zjištěno, že je její rozsah menší, než bylo v zadání. Po realizaci jednotlivých úseků komunikací bude 
provedeno geodetické zaměření skutečně provedených prací. Geodetické zaměření bude součástí 
předložených změn.  
 
 
Zvětšení rozsahu lokálních vyrovnávek. 
V obci Žižice na komunikaci III/10142, byly před realizací zakázky podél silnice zhotovené nové silniční 
obruby (investice obce). Z důvodu úpravy nivelety na již osazené obruby podél silnice lze předpokládat 
navýšení množství lokálních vyrovnávek ACO 11+ .  
Na komunikacích III/24025 Zvoleněves a III/24019 Podlešín bude nutno upravit niveletu na přilehlé vjezdy. 
Zhotovitel předpokládá, že dojde k zvýšení mužství lokální vyrovnávky. Dané množství vyrovnávek bude 
doloženo dodacími listy skutečně položené asfaltové směsi. 
 
Z výše uvedeného dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Tato skutečnost má 
finanční dopad na výstavbu. 
 

Váš Dopis značky: ohlašení_změny_stavby 01 

Ze dne: 11.11.2024 

Vyřizuje: Bc. Jakub Slánský 

Tel: +420 721 241 520 

Email: jakub.slansky@bung.cz 

Datum: 12.11.2024 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje příspěvková organizace 

Karel Motal 

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5  

Oblastní pracoviště: Hauptova 594,  

156 00 Praha 5 - Zbraslav 

mailto:jakub.slansky@bung.cz


 

Sídlo společnosti: 
100 00 Praha 10 – Strašnice, Vinohradská 3217/167 

Jednatelé: 

Peter Pittner 

Miroslav Blažek 

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 113589 

IČ: 274 54 576, DIČ: CZ 274 54 576 

Certifikace dle ISO 9001:2015 

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.: č.ú.: : 2040554170/5500 CZK 

IBAN: CZ23 5500 0000 0020 4055 4170 ⬧ BIC/SWIFT: RZBC CZ PP 

 

 

Předpokládaná změna ceny je:  
- Bude určeno na základě skutečně provedených prací a naceněno v souladu s SoD. 

 
 

Stanovisko TDS: 

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) potvrzuje, nutnost provedení výše 

uvedených prací k řádnému dokončení díla. 

 

Na základě výše uvedeného Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) doporučuje 

Objednateli vydat Pokyn k předložení ZBV. 

 
…………………………………..  
Bc. Jakub Slánský 
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 





































DODACÍ LIST 38054285

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KA
ÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
I
O : 60838744 DI
 : CZ60838744

Stavba WBA3800854
Podlesin
CZ-,

Nák.stZedisko 841DAMG

Vozidlo 9C81426

Typ dopravy Bez Dopravy

Dopravce 999999
Vlastní doprava 

Datum

as
Závod
Odesílajcí NS
DL-Typ
Expedient

05.12.2024
07:26
VinaYice
835CHAM
L
OndYej Hnili
ka

Artikl-
ís.
O201031403

Ozna
ení Artiklu Mno�ství    

Datum 
as Alibi-�ís. Váha
2024-12-05 07:26 2954 35,86 t Brutto
2024-12-05 07:25 2953 15,84 t Tara

20,02 t Netto

Yidi� 3
8
0
54

2
8
5

 

STRABAG Asfalt s.r.o.
VinaYice
Obalovna VinaYice
CZ-273 07 VinaYice u Kladna
+420//724 728 211
+420//731 124 108

Provoz :
Adresa :
 
Tel. :
Mobil:

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

E

I
O: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v 
eských Bud� jovicích, odd. C, 
. vl. 8452, Sídlo spole
nosti: �vadla
kách 478, Sob� slav II, 392 01, DI
: CZ25186183

 

RC-KST-CZ-841-DAMG

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registra
ním 
íslem ve zpráv�  o vá�ení.

Na �vadla
kách 478
Sob� slav II
392 01

I
O: 25186183 DI
: CZ25186183
Mail : obalovna.vinarice@strabag.com

C ACO 11 + 50/70
PR24-041-CH

20,020 t

1951
24


íslo zkouaky Typu : PR24-041-CH

�. osv�d�ení SYV 1951-CPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s ní�e uvedenou normou byly získány: Empirickým pYístupem

Zbo�í odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008
Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zbo�í odpovídá 'Prohlá�ení o vlastnostech 
. : PR24-041-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)
.
305/2011

PZílohou je Popis a u�ití výrobku.
Zbo�í musí být zaplachtováno. Yidi
 byl seznámen s Dopravním Yádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.



DODACÍ LIST 38054379

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KA
ÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
I
O : 60838744 DI
 : CZ60838744

Stavba WBA3800854
Podlesin
CZ-,

Nák.stZedisko 841DAMG

Vozidlo 9C81426

Typ dopravy Bez Dopravy

Dopravce 999999
Vlastní doprava 

Datum

as
Závod
Odesílajcí NS
DL-Typ
Expedient

06.12.2024
09:45
VinaYice
835CHAM
L
OndYej Hnili
ka

Artikl-
ís.
O201032404

Ozna
ení Artiklu Mno�ství    

Datum 
as Alibi-�ís. Váha
2024-12-06 09:45 3009 38,08 t Brutto
2024-12-06 09:42 3008 15,80 t Tara

22,28 t Netto

Yidi� 3
8
0
54

3
7
9

 

STRABAG Asfalt s.r.o.
VinaYice
Obalovna VinaYice
CZ-273 07 VinaYice u Kladna
+420//724 728 211
+420//731 124 108

Provoz :
Adresa :
 
Tel. :
Mobil:

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

E

I
O: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v 
eských Bud� jovicích, odd. C, 
. vl. 8452, Sídlo spole
nosti: �vadla
kách 478, Sob� slav II, 392 01, DI
: CZ25186183

 

RC-KST-CZ-841-DAMG

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registra
ním 
íslem ve zpráv�  o vá�ení.

Na �vadla
kách 478
Sob� slav II
392 01

I
O: 25186183 DI
: CZ25186183
Mail : obalovna.vinarice@strabag.com

C ACO 11 + 50/70
PR24-042-CH

22,280 t

1951
24


íslo zkouaky Typu : PR24-042-CH

�. osv�d�ení SYV 1951-CPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s ní�e uvedenou normou byly získány: Empirickým pYístupem

Zbo�í odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008
Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zbo�í odpovídá 'Prohlá�ení o vlastnostech 
. : PR24-042-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)
.
305/2011

PZílohou je Popis a u�ití výrobku.
Zbo�í musí být zaplachtováno. Yidi
 byl seznámen s Dopravním Yádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.



DODACÍ LIST 38054380

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KA
ÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
I
O : 60838744 DI
 : CZ60838744

Stavba WBA3800854
Podlesin
CZ-,

Nák.stZedisko 841DAMG

Vozidlo 4ST2481

Typ dopravy Bez Dopravy

Dopravce 999999
Vlastní doprava 

Datum

as
Závod
Odesílajcí NS
DL-Typ
Expedient

06.12.2024
09:49
VinaYice
835CHAM
L
OndYej Hnili
ka

Artikl-
ís.
O201032404

Ozna
ení Artiklu Mno�ství    

Datum 
as Alibi-�ís. Váha
2024-12-06 09:49 3011 36,24 t Brutto
2024-12-06 09:47 3010 14,16 t Tara

22,08 t Netto

Yidi� 3
8
0
54

3
8
0

 

STRABAG Asfalt s.r.o.
VinaYice
Obalovna VinaYice
CZ-273 07 VinaYice u Kladna
+420//724 728 211
+420//731 124 108

Provoz :
Adresa :
 
Tel. :
Mobil:

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

E

I
O: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v 
eských Bud� jovicích, odd. C, 
. vl. 8452, Sídlo spole
nosti: �vadla
kách 478, Sob� slav II, 392 01, DI
: CZ25186183

 

RC-KST-CZ-841-DAMG

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registra
ním 
íslem ve zpráv�  o vá�ení.

Na �vadla
kách 478
Sob� slav II
392 01

I
O: 25186183 DI
: CZ25186183
Mail : obalovna.vinarice@strabag.com

C ACO 11 + 50/70
PR24-042-CH

22,080 t

1951
24


íslo zkouaky Typu : PR24-042-CH

�. osv�d�ení SYV 1951-CPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s ní�e uvedenou normou byly získány: Empirickým pYístupem

Zbo�í odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008
Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zbo�í odpovídá 'Prohlá�ení o vlastnostech 
. : PR24-042-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)
.
305/2011

PZílohou je Popis a u�ití výrobku.
Zbo�í musí být zaplachtováno. Yidi
 byl seznámen s Dopravním Yádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.



DODACÍ LIST 38054396

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KA
ÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
I
O : 60838744 DI
 : CZ60838744

Stavba WBA3800854
Podlesin
CZ-,

Nák.stZedisko 841DAMG

Vozidlo 4ST2481

Typ dopravy Bez Dopravy

Dopravce 999999
Vlastní doprava 

Datum

as
Závod
Odesílajcí NS
DL-Typ
Expedient

06.12.2024
10:58
VinaYice
835CHAM
L
OndYej Hnili
ka

Artikl-
ís.
O201032404

Ozna
ení Artiklu Mno�ství    

Datum 
as Alibi-�ís. Váha
2024-12-06 10:58 3023 36,42 t Brutto
2024-12-06 09:47 3010 14,16 t Tara

22,26 t Netto

Yidi� 3
8
0
54

3
9
6

 

STRABAG Asfalt s.r.o.
VinaYice
Obalovna VinaYice
CZ-273 07 VinaYice u Kladna
+420//724 728 211
+420//731 124 108

Provoz :
Adresa :
 
Tel. :
Mobil:

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

E

I
O: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v 
eských Bud� jovicích, odd. C, 
. vl. 8452, Sídlo spole
nosti: �vadla
kách 478, Sob� slav II, 392 01, DI
: CZ25186183

 

RC-KST-CZ-841-DAMG

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registra
ním 
íslem ve zpráv�  o vá�ení.

Na �vadla
kách 478
Sob� slav II
392 01

I
O: 25186183 DI
: CZ25186183
Mail : obalovna.vinarice@strabag.com

C ACO 11 + 50/70
PR24-042-CH

22,260 t

1951
24


íslo zkouaky Typu : PR24-042-CH

�. osv�d�ení SYV 1951-CPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s ní�e uvedenou normou byly získány: Empirickým pYístupem

Zbo�í odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008
Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zbo�í odpovídá 'Prohlá�ení o vlastnostech 
. : PR24-042-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)
.
305/2011

PZílohou je Popis a u�ití výrobku.
Zbo�í musí být zaplachtováno. Yidi
 byl seznámen s Dopravním Yádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.



DODACÍ LIST 38054405

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KA
ÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
I
O : 60838744 DI
 : CZ60838744

Stavba WBA3800854
Podlesin
CZ-,

Nák.stZedisko 841DAMG

Vozidlo 9C81426

Typ dopravy Bez Dopravy

Dopravce 999999
Vlastní doprava 

Datum

as
Závod
Odesílajcí NS
DL-Typ
Expedient

06.12.2024
11:55
VinaYice
835CHAM
L
OndYej Hnili
ka

Artikl-
ís.
O201032404

Ozna
ení Artiklu Mno�ství    

Datum 
as Alibi-�ís. Váha
2024-12-06 11:55 3028 37,96 t Brutto
2024-12-06 09:42 3008 15,80 t Tara

22,16 t Netto

Yidi� 3
8
0
54

4
0
5

 

STRABAG Asfalt s.r.o.
VinaYice
Obalovna VinaYice
CZ-273 07 VinaYice u Kladna
+420//724 728 211
+420//731 124 108

Provoz :
Adresa :
 
Tel. :
Mobil:

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

E

I
O: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v 
eských Bud� jovicích, odd. C, 
. vl. 8452, Sídlo spole
nosti: �vadla
kách 478, Sob� slav II, 392 01, DI
: CZ25186183

 

RC-KST-CZ-841-DAMG

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registra
ním 
íslem ve zpráv�  o vá�ení.

Na �vadla
kách 478
Sob� slav II
392 01

I
O: 25186183 DI
: CZ25186183
Mail : obalovna.vinarice@strabag.com

C ACO 11 + 50/70
PR24-042-CH

22,160 t

1951
24


íslo zkouaky Typu : PR24-042-CH

�. osv�d�ení SYV 1951-CPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s ní�e uvedenou normou byly získány: Empirickým pYístupem

Zbo�í odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008
Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zbo�í odpovídá 'Prohlá�ení o vlastnostech 
. : PR24-042-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)
.
305/2011

PZílohou je Popis a u�ití výrobku.
Zbo�í musí být zaplachtováno. Yidi
 byl seznámen s Dopravním Yádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.



DODACÍ LIST 38054417

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KA
ÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
I
O : 60838744 DI
 : CZ60838744

Stavba WBA3800854
Podlesin
CZ-,

Nák.stZedisko 841DAMG

Vozidlo 4K22151

Typ dopravy Bez Dopravy

Dopravce 999999
Vlastní doprava 

Datum

as
Závod
Odesílajcí NS
DL-Typ
Expedient

06.12.2024
12:30
VinaYice
835CHAM
L
OndYej Hnili
ka

Artikl-
ís.
O201032404

Ozna
ení Artiklu Mno�ství    

Datum 
as Alibi-�ís. Váha
2024-12-06 12:30 3032 38,00 t Brutto
2024-12-06 10:02 3014 15,72 t Tara

22,28 t Netto

Yidi� 3
8
0
54

4
1
7

 

STRABAG Asfalt s.r.o.
VinaYice
Obalovna VinaYice
CZ-273 07 VinaYice u Kladna
+420//724 728 211
+420//731 124 108

Provoz :
Adresa :
 
Tel. :
Mobil:

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

E

I
O: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v 
eských Bud� jovicích, odd. C, 
. vl. 8452, Sídlo spole
nosti: �vadla
kách 478, Sob� slav II, 392 01, DI
: CZ25186183

 

RC-KST-CZ-841-DAMG

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registra
ním 
íslem ve zpráv�  o vá�ení.

Na �vadla
kách 478
Sob� slav II
392 01

I
O: 25186183 DI
: CZ25186183
Mail : obalovna.vinarice@strabag.com

C ACO 11 + 50/70
PR24-042-CH

22,280 t

1951
24


íslo zkouaky Typu : PR24-042-CH

�. osv�d�ení SYV 1951-CPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s ní�e uvedenou normou byly získány: Empirickým pYístupem

Zbo�í odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008
Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zbo�í odpovídá 'Prohlá�ení o vlastnostech 
. : PR24-042-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)
.
305/2011

PZílohou je Popis a u�ití výrobku.
Zbo�í musí být zaplachtováno. Yidi
 byl seznámen s Dopravním Yádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.



DODACÍ LIST 38054426

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KA
ÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
I
O : 60838744 DI
 : CZ60838744

Stavba WBA3800854
Podlesin
CZ-,

Nák.stZedisko 841DAMG

Vozidlo 4ST2481

Typ dopravy Bez Dopravy

Dopravce 999999
Vlastní doprava 

Datum

as
Závod
Odesílajcí NS
DL-Typ
Expedient

06.12.2024
13:06
VinaYice
835CHAM
L
OndYej Hnili
ka

Artikl-
ís.
O201032404

Ozna
ení Artiklu Mno�ství    

Datum 
as Alibi-�ís. Váha
2024-12-06 13:06 3036 36,08 t Brutto
2024-12-06 09:47 3010 14,16 t Tara

21,92 t Netto

Yidi� 3
8
0
54

4
2
6

 

STRABAG Asfalt s.r.o.
VinaYice
Obalovna VinaYice
CZ-273 07 VinaYice u Kladna
+420//724 728 211
+420//731 124 108

Provoz :
Adresa :
 
Tel. :
Mobil:

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

E

I
O: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v 
eských Bud� jovicích, odd. C, 
. vl. 8452, Sídlo spole
nosti: �vadla
kách 478, Sob� slav II, 392 01, DI
: CZ25186183

 

RC-KST-CZ-841-DAMG

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registra
ním 
íslem ve zpráv�  o vá�ení.

Na �vadla
kách 478
Sob� slav II
392 01

I
O: 25186183 DI
: CZ25186183
Mail : obalovna.vinarice@strabag.com

C ACO 11 + 50/70
PR24-042-CH

21,920 t

1951
24


íslo zkouaky Typu : PR24-042-CH

�. osv�d�ení SYV 1951-CPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s ní�e uvedenou normou byly získány: Empirickým pYístupem

Zbo�í odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008
Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zbo�í odpovídá 'Prohlá�ení o vlastnostech 
. : PR24-042-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)
.
305/2011

PZílohou je Popis a u�ití výrobku.
Zbo�í musí být zaplachtováno. Yidi
 byl seznámen s Dopravním Yádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.



DODACÍ LIST 38054428

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KA
ÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
I
O : 60838744 DI
 : CZ60838744

Stavba WBA3800854
Podlesin
CZ-,

Nák.stZedisko 841DAMG

Vozidlo 9U67445

Typ dopravy Bez Dopravy

Dopravce 999999
Vlastní doprava 

Datum

as
Závod
Odesílajcí NS
DL-Typ
Expedient

06.12.2024
13:45
VinaYice
835CHAM
L
OndYej Hnili
ka

Artikl-
ís.
O201031403

Ozna
ení Artiklu Mno�ství    

Datum 
as Alibi-�ís. Váha
2024-12-06 13:45 3038 37,14 t Brutto
2024-12-06 10:04 3016 14,96 t Tara

22,18 t Netto

Yidi� 3
8
0
54

4
2
8

 

STRABAG Asfalt s.r.o.
VinaYice
Obalovna VinaYice
CZ-273 07 VinaYice u Kladna
+420//724 728 211
+420//731 124 108

Provoz :
Adresa :
 
Tel. :
Mobil:

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

E

I
O: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v 
eských Bud� jovicích, odd. C, 
. vl. 8452, Sídlo spole
nosti: �vadla
kách 478, Sob� slav II, 392 01, DI
: CZ25186183

 

RC-KST-CZ-841-DAMG

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registra
ním 
íslem ve zpráv�  o vá�ení.

Na �vadla
kách 478
Sob� slav II
392 01

I
O: 25186183 DI
: CZ25186183
Mail : obalovna.vinarice@strabag.com

C ACO 11 + 50/70
PR24-041-CH

22,180 t

1951
24


íslo zkouaky Typu : PR24-041-CH

�. osv�d�ení SYV 1951-CPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s ní�e uvedenou normou byly získány: Empirickým pYístupem

Zbo�í odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008
Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zbo�í odpovídá 'Prohlá�ení o vlastnostech 
. : PR24-041-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)
.
305/2011

PZílohou je Popis a u�ití výrobku.
Zbo�í musí být zaplachtováno. Yidi
 byl seznámen s Dopravním Yádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.



DODACÍ LIST 38054430

Zákazník 8350001
STRABAG A.S.
HL. ADRESA
KA
ÍRKOVA 982/4, JINONICE
CZ - 15800 PRAHA 5
I
O : 60838744 DI
 : CZ60838744

Stavba WBA3800854
Podlesin
CZ-,

Nák.stZedisko 841DAMG

Vozidlo 4K22151

Typ dopravy Bez Dopravy

Dopravce 999999
Vlastní doprava 

Datum

as
Závod
Odesílajcí NS
DL-Typ
Expedient

06.12.2024
14:23
VinaYice
835CHAM
L
OndYej Hnili
ka

Artikl-
ís.
O201031403

Ozna
ení Artiklu Mno�ství    

Datum 
as Alibi-�ís. Váha
2024-12-06 14:23 3039 26,24 t Brutto
2024-12-06 10:02 3014 15,72 t Tara

10,52 t Netto

Yidi� 3
8
0
54

4
3
0

 

STRABAG Asfalt s.r.o.
VinaYice
Obalovna VinaYice
CZ-273 07 VinaYice u Kladna
+420//724 728 211
+420//731 124 108

Provoz :
Adresa :
 
Tel. :
Mobil:

Typ vozidla <Nák.voz.obecné>

E

I
O: 25186183, ZAPSANÁ: u Krajského soudu v 
eských Bud� jovicích, odd. C, 
. vl. 8452, Sídlo spole
nosti: �vadla
kách 478, Sob� slav II, 392 01, DI
: CZ25186183

 

RC-KST-CZ-841-DAMG

Váhy z kalibrovaného systému lze zobrazit pod registra
ním 
íslem ve zpráv�  o vá�ení.

Na �vadla
kách 478
Sob� slav II
392 01

I
O: 25186183 DI
: CZ25186183
Mail : obalovna.vinarice@strabag.com

C ACO 11 + 50/70
PR24-041-CH

10,520 t

1951
24


íslo zkouaky Typu : PR24-041-CH

�. osv�d�ení SYV 1951-CPR-41008-101
Podrobné údaje dokládající shodu s ní�e uvedenou normou byly získány: Empirickým pYístupem

Zbo�í odpovídá: EN 13108-1:2006/AC:2008
Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy.
Zbo�í odpovídá 'Prohlá�ení o vlastnostech 
. : PR24-041-CH' podle zák. 22/1997 Sb. a NEP a Rady (EU)
.
305/2011

PZílohou je Popis a u�ití výrobku.
Zbo�í musí být zaplachtováno. Yidi
 byl seznámen s Dopravním Yádem provozovny a odpovídá za celkovou váhu nákladu.
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