ev.č. objednatele: D 0034/24
ev.č. zhotovitele: 483b

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na realizaci akce  Sanace, rekultivace a revitalizace po těžbě štěrkopísku u Hlučína - Oprava 
po povodních 2024 (č. stavby 8568),  
uzavřené dne 10.10.2024 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi smluvními stranami:

Objednatel: 

Obchodní firma:     

Povodí Odry, státní podnik 

Sídlo:         


Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Doručovací číslo: 701 26 

IČO / DIČ:         

70890021  /  CZ70890021 

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584 

Zhotovitel:  

Obchodní firma:      

Gardenline s. r.o. 

Sídlo:       


Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO/DIČ:       


27263827 / CZ27263827 

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
V souladu se zněním čl.9. odst.2. a čl. 3. odst. 1 této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl.  2. Doba plnění – v bodě 1. se termín plnění mění následovně

Původní termín ukončení a předání objednateli:
do 31.12.2024

Nový termín ukončení a předání objednateli (dle dodatku č. 1):
do 31.1.2025

čl. 3. Cena díla  - v bodě 1. se cena mění následovně:

Původní předběžná cena díla bez DPH 
10.173.617,54 Kč


Nová celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 1)
14.982.997,24 Kč
Změna závazku z této smlouvy byla provedena ve smyslu ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný položkový rozpočet prací.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Za objednatele:
26.11.2024




Za zhotovitele: 26.11.2024

xxx
xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
jednatel 
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