
[image: ]Číslo smlouvy Objednatele: SML/0463/22
Číslo smlouvy Zhotovitele IMOS Brno, a.s: 22405-003
Číslo smlouvy Zhotovitele OHLA ŽS, a.s: SM-000200409
Číslo smlouvy Zhotovitele ARKO TECHNOLOGY, a.s: 1957-016/GD/2024
Číslo smlouvy Zhotovitele KUNST, spol. s r. o: 4389/10

[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2024
číslo dodatku Objednatele: SML/0463/22-2
(dále jen „dodatek“)
1. Smluvní strany
Objednatel

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem:			Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:				463 47 275 
zastoupena:			Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 783 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice“
se sídlem:		Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

vedoucí společník a správce společnosti:
IMOS Brno, a.s.
se sídlem:			Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO:			25322257
zastoupena:		Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211

společník:
OHLA ŽS, a.s.
se sídlem:			Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO:			46342796
zastoupena:	Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

společník:
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
se sídlem:			Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO:			00219169
zastoupena:		Ing. Ján Špaňo, předseda správní rady a
Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 296

společník:
KUNST, spol. s r.o.
se sídlem:			Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO:			19010591
zastoupena:		Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 690

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)
2. Úvodní ujednání
[bookmark: _Hlk5634746][bookmark: _Hlk5635297]Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 v souladu s § 1789 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zabezpečení realizace stavby nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod Brno-Modřice (dále jen „Stavba“) podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „FIDIC“) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky FIDIC RED BOOK“).
V návaznosti na nepředvídatelné klimatické podmínky projevující se mimořádným úhrnem srážek v místě stavby ve dnech 12. 9. až 16. 9. 2024, je nutné částečně modifikovat práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy, a to konkrétně prodloužit Dobu pro dokončení Stavby dle Pod-čl. 8.4 v kombinaci s Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek FIDIC RED BOOK.
3. Předmět dodatku
0. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se prodlužuje Doba pro dokončení díla ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.3 a Pod-čl. 8.4 Smluvních podmínek FIDIC RED BOOK o 6 dní, a její konec tak nově po jejím prodloužení nepřipadá na datum 11. 2. 2027, ale na 17. 2. 2027.
Úpravy dle tohoto článku jsou realizovány jako nepodstatné změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany ani při vynaložení náležité péče nemohly objektivně v době uzavření Smlouvy předvídat, že dojde ke zpoždění způsobenému takto rozsáhlou povodňovou aktivitou a výrazným úhrnem srážek. Toto plyne také z určení Správce stavby, Společnosti „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ skládající se z AP INVESTING, s.r.o., sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO 60712121 a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 47116901; dále jen „Správce stavby“, ve smyslu Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek FIDIC RED BOOK, ze dne 6.11.2024. Tento dodatek tak formalizuje Smlouvou o dílo předpokládaný změnový mechanismus, tedy určení Správce stavby v souladu se Smluvními podmínkami FIDIC RED BOOK. Podmínky pro užití možnosti změny závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou splněny, což vyplývá z následujícího:
vznik potřeby v důsledku okolností, které zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – ve dnech 12. 9. až 16. 9. 2024 došlo v místě stavby k mimořádnému úhrnu srážek a vzedmutí hladiny blízké řeky, které  vedly k nutnosti přemístění stavebních mechanismů mimo stavební jámy, a tedy k pozastavení části stavebních pracích z důvodu objektivních překážek při jejich realizaci na SO 4000, SO 4200 SO 4300, SO 4500, SO 4700, SO 4701 a SO 4702. Zároveň zvýšený úhrn srážek na Staveništi vedl k částečnému zvodnění zeminy ve stavební jámě, což bránilo provádění stavebních prací; zvodnění bylo eliminováno průběžným čerpáním podzemní vody systémem odvodnění stavebních jam do areálové kanalizace.  Pozastavení stavebních činností a následné odvodnění stavebních jam mělo přímý vliv na časovou osu kritické cesty realizace Díla.
Tato událost byla nahodilá, nezávislá na vůli Smluvních stran a nebylo ji možné předvídat. Rovněž je možné konstatovat, že byla svým charakterem jak mimořádná, tak i nevyhnutelná a neodvratitelná;
nemění celkovou povahu veřejné zakázky – jelikož je předmětem dodatku pouze prodloužení Doby pro dokončení, Smluvní strany konstatují, že tato změna nemá žádný vliv na předmět plnění, jeho charakter či cenu. 
4. Závěrečná ujednání
0. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
Dodatek je vyhotoven v elektronické i listinné podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat dodatek kvalifikovaným elektronickým podpisem. Listinná podoba dodatku je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu.pdf s platnými elektronickými podpisy obou Smluvních stran a jedno vyhotovení v listinné podobě. V případě rozporu je rozhodující listinná podoba dodatku.
Dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
V Brně dne  dle data elektronického  podpisu
	23.1.2025					21.1.2025
_______________________		_____________________________
Ing. Daniel Struž, MBA,				Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva				předseda představenstva
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		IMOS Brno, a.s.
Objednatel						Zhotovitel

										20.1.2025
______________________________
Ing. Roman Kocúrek, 
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Zhotovitel
_______________17.1.2025__________
Jiří Procházka, MBA,
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Zhotovitel
__________________14.1.2025_______
Ing. Ján Špaňo,
předseda správní rady
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel
_____________________14.1.2025____
Lukáš Mrázek,
místopředseda správní rady
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel
___________________6.1.2025_______
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel
KUNST, spol. s r.o.
Zhotovitel
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