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	Datum: 10.10.2024
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„Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Zápisy z kontrolních dnů, zpráva statika

	Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ
Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS1-KS6
Při výkopových pracích byli zjištěny šachty bývalého kolektoru, již nefunkční. 
Stávající překrytí železobetonovou deskou bylo vybouráno, odstranění instalací, vyčištění dna, zaslepení čel kolektorů, zajištění odvodnění dna šachty, hutněný zásyp šachty. 
Zabezpečení šachet bývalého kolektoru KS7 
Šachta KS7 - úprava šachty mezi objekty 3485/53 a 3489/55
Výšková úprava - snížení nivelety poklopu z důvodu kolize s budoucím chodníku
Stávající poklop ubourán, šachta překryta panely a zabetonována. 
Odstranění stávajících zpevněných ploch
Jedná se o naprosto nepředvídatelnou skutečnost, kdy v rozporu s provedenou sondáží do konstrukce vozovky bylo po celoplošném odstranění asfaltu odhaleno podloží nikoli ze štěrku, ale s vrstvou betonu o mocnosti až cca 30cm, kterou bylo třeba odstranit, došlo k doplnění štěrků.

	Počet připojených listů specifikací:                 51                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: 

SOUHLASÍM



	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zápis z kontrolního dne, fotodokumentace, zpráva statika, geodetické zaměření
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	Počet připojených listů specifikací:  51
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

                      0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

726 502,92 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
726 502,92 Kč
	 
Má vliv na termín dokončení.                                        
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