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	Zhotovitel:
	STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 10.10.2024

	Název akce:   
„Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	Protokol o předání staveniště

	Předmět změny: SoD odstavec 2.4. LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště:  
- nejpozději do 216 + 21 dnů od předání a převzetí staveniště.
Předání staveniště 9.4.2024 +216dní – předání díla 11.11.2024
Nový termín 9.4.2024 + 216+21dní – předání díla 2.12.2024
Z důvodu velkého rozsahu nepředvídatelných prací při zakládání zárubní zdi a výskytu betonové konstrukce v chodníkách a komunikacích, které bylo nutné vybourat. 


	Počet připojených listů specifikací:                 4                       
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: 

SOUHLASÍM



	Příloha: Protokol o předání staveniště
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	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	

	 
Má vliv na termín dokončení.   
Nově sjednaná lhůta 2.12.2024                                     
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