
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD:
Ill/23638 a Ill/23713 Byseň, Ill/23920 Hobšovice - Nabdín, Ill/23638

Studeněves
Název Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/23920 Hobšovice - Nabdín

čisıø so/Ps/
/ poradi Zmèny so/Psz

-/1

čı'Sıø ZBV:

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IC: 00066001

Zhotovitel: STRABAG SIS a.S., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IC: 45359041

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.1 0,00 18 834,00 18 834,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.2 -3 090 738,60 3 090 738,60 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.3 0,00 12 811,30 12 811,30 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.4 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.5 0,00 0.00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
SUMA Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2 -3 090 738,60 3 122 183,90 31 445,30 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udávajicí číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění Změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps/ Číslo ZBV / Skupina Změny:
Ill/23638 a Ill/23713 Byseň, Ill/23920 Hobšovlce - Nabdín, Ill/23638 Studeněves / pořadí změny SO/PS;

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2 / 1
III/23920 Høbšøviøe - Nabdı'n -/ 1

Strany Smlouvy O dílo SMLD-0631/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.6.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5` Smíchov

Zhotovitel: STRABAG SIS as., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 6 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení Změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů

lniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Zvětšení plochy komunikace

_Zvětšení plochy komunikace
Při předání staveniště byla provedena pochůzká, Za účasti Objednatele a Zhotovitele. Objednatel určil značkovacím sprejem, přímo na místě Začátek a konec
jednotlivých úseku komunikací, vč napojení na přilehlé Zpevněně plochy. PO Zaměření rozsahu jednotlivých úseku silnic bylo Zjištěno, Že rozsah všech
komunikací k údržbě, je nepatrně větší, než bylo v Zadání. Na předmětných silnicích lze předpokládat vzniklé vícepráce. Po realizaci jednotlivých úseků
komunikací bude provedeno geodetické Zaměření skutečně provedených prací. Geodetické Zaměření bude součástí předložených Změn. (týká se položek s
kódem: 113728,93818,572213)
Jedná se o Změny nepodstatné, vyhrazené, které jsou tak podle čl.5, odst.1, písma), resp. podle čl.7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění Změn Závazků dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek Zařazeny do
skupiny 1 - vyhrazené Změny. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné Zakázky.

údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn Zápomých Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných 'Zmen Zapornych a Soucet absolutnıch hodnot Zmen kladných a
Zmen kladných celkem Zmen Zapornych

0,00 18 834,00 18 834,00 18 834,00

Technická pomoc Objednatele: jméno lng. Adam Protivanský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno lng. Milan Plachý podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno lng. Miroslav Bureš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovedny Za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis
projednání Změny:

Zástupce Objednatele: jméno Karel Motal podpis



Příloha č. 2

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedene Stavby` budou provedeny Změny, ježjsou podrobně popsány, Zdüvodněny, dokladovany a oceněny v
Dokumentaci te'to Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním Zůstavají prava a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v Zastoupení Objednatele a Zhotovitele
své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

jméno David Müller podpis

Zhotovitel:

jméno Ing. Martina Olexova' podpis



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 6 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

 III/23638 a III/23713 Byseň,  III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves

2 /2
 - / 1

III/23920 Hobšovice - Nabdín

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo SMLD-0631/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.6.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  STRABAG SIS a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

 Předmět Změny:  záměna asfaltové směsi ACO 16+ za ACO 11+

Záměna asfaltové směsi ACO 16+  za ACO 11+ 
Dle zadáni objednatele by se měla v intravilánech dotčených obci použít k údržbě obrusné vrstvy komunikace asfaltová směs ACO 16+ tl. 50 mm. Vzhledem 
k tomu, že realizace zakázky bude probíhat v chladnějším období, zhotovitel doporučuje místo asfaltové vrstvy ACO 16+ použití ACO 11+ tl. 50 mm. Směs je 
více uzavřená a vzhledem ke klimatickým podmínkám realizace je použití směsi ACO 11+ vhodnější. Dle SoD je cena obou směsí totožná, tedy táto záměna 
směsi nebude mít cenový dopad do konečné ceny díla. (týká se položek s kódem:574A44,574A46) Oznámení o záměně položek dle odstavce 9.1 Směrnice 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - viz. příloha č. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Jedná se o změnu, která je podle čl.5, odst.1, písm.b), resp. podle čl.9 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 
21.08.2024) upřesňujíci provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do skupiny  2 - záměna položek. 
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných a 

Změn záporných

-3 090 738,60 3 090 738,60 0,00 6 181 477,20

Technická pomoc Objednatele: Ing. Adam Protivanský podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Milan Plachý podpis

Projektant (autorský dozor):                           podpis

Stavební dozor: Ing. Miroslav Bureš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele:  Karel Motal podpis



Příloha č. 2

jméno

jméno

jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel:

David Müller       podpis

Ing. Martina Olexová podpis



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 6 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 20 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

 III/23638 a III/23713 Byseň,  III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves

2 / 3 
 - / 1

III/23920 Hobšovice - Nabdín

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel

Strany smlouvy o dílo SMLD-0631/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.6.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  STRABAG SIS a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

 Předmět Změny:  Zvětšení plochy vrstvy ACO 11+

Zvětšení plochy vrstvy ACO 11
Při předání staveniště byla provedena pochůzka, za účasti objednatele a zhotovitele. Objednatel určil značkovacím sprejem, přímo na místě začátek a konec 
jednotlivých úseků komunikací, vč napojení na přilehlé zpevněné plochy. Po zaměření rozsahu jednotlivých úseku silnic bylo zjištěno, že rozsah všech 
komunikací k údržbě, je nepatrně větší, než bylo v zadání. Na předmětných silnicích lze předpokládat vzniklé vícepráce. (týká se položky s kódem: 574A44) 
Byla provedena záměna položek ACO 16+ za ACO 11+ (řeší změnový list skupiny 2). S ohledem na pravidla zařazování změn do Skupin podle odst. 9.6 
Směrnice nelze doměření na položce dříve administrované ve Skupině 2 zařadit do Skupiny 1 a z toho důvodu je úprava množství administrována v rámci 
Skupiny 3. Protokol geodetického zaměření je doložen jako příloha č. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle čl.5, odst.1, písm.c), resp. podle čl.10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňujíci provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do 
skupiny 3.zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných a 

Změn záporných

0,00 12 611,30 12 611,30 12 611,30

Technická pomoc Objednatele: Ing. Adam Protivanský podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Milan Plachý podpis

Projektant (autorský dozor):                           podpis

Stavební dozor: Ing. Miroslav Bureš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny:

Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele:  Karel Motal podpis



Příloha č. 2

jméno

jméno

jméno

David Müller       podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel:

Ing. Martina Olexová podpis



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:
III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves

Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: -/1

Název Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
'III/23920 Hobšovice - Nabdín

Údaje v Kč bez DPH

| cena so/PS dıe Smıøuvy |
1 - Zadat

6510 791,12

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Cena všech Změn
kladných V

předchozích

Cena SO/PS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Zmënaeh na sO/Ps Zmënáčh na sO/Ps Zmenach smıødvè

2 3 - Zadat 4 - Zadat 5=1+3+4 6=5-1

Stavební/montážní práce 0,00 0,00 6 510 791,12 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

Cena navrhovaných
Změn kladných na

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
So/PS SO/PS navrhovaných) Smlouvy V %

7 8 - Zadat 9 - Zadat 10=4+9 11=10/1

Stavební/montážní práce -3 090 738,60 3 122 183,90 3 122 183,90 47,95%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této
Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti
Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+1O 15:14-1 16:15/1

stavební/montážní práce -3 090 738,60 6 542 236,42 31 445,30 0,48%



Rozpis položek a cen Změny
Název Stavby dle SOD: III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: III/23920 Hobšovice - Nabdín -
Číslo a název rozpočtu: staníčení Silnice III/23920 V km 5,750 - 8,700, délka úseku 2,950km Skupina změn č.1

v „ „ , ˇ , „ , Cena celkem ve Změny Změny Cena celkem po Rozdíl cen Podíl cen
Por. c. , ˇ , v _ lVlnotvı Ve lVInotvı po Mnozstvı Cena Za v , , , ˇ v

Kod polozky Nazev polozky m.J. V v v , . ˇ Smlouve Zaporne kladne Zmene celkem celkem
pol. Smlouve Zmene rozdılu m.j. v Kc v v v ˇ v

c c c c c v%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ill/23920 Hobšovjce - Nabdín I
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH , ODVOZ DO 20KM v tl.
50mm v průtahu Obcí Hobšovice,v tl. 50mm na sil. mostě ev. Č.v místě

2 113728 napojení 23920-5 , do tl. 30mm v ostatním úseku - položka obsahuje m3 420,00 496,34 76,338 240,28 Kč 100 917,60 0,00 18 342,49 119 260,09 18 342,49 18,18%
odbourání hran frézované plochy v místě napojení- malé množství
hoˇurvaněho materiálu budevza_hrnuto v ce_ně položky 014102.R

4 93818 ClSTENl VOZOVEK SAMOSBEREM m2 15 930,00 15 995,00 65,000 1,28 Kč 20 390,40 0,00 83,20 20 473,60 83,20 0,41%
5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/ívl2 m2 31 080,00 31 165,60 85,600 4,77 Kč 148 251,60 0,00 408,31 148 659,91 408,31 0,28%

| | celkem | | | | | | I o,oo| 18 834,00I I 18 834,00I

Odpovědný Zástupce Objednatele i odpovědný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují Skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzuji Zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Plachý Za Objednatele:

Podpis: Podpis:



Rozpis položek a cen Změny
Název Stavby dle SOD: III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Císlo a název SO/PS: III/23920 Hobšovice - Nabdín -
Císlo a název rozpočtu: staničení Silnice III/23920 V km 5,750 - 8,700, délka úseku 2,950km Skupina změn č.2

v „ „ , ˇ , „ , Cena celkem ve Změny Změny Cena celkem po Rozdíl cen Podíl cen
Por. c. , ˇ , v _ Mnozstvı ve lVInotvı po Mnozstvı Cena Za v , , , ˇ v

Kod polozky Nazev polozky m.J. V v v , . ˇ Smlouve Zaporne kladne Zmene celkem celkem
pol. Smlouve Zmene rozdılu m.j. v Kc v v v ˇ v

c c c c c v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ill/23920 Hobšovice - Nabdín
7 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, tl. 50 mm m2 15 930,00 0,00 -15930,000 194,02 Kč 3 090 738,60 -3 090 738,60 0,00 0,00 -3 090 738,60 -100,00%
N 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm m2 0,00 15 930,00 15930,000 194,02 Kč 0,00 0,00 3 090 738,60 3 090 738,60 3 090 738,60 100,00%

| I celkem I | | | | | | - 3 090 738,60I 3 090 738,60I | 0,00I

Odpovědný Zástupce Objednatele i odpovědný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzuji Zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Objednatele:Za Zhotovitele: Ing. Milan Plachý

Podpis: Podpis:



Rozpis položek a cen Změny
Název Stavby dle SOD: III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves
Číslo a název SO/PS: III/23920 Hobšovice - Nabdín
Číslo a název rozpočtu: Staničení Silnice III/23920 V km 5,750 - 8,700, délka úseku 2,950km

ZMĚNA SouPıSu PRACÍ (So/PS)

Skupina změn č.3
v „ „ , ˇ , „ , Cena celkem ve Změny Změny Cena celkem po Rozdíl cen Podíl cen

Por. c. , ˇ , v _ Mnozstvı Ve lVInotvı po Mnozstvı Cena Za v , , , ˇ v
Kod polozky Nazev polozky m.J. V v v , . ˇ Smlouve Zaporne kladne Zmene celkem celkem

pol. Smlouve Zmene rozdılu m.j. v Kc v v v ˇ v
c c c c c v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ill/23920 Hobšovice - Nabdín
N 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm m2 0,00 65,00 65,000 194,02 Kč 0,00 0,00 12 611,30 12 611,30 12 611,30 100,00%

| | celkem I | | | | | | o,Oo| 12 611,30] I 12 611,30I

Odpovědný Zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odSouhIaSují Skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzuji Zároveň Skutečné provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Plachy

Pod:

Za Objednatele:

Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENI ZMÉN Do SKUPIN

Název a evidenčnı
I číslo Stavby: Ill/23638 a Ill/23713 Byseñ, Ill/23920 Hobšovice - Nabdín, Ill/23638 Studeněves

_L Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 11 459 935,98

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena Stavby) 11 724 955,50

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 14187196,15

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 2,31%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,56%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6=32+36 Suma Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4 201 004,72 12=(1)*0,15 Limit 1 718 990,40

7=(871)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 1,75% 13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,00%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 °/ø pro Skupinu 3 a Skupinu 4 3 437 980,79 14=ABS137>+138> Hodnøta Skupiny 5 0,00

-1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazené Změny (Doměrky) (dle §100 Zákona č.

134/2016 Sb.)
Záměna položek (dle §222 odst. (7) Zákona č.

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) Zákona

č. 134/2016 Sb.)
Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) Zákona č.

134/2016 Sb.)
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu veřejné Zakázky (dle §222
odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb.)

- , , Změny Změny Změny _ . , ˇ , .
Zmeny Zaporne , . . , . . . Zmeny zaporne . Zmeny zaporne

(zadávat se zaporne změny Suma Změn zaporne Suma Změn zaporne Suma Zmen (zadávat se změny Suma Zmen (zadávat se
SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny , Změny kladně Hodnota ZBV (zadávat se . záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat Se Změny kladné záporných a , . záporných a , Změny kladné limit 15 %

znamenkem , kladne , , . , ˇ , znamenkem kladne . znamenkem
. znamenkem Změn kladnych znamenkem Změn kladnych Znamenkem Zmen kladnych , Změn kladnych ,mınus) mınus) mınus)mínus) minus) mínus)

19= 20= = _ + = -I- = = =16 17 18 23+26+29+33+37 24+27+30+34+38 21 19+20 23 24 25-23 24 26 27 28 26 27 29 30 32 29+30 33 34 36 33+34 37 38 39 ABS(37)+38

I|I123638 a ııı123713 Byseñ, III/23920 Hobšovice - Nabdin, III/23638 Studen - 3 732 944,80 3 997 964,32 265 019,52 0,00 64 014,80 64 014,80 - 3 732 944,80 3 732 944,80 0,00 0,00 201 004,72 201 004,72 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 'Fi'rfžíma a ""23713 Byse" Í Zmena Smes' u Obrusne Vrstvy a Vets' objem - 642 206,20 875 780,42 233 574,22 0,00 45 180,80 45 180,80 - 642 206,20 842 208,20 0,00 0,00 188 393,42 188 393,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 [11225920 Hobsovlce ` Nabd'" [Zmena smes' u obrusne V'Stˇy a Vets' objem - 3 090 738,60 3 122 183,90 31 445,30 0,00 18 834,00 18 834,00 - 3 090 738.80 3 090 738,60 0,00 0,00 12 611,30 12 611,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Stránka 1 Z 1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Čisıø sz 2

Název Stavby:
III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920 Hobšoviee - Nabdín, Ill/23638

Studeněves

Název Stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Ill/23920 HobŠovice - Nabdín

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: -/l

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách l
08 Oznámení změn č.1 2
09 KSUS - Souhlas a pokyn k ZBV č.1 l
10 Vyjádření TDI na Oznámení č.1 2
ll Zaměření Hobšovice 13
12 Oznámení o záměně položek 2

Počet listů celkem 21



Soupis prací SO po všech změnách
Název Stavby: III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves
Číslo a název SO/PS: -/ III/23920 Hobšovice - Nabdín
Číslo a název rozpočtu: -/ staničení Silnice III/23920 v krn 5,750 - 8,700, délka úseku 2,950km

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (So/PS)
1

celkem po všech změnách
„ v , v , „ , _ Cena celkem ve v , , Změny Cena celkem po Rozdíl cen ,

Por. , „ , v _ Mnozstvı ve Mnozstvı po Mnozstvı Cena za m.]. „ Zmeny Zaporne , ˇ , Podıl cen celkem
v Kod polozky Nazev polozky m.J. v „ , , „ Smlouve , kladne Zmenach celkemc. pol. Smlouve Zmenach rozdılu V Kc v v Kc ˇ , „ v %

v Kc v Kc v Kc v Kc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III/23920 Hobšovice - Nabdín
l agregovana OVSTATNI POZADAVK'Y - DIO, GEODETICKE ZAMERENI SKUTECNEHO PROVEDENI kpı 1,00 1,00 0,000 52 264,90 Kč 52 264,90 0,00 0,00 52 264,90 0,00 0,00%

pol. pred a po dokoncenı
FREZOVANI ZPEVN ENYCH PLOCH ASFALTOVYCH , ODVOZ DO 20KM V tl. 50mm
v prütahu Obcí Hobšovice,v tl. 50mm na Sil. mostě ev. č.v místě napojení 23920-

2 113728 5 , do tl. 30mm v ostatním úseku - položka obsahuje odbourání hran frézované m3 420,00 496,34 76,338 240,28 Kč 100 917,60 0,00 18 342,49 119 260,09 18 342,49 18,18%
plochy v místě napojení- malé množství bouraného materiálu bude Zahrnuto v
ceně Doložkv 014102.R
ZBVZ: výpočet: 757(příloha č.11) * 0,05 = 37,85 m3
67,4(přı'l0ha č.11)*0,05 = 3,37 m3
15170,6(přı'|0ha č.11)*0,03 = 455,118
celkem: 37,85 + 3,37 + 455,118 = 496.34 m3

3 919111 REZANI ASFALT. KRYTU bm 70,00 70,00 0,000 45,47 KČ 3 182,90 0,00 0,00 3 182,90 0,00 0,00%
4 93818 ČlŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM m2 15 930,00 15 995,00 65,000 1,28 KČ 20 390,40 0,00 83,20 20 473,60 83,20 0,41%

ZBVZ: dle Zaměření- viz. příloha č.11. Výpočet: 757+67,4+15170,6=15995m2

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 31 080,00 31 165,60 85,600 4,77 Kč 148 251,60 0,00 408,31 148 659,91 408,31 0,28%
ZBVZ: Viz. příloha Č.11. Výpočet:15170,6 + 15995 = 31165,6 m2

6 574606 ŮČrĹŽLräL/š BETON PRO PODKLADN' VRSTVY ACL 16+' V prum't" t" 60mm ' m3 909,00 909,00 0,000 2 836,46 Kč 2 578 342,14 0,00 0,00 2 578 342,14 0,00 0,00%
7 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 16+, tl. 50 mm m2 15 930,00 0,00 -15930,000 194,02 KČ 3 090 738,60 -3 090 738,60 0,00 0,00 -3 090 738,60 -100,00%

ZBVZ: odečteno Z důvodu použitítí Směsi ACO 11+
8 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRÚŘEZU DO 200MM2 v ASFALTOVÉ vozovcE m 70,00 70,00 0,000 37,38 Kč 2 616,60 0,00 0,00 2 616,60 0,00 0,00%
9 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MlVl2 m 70,00 70,00 0,000 37,38 KČ 2 616,60 0,00 0,00 2 616,60 0,00 0,00%
10 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEIVI NA SKLÁDKU m2 2 950,00 2 950,00 0,000 9,22 KČ 27 199,00 0,00 0,00 27 199,00 0,00 0,00%
11 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLATU DO TL. IOOMM (R-materiál frakce 0-22) m2 2 950,00 2 950,00 0,000 39,49 KČ 116 495,50 0,00 0,00 116 495,50 0,00 0,00%

ULOŽENÍ oDPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití-
12 014102.R recyklační středisko -Zemina S kamenivem kód 17 05 O4- 371,7t, asfalt. Směsi t 372,14 372,14 0,000 97,56 Kč 36 305,98 0,00 0,00 36 305,98 0,00 0,00%

kod 17 03 02 -0,44t
13 89921 VÝŠKOVA ÚPRAVA POKLOPŮ, VPUSTÍ ks 5,00 5,00 0,000 2 051,71 KČ 10 258,55 0,00 0,00 10 258,55 0,00 0,00%
14 915111 VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ m2 737,50 737,50 0,000 98,72 KČ 72 806,00 0,00 0,00 72 806,00 0,00 0,00%

15 915221 VODQIŤ DOPFAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE _ DOD A POKLADKA m2 737,50 737,50 0,000 336,82 KČ 248 404,75 0,00 0,00 248 404,75 0,00 0,00%
- vodıcı prouzek 12,5;

N 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm m2 0,00 15 995,00 15995,000 194,02 Kč 0,00 0,00 3 103 349,90 3 103 349,90 3 103 349,90 100,00%
ZBVZ: položka použita Z "III/23638 a Ill/23713 Byseň"
Výpočet: 757 (viz. Zaměření- přílohač.13)+ 15170,6 (viz. Zaměření- přílohač.11)
+ 67,4 (viz. Zaměření- přílohačll l = 15995 m2

Celkem 6 510 791,12 - 3 090 738,60 3 122 183,90 6 542 236,41 31 445,30 0,48%



STRABAG SIS a.S.
Odštěpný závod Praha STRABAG
Direkce TB, Oblast Beroun
PJ DA Vinařice u Kladna

Krajská Správa a údržba Silnic
Středočeského kraje, příspěvková Organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Věc: „Oznámení zhotovitele o Změnách na akci „III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920
Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves“

Vážení,

dovolujeme si Vám Zaslat oznámení O Změnách, které byly určené objednatelem a Zjištěné během
výstavby.

Zvětšení plochy vrstvy ACO 11
Při předání Staveníště byla provedena pochůZka, Za účastí objednatele a Zhotovitele. Objednatel určil
Značkovacím Sprej em, přímo na místě Začátek a konec jednotlivých úseku komunikací, vč napojení
na přilehlé Zpevněné plochy. PO Zaměření rOZSahu jednotlivých úseku Silnic bylo Zjíštěno, že rozsah
všech komunikací k údržbě, je nepatrně větší, než bylo v Zadání. Na předmětných silnicích lze
předpokládat vzniklé vícepráce. Po realizací jednotlivých úseků komunikací bude provedeno
geodetické Zaměření Skutečně provedených prací. Geodetické Zaměření bude součástí předložených
Zmen.

Větší rozsah VDZ
Z důvodu většího rozsahu údržby komunikací, které vznikli určením objednatele, vznikne následně
i větší rOZsah VDZ, V rámci jednotlivých úseků silnic.

Záměna asfaltové směsi ACO 16+ za ACO ll+
Dle Zadání objednatele by se měli V intravilánech dotčených obcí použít k údržbě obrusné vrstvy
komunikace asfaltová Směs ACO 16+ tl. 50 mm. VZhledem k tomu, že realizace Zakázky bude
probíhat v chladněj ším Období, Zhotovitel doporučuje místo asfaltové vrstvy ACO 16+ použití ACO
l 1+ tl. 50 mm. Směs je více uzavřená a vzhledem ke klimatickým podmínkám realizace je použítí
Směsi ACO l 1+ vhodnější. Dle SOD je cena obou směsí totožná, tedy táto Záměna směsi nebude mít
cenový dopad do konečné ceny díla.

Navýšení plochy sanace na komunikací III/23638 Studeněves.
Pří předání Staveníště byla provedena pochůZka, Za účastí objednatele a Zhotovitele. Objednatel určil
Značkovacím Sprejem, místa určené k Sanací. PO Zaměření rozsahu jednotlivých míst určených
k sanaci bylo Zjíštěno, že je její rOZSah větší, než bylo v Zadání. Po realizací jednotlivých úseků
komunikací bude provedeno geodetické Zaměření Skutečně provedených prací. Geodetické
Zaměření bude Součástí předložených Změn.
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STRABAG SIS a.S.
Odštěpný závod Praha STRABAG
Direkce TB, Oblast Beroun
PJ DA Vinařice u Kladna

Výšková úprava Znaků IS na komunikaci III/23638 Studeněves.
Po odfrézování komunikace III/23 638 Studeněves, byl Zjištěn Větší počet inženýrských Znaků, které
bude potřeba výškově upravit na novou niveletu. Po realizaci jednotlivých úseků komunikací bude
provedeno přesné spočítání výškově upravených Znaků inž. sítí. Skutečně provedené práce budou
součástí předložených Změn.

Ing. Milan Plachý
Dne: 29.10.2024 Vedoucí provozní jednotky Kladno
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KRAJI“SPRÁVAIl ÚDRŽBA Smllť
Středočeského hra

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG SIS a.S.
Direkce TB, Oblast BB, PJ Kladno
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Vás dopis Značky/Ze dne Vyřizuje/telefon Praha
29.10.2024 Motol / 30.10.2024

Věc: „Ill/23638 a III/23713 Byseň, Ill/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638
Studeněves“ - Oznámení o změnách stavby

Dobrý den,
Na základě oznámení zhotovitele Stavby Ze dne 29.10.2024 se jedná o následující Změny, které
vznikly v průběhu realizace stavby „III/23638 a lvl/23713 Byseň, Ill/23920 Hobšovice - Nabdı'n,
III/23638 Studeněves", níže uvedené Změny nešlo předem předvídat:

- Větší rozsah plochy pokládky asf. vrstvy ACO 11
- Větší rozsah VDZ
- Záměna asfaltové Směsi ACO 16+ Za ACO 11+
- Navýšení plochy Sanace na komunikaci v úseku opravy Ill/23638 Studeněves.
- Vyšší počet úprav znaků IS na komunikaci Ill/23638 Studeněves.

Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje jako Správce a Zároveň zástupce
Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených Silnic III/23628, III/23713,
III/23920 a III/23638 a jako zadavatel akce „Ill/23638 a Ill/23713 Byseň, III/23920 Hobšovice -
Nabdı'n, Ill/23638 Studeněves" tímto Souhlasí se změnami a žádá Zhotovitele o Zpracování ZBV
k těmto změnám Stavby a to v Souladu Se Zákonem o Zadávání VŘ a příslušnou Směrnicí KSÚS
SK.

Ka reHVIítal
vedoucí oblasti Kladno

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 29.10.2024
Bank. Spoj. .ˇ 7730i 61/0100
IČ: 00066001
DIČ.“ (7200066001



IB Hspol. S r. o.
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

Věc: Vyjádření TDI k Oznámení Změn

Stavba: „III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638
Studeněves““

Na základě Oznámení zhotovitele Ze dne 29.10.2024 o Změnách, k nimž došlo v průběhu
provádění Stavebních prací na této Stavbě konstatuji následující:

PO odfrézování asfaltových vrstev proběhla prohlídka Stavu komunikace resp. stavu
podkladních a konstrukčních vrstev vozovky Za účasti zástupce Objednatele, TDI a
Zhotovitele. Po provedení prohlídky byla provedena úprava rozsahu prací.

l) Zvýšení plochy Sanace komunikace „III/23638 Studeněves“
na základě prohlídky byly určeny Objednatelem místa, kde je nutné provést Sanaci. Po
Zaměření bylo zjištěno, Že vyznačené úseky provedené sanace jsou větší, než bylo
předpokládáno v SOD. Realizované úseky budou geodeticky Zaměřeny a na Základě
zaměření Stanoven konečný rozsah, který bude podkladem pro ZBV.

2) Záměna asf. Směsi AC016+ Za ACO 11+ komunikací „III/23638 a III/23713
Byseň, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves“
Dle technické Specifikace pro Zadání Stavebních prací měl zhotovitel realizovat
obrusnou vrstvu Z ACO 16+ v tl. 50mm. Zhotovitel vzhledem ke klimatickým
podmínkám a životnosti obrusné vrstvy doporučil použít spíš Obrusnou vrstvu Z ACO
ll+ vtl. 50mm, která bude Z jeho pohledu více uzavřená a vhodnější. Cena obou
Směsi dle SOD je Stejná. Záměna směsí nebude mít Žádný dopad do celkové ceny díla.

3) Zvětšení plochy obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm
na Základě prohlídky byly určeny Objednatelem začátky a konce jednotlivých
rekonstruovaných úseků. Byl určen i rozsah napojení a přilehlých ploch. Po Zaměření
bylo Zjištěno, že vyznačené úseky jsou větší, než bylo předpokládáno v SOD.
Realizované úseky budou geodeticky zaměřeny a na základě Zaměření Stanoven
konečný rozsah, který bude podkladem pro ZBV.

4) Zvětšení plochy resp.rozsahu VDZ
Z důvodu většího rozsahu obrusné asf. vrstvy ACO ll+ v tl. 50mm viz výše, vznikl
následně i nárok na větší rozsah při realizaci VDZ. Konečný rozsah bude doložen
dodacím listem a navýšení řešeno V rámci ZBV.

5) Výšková úprava inž.Znaků komunikace „III/23638 Studeněves“
Po odfrézování asf.vrstvy výše uvedené komunikace bylo Zjištěno, že je nutné provést
výškou úpravu u většího počtu inž.Znaků. Ty budou upraveny na novou niveletu. Po
dokončení Stavebních prací bude provedena prohlídka a Stanoven konečný počet
skutečně výškově upravených inž.Znaků. Stanovený počet bude předmětem ZBV.

IČO: 47540966 bankovní Spojení :
DIČ: CZ47540966 Obeľbank AG
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S ohlášením Změn TDI Souhlasím. Změny jsou písemně Zdokumentovány, budou doloženy
Zaměřením a Zohledněny V ZBV.

Celkem návrhem Změny dochází k odhadovaněmu navýšení ceny. Termín provádění a
dokončení Díla Zhotovitel nemění, v plánu nadále drží termíny uvedené v SoD.

Za IBH, Spol. S r.o.
Ing. Miroslav Bureš

V Kladně dne 31.10.2024

_ iý y v“

ICO: 47540966 bankovní Spojení :
DIČ: CZ47540966 oberhank AG
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STRABAG SIS a_s_ _
Odštěpný závod Praha _ “ . “
Direkce TB, Oblast Beroun c ,A Ä x . . _ . .
PJ DA Vinařice u Kladna _

Krajská Správa a údržba Sílníc
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Věc: „Oznámení zhotovitele o záměně položek na akcí „III/23638 a III/23713 Byseň,
III/23920 Hobšovíce - Nabdín, III/23638 Studeněves“

Vážení,

dovolujeme Si Vám Zaslat oznámení o Záměně položek dle odstavce 9.1 Směrnice upřesňující
provádění změn Závazků dle Zákona č. 134/2016 o Zadávání veřejných zakázek, které byly Schválené
objednatelem.

Záměna asfaltové Směsi ACO 16+ za ACO 11+
Dle zadání objednatele by Se měli v extravilánech dotčených obcí použít k údržbě obrusné vrstvy
komunikace asfaltová Směs ACO 16+ tl. 50 mm. Vzhledem k tomu, že realizace Zakázky bude
probíhat V chladnějším období (listopad 2024), zhotovitel doporučuje místo asfaltové vrstvy ACO
16+ použití ACO 11+ tl. 50 mm. Směs je více uzavřená a vzhledem ke klimatickým podmínkám
realizace je použití Směsi ACO l 1+ vhodnější. Dle SOD je cena obou Směsi totožná, tedy táto Záměna
Směsi nebude mít cenový dopad do konečné ceny díla.

a) nové položky soupisu Stavebních prací představují Srovnatelný druh materiálu nebo prací
ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek Soupisu Stavebních prací je Ve vztahu
k nahrazovaným položkám Stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek Soupisu Stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně Stejné nebo vyšší a

d) Zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé Záměně přehled obsahující nové položky soupisu
Stavebních prací S vymezením položek v původním Soupisu Stavebních prací, které jsou
takto nahrazovány, Spolu S podrobným a Srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo
prací podle čl. 9.1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle čl. 9.1 písm. c).

Page 1 Of 2



STRABAG SIS a.S.
Odštěpný Závod Praha
Direkce TB, Oblast Beroun
PJ DA Vinařice u Kladna

Rozpis položek ı con Změny
Ill/23638 a Ill/23713 Bysêñ
Číslo a název SO/PS: mnlčonl sllnlce Ill/23638 v km 5,530 - 6,250, délka úseku 0,720km , III/23713 v km 7,530 -
7,730km v délka úseku 0,200km

Číslo a název rozpočtu:

zMÉNA SouPısu PRACÍ [so/PS)

Silnice III/23638 I Ill/23713, III/23920, Ill/23638

Skuplnı změn č.2
Ceoı Celkem ve Zmèoy Změny Ceoı celkem po Rozdil Cer`ı Podíl :enPoł t vnozswl ve IL-'romfl po Mnoimı (enı ıı'(00 polozlry Mzev polozızy m l ,` Sm'ouvł "Dome kladné Zmèrł Celkem celkempol. Smlouvě Změně rowhı.. m I. v (ť

v!! v“ vKť v!! vKť v'ň
J 2 5 4 5 6 7 ı I :C 1: 12 z! 14

Hm a "1123713 B
11 570m ASrAuovv arrou Prlo oaausıws vPSTvY ACO ıćv, n. 50 mm m2 3 3x000 0.00 3310000 ıs-ı 02 K: u: 206.20 -óu 206,20 0.00 0.00 -642 206,20 400,00“
12 :mw :ŠĂAUOW mo“ "o QMUSNE VRSTW "o u" u 50 mm ` ˇ mm“ m2 2 270.00 s 580.00 3310.000 184,02 K: un 423,40 0.00 64:' 206,20 1082 631.00 642 206 20 145.01“.

I I Cøııem I I I I I I - w 200,20I m 200,20 I 0,00I

Rozpls položek ı cen Změny
Ill/23920 Hobšovice ~ Nabdln ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: -Imnlčenl sllnlco Ill/23920 v km 5,750 - 8,700, délka úseku 2,950km snnlčenl sllnlce Ill/23920 v km 5,750 - 8,700, délka úseku 2,950km
Číslo a název rozpočtu: Skupina změn č.2
pm* Ĺ Mnożsm, v' MMBM. po Nemam Ce" u Cernı Ce'ìre'ˇf. ve zmeny Změny „em Celkem oo Rozdıl Cen Poclıì cen(oc ooloìıv Mzev polołky m I _ Smlouvł :sporné klacné Zmènè celkem Celkempol Smloufl Změnè roıflılu m). v x!

vıtž v!! vKC vlć vltć 0%
2 3 ł 5 5 7 3 9 QC 'U l2 `.3 N

"103920 Hohàøvioı - Nđbdln
7 5741.46 ASFALTOVĹĹETOH Dno OSRUSNE vRSTw ACO má :I 30 mm m2 15 930.00 0.00 v15030000 134.02 Kč 3 090 738,00 -3 090 738,60 0.00 0.00 -3 090 738,60 400.00312 574m IllsFıúJov“í BETox Dno 0550s vRsTw ACO ııv, zl, 50 mm n2 0.00 15 930,00 15930000 ıs-ı :2 .Kč 0,00 0.00 3 090 738.60 3 090 738.60 3090 738.00 100.009s

I Celkem I I I I I I - 3 090 731,00 3 000 73:,60I I 0,0_0I I

Rozpls položek a cen Změny
Ill/23538 Szudenêves zMĚNA SouPısu PRACÍ (so/PS)
Číslo a název SO/PS: Stanlčenl silnice Ill/23638 v km 4,500 5,530, délka úseku 1,030km mnlčenl sllnlce Ill/23638 v km 4,500 -5,530, délka úseku 1,030km
Číslo a název rozpočtu: Skuplna změn č.2

-, 0*, l '-.v Z , . : Ppøi: I _ MMBMˇQ Mnoısmpo Množství ewa“ Ce :Come ve eè y› měny Cena celkem po Ro dfl cen ooíl cen
MC Domky' M2“ 00103!! m I __ _ Smıowě ıàpome lılwne Změnë celkem celkempol. Smlouvě :měně rozolll. m_;. v x:

vKČ v“ vKČ vKC vKČ v*L 2 3 4 5 s 3 e a z: .ı :2 13 *.4
Ill-'23638 Studonłveı

u 5741056 ASIALTOW arrox. Dno Oflmshí vRSTw ACO 163, fl. 50 mm m2 4 ı35.0c 0.00 4135.000 154 02 K: 802 272 70 -802 272,70 0.00 0.00 -802 272.70 4000056
I , ` 99 I N I o , . 'zz: 574m :ŠFALTOW mo" `° OBR“ 5 VRSM ACO u ' Í' 50 mm ˇ p'“ 'm m2 1635.00 s 770.00 4135.000 154.02 Kc 317 122,70 0.00 002 272.70 ı na 495.40I 802 272.70 232mlfl

I I Cølıęm I I I I - m 212.70I m 272,70! I 0,00I

Dne: 29.10.2024
Ing. Milan Pıąć'hý

Vedoucí provozní jednotky Kladno
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