DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 12/2024/RR/Hyn
uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi
                                
1. Objednatelem:			Město Bílovec
						Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních:	Martinem Holubem – starostou města
	Ing. arch. Terezou Grabcovou Hozovou, místostarostkou města
Zastoupený ve věcech technických:	
telefon:				
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:				27-1761833319/0800
IČO:					00297755
DIČ:					CZ00297755
e-mail: 				
(dále jen objednatel)
a
2. Zhotovitelem:				FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Kristiánem Hudeczkem, výrobním ředitelem
Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu:				636142821/0100
DIČ:					CZ27765857
IČO:					27765857
Telefon:				
e-mail:					
Společnost je zapsána v IR vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
(dále jen zhotovitel)

· společně označováni jako „smluvní strany“


I.	Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 12/2024/RR/Hyn uzavřené dne 22.4.2024 na realizaci stavby „Rekonstrukce vodního prvku kašny, Bílovec – část A – stavební práce“.
2. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na základě skutečností zjištěných v průběhu prací na díle. Jedná se o:
· ZL01 – při provádění zemních prací v souvislosti s osazením nové nádrže byl zjištěn kabel vedení NN a bylo nutno zajistit přeložku tohoto vedení a s tím související odstranění a zpětnou montáž blízkého sloupu veřejného osvětlení. Náklady 42.050,00 Kč bez DPH.
· ZL02 – při jednání se zástupci Státní památkové péče bylo dohodnuto, že původní žulový obklad dna bude v rámci možnosti demontován a upraven tak, aby jej bylo možné částečně zpětně uložit na dno kašny na terče a tím by se částečně zachoval původní vzhled dna, byla dohodnuta úprava pískovcových zákrytových desek. Během realizace bylo zjištěno, že je nutno provést zabetonování dna kašny ve větší tloušťce, než se předpokládalo a sanovat vnitřní svislé stěny kašny. Náklady 97.500,82 Kč bez DPH.

II.	Předmět dodatku
1. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. 2 odst. 1. takto:
	Část díla
	Cena bez DPH (základ daně)
	DPH (21 %)
	Cena celkem vč. DPH

	Cena dle SoD
	434.891,00
	91.327,11
	526.218,11

	Dodatek č. 1 – ZL1-2
vícepráce
méněpráce
	139.550,82
+ 139.550,82
0,00
	29.305,67
+ 29.305,67
0,00
	168.856,49
+ 168.856,49
0,00

	CENA DÍLA CELKEM
	574.441,82
	120.632,78
	695.074,60



2. Tímto dodatkem se mění rozsah díla sjednaný v příloze č. 1 Oceněný soupis prací (položkový rozpočet), který se mění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
    
III. Závěrečné ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
3. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města na 59. jednání dne 17.12.2024 usnesením č. RM/1415/59/2024.
4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy: 
Příloha č. 1 Oceněný položkový rozpočet Změnový list 1-2

V Bílovci dne: 13.1.2025						V Píšti dne: 16.1.2025
Za objednatele:						Za zhotovitele: 





……………………..	…                             ……………………………..
Martin Holub						Ing. Milan Hudeczek
starosta města						předseda představenstva
