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	Klášter Sázava - oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu

	reg.č.stavby:
	134V131000137
	číslo ZL:

	smlouva:
	2010H1230006
	2.

	objednatel:
	Národní památkový ústav, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	CTB, a. s.
	

	

	název ZL:
	Konírna, Altán - oprava krovů a střech

	předmět změny:
Předmětem oznámení změny je:
Navýšení objemu prací a materiálu souvisejících s opravou krovu a střechy na budově Konírny a Altánu.

	zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
V průběhu zpracovávání PD byl proveden průzkum stavu dřevěných konstrukcí krovu z prostoru půdy a i před zahájením realizace opravy a obnovy částí krovu a střechy jižního a západního křídla budovy konventu došlo k předběžné prohlídce stavu krovu z prostoru půdy. Vzhledem ke stáří a křehkosti stávající krytiny a z důvodu eliminace možného porušení celistvosti střešní krytiny, které by mělo za následek riziko zvýšeného zatékání a rychlejší degradaci dřevěných prků krovu i stropu, byly pro průzkum použity neinvazivní metody bez rozkrytí střešních tašek. V průběhu realizace po demontáži střešní krytiny byl zjištěn skutečný rozsah poškození dřevěných konstrukcí krovu, který nebylo možné zaznamenat v rámci průzkumů prováděných při zpracování PD, ani při předběžné prohlídce krovu zhotovitelem před započetím prací. Zvýšený rozsah pokročilé degradace krovu byl zaznamenán až po demontáži střešní krytiny a souvisí především s dožilou střešní krytinou, která je také součástí obnovy a dále pak s delší časovou prodlevou mezi dobou od odevzdání projektové dokumentace (únor 2020) na provedení příslušné obnovy a termínem zahájení vlastních realizačních prací (srpen 2023). Tato časová prodleva způsobila značný postup degradace krovu, v důsledku této degradace bude nezbytné obnovit krov ve větším rozsahu, než předpokládala původní projektová dokumentace. Z tohoto důvodu je třeba provedení prací nad rámec rozpočtu, které jsou blíže specifikovány v tomto změnovém listu.

	zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o zjištění, které nebylo možné ze strany objednatele ani zhotovitele předvídat v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zadavatel proto rozhodl o jejich začlení zejména z provozních důvodů a minimalizace nákladů na následnou údržbu.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:

cena:	bez DPH	0,00 Kč
21%DPH	0,00 Kč
celkem	0,00 Kč
	méněpráce
NE

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL

cena:	bez DPH	236 961,85 Kč
21%DPH	49 761,99 Kč
celkem	286 723,84 Kč
	vícepráce
ANO

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	236 961,85  Kč
21%DPH	49 761,99 Kč
celkem	286 723,84 Kč

	vliv na termín dokončení:
Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení stavby.

	přílohy :
Příloha č. 1 - Položkový soupis prací, ZL 2

	Vyjádření zhotovitele:	CTB, a. s. - Vladimír Vráblík

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele.
Datum a podpis:
	9.10.2024

	Vyjádření projektanta :	Ing. Filip Chmel
Projektant souhlasí se změnami vzhledem k další etapě rekonstrukce objektu.
Datum a podpis:
	9.10.2024

	Vyjádření TDS :	REINVEST s.r.o. - Ing. Marek Raška
TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil
hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.	Datum a podpis:
	9.10.2024

	Vyjádření objednatele:	NPÚ-ÚPS Ústí nad Labem - Ing. Pavel Gažák
Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.
Datum a podpis:
	9.10.2024




