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	ZMĚNOVÝ LIST

	Klášter Sázava - oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu

	reg.č.stavby:
	134V131000137
	číslo ZL:

	
smlouva:
	
2010H1230006
	4.

	objednatel:
	Národní památkový ústav, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	CTB, a. s.
	

	

	název ZL:
	Obnova římsy na východní fasádě budovy Konírny

	předmět změny:
Předmětem oznámení změny je:
Vícepráce v důsledku nezbytné opravy a obnovy původní římsy na východní fasádě budovy Konírny.

	zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
Předmětem projektové dokumentace "Klášter Sázava - Prelatura, Konírna, Altán - oprava krovů a střech" byla primárně oprava poškozených částí především dřevěných prvků konstrukce krovu a výměna střešní krytiny za již dožilou stávající krytinu, která neplní svou funkci. V průběhu realizace předmětných stavebních prací rozhodl investor o nezbytnosti opravy a částečné obnovy pozůstatků římsy na východní fasádě budovy Konírny, jejíž oprava nebyla předmětem projektové dokumentace. Oprava římsy je nezbytná i vzhledem k realizaci opravy střechy a krovu, kdy po ukončení prací bude značně stížen přístup k pozůstatkům původní římsy a její následná oprava by tak byla značně komplikovaná.

	zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o zjištění, které nebylo možné ze strany objednatele ani zhotovitele předvídat v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Zadavatel proto rozhodl o jejich začlení zejména z provozních důvodů a minimalizace nákladů na následnou údržbu.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:

cena:	bez DPH	0,00 Kč
21%DPH	0,00 Kč
celkem	0,00 Kč
	méněpráce
NE

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL

cena:	bez DPH	58 156,60 Kč
21%DPH	12 212,89 Kč
celkem	70 369,49 Kč
	vícepráce
ANO

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	58 156,60  Kč
21%DPH	12 212,89 Kč
celkem	70 369,49 Kč

	vliv na termín dokončení:
Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení stavby.

	přílohy :
Příloha č. 1 - Položkový soupis prací, ZL 4 Příloha č. 2 - Technologický postup opravy římsy

	Vyjádření zhotovitele:	CTB, a. s. - Vladimír Vráblík

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele.
Datum a podpis:
	9.10.2024

	Vyjádření projektanta :	Ing. Filip Chmel
Projektant souhlasí se změnami vzhledem k další etapě rekonstrukce objektu.
Datum a podpis:
	9.10.2024

	Vyjádření TDS :	REINVEST s.r.o. - Ing. Marek Raška
TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil
hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.	Datum a podpis:
	9.10.2024

	Vyjádření objednatele:	NPÚ-ÚPS Ústí nad Labem - Ing. Pavel Gažák
Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.
Datum a podpis:
	9.10.2024



