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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1181/KT/2024 ze dne 1. 8. 2024, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č.2477/24‑RM ze dne 18. 7. 2024 a č. 3226/25-RM ze dne 23. 1. 2025 a týkající se akce: 
„Rekonstrukce části objektu Hluboká 3, Jihlava“
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Statutární město Jihlava

se sídlem:
Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený:
Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:

002 86 010

(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
SDZprofin, s.r.o.
se sídlem: 
Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Miroslavem Zimolkou, jednatelem
IČO: 

253 39 010
(dále též jako „zhotovitel“)
(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1181/KT/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce části objektu Hluboká 3, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy ZL č. 1 - 15.
Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
Změnový list č. 1: Statika
Po odkrytí dřevěných k-cí stropu bylo zjištěno, že nejsou v tak špatném stavu. Bylo přistoupeno k optimalizaci řešení (dřevěné konstrukce stropu byly zakryty podbitím a omítkou)
 Přípočty 




            
  
 
  + 13.506,66 Kč
Odpočty 




            
  
 
  -  70.422,37 Kč
Celkem







  -  56.915,71 Kč
Změnový list č. 2: Zbourání a znovuvystavění zdi
Při bouracích pracech bylo zjištěn nevyhovující stav zdi. Bylo přistoupeno k jejímu vybourání a nahrazení novou

Přípočty 




            
  
 
  + 30.183,21 Kč
Odpočty 




            
  
 
  -    1.770,30 Kč
Celkem







  + 28.412,91 Kč
Změnový list č. 3: Obklady
Obklady dle výběru objednatele

Přípočty 




            
  
 
  + 28.209,23 Kč
Odpočty 




            
  
 
  -  33.680,54 Kč
Celkem







  -    5.471,31 Kč
Změnový list č. 4: Úprava nahnilého trámu
Po odkrytí dřevěných k-cí stropu bylo zjištěno, že nejsou v tak špatném stavu. Bylo přistoupeno k optimalizaci řešení   

Přípočty 




            
  
 
+     6.040,62 Kč
Odpočty 




            
  
  
-             0,00 Kč
Celkem







+      6.040,62 Kč
Změnový list č. 5: Statika
Úprava dle zhodnocení stavu zděných k-cí – potřeba zvětšit výměru podezdění zdiva. Bylo přistoupeno k optimalizaci řešení
Přípočty 




            
  
 
   + 3.568,33 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -         0,00 Kč
Celkem







   + 3.568,33 Kč

Změnový list č. 6: Odvětrání sklepa
Odkrytím existujícího kanálku bylo přidáno nucené větrání pro sklepní prostory

Přípočty 




            
  
 
   + 7.492,28 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -         0,00 Kč
Celkem







   + 7.492,28 Kč
Změnový list č. 7: Osekání špalet
Osekání špalet pro zajištění lepšího otevírání dveří
Přípočty 




            
  
 
   + 4.715,27 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -         0,00 Kč
Celkem







   + 4.715,27 Kč
Změnový list č. 8: Vybourání a znovu osazení zárubní do sklepa
V rámci rekonstrukčních prací bylo zjištěno, že ocelová zárubeň je uvolněná a je nutné jí opatrně vybourat a opětovně osadit a zazdít
Přípočty 




            
  
 
   + 2.212,06 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -         0,00 Kč
Celkem







   + 2.212,06 Kč
Změnový list č. 9: Oprava stropu chodba
V rámci rekonstrukčních prací (oškrabání malby stropu) bylo zjištěno, že omítka je popraskaná. Bylo rozhodnuto o zpevnění sklovláknitou tkaninou a tmelem
Přípočty 




            
  
 
   + 8.337,15 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -         0,00 Kč
Celkem







   + 8.337,15 Kč
Změnový list č. 10: Přezdění stávající rozpadlé příčky
V rámci rekonstrukčních prací bylo zjištěno, že příčka za wc v m117 je popraskaná a nestabilní. Bylo rozhodnuto o zbourání a znovu vyzdění
Přípočty 




            
  
 
   + 20.363,95 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -         0,00 Kč
Celkem







   + 20.363,95 Kč
Změnový list č. 11: Doplnění vypínače k ventilátoru v kuchyňce
V rámci rekonstrukčních prací byl vznesen požadavek na doplnění vypínače k ventilátoru
Přípočty 




            
  
 
   +  1.356,23 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -         0,00 Kč
Celkem







   +  1.356,23 Kč
Změnový list č. 12: Oprava omítek nad rámec projektu
V rámci rekonstrukčních prací (oškrabání maleb) byla zjištěna místa, kde byla omítka nestabilní a bylo nutné tyto místa opravit
Přípočty 




            
  
 
   + 10.682,51 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -         0,00 Kč
Celkem







   + 10.682,51 Kč
Změnový list č. 13: Změna podhledu M114
Do místnosti m114 zasahují 2 klenby a provedení kazetového podhledu by nebylo technicky proveditelné. Bylo rozhodnuto o opravě omítky kleneb
Přípočty 




            
  
 
   +  2.871,18 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -   1.040,17 Kč
Celkem







   +   1.831,01 Kč
Změnový list č. 14: Změna podhledu M117
Bylo rozhodnuto o využití stávající k-ce sdk stropu v m117 a doplnění o parotěsnou folii a znovu zaklopení novou sdk deskou
Přípočty 




            
  
 
   +  1.834,49 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -   4.639,56 Kč
Celkem







   -   2.805,07 Kč
Změnový list č. 15: Obklad průvlaku
Na základě změny statiky (doplnění ocelového průvlaku) bylo rozhodnuto o obkladu průvlaku SD deskami
Přípočty 




            
  
 
   +  2.664,38 Kč
Odpočty 




            
  
 
   -          0,00 Kč
Celkem







   +   2.664,38 Kč
3. PŘEDMĚT DODATKU
3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní znění čl. IV. odst. 1. smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:
Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo
4.845.686,12 Kč

Celková cena dodatku č. 1
+   32.484,61 Kč
Cena díla celkem ve znění dodatku č. 1 
4.878.170,73 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
	V Jihlavě dne 28.1.2025
…………………………………………

Za zhotovitele


	V Jihlavě dne 27.1.2025
…………………………………………

Za objednatele
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