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[image: ]	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 2183/2024/SS 

Sportovní areál Na Podolí - nové travnaté hřiště a umělý povrch, Mělník
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
dále jen „objednatel“

Sport-Technik Bohemia, s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
IČ: 49618555, DIČ: CZ49618555, 
bankovní spojení  Fio banka a.s., číslo účtu 2001994739/2010,
zastoupen Michal Bohdanecký, jednatel
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Michal Bohdanecký, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24100
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 27. 11. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Sportovní areál Na Podolí - nové travnaté hřiště a umělý povrch, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 10. 2024.
Uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že z důvodů, které nelze přičítat k tíži kterékoli ze smluvních stran, nemohou smluvní strany realizovat Dílo dle harmonogramu, jak byl uveden v čl. 3 Smlouvy. V důsledku nefunkčnosti procesu digitálního stavebního řízení, které vedlo k zásadnímu prodlení v postupu stavebních úřadů a dotčených orgánů, nezískal Objednatel oproti původnímu předpokladu potřebné povolení pro provádění Díla včas. Obdobně se ocitli v prodlení se získáním potřebných povolení a souhlasů i další dodavatelé Objednatele, jejichž plnění je podmínkou pro řádné provedení Díla. Z uvedených důvodů, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel s vynaložením odborné péče předvídat, nelze nyní realizovat Dílo dle harmonogramu uvedeném v čl. 3. Současně smluvní strany prohlašují, že z důvodu uvedeného prodlení by se posunulo provádění Díla na dobu, kdy již není možné Dílo řádně provádět z důvodu klimatických podmínek v zimních měsících a požadovaných technologických postupů pro provádění Díla. 
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu díla. 
Článek 3.2.1 se mění tak, že se posouvá termín zahájení realizace díla z důvodu prodlení vyhotovení stavebního povolení. Tento článek nově zní takto:
3.2.1	zahájení díla – převzetí staveniště: nejdéle 1. 3. 2025.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 2183/2024/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 22/2025/R 
ze dne 20. 1. 2025.

Datum viz digitální podpisy

V Mělníku					V Praze

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Michal Bohdanecký
starosta města Mělník 				jednatel
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