DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. A-002887-00
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na akci


„Sokolovna – oprava kotelny“



I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice
se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČO :				00256129
DIČ :				CZ00256129
zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu :			5070462/0800
e-mail :				podatelna@mususice.cz
tel. :				376 540 111
fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599	
(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   			Jindřich Lachout MonTop
se sídlem :			Višňová 130, Chotoviny – Červené Záhoří, 391 37
adresa pro doručování:		Hlinická 1508/9, Tábor, 390 02
IČO :				10327991
DIČ :				CZ5703301285
zastoupený :			Jindřichem Lachoutem
bankovní spojení :		Komerční banka, a.s.
číslo účtu :			98543301/0100
e-mail :				lachout@montoptabor.cz
tel.:				+420 381 279 120
fax.:				---
(dále jen zhotovitel)


		
I. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DODATKU

1. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 13.7.2017
2. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby: „Sokolovna – oprava ÚT, rev. 1“, zpracovaná  v 03/2017 Ing. Gustavem Svobodou, Ing. Jiřím Kojzarem a Janem Sedláčkem.



II. PŘEDMĚT DODATKU
Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran upravuje smlouva o dílo č. A-002887-00 ze dne 22.5.2017 následovně: 

Předmět smlouvy (díla) se rozšiřuje o provedení víceprací, které nebylo možné ve fázi projektu předvídat. Hlavním důvodem je, že se jedná o historickou stavbu, u které není úplný přehled o polohách a trasách vedení kabelů a potrubí a o samotných konstrukcích a jejich stavu pod povrchem. Z důvodu provozního vytížení a dále historické a estetické hodnoty objektu nemohly být v rámci projektu prováděny sondy.
Zejména se jedná o: drobné úpravy na otopné soustavě v objektu (výměny armatur, oprava lokálních poškození), úpravy vedení kabeláže pro ovládání ventilů otopných těles s důrazem na zachování estetiky prostor (zasekání pod omítku a vedení za dřevěným obkladem v 1.NP, hlavní trasy přesunuty do suterénu), veškeré měděné potrubí bylo z důvodu galvanického působení vyměněno za ocelové, na balkoně ve 2.NP byla nahrazena dvě poškozená litinová článková otopná tělesa a byly provedeny úpravy po vybouraných teplovzdušných jednotkách. V dodatku jsou dále zohledněny bourací a drobné stavební práce, související s výše uvedenými úpravami, jejichž potřeba nastala až během vlastního provádění.

1) Na základě výše uvedených požadavků na změnu rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo se navyšuje o částku 104.393,60 Kč bez DPH.


III. ZMĚNY ZNĚNÍ VE SMLOUVÉ O DÍLO

3.1.  Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY, který nově zní takto: 
1. Výzva k podání cenové nabídky z 4/2017, včetně všech příloh
2. 	Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 24.4.2017.
3. 	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „Sokolovna – oprava ÚT, rev. 1“, zpracovaná  v 03/2017 Ing. Gustavem Svobodou, Ing. Jiřím Kojzarem a Janem Sedláčkem
4. 	Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci.
5. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 13.7.2017.

3.2.  Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 1., který nově zní takto: 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 1.744.521,79 Kč bez DPH, tj. 2.110.871,37 Kč vč. DPH ve výši 21%.

3.3.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. 


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. A-002887-00 ze dne 22.5.2017.
2. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 24.7.2017, usnesením č. 467.


V. PŘÍLOHY

1. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 13.7.2017


za objednatele:							za zhotovitele:

v Sušici dne 27.7.2017						v Sušici dne 2.8.2017

[bookmark: _GoBack]	

			
_______________________________				______________________________
Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice 				Jindřich Lachout						
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