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Číslo smlouvy objednatele: 003253
Číslo smlouvy zhotovitele: 
	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:

„Budova č. 48 stavební úpravy lůžkového oddělení ORL“
 dle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel


          :
   Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo
:
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Statutární orgán
:
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva


Ing. Martin Déva, člen představenstva

b) ve věcech technických
:
xxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investice



xxxxxxxxxxxxxxxx, technik oddělení investic

IČO
:
27661989
DIČ
:
CZ 27661989
Bankovní ústav
:
ČSOB, a.s.

Číslo účtu
:
600800300/0300
Telefon
:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky 
:
upjeuej

E-mail
:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v OR u KS v Brně oddíl B., vložka 4437
	Zhotovitel:
	
	Semela Ateliers s.r.o.

	Sídlo:
	
	Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice

	Statutární orgán:
	
	

	Zapsán v obchodním rejstříku:
	
	C 99730 vedená u Krajského soudu v Brně

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních:
	
	Ing. Arch. Pavel Šánek, jednatel společnosti

Ing. Arch. Monika Zvonková, jednatel společnosti

	b) ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	
	06045090

	DIČ:
	
	CZ 06045090

	Číslo účtu:
	
	5538002/5500

	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	
	rzbhwez


2. PREAMBULE
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 1. 10. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 003253 (dále jen „Smlouvu“) na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor na akci „Budova č. 48 stavební úpravy lůžkového oddělení ORL“ (dále jen „Dílo“).
2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu, termínů a ceny Díla uvedených v čl.4 Termíny a místo plnění odst. 3, 4 a čl. 6. Cena díla odst. 6.2.3 Smlouvy. Důvodem změny rozsahu, termínů a ceny jsou požadavky Objednatele z části na změnu technologie chlazení a s tím souvisejících profesí.
3. ZMĚNA SMLOUVY
3.1.  Čl. 4 Smlouvy odst. 1, 3 a 4 ve znění:
1.
Předání DSP dle čl. 3.1 v termínu do 90 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
3.
Předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle čl. 3.3 v termínu do 90 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
4.
Předání PD interiéru dle čl. 3.4 v termínu do 90 kalendářních dnů od obdržení výzvy   Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace od zástupce objednatele.
se ruší a nahrazuje zněním: 

1.         Předání DSP dle čl. 3.1 v termínu do 120 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.
3.
Předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle čl. 3.3 v termínu do 120 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
4.
Předání PD interiéru dle čl. 3.4 v termínu do 120 kalendářních dnů od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace od zástupce objednatele.

3.2 Čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy ve znění:

6.1
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 


840.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 


176.400,- Kč 

Celkem s DPH  

1 016 400,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: jedenmilionšestnácttisícčtyřistakorun českých)

se ruší a nahrazuje zněním:
6.1
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem


  950 000,- Kč (bez DPH)

DPH


 199 500,- Kč 

Celkem s DPH       1 149 500,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: jedenmilionstočtyřicetdevěttisícpětset korun českých)
3.3 Čl. 6 odst. 6.2. a níže uvedené odstavce Smlouvy ve znění:

6.2.1.
 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. 3.1 činí 320.000,- Kč (bez  DPH), DPH 21 % 67.200,- Kč, cena včetně DPH 387.200,- Kč;
6.2.3.
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle čl. 3.3. činí 320.000,- Kč (bez DPH), DPH 21 % 67.200,-Kč, cena včetně DPH 387.200,- Kč;

6.2.5. Výkon Autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle čl. 3.5. činí 40.000,- Kč (bez DPH), DPH 21 % 8.400,-Kč, cena včetně DPH 48.400,-Kč;

se ruší a nahrazují zněním: 

6.2.1.
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. 3.1 činí 355.000,- Kč (bez  DPH), DPH 21 % 79.550,- Kč, cena včetně DPH 434.550,- Kč;
6.2.3.
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle čl. 3.3. činí 385.000,- Kč (bez DPH), DPH 21 % 80.850,-Kč, cena včetně DPH 465.850,- Kč;

6.2.5. Výkon Autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle čl. 3.5. činí 50.000,- Kč (bez DPH), DPH 21 %10.500,-Kč, cena včetně DPH 60.500,-Kč;

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
4.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Za objednatele:
Za zhotovitele:
Ve Zlíně dne 9. 1. 2025 el. podpis



Ve Zlíně dne 21. 1. 2025
____________________________

______________________________________
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva


Ing. Arch. Pavel Šánek, jednatel společnosti
____________________________

______________________________________
Ing. Martin Déva, člen představenstva

Ing. Arch. Monika Zvonková, jednatel společnosti
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