
Příloha č. 3 – Harmonogram

Zahájení Díla – neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy
Geodetické zaměření stavby – 28.2.2025
Koncept PD – 31.3.2025
Dokončení díla – do 30-ti dnů od odsouhlasení a podání žádosti o Opatření obecné povahy

