ev.č. objednatele: D 0034/24
ev.č. zhotovitele: 483b

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci akce  Sanace, rekultivace a revitalizace po těžbě štěrkopísku u Hlučína - Oprava 
po povodních 2024 (č. stavby 8568),  
uzavřené dne 10.10.2024 v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi smluvními stranami:

Objednatel: 

Obchodní firma:     

Povodí Odry, státní podnik 

Sídlo:         


Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Doručovací číslo: 701 26 

IČO / DIČ:         

70890021  /  CZ70890021 

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584 

Zhotovitel:  

Obchodní firma:      

Gardenline s. r.o. 

Sídlo:       


Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO/DIČ:       


27263827 / CZ27263827 

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

V souladu se zněním čl.9. odst.2. a čl. 3. odst. 1 této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 2. Doba plnění -  v bodě 2.1. se termíny plnění mění následovně:
Původní termín ukončení a předání objednateli (dle dodatku č. 1):

do 31.1.2025

Nový termín ukončení a předání objednateli (dle dodatku č. 2):

do 31.5.2025

Všechny stavební práce, vyjma následujících rozpočtových položek: u SO 321.01 položky č. 10, 11, 12, 14, 17 a 18; u SO 321.02 položky 19, 20, 21, 23, 26 a 27; u SO 322 položky č. 13, 14, 15, 17, 20 a 21; 
u SO 351.01 položky č. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22 a 23; u SO 352.01 položky č. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 a 18 a u SO 352.04 položky č. 17 a 18, budou dokončeny do 31.1.2025 a o dokončení a převzetí těchto prací bude proveden zápis do stavebního deníku a rozsah prací bude oboustranně odsouhlasen soupisem prací a fakturou za období leden 2025.

čl. 3. Cena díla a platební podmínky  - v bodě 3.1. se mění cena následovně:
Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 1)

14.982.997,24 Kč

Nová celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 2)

14.897.340,38 Kč

Změna závazku z této smlouvy byla provedena ve smyslu ust. § 222 odst. 2 a odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je aktualizovaný položkový rozpočet prací.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Za objednatele:






Za zhotovitele:

29.1.2025






30.1.2025

xxx
xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
jednatel 
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