	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 12

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 30.11.2024

	Název akce:  „Regenerace sídliště Šumava 1. etapa,                                                          ul. Jeronýmova a část ul. Vysoká“


	Způsob odeslání / předání
datum: 30.11.2024
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	

	Předmět změny:    SO 102 - Komunikace ul. Vysoká

Dopočet ploch dle skutečného zaměření stavby 


	Počet připojených listů specifikací:                                        
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává:   STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

SOUHLASÍM
Stanovisko projektanta stavby: 


SOUHLASÍM



	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, skutečné zaměření stavby












	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 12

	Zhotovitel:
	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Změnový list vystavil:
	Ing. Marie Smištíková

	Datum: 
	30.11.2024

	
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   Předmět změny:      SO 102 - Komunikace ul. Vysoká

Dopočet ploch dle skutečného zaměření stavby 
· Úprava výměr, doměrky dle skutečného zaměření stavby 

	Počet připojených listů specifikací:  
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

                -477 396,59 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

121 329,28 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
-356 067,31 Kč
	 
Bez vlivu na termín dokončení.                                        

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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