DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
1. smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	25013891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zástupce:
	Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel – společnost „TTV Výstupní“	
Správce společnosti:
	obchodní firma:
	MI Roads a.s.

	se sídlem:
	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

	IČO:
	17331099

	DIČ:
	CZ17331099

	registrace:
	Městský soud v Praze, sp. zn. B 27461

	zástupce:
	Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
Ing. Marek Steiner, člen správní rady


a druhý účastník společnosti: 
	obchodní firma:
	B E S s.r.o.

	se sídlem:
	Benešov, Sukova 625, PSČ 25601

	IČO:
	43792553

	DIČ:
	CZ43792553

	registrace:
	Městský soud v Praze, sp. zn. C 7496

	zástupce:
	správce společnosti dle čl. III. smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 16. 5. 2024


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
2. Úvodní ustanovení
2.1. Objednatelem a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. zhotovitele MIROS24200361, č. j. 30213/2024 ze dne 18. 6. 2024, která byla zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v registru smluv pod ID smlouvy 27271248 (dále jen „smlouva o dílo“).
2.2. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele některé přípravné práce související s rozšířením trolejbusové dráhy v ulici Výstupní v Ústí nad Labem a poskytnout související plnění a objednatel se zavázal dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu, kdy mimo jiné:
(i) dle bodu 2.4 (i) smlouvy o dílo mělo být dílo provedeno podle dokumentace provedení stavby s názvem „Trakční trolejové vedení Výstupní, Ústí nad Labem“, zpracované v 03/2024 společností STOSMOL, s.r.o. (dále jen „DPS“), včetně všech příloh a součástí této DPS;
(ii) dle bodu 2.9 smlouvy o dílo může být předmět plnění dle smlouvy o dílo zúžen o práce, které pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků není třeba realizovat, přičemž od ceny díla se v takovém případě odečte cena neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr);
(iii) dle bodu 3.6 smlouvy o dílo je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu až po řádném předání a převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků;
(iv) dle bodu 3.13 smlouvy o dílo v případě, že v průběhu realizace stavby nastanou požadavky nad rámec výkazu výměr přiloženého ke smlouvě o dílo, předloží zhotovitel objednateli soupis požadovaných prací k odsouhlasení a ocenění v hladině cenové úrovně aktuálního ceníku URS;
(v) dle bodu 4.1 smlouvy o dílo je zhotovitel povinen provést a dokončit dílo nejpozději do 20. 12. 2024;
(vi) dle bodu 4.3 písm. (e) smlouvy o dílo může být doba pro provedení díla přiměřeně prodloužena v případech, pokud je jeho plnění zpožděno z důvodu výskytu nepředvídaných okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla;
2.3. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo nastaly nepředvídané okolnosti znemožňující realizaci díla, spočívající především v tom, že v důsledku nedostatků projektové dokumentace v rozsahu vymezení stávajících sítí došlo ke kolizi s kabelem ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. Tyto okolnosti jsou podrobně popsány v dokumentech „Změna během výstavby č. 1“ a „Změna během výstavby č. 2“, které jsou přílohami tohoto dodatku. V současnosti probíhají sondy k přesnému určení polohy kabelu. Možnosti dalšího postupu bude možné stanovit až na základě tohoto šetření.
2.4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na uzavření tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je umožnit řešení nedostatků projektové dokumentace a dílčí změny díla vyvolané kolizí s kabelem ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. V návaznosti na to bude možné buď dokončení díla zhotovitelem v prodlouženém termínu, anebo omezení díla na část, kterou bylo možno realizovat, a vypořádání vzájemných závazků stran. 
2.5. Smlouva o dílo byla uzavřena mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a to z důvodu, že zakázka je podlimitní sektorovou veřejnou zakázkou na stavební práce podle § 26 a § 158 odst. 1 ZZVZ, a zadavatel tak nebyl povinen ji zadat v zadávacím řízení. Zadavatel před uzavřením tohoto dodatku ověřil, že jeho uzavřením nedojde k překročení limitu pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 4 ani § 5 písm. b) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. Předmět dodatku
3.1. Smluvní strany si potvrzují, že z důvodů popsaných v přílohách tohoto dodatku nastaly okolnosti podle bodu 4.3 písm. (e) smlouvy o dílo. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v termínu stanoveném v bodu 4.1 Smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují ke vzájemné součinnosti při šetření a návrhu řešení kolize díla s kabelem ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. a změn díla, které jí byly vyvolány, a aktualizaci soupisu prací následovně:
(i) Zhotovitel nejpozději do 31. 3. 2025 předloží objednateli návrh řešení nastalých okolností, včetně oznámení prací, o něž se případně předmět díla zúží, jakož i soupisu požadovaných nových prací k odsouhlasení a ocenění v hladině cenové úrovně aktuálního ceníku URS, v souladu s body 2.9 a 3.13 smlouvy o dílo, a to předložením aktualizovaného soupisu prací – výkazu výměr pro dosud neprovedenou část díla (dále jen „aktualizovaný soupis prací“);
(ii) Objednatel je povinen se vyjádřit k aktualizovanému soupisu prací nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jej od zhotovitele obdrží. Aktualizovaný soupis prací, který by nebyl zpracován v souladu s body 2.9 a 3.13 smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli k přepracování. Řádně zpracovaný aktualizovaný soupis prací objednatel buď odsouhlasí, nebo odmítne;
(iii) odsouhlasí-li objednatel aktualizovaný soupis prací, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo, v němž ujednají přiměřeně prodloužený termín pro provedení a dokončení díla a potvrdí si cenu prací realizovaných na základě aktualizovaného soupisu prací;
(iv) v případě, že objednatel aktualizovaný soupis prací odmítne, platí, že předmět díla se dohodou stran zužuje o všechny práce, k jejichž převzetí zhotovitel objednatele nevyzval podle následujícího bodu tohoto dodatku.
3.3. Zhotovitel nejpozději do 31. 12. 2024 vyzve objednatele k převzetí a objednateli předá způsobem sjednaným v bodech 6.1 až 6.5 smlouvy o dílo tu část díla, kterou k tomuto dni provedl a dokončil. 
3.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli daňový doklad – fakturu po řádném předání a převzetí části díla uvedené v předchozím bodu tohoto dodatku provedené bez vad a nedodělků. Splatnost ceny této části díla je 30 dnů ode dne doručení faktury. Zhotovitel a objednatel si na základě dokumentů „Změna během výstavby č. 1“ a „Změna během výstavby č. 2“, které jsou přílohami tohoto dodatku, že cena části díla uvedené v předchozím bodu tohoto dodatku zahrnuje rovněž vícenáklady ve výši 1.019.990,92 Kč bez DPH a slevu ve výši 50.908,38 Kč bez DPH, celkem tedy cenový nárůst ve výši 969.082,54 Kč bez DPH.
3.5. Část ve výši 5 % ceny předané části díla představuje pozastávku, která se řídí ujednáním bodu 3.8 smlouvy o dílo.
3.6. Na předanou a převzatou část díla se plně uplatní ujednání smlouvy o dílo, zejména ujednání o odpovědnosti za vady a záruce za jakost.
3.7. V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4.3. Přílohami tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
Příloha č. 1 – „Změna během výstavby č. 1“ 
Příloha č. 2 – „Změna během výstavby č. 2“
4.4. Smluvní strany si potvrzují, že přílohy tohoto dodatku obsahují i skutečnosti, které se nevztahují k předmětu díla podle smlouvy o dílo. Současně si smluvní strany potvrzují, že pouze na základě uvedených příloh není záměrem smluvních stran sjednat jakékoliv jiné změny smlouvy o dílo, než které jsou výslovně upraveny výše v textu tohoto dodatku. 
V Ústí nad Labem dne	V Praze dne
dle data elektronického podpisu	dle data elektronického podpisu

________________________	________________________	
Dopravní podnik města	MI Roads a.s.
Ústí nad Labem a.s. 	Ing. Zdeněk Ludvík	
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	předseda správní rady
výkonná ředitelka společnosti

	________________________		
	MI Roads a.s.	
	Ing. Marek Steiner
	člen správní rady 
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