
1) VPC-nová položka-ocelový výstuž  pr.12 mm do ŽB-celkem: 529,6 m3

Tyto práce mají vliv na cenu díla. 

Příloha :
1) rozpočet k ZL č.3

08.10.2024
11.10.2024

POPIS / SCHEMA :

Vypracoval :

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn 
zhotoviteli k provedení prací.

LOGO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo zakázky : 24038

Datum zadání :

Adam Hořejší 
Stavbyvedoucí 

Karel Lank                                
Technický dozor investora 

Odsouhlasil :

Termín zpracování :

PŘÍČINA / DŮVOD :  Na základě projektové dokumentace a návrhů projektantů došlo k doplnění ocelové výstuže pr.12 mm do nově 
budovaných ŽB základů TTV. Výstuž byla naohýbána a vyrobena na základě projektové dokumentace a byla doplněna do všech základů 
TTV v rámci výstavby TTV Výstupní.                                                                                                                                                                                             

Požadavek zadal :

Název zakázky : Výstupní-TTV                          ZL č.3

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :

 Adam Hořejší 
Stanislav JokielZpracovává :

TTV-změna polohy chodníků a cyklostezky


	Stavba

