Dodatek č. 2
k Smlouvě o dílo 
ze dne 12. 1. 2017


I.
Smluvní strany

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Se sídlem: 	28. října 12, 741 11 Nový Jičín
Zastoupen:	PhDr. Sylva Dvořáčková - ředitelka
IČ:	00096296
DIČ:	-
Bankovní spojení: 	Komerční banka Nový Jičín
Číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Radek Polách, zástupce ředitele, tel. +420 556 701 156, radek.polach@muzeumnj.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma		  SPO spol. s r.o.
Se sídlem:	Panská 395, 742 13 Studénka
Zastoupena:	Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, jednatelka
IČ:	41035321
DIČ:	CZ41035321
Bankovní spojení:	Komerční banka Studénka
Číslo účtu:	1500146801/0100
Zapsána v obch. rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 1457
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[bookmark: _GoBack] Ing. Růžena Pilchová Mackovíková tel. xxxxxx602722132, email info@spo.cz
 (dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích“, jejímž předmětem je provedení realizace rekonstrukce objektu Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích.
2. V době realizace stavby „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla a pokračování v dalších etapách rekonstrukce objektu. Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla SoD) jsou zejména tyto vícepráce:

Návrh víceprací:
Konstrukce truhlářské
Na základě stanoviska památkové péče č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017 byla provedena pouze repase truhlářských konstrukcí – okenních a dveřních křídel. Bylo dohodnuto provedení zasklení, oprava stávajícího kování a zárubně.

Konstrukce zámečnické
Na základě požadavku bezpečnosti ze strany Policie České republiky, stanoviska památkové péče č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017 a případných zápůjček ze strany partnerských institucí byly provedeny dodávky bezpečnostních mříží vnitřních. Dále bylo dohodnuto provedení oprav historických lamp a zhotovení 1 ks repliky pro venkovní dvorek.

Podlahy skládané
Na základě požadavku a stanoviska památkové péče a investora bylo dohodnuto provedení povrchové úpravy podlah OIL 2K

Terénní úpravy
Na základě zjištěného stavu a změny stanoviska památkové péče č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017 bylo provedeno osazování 6ks plotových desek do drážek předem osazených 7 ks sloupků.

Vodovodní přípojka
Na základě zjištěného stavu vedení a nevyhovujícího stavu bylo provedeno nové vedení vodovodní přípojky včetně nové dešťové kanalizace.

Návrh méněprací:

Konstrukce truhlářské
Na základě zjištěného stavu dveřních konstrukcí bylo s orgány památkové péče dohodnuto pouze provedení repase a ne výroba nových dveřních částí. Viz Závazné stanovisko č.j. MSK 53633/2017/Kal ze dne 25.4.2017

Konstrukce zámečnické
Na základě zjištěného stavu zámečnických konstrukcí bylo upuštěno od oprav řezání plamenem.

Terénní úpravy
Na základě zjištěného stavu a změny stanoviska památkové péče nebylo provedeno osazování 2ks plotových desek do drážek předem osazeného 1 ks sloupku. Zároveň byl zjištěn stav kanalizační přípojky, byla vyčištěna a nebylo realizováno její trubní vedení. Na základě zjištěného stavu nebyly realizovány lapače střešních splavenin a kamenného korýtka – změna stanoviska památkové péče k nerealizaci dřevěných okapů.

Cena sjednaných víceprací činí:
	VÍCEPRÁCE
	Celkem (v Kč)

	Cena bez DPH
	367.500,-

	DPH (21 %)
	77.175,00

	Cena vč. DPH
	444.675,-


Cena neprovedených méněprací činí:
	MÉNĚPRÁCE
	Celkem (v Kč)

	Cena bez DPH
	171.448,40

	DPH (21 %)
	86.571,95

	Cena vč. DPH
	207.452,57




III. 
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:
1. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá z položkových rozpočtů a rekapitulace stavby. Uvedený změny doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.
Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:
	Cena za dílo
	Celkem (v Kč)

	Cena bez DPH
	1.786.000,53

	DPH (21%)
	375.060,11

	Cena vč. DPH
	 2.161.060,64



Změnový list č. 1 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Muzeum Novojičínska, p. o.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Rekapitulace nákladů stavby – souhrnný rozpočet stavby


	Nový Jičín, dne 14.7.2017
	
	Ve Studénce dne 14.7.2017

	
	
	

	za objednatele
PhDr. Sylva Dvořáčková
ředitelka Muzea Novojičínska, p.o.



	
	za zhotovitele
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková
jednatelka společnosti



Smlouva o dílo na stavbu „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích“	
Smlouva o dílo na stavbu „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích“	

