
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 	1 
Zhotovitel: SPO spol. s ra., Panská 395, 742 13 Studénka 
Změnový list vystavil: Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, jednatel společnosti 
Datum: 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
Předmět změny: 

Stavební práce na stavbě: 

Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích 

opis a zdůvodnění změny: 

Objekt 1201 6-1 Obnova objektu 

Práce a dodávky PSV 

766-Truhlářské konstrukce 
Po zahájení prací byla provedena detailní prohlídka stavu truhlářských konstrukcí a byl 
upřesněn postup následných oprav konstrukcí: 	 ‚ 	‚ 
Oprava okenních konstrukcí: 	 VICEPRACE 
- 	Vyvěšení okenních křídel a odvoz na dílnu 
- 	Očištění od stávajících nátěrů  
- 	Vytmelení křídel a rámů  
- 	Nátěr d řevěných prvků  zpevňujícími prostředky 
- 	Krycí nátěr prvků  dle schvál. vzorníku NPU 
- 	Sklenářské dopinění tmelů  a přesklení poškozených výpiní 

Oprava dveřních konstrukcí: 
- 	Vyvěšení dveřních křídel a odvoz na dílnu 

Očištěnĺ  od stávajících nátěrů  
- 	Vytmelení křídel a rámů  
- 	Nátěr dřevěných prvků  zpevňujícími prostředky 
- 	Krycí nátěr prvků  dle schvál. vzorníku NPU 
- 	Výměna poškozených dveřnĺch prahů  

VICEPRÁCE 

Dodávka a montáž atypických dřevěných venkovních dveří pro vstup do prostoru 
sociálního zázemí, vyrobených dle stávajících venkovních dveří včetně  nátěrů  

767-Konstrukce zámečnické 
V rozpočtu nebyly uvedeny položky pro výrobu a montáž: 
- 	lks mříž do dveří pevná 
- 	lks mříž do dveří skládací včetně  el. zámku, 
- 	repase 1 ks stávající venkovní lampy 
- 	výroba a montáž 2 ks repliky venkovní lampy 

VíCEPRÁCE 

Rozpočtové položky - práce řez plamenem neprováděny. 	 MĚNÉPRÁCE 

775-Podlahy skládané 	 ‚ 
Na kontrolním dni byla dohodnuta, a následně  schválena v závazném stanovisku NPU, 
povrchová úprava dřevěných podlahových konstrukcí. 

12.6.2017 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 	1 
Zhotovitel: SPO spol. s ra., Panská 395, 742 13 Studénka 
Změnový list vystavil: Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, jednatel společnosti 
Datum: 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
Předmět změny: 

Stavební práce na stavbě: 

Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích 

opis a zdůvodnění změny: 

Objekt 1201 6-1 Obnova objektu 

Práce a dodávky PSV 

766-Truhlářské konstrukce 
Po zahájení prací byla provedena detailní prohlídka stavu truhlářských konstrukcí a byl 
upřesněn postup následných oprav konstrukcí: 	 ‚ 	‚ 
Oprava okenních konstrukcí: 	 VICEPRACE 
- 	Vyvěšení okenních křídel a odvoz na dílnu 
- 	Očištění od stávajících nátěrů  
- 	Vytmelení křídel a rámů  
- 	Nátěr d řevěných prvků  zpevňujícími prostředky 
- 	Krycí nátěr prvků  dle schvál. vzorníku NPU 
- 	Sklenářské dopinění tmelů  a přesklení poškozených výpiní 

Oprava dveřních konstrukcí: 
- 	Vyvěšení dveřních křídel a odvoz na dílnu 

Očištěnĺ  od stávajících nátěrů  
- 	Vytmelení křídel a rámů  
- 	Nátěr dřevěných prvků  zpevňujícími prostředky 
- 	Krycí nátěr prvků  dle schvál. vzorníku NPU 
- 	Výměna poškozených dveřnĺch prahů  

VICEPRÁCE 

Dodávka a montáž atypických dřevěných venkovních dveří pro vstup do prostoru 
sociálního zázemí, vyrobených dle stávajících venkovních dveří včetně  nátěrů  

767-Konstrukce zámečnické 
V rozpočtu nebyly uvedeny položky pro výrobu a montáž: 
- 	lks mříž do dveří pevná 
- 	lks mříž do dveří skládací včetně  el. zámku, 
- 	repase 1 ks stávající venkovní lampy 
- 	výroba a montáž 2 ks repliky venkovní lampy 

VíCEPRÁCE 

Rozpočtové položky - práce řez plamenem neprováděny. 	 MĚNÉPRÁCE 

775-Podlahy skládané 	 ‚ 
Na kontrolním dni byla dohodnuta, a následně  schválena v závazném stanovisku NPU, 
povrchová úprava dřevěných podlahových konstrukcí. 

12.6.2017 
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ZMENOVY LIST = číslo ZL: 1
Zhotovitel: SPO spol. S r.o., Panská 395, 742 13 Studénka
Změnový list vystavil: lng. Růžena Pilchová Mackovíková, jednatel společnosti
Datum: 12.6.2017

Podepsaní Zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto Změnu rozsahu
díla:
Předmět změny:

Stavební práce na stavbě:

Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích
opis a zdůvodnění změny:

Objekt 12016-1 Obnova objektu

Práce a dodávky PSV

766-Truhlářské konstrukce
Po Zahájení prací byla provedena detailní prohlídka stavu truhlářských konstrukcí a byl
upřesněn postup následných oprav konstrukcí:
Oprava okenních konstrukcí: VÍCEPRÁCE
- Vyvěšení okenních křídel a odvoz na dílnu
- Očištění od stávajících nátěrů
- Vytmelení křídel a rámů
- Nátěr dřevěných prvků Zpevňujícími prostředky
- Krycí nátěr prvků dle schvál. vzorníku NPÚ
- Sklenářské doplnění tmelů a přesklení poškozených výplní

Oprava dveřních konstrukcí: VÍCEPRÁCE
- Vyvěšení dveřních křídel a odvoz na dílnu
- Očištění od Stávajících nátěrů
- Vytmelení křídel a rámů

Nátěr dřevěných prvků Zpevňujícími prostředky
- Krycí nátěr prvků dle Schvál. vzorníku NPÚ
- Výměna poškozených dveřních prahů

Dodávka a montáž atypických dřevěných venkovních dveří pro vstup do prostoru
sociálního Zázemí, vyrobených dle stávajících venkovních dveří včetně nátěrů

767-Konstrukce Zámečnické
V rozpočtu nebyly uvedeny položky pro výrobu a montáž: VÍCEPRÁCE
- 1ks mříž do dveří pevná
- 1ks mříž do dveří skládací včetně el. Zámku,
- repase 1 ks stávající venkovní lampy
- výroba a montáž 2 ks repliky venkovní lampy

Rozpočtové položky - práce řez plamenem neprováděny. MĚNÉPRÁCE

775-Podlahy skládané I
Na kontrolním dni byla dohodnuta, a následně schválena v Závazném stanovisku NPU,
povrchová úprava dřevěných podlahových konstrukcí.



Podlahy budou přebroušeny a opatřeny nátěrem OlL 2K s matným povrchem. V rozpočtu 
nebyla zahrnuta materiálová položka pro nátěr. 	 VICEPRACE 

VRN 5 - Finanční náklady 	 ‚ 	‚ 
Oddíl bude hrazen investorem 	 MENEPRACE 

Objekt 12016-3 Terénní úpravy 

Práce a dodávky HSV 

3-Svislé a kompletní konstrukce 
Oploceni - byla provedena výměna ocelových sloupků  v celé délce opravovaného 

oplocení včetně  zabudování betonových podhrabových desek 	 VICEPRACE 

8-Trubní vedení 
Dešťová kanalizace - byla provedena obnova dešťové kanalizace v zadní části objektu 
Obnova vodovodní přípojky - skutečná trasa je delší než udává rozpočet. VICEPRACE 

Kanalizační přípojka dle samostatného rozpočtu - nebyla provedena výměna 	‚ 
bezodtokové jímky 	 MENEPRACE 

Práce a dodávky PSV 

721 - Zdravotechnika 	 MÉNĚPRÁCE 
Nebyla realizována dodávka a osazení lapačů  střešních splavenin 
Nebyla realizována dodávka kamenného koryta - ponecháno funkční původní 

Počet připojených listů  specifikací: 
Rozpočet víceprací 
Rozpočet méněprací 

Počet připojených výkresů: - 

Cena méněprací bez DPH : 

171 448 Kč  

Cena vícepraci bez DPH 

367 500 Kč  

Výsledná cena změny bez DPH : 

+ 196 052 Kč  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Nově  sjednaná lhůta dokončení díla: 

Provedení v termínu 

o dílo a budou provedeny ve stejné 
tak, jak požaduje nebo předpokládá 

Podpis zmocněnce objednatele: 

Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Datum: 

2 


