
Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 08PU-003820 ze dne 13.09.2024, 
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 08PU-003347 

na realizaci veřejné zakázky: „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na
mostech v ÚK -  II. etapa -  DS 6“

Číslo dodatku: 08DPU-001671 
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán 
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „ŘSD”) 

a

2. STRABAG SIS a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupeno:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
65993390
CZ65993390
....................................
............................................
................. .............................. ..................
.........
.................................... 
.............................
....... ......... ....... ............. .............. ...........  
.............................. 
........................... 
.............................
..............................................................
.......................................
.............................

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
453 59 041
CZ45359041
...................... ........................................ 
......................... ...........................

(dále jen „Dodavatel“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně 
jen „Smluvní strana“)

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 13.09.2024 dílčí smlouvu č. Objednatele 08PU-003820 
(dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Neodkladná opatření 
k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa -  DS 6 “ (dále jen „Stavba“). 
Smlouva byla uzavřena na základě rámcové dohody č. 08PU-003347 uzavřené dne 
09.08.2023 (dále jen „Rámcová dohoda“). V průběhu realizace Plnění došlo na mostním 
objektu při provádění demolic 1. etapy k zastižení odlišného skutečného stavu, než 
předpokládala projektová dokumentace, a to konkrétně spočívající především v zastižení 
odlišné tloušťky vozovkového souvrství, zastižení 2 ks stávajících mostních odvodňovačů 
u římsy, potřeby provedení vyrovnávky NK, doplnění řešení přechodové oblasti říms 
a schodiště na svazích pod mostem a vybourání betonu a odstranění nečistot z dilatačních 
spár mezi nosníky a závěrnými zídkami. Dodavatel předložil oznámení o výše popsaných 
skutečnostech a nutnosti prodloužení doby pro realizaci Plnění spolu s aktualizovaným 
harmonogramem prací dopisem ze dne 30.10.2024 a dopisem ze dne 18.11.2024. 
K předloženému oznámení se souhlasně vyjádřil technický dozor stavebníka svým 
stanoviskem ze dne 31.10.2024 a ze dne 26.11.2024. Smluvní strany se na základě 
popsaných skutečností v souladu s čl. 15.2 Rámcové dohody dohodly na následující 
úpravě smluvních termínů uvedených v čl. 7 Smlouvy.

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění, uvedená v čl. 7 Smlouvy ve znění:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá 
požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce 
po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 230 dnů (tj. 
do dne 20.05.2025). Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude 
doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 230 + 31 dnů, tedy do dne 
20.06.2025).

2. Smluvní strany se současně dohodly, že Doba pro dokončení uvedená v Pod-čl. 1.1.9 
Přílohy k nabídce, která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy se prodlužuje na 261 dnů. Příloha č. 2 
Smlouvy je proto nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají



nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými 
podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 2 Smlouvy

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

...... .......... 
.........

.................. 
.................

Podepsal ...... .......... 
.........
Datum: 2025.01.31 
10:27:29 +01'00'

Podepsal I................................... 
DN: cn=............................................... 
email=.................................................. ...... 
Datum: 2025.01.31 10:24:43 +0T00'



Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 STRABAG SIS as.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum zahájení prací 1.1.7 Od výzvy Objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 Do 20.6.2025
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .....................................................................
Zástupce objednatele 3.2 ................................................................. 

.........
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) Nepoužije se.

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Digitálně podepsal:....... ..................... 
Datum: 31.01.2025 10:44:02 +01:00


