	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 16

	Zhotovitel:
	STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 10.10.2024

	Název akce:   
„Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“


	Způsob odeslání / předání
datum: 15.1.2025
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	

	Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ
Poplatky za skládku
Likvidace nebyla prováděna formou skládkování
Základy 
Separační geotextilii nebyla použita
Komunikace
Kryty z beton dlaždic – odpočet dle zaměření skutečného provedení stavby 
Ostatní konstrukce a práce 
Obruby – odpočet dle zaměření skutečného provedení stavby

	Počet připojených listů specifikací:                                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává: STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Stanovisko technického dozoru stavby:  



SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: 



SOUHLASÍM





	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, geodetické zaměření
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	Změnový list vystavil:
	Ing. Marie Smištíková

	Datum: 
	15.1.2025

	Předmět změny: A-101.1-1 - PARKOVIŠTĚ
Poplatky za skládku
Likvidace nebyla prováděna formou skládkování
Základy 
Separační geotextilii nebyla použita
Komunikace
Kryty z beton dlaždic – odpočet dle zaměření skutečného provedení stavby 
Ostatní konstrukce a práce 
Obruby – odpočet dle zaměření skutečného provedení stavby

	Počet připojených listů specifikací:  
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

-72 999,98 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
-72 999,98 Kč
	 
Nemá vliv na termín dokončení.                                        
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