	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 19


	Zhotovitel:
	STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou
	Datum: 15.1.2025

	Název akce:   
„Revitalizace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou – 3.etapa“


	Způsob odeslání / předání
datum: 15.1.2025
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	
	
	
	
	

	Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	

	
	Viz příloha

	
	

	Předmět změny:  B-102.1-2 - Chodníky
Poplatky za skládku
Likvidace nebyla prováděna formou skládkování
Komunikace 
Dopočet výměr dle zaměření skutečného provedení stavby
Potrubí
Výšková úprava krycích hrnců – odpočet dle skutečnosti
Dle požadavku investora doplněny polymerbetonové odvodňovací žlaby 
Ostatní konstrukce a práce
Zábradlí – doplněno dle požadavku investora 
Obruby – dle zaměření skutečného provedení stavby 
Mobiliář – dopočet posuvných uzamykatelných bran 

	Počet připojených listů specifikací:                                      
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |_|
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|

	Oznámení vydává:  STRABAG SIS a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: 

SOUHLASÍM



	Příloha: Položkový rozpočet popisu změny, zaměření skutečného provedení stavby, cenová nabídka 


	OZNÁMENÍ ZMĚNY -  ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 19

	Zhotovitel:
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	Počet připojených listů specifikací:  
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

-224 531,63 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

196 564,89 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
-27 966,74 Kč
	 
Nemá vliv na termín dokončení.                                        
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