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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Demolice budovy kotelny na ulici Francouzská“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		SML/541/2024-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 		

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	xxx 
xxx
xxx, 
xxx

1.2. Zhotovitel
název:					POLANSKÝ s. r. o. 
adresa:					Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
IČO:					269 498 90
DIČ:					CZ26949890
statutární orgán:		Bohuslav Raszka, jednatel
telefon:					xxx
e-mail:					xxx 
bankovní spojení:			Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		xxx	
- ve věcech technických:		xxx
					
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/541/2024 dne 23. 10. 2024 na akci: „Demolice budovy kotelny na ulici Francouzská“ (dále jen Smlouva).
2.1. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je skutečnost, že zhotovitel není v současné době schopen dokončit realizaci díla z důvodu vyšší moci, konkrétně z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Zhotovitel má v současné době veškeré demoliční práce hotové. Ke dni uzavření dodatku zbývá pouze realizace prací na přilehlém komíně. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám by zhotovitel realizací těchto prací nedodržel správný technologický postup aplikace nátěrového systému.
2.2. Tímto dodatkem se s ohledem na výše uvedené a v souladu s čl. 4 Smlouvy pozastavuje běh lhůty pro dokončení díla (termín plnění), od doručení oznámení o zastavení realizace díla.
2.3. Opětovné zahájení stavebních prací proběhne nejpozději do 7 kalendářních dnů na základě výzvy objednatele za předpokladu příznivých klimatických podmínek. Termín plnění zbylých prací se stanovuje na 38 kalendářních dnů od zahájení doby plnění (tj. od předání a převzetí staveniště do zastavení realizace díla uplynulo ze smluvního termínu již 57 kalendářních dnů). Schválením dodatku nedojde ke změně maximálního termínu plnění díla dle Smlouvy.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 
3.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
3.2. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek č. 1 smlouvy uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Smlouva je uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran, druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA). 
3.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek smlouvy uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
3.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 
3.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
3.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. Demolice budovy kotelny na ulici Francouzská
3.9. Tento Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 61. jednání, dne 24. 01. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/61/1823.

Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)		V Kroměříži, dne: (dle data el. podpisu)	
						


30.01.2025	28.01.2025	
…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Bohuslav Raszka, jednatel		 
Město Kroměříž					POLANSKÝ s. r. o.			
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