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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	Ředitelství vodních cest ČR
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Rozšíření předmětu díla, navýšení ceny díla a posun termínů plnění.
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	smlouva o dílo ev. č. SML-2024-092-VZ
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:
	Datum zjištění změny
	13.01.2025
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Jedná se o rozšíření předmětu plnění původní zakázky ze strany objednatele - Ředitelství vodních cest ČR, a to na základě požadavku Ministerstva dopravy č.j.: MD-202/2025-230/1 ze dne 10. 1. 2025. Konkrétně se jedná o doplnění nového scénáře předpokládaného rozvoje vodní cesty. V souvislosti s rozšířením předmětu díla dochází k navýšení smluvní ceny o 60.000,- Kč bez DPH a prodloužení termínu plnění o 1 měsíc, tj. konečný termín předání díla bude 30. 3. 2025.  
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                 
Ano, změna ceny je do 10%.                         
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -   Není relevantní.       
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -  Není relevantní.       
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.                                                                
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat  Není relevantní.  
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
 Není relevantní.                                                                                                                                                                                                                        
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  Není relevantní.  
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní.  
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.  
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -  Není relevantní.                                                                                              
	

	
	

	VLIV NA CENU
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na dokončení dílčích bodů i celkový termín dokončení díla.
	

	Cena SoD před změnou - Kč bez DPH
	890 000,00
	
	

	Cena SoD po změně - Kč bez DPH
	950 000,00
	
	

	jedná se o změnu o 6,7 %
	60 000,00
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	Nebyl sjednán.
	 
	

	
	
	
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	 
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní.
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu (rozšíření předmětu plnění), dochází k posunu termínu plnění smlouvy, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: SML-2024-092-VZ
	Předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	bod B a C
	718 740,00
	4/2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



