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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁVRHU, VÝVOJI, IMPLEMENTACI A SPRÁVĚ 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁL SLUŽEB SFDI

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

1. Státní fond dopravní infrastruktury

Sídlo:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČ:		70856508
DIČ:	CZ70856508 
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem
Bankovní spojení: 	XXXXX
č. účtu: 	XXXXX 

(dále jen „Objednatel“)

1. CENDIS, s. p.

Sídlo:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
IČ:		00311391
DIČ:	CZ00311391
Zastoupený:	Ing. Janem Paroubkem, pověřeným řízením státního podniku
Bankovní spojení:	XXXXX
č. účtu:	XXXXX
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl ALX, vložka 706 

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně jen „Smluvní strany“ a samostatně též jako „Smluvní strana“)





ÚČEL DODATKU

A) Smluvní strany uzavřely dne 29.2.2024 smlouvu o návrhu, vývoji, implementaci a správě informačního systému Portál služeb SFDI CES 16/2024 („Smlouva“) s tím, že od 1.2.2025 bude spuštěn Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI. Spuštění Provozu IS PORTÁL SLUŽEB SFDI bylo však podmíněno implementací nové spisové služby na straně Objednatele (eSSL SFDI), na kterou je nutné IS PORTÁL SLUŽEB integrovat. Vytvoření nové spisové služby eSSL SFDI se vinou dodavatele Objednatele dostalo do výrazného zpoždění. Objednatel se tedy z výše uvedených důvodů dostává do pozice sekundární implementační neschopnosti, kdy není z objektivních důvodů možné spustit Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI v předpokládaném termínu dle původního znění Smlouvy, což Poskytovatel akceptuje. Z výše uvedeného důvodu mají Smluvní strany zájem na rozdělení platby dle Přílohy č. 5 „Cena“ Smlouvy „Po akceptaci vývoje“ do dvou plateb, a to sice na „Po akceptaci Vývoje bez PROD prostředí“ a „Po akceptaci Vývoje PROD prostředí“, přičemž Dokumentace k Vývoji IS PORTÁL SLUŽEB SFDI bude ze strany Poskytovatele předložena až ve stádiu „Po akceptaci Vývoje PROD prostředí“.

B) Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly upravit termín spuštění Provozu IS PORTÁL SLUŽEB SFDI stejně jako harmonogram Smlouvy a z tohoto důvodu uzavírají tento Dodatek v níže uvedeném znění.


1. ZMĚNY PŘEDMĚTU SMLOUVY

1.1st  Ode dne účinnosti tohoto Dodatku dochází k následujícím změnám v těle Smlouvy:

(a) V odst. 3.1.3.4 Smlouvy se nahrazuje datum „1.2.2025“ za datum „15.1.2026“. 

(b) V odst. 4.4. Smlouvy se nahrazuje datum „1.2.2025“ za datum „15.1.2026“ a datum „31.1.2025“ se nahrazuje za datum „14.1.2026“.

(c) V odst. 5.5.10. Smlouvy se na konci odstavce doplňuje následující text: „Oproti výše uvedenému platí výjimka, a to v důsledku posunutí termínu spuštění Rutinního provozu, pročež byla rozdělena akceptace Vývoje IS PORTÁL SLUŽEB SFDI do dvou stádií, viz v odst. 1.2. písm. a) tohoto Dodatku „[SFDI] UAT testování a akceptace (DEV, TEST)“ a „[SFDI] UAT testování a akceptace (PROD)“, čemuž odpovídá dohodnuté rozdělení zaplacení ceny dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku na dvě plnění, tj. „Po akceptaci Vývoje bez PROD prostředí“ a „Po akceptaci Vývoje v PROD prostředí“. Tato výjimka spočívající ve skutečnosti, že Dokumentaci ke stádiu „Po akceptaci Vývoje bez PROD prostředí“ předloží Poskytovatel až společně s Dokumentací k „Po akceptaci Vývoje v PROD prostředí“. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Poskytovatel může Objednateli fakturovat stádium „Po akceptaci Vývoje bez PROD prostředí“, aniž by předložil Dokumentaci, jak je požadováno v odst. 6.2. této Smlouvy.“

(d) V odst. 6.2. Smlouvy se na konci odstavce doplňuje následující text: „Ve znění dohodnuté výjimky v odst. 5.5.10. této Smlouvy.“
 
(e) V odst. 18.1. Smlouvy se nahrazuje datum „31.1.2029“ za datum „31.12.2029“. 

(f) Odst. 18.2 Smlouvy nově zní:
„18.2. Smluvní strany se zavazují, že nejpozději 29. 4. 2028 vyvolají jednání o další spolupráci Smluvních stran, jehož předmětem bude navázání na smluvní vztah založený touto Smlouvou, resp. vznik obdobného smluvního vztahu, a to pro období od pozbytí účinnosti této Smlouvy, tj. od 1. 1. 2030 Smluvní strany se zavazují rozhodnout o možné navazující spolupráci do 31. 7. 2028.“

(g) V odst. 18.16 Smlouvy se nahrazuje datum „31.12.2028“ za datum „30.11.2029“.


1.2nd  Ode dne účinnosti tohoto Dodatku dochází k následujícím změnám v přílohách Smlouvy:

(a) V Příloze č. 1 Smlouvy „Technické vymezení služeb“ v bodě 5 Harmonogram realizace ve znění schválené Analýzy Portálu služeb SFDI v3.1 ze dne 19.12.2024, která Přílohu č.1 Smlouvy zpřesňuje se upravují následující termíny Harmonogramu realizace:

	č.
	Název úkolu
	Zahájení
	Dokončení

	26
	[SFDI] UAT testování 
	1.3.2025
	31.3.2025

	24
	[CENDIS] Implementace výhrad z UAT testů (DEV, TEST)
	1.4.2025
	30.4.2025

	23
	[CENDIS] Uživatelská dokumentace
	1.4.2025
	30.11.2025

	NOVÉ
	[SFDI] Integrační testy na eSSL a IS Evidence v aktuální verzi
	1.9.2025
	30.9.2025

	24
	[CENDIS] Implementace zbývajících výhrad z UAT testů (DEV, TEST)
	1.11.2025
	30.11.2025

	27
	[CENDIS] Vybudování PROD prostředí
	1.11.2025
	21.11.2025

	21
	[CENDIS] Dokumentace nutná pro kolaudaci OHA/DIA (provozní dokumentace
	1.11.2025
	30.11.2025

	30
	[CENDIS] Test recovery – provedení + zapracování opatření (nálezů)
	24.11.2025
	31.12.2025

	29
	[CENDIS] Bezpečnostní testy – provedení + zapracování nálezů
	8.12.2025
	31.12.2025

	22
	[SFDI] Předání dokumentace na OHA/DIA (provozní dokumentace)
	1.12.2025
	14.12.2025

	28
	[CENDIS] Zátěžové testy – provedení + zapracování opatření (nálezů)
	20.12.2025
	14.1.2026

	26
	[SFDI] UAT testování (PROD)
	22.11.2025
	14.12.2025

	24
	[CENDIS] Implementace výhrad z UAT testů (PROD) 
	15.12.2025
	14.1.2026

	31
	Rutinní provoz (Zahájení Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI)
	15.1.2026
	




(b) V Příloze č. 2 Smlouvy „SLA a řešení incidentů“ se v odst. 1.19 nahrazuje datum „31.1.2025“ za datum „14.1.2026“. 

(c) Ruší se Příloha č. 5 Smlouvy „Cena“, která se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušenou Přílohu, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné Příloze.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Zveřejnění Dodatku zajistí Objednatel. 

2.2. Pokud některé ustanovení tohoto Dodatku bude shledáno neplatným, zdánlivým či nevymahatelným, nebudou tímto dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku. Strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení Dodatku platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného, zdánlivého nebo nevymahatelného ustanovení.

2.3. Ujednání obsažená v tomto Dodatku tvoří součást Smlouvy a jejich obsah je vykládán v souladu se Smlouvou. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku výslovně upravena, zůstávají v účinnosti a nejsou tímto Dodatkem dotčena.

[bookmark: _Toc156987449]2.4 Smluvní strany prohlašují, že nejsou omezeny právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci ve smluvní volnosti týkající se předmětu této Smlouvy, a že jsou plně způsobilé k právnímu jednání.

2.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 	Cena. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.




	V Praze dne __________________ 
	V Praze dne __________________

	
Státní fond dopravní infrastruktury




………………………………………………………
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
	
CENDIS, s. p.




………………………………………………………
Ing. Jan Paroubek
pověřeným řízením státního podniku CENDIS
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