
Harmonogram stavby:

001-0961-333 Realizace PSZ v k.ú. Zdíky

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
379 01 Třeboň

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

25.8.2017 13.11.2017

SO01 Polní cesta PV1 25.8.2017 13.11.2017

11 Přípravné a přidružené práce 25.8.2017 13.11.2017

1 Zemní práce 25.8.2017 13.11.2017

2 Základy a zvláštní zakládání 18.9.2017 13.10.2017

5 Komunikace 18.9.2017 13.11.2017

8 Trubní vedení 18.9.2017 13.10.2017

91 Doplňující práce na komunikaci 18.9.2017 13.11.2017

99 Staveništní přesun hmot 25.8.2017 13.11.2017

ON Ostatní náklady 25.8.2017 13.11.2017

SO02 Polní cesta PV8 25.8.2017 13.11.2017

11 Přípravné a přidružené práce 25.8.2017 13.11.2017

1 Zemní práce 25.8.2017 13.11.2017

2 Základy a zvláštní zakládání 18.9.2017 13.10.2017

5 Komunikace 18.9.2017 13.11.2017

8 Trubní vedení 18.9.2017 13.10.2017

91 Doplňující práce na komunikaci 18.9.2017 13.11.2017

99 Staveništní přesun hmot 25.8.2017 13.11.2017

ON Ostatní náklady 25.8.2017 13.11.2017

SO03 Polní cesta PV9 25.8.2017 13.11.2017

11 Přípravné a přidružené práce 25.8.2017 13.11.2017

1 Zemní práce 25.8.2017 13.11.2017

2 Základy a zvláštní zakládání 18.9.2017 13.10.2017

5 Komunikace 18.9.2017 13.11.2017

8 Trubní vedení 18.9.2017 13.10.2017

99 Staveništní přesun hmot 25.8.2017 13.11.2017

ON Ostatní náklady 25.8.2017 13.11.2017

Uzlové body:

UB1: Zahájení výstavby komunikace na polní cestě PV1 (18.9.2017)

UB2: Dokončení zakládání na polní cestě PV1 (13.10.2017)
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