Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 425/2024
č. smlouvy zhotovitele: 06-O-2032-15070/24
„Optimalizace vodních poměrů Svitávky v katastrálním území Velenice“- studie
odtokových poměrů“
	Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988



zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
	zhotovitel:
Sídlo: statutární orgán:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5



zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	47116901
CZ47116901



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Městského soud v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

Dodatek č. 1 k SOD 425/2024

(dále jen „zhotovitel“) Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Stránka # z 3

Stránka # z 3

Dodatek č. 1 k SOD 425/2024 Návrh na termínový dodatek vzešel od objednatele, a to z důvodu nepříznivého výsledku zhodnocení ekonomické efektivity navržených opatření. Další pokračování v plnění díla je podmíněno projednáním na investiční komisi objednatele, která rozhodne, v jakém rozsahu se dílo dokončí.
Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark6]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark7]dílčí termín - předání kompletního díla (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději	do
31.01.2025
c) [bookmark: bookmark8]předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení
v investiční komisi (dále jen IK PŘ):	1 měsíc po schválení v investiční
komisi
Nové znění:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark12]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark13]dílčí termín - předání kompletního díla (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději	do
28.03.2025
c) [bookmark: bookmark14]předání a převzetí kompletní SP (3 x tištěné + elektronicky) po schválení
v investiční komisi (dále jen IK PŘ):	1 měsíc po schválení v investiční
komisi
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark15]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark16]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark17]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark18]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
	v Chomutově dne
	v Praze dne

	…………………………………… investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik (objednatel)
	…………………………………….
ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. (zhotovitel)


