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DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024
(dále jen „dodatek č. 5“)
S m l u v n í   s t r a n y:

1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková
organizace
adresa:


U Splavu 550, 739 61 Třinec
zastoupena:



oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:


oprávněn jednat ve věcech reklamací: 
 

IČO:



7064009
dále jen „objednatel“

a
2.
TURČINA s. r. o.

sídlem:


Dělnická 544/53, Havířov-Prostřední Suchá, 735 64

zastoupena:


 

oprávněn jednat ve věcech: 
· smluvních:




· technických:


· reklamací:




IČO:



25886550

DIČ:



CZ25886550

e-mail:



turcina@turcina.cz

bankovní spojení:

Moneta Money Bank

č. účtu:


231322939/0600
           dále jen „zhotovitel“,
společně dále jen „smluvní strany“.
I.

Preambule
1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZUS/787/2024, uzavřené dne 21.06.2024, dodatku č. 1 ze dne 13.09.2024, dodatku č. 2 ze dne 22.10.2024, dodatku č. 3 ze dne 27.11.2024 a dodatku č. 4 ze dne 08.01.2025 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 – rekonstrukce střechy“, a to v níže uvedeném rozsahu.

2. V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat,  došlo k prodloužení doby realizace o 47 dnů.
3. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek, jehož předmětem je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
II.

Změna smlouvy
1.
V článku II. Doba a místo plnění se nahrazuje první věta v odstavci 2 takto:
„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 217 dnů od protokolárního předání staveniště“.
III.

Závěrečná ujednání
1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 5 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2294 ze dne 20.01.2025.
V Třinci  ................
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