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Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

kontaktní osoba ve věcech smluvních: .......​......​.................​...........​...........​...........​...................​.  
​................

kontaktní osoba ve věcech technických: .......​............​............​.............​..............​..............​............. 
​.......................​.............

(dále jen „ŘSD“)

a

CAMEA Technology, a.s.

se sídlem: Karásek 2290/1m, 621 00 Brno

IČO: 06230831

DIČ: CZ06230831

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, odd. B, vložka 7796

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: .................​..........​.......​.......​.............................

zastoupen: Ing. Peterem Honcem, Ph.D., členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: .......​......​............​..............​...................​............

e-mail: ............................​...

tel: .........​.......​.......​......

(dále jen Dodavatel)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)
dnešního dne uzavřely tento dodatek.

(dále jen „Dodatek“)



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17.01.2025 smlouvu č. 01UT-000296 uvedenou 

shora, a to k poskytování služeb jejichž předmětem je periodická údržba, 
kalibrace a metrologické ověření WIM D4 km 9,5. Smlouva byla uzavřena na 
základě veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS č. 01CS-000399 
s názvem „Servis WIM“.

2. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem dodatku je změna lhůty k poskytnutí služeb uvedené čl. III, odst. 1 shora 
uvedené smlouvy.
- Původní termín pro poskytnutí služeb dle shora uvedené smlouvy je 31.01.2025.
- Tímto dodatkem se mění shora uvedený termín k poskytnutí služeb na 31.03.2025

3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
Smlouva byla kvůli několika iteracím na straně ŘSD podepsána 17.1.2025 a k podpisu 
Dodavateli předložena v 20.1.2025. Dodavatel smlouvu obratem podepsal, účinnost 
smlouvy započala ve 22.1.2025 uveřejněním v registru.
Termín pro dokončení díla byl stanoven jako pevný do 31.1.2025. Kvůli 
administrativním průtahům zbylo na samotnou realizaci celkem 7 dní, což je vzhledem 
k povaze díla nerealizovatelný termín

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

...... ​........

...........

........

Digitálně podepsal 
​.......​.........​........... 
​.........
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