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ZMĚNOVÝ LIST Č. 8
Název akce: 

REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, 
VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
Objednatel:



Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: 
společnost “ROVELIS – Kroměříž“


zastupuje Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, 
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ: 45193096
Technický dozor stavebníka: 
RPS-I, s.r.o., xxx
Projektant:



ARTENDER s.r.o., xxx
1. Objekt a oddíl stavby: 

Rekonstrukce vnitřních prostor
2. Zpracovatel změnového listu: 
Rovina stavební a.s., xxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 
3.1. Zápisy z kontrolních dnů: KD – 8.9..2024 – bod 15/1,KD – 16.5.2024 –bod 7/3, KD – 10.10.2024 – bod 17/1, KD – 5.12.2024 – bod 21/2
3.2. Položkové rozpočty
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla, resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle vyhodnocení GP, TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy 
o dílo. Součástí tohoto změnového listu jsou rozpočty víceprací a méněprací, kde jsou níže uvedené změny popsány.
Při realizaci stavby docházelo k úpravám rozsahu díla, i změnám v projektové dokumentaci. Tyto změny byly projednávány na kontrolních dnech stavby. Změny se týkají zejména: úpravy výměr keramických obkladů, navýšení počtu požárních ucpávek, doplnění a výměnu nefunkčních ventilátorů do místností kuchyněk a sklepa, nutná úprava skladby tepelné izolace půdy pro zajištění její reálné funkčnosti, záměna zařizovacích předmětů dle požadavku uživatele, stavební úpravy podlah a sklepa, oprava venkovní fasády za klimatizačními jednotkami, úprava dispozic kuchyňských linek dle požadavku uživatele. Na žádost investora byl dále doplněn docházkový systém včetně přístupových čipů do objektu. Vzhledem k projednaným úpravám jsou tyto práce z dlouhodobého hlediska také vyhodnoceny jako efektivně nezbytné. 
Realizace výše uvedených prací vede k potřebě zvýšení finančních prostředků o částku 
+324.982,77 Kč bez DPH (méněpráce -262.729,25 Kč, vícepráce +587.712,02 Kč).
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací - změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu prací má dopad do celkové výše nákladů. 
6. Rekapitulace nákladů 

Práce a dodávky tvořící vícepráce a méněpráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+587.712,02 Kč
	+711.131,54 Kč

	méněpráce
	-262.729,25 Kč
	-317.902,39 Kč

	bilance změnového listu
	+324.982,77 Kč
	+393.229,15 Kč


7. Stanovisko generálního projektanta: 

V době zpracovávání DPS se vycházelo pouze z části dostupné stávající dokumentace. Nový návrh úprav stavby řeší nutné opatření a nutné rozšíření předmětu díla – výše uvedené změny, GP vidí jako nejvhodnější možné technicko - ekonomické řešení. 

GP (AD) doporučuje ZL č. 08 schválit.
8. Stanovisko TDS: 
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde 
k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr –  méněpráce, vícepráce. 

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu 
s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací a méněprací. 

Uvedené změny jsou v souladu s odst. 5 § 222 ZZVZ a nepovažují se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Cenový nárůst všech uvedených změn nepřesahuje 30 % z původní ceny díla v souladu dle odst. 9 § 222 ZZVZ.

TDS doporučuje ZL č. 8 schválit.
9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku.
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě 
o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam podkladů: 
Podklad č. 1 – Položkový rozpočet VCP a MP
Podklad č. 2 -  Zápisy z kontrolních dnů: KD – 8.9..2024 – bod 15/1, KD – 16.5.2024 –bod 7/3, KD – 10.10.2024 – bod 17/1,KD – 5.12.2024- bod 21/2
Datum: 06. 01. 2025
xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické 

xxx, technický dozor stavebníka
xxx, projektant 
xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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