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	číslo ZL :

	
	
	01

	

	
název ZL:
	Rozšíření výměny prvků krovu a stropů, změna způsobu
dočasného zastřešení a demontáž podlah pro mykologii pro 3. a 4. etapu

	předmět změny:


Hlavním předmětem změny je rozšíření výměny krovových konstrukcí na základě aktuálně provedeného mykologického průzkumu krovové a vodorovné konstrukce a jeho vypořádání s jeho závěry(viz. mykologický průzkum č.1). Veškeré nosné dřevěné konstrukce jsou kvalifikovány jako havarijní stav. Stropní konstrukce jsou napadeny z 99 % dřevomorkou, červotočem umrlčím a tesaříkem krovovým a je nutné je vyměnit za
nové. Krov na vodárenské věži je nutné kompletně nově zrealizovat (viz. mykologický průzkum č.2), stejně jako celou konstrukci sanktusníku. Krov nad kaplí a budovy zámku je nutný ve velké většině nahradit od pozednice ke středové vaznici novými prvky. Celkové navýšení objemu a pracnosti má vliv i na navýšení nejen ostatních prací, ale i na dopravu materiálu a jeho umístění pomocí jeřábu. Při převzetí staveniště byl v půdním prostoru zjištěn materiál a suť. Tento materiál musí být vynesen a zlikvidován. Dále tento ZL řeší změnu provizorního zastřešení rozkryté střechy. Navržený způsob - denodenní zaplachtování není vhodné při takto velkém poškození krovu, proto navrhujeme pevnou konstrukci z krokví, OSB desek a fólií. Takto vytvořené zastřešení odolá i bleskovým bouřkám a zabrání protečení do historicky cenných konstrukcí zámku. Tento list dále upravuje rozsah prací dle zjištěných mykologických průzkumů a odkrývá skryté konstrukce podlah pro provedení dalších návrhů oproti stávající PD pro SO-02a - Architektonicko-szavební řešení objektu 3. a 4.etapy. Změny jsou nutné i pro havarijní stav kaple v návaznosti na Vodárenskou věž. V tomto prostoru docházelo po mnoho let k průsaku dešťové vody do krovu a do konstrukcí podlah v celé výšce stavby.
Vzhledem narušené statice a vzácným dřevěným klenbám bude nutné rozšířené statické zabezpečení a vynesení stavby. Dále zde bude mj. i fyzicky ochráněna nalazená barokní malba na stěně směrem k Vodárenské věži. Navýšení cen materiálu řeziva oproti SoD - jednotkové ceny řeziva z VV, zůstávají dle SoD. JC prvků řeziva, které jsou jako vícepráce jsou oceněny dle CS ÚRS 2024 01. Jedná se zejména o dubové hranoly, stejně tak o veškeré jehličnaté řezivo/hranoly průřezu nad 225cm2.


zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
Předmět změny: Havarijní stav krovu a stropů zámku, kaple a vodárenské věže. Podrobný průzkum dále odhalil statické problémy v prostoru mezi kaplí a Vodárenskou věží.
Předmět změny: Změna provizorního zastřešení. Demontáž stávajích podlahových kcí zakrývající 3. a 4. etapu pro mykologické průzkumy.
Zdůvodnění navýšení ceny zdvihacího zařízení - autojeřábu:
S odkazem na TP prováděných prací výměny jednotlivých prvků. Pro přesun nových prvků lehčího charakteru a do 2m délky bude využíván realizační firmou stavební žebřík GEDA a elektrický vrátek s únosností 850 kg, které je možné dle potřeby přesunovat po celém obvodě objektu. Pro přesun nově osazovaných prvků s hmotností nad 500 kg a nad 2m délky bude využito stavebního jeřábu umístěného v záboru areálu, zajišťuje
GD stavby.
S odkazem na mykologický a statický posudek, kdy je stávající konstrukce v havarijním stavu, na ni proto
nelze deponovat větší množství materiálu, které by mohlo zapříčinit kolaps stropních a jiných konstrukcí, je tedy nutné zdvihací zařízení používat téměř na denní bázi a prvky na místo určení vkládat po jednotlivých kusech.



	zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Součástí realizační dokumentace byl mykologický posudek z listopadu 2016, ale od té doby většina dřevěných prvků doznala změn. Současný havarijní stav odhalil aktuální expertní posudek mykologické kanceláže KONZEA pana Zdeňka Starého, vypracovaný v lednu 2024.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými pracemi, není vhodné, ekonomicky, efektivně ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.

	vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	méněpráce
ANO

	cena:		bez DPH 21%DPH
celkem
	-846 592,73
-177 784,47
-1 024 377,20
	Kč
Kč Kč

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
ANO

	cena:		bez DPH 21%DPH
celkem
	17 123 083,73
3 595 847,58
20 718 931,31
	Kč Kč Kč

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH   16 276 491,00 Kč
21%DPH	3 418 063,11 Kč
celkem   19 694 554,11 Kč

	vliv na termín dokončení:
Velký rozsah víceprací má vliv na temín dokončení: plus 6 měsíců k dokončení zakázky dle SOD (to je do 31.12.2026).

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):

	přílohy :
PD po provedeném průzkumu (ing.arch Jiří Jarkovský, 09/2024)

	podpis zhotovitele:
	

	Datum

	podpis projektanta :
	

	Datum

	podpis TDS :
	

	Datum

	podpis objednatele:
	

	Datum

	

	

	Vyjádření Projektanta
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření TDS

	Vyjádření objednatele
Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče.
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Další vyjádření



Kód:
Stavba:

ZL-1
SZ Libochovice
REKAPITULACE STAVBY
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KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	28. 8. 2024

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:



Cena bez DPH

16 277 456,25

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní
snížená

21,00%	16 296 519,07
12,00%	0,00

3 422 269,00
0,00


Cena s DPH	v	CZK	19 699 725,25











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



	Kód:
	ZL-1
	

	Stavba:
	SZ Libochovice
	

	Místo:
	
	
	Datum:
	28. 8. 2024

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	Kód
	
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů	16 277 456,25	19 699 725,25

	1	Vyklízení půdy
	122 810,96
	148 601,26

	2	SO-01a - Krov - zámek
	9 058 093,26
	10 960 292,84

	3	SO-01a - Vodorovné konstrukce
	3 857 578,57
	4 671 673,26

	4	SO-01a - Izolace kaple
	-158 357,64
	-191 612,74

	5	SO-01a - Vikýře
	-688 235,09
	-832 764,46

	6	SO-03a - Vodárenská věž
	786 572,47
	951 752,69

	7	SO-01a - Provizorní zastřešení
	1 404 591,74
	1 699 556,01

	8	SO-02a - Demontáž podlah
	337 401,98
	408 256,40

	9	SO-01c - VRN
	1 557 000,00
	1 883 970,00


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
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1 - Vyklízení půdy

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	28. 8. 2024

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	122 810,96

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	122 810,96
	
	
	21,00%
	25 790,30

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	148 601,26











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice Objekt:
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	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


122 810,96

	HSV - Práce a dodávky HSV
	122 810,96

	997 - Přesun sutě
	122 810,96


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
1 - Vyklízení půdy
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	122 810,96

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	122 810,96
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	122 810,96
	

	1
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	22,950
	2 296,74
	52 710,18
	SoD

	
	VV
	
	objemová hmotnost vyschlých prken 500 kg/m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1. a 2. etapa
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prkna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	600*6*0,3*0,03*0,5
	
	16,200
	
	
	

	
	VV
	
	prkna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	250*6*0,3*0,03*0,5
	
	6,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,950
	
	
	

	
2
	
K
	
997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	
t
	
114,750
	
107,98
	
12 390,71
	
SoD-012/15

	
	VV
	
	22,95*5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	114,750
	
	
	

	
3
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	
t
	
22,950
	
413,40
	
9 487,53
	
SoD-01a/60

	4
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	550,800
	12,55
	6 912,54
	SoD-01a/59

	
	VV
	
	22,95*24 'Přepočtené koeficientem množství
	
	550,800
	
	
	

	
5
	
K
	
997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	
t
	
22,950
	
1 800,00
	
41 310,00
	
SoD-01a/61


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
1 - Vyklízení půdy
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	9 058 093,26

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	9 058 093,26
	
	
	21,00%
	1 902 199,58

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	10 960 292,84











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice Objekt:
2 - SO-01a - Krov - zámek
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
28. 8. 2024
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	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


9 058 093,26

	D23 - 1D.1.1.02: Střecha
	8 075 130,55

	D57 - RK: Sanace dřevěných prvků krovu
	8 013 530,55

	D58 - RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti
	444 608,39

	D59 - RK-03: Vazný trám degradovaný vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti
	1 321 004,34

	D60 - RK-04: Námětek a krokev degradované vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti
	5 150 425,81

	D60-1 - RK-04: Protézování krokve, vazby v čepech do 1/3 délky
	1 097 492,01

	D68 - RP: Ostatní délkové sanace
	61 600,00

	D86 - RP-17: Vnitřní římsa směrem do atria
	61 600,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	982 962,71

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	673 556,40

	997 - Přesun sutě
	309 406,31


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
2 - SO-01a - Krov - zámek
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	9 058 093,26

	
	D
	D23
	1D.1.1.02: Střecha
	8 075 130,55
	

	
	D
	D57
	RK: Sanace dřevěných prvků krovu
	8 013 530,55
	

	
	D
	D58
	RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškození nebo působením vlhkost
	444 608,39
	

	1
	K
	762331953
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
450 cm2 dl přes 5 do 8 m
	m
	98,978
	268,38
	26 563,72
	SoD-01a/401

	
	VV
	
	nová výměra
	
	

	
	VV
	
	112,49	112,490
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	

	
	VV
	
	-13,512	-13,512
	
	

	
	VV
	
	Součet	98,978
	
	

	2
	K
	762331954
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
450 cm2 dl přes 8 m
	m
	23,018
	239,51
	5 513,04
	SoD-01a/402

	
	VV
	
	nová výměra
	
	

	
	VV
	
	139,12	139,120
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	

	
	VV
	
	-116,102	-116,102
	
	

	
	VV
	
	Součet	23,018
	
	

	
3
	
K
	
762332935
	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2
	
m
	
114,064
	
731,19
	
83 402,46
	
SoD-01a/405

	
	VV
	
	nová výměra
	
	

	
	VV
	
	251,61	251,610
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	

	
	VV
	
	-137,546	-137,546
	
	

	
	VV
	
	Součet	114,064
	
	

	4
	M
	Pol01
	Řezivo dubové hranol jakost I nad 120 cm2
	m3
	6,293
	27 900,00
	175 574,70
	SoD

	
	VV
	
	nová výměra
	
	

	
	VV
	
	12,99	12,990
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	

	
	VV
	
	-6,697	-6,697
	
	

	
	VV
	
	Součet	6,293
	
	

	5
	K
	762333915
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
450 cm2
	m
	114,064
	362,00
	41 291,17
	CS ÚRS 2024 01

	
6
	
K
	
XRR.001
	Provedení potřebné profilace trámu - nového i
stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice RK-01
	
m3
	
3,399
	
22 000,00
	
74 778,00
	
SoD-01a/407

	
	VV
	
	nová výměra
	
	

	
	VV
	
	10,39	10,390
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	

	
	VV
	
	-6,991	-6,991
	
	

	
	VV
	
	Součet	3,399
	
	

	7
	K
	762395000.RR01
	Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj
dubovými kolíky a klíny
	m3
	3,399
	1 230,00
	4 180,77
	SoD-01a/408

	
	VV
	
	nová výměra
	
	

	
	VV
	
	10,39	10,390
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	

	
	VV
	
	-6,991	-6,991
	
	

	
	VV
	
	Součet	3,399
	
	

	8
	K
	783783321R16
	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
	m2
	105,287
	190,00
	20 004,53
	SoD-01a/409

	
	VV
	
	nová výměra
	
	

	
	VV
	
	235,16	235,160
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	

	
	VV
	
	-129,873	-129,873
	
	

	
	VV
	
	Součet	105,287
	
	

	9
	K
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m
	%
	5,000
	2 660,00
	13 300,00
	SoD-03a/72

	
	
D
	D59
	RK-03: Vazný trám degradovaný vlivem biotického poškození nebo působením vlhkos
	1 321 004,34
	

	10
	K
	762331932
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m
	m
	70,991
	233,74
	16 593,44
	SoD-01a/410

	
	VV
	
	nová výměra
	
	

	
	VV
	
	74,8	74,800
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	

	
	VV
	
	-3,809	-3,809
	
	

	
	VV
	
	Součet	70,991
	
	

	11
	K
	762331952
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
450 cm2 dl přes 3 do 5 m
	m
	199,999
	297,25
	59 449,70
	SoD-01a/411

	
	VV
	
	nová výměra
	
	

	
	VV
	
	201,76	201,760
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	

	
	VV
	
	-1,761	-1,761
	
	

	
	VV
	
	Součet	199,999
	
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
2 - SO-01a - Krov - zámek
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
12
	
K
	
762332933
	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2
	
m
	
75,481
	
461,34
	
34 822,40
	
SoD-01a/412


24
K
762331933
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m
m
1 539,732
210,65
324 344,55
SoD-01a/435



VV	-3,809	-3,809
VV	Součet	75,481
	13
	M
	60512142
	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m
	m3
	2,540
	17 400,00
	44 196,00
	CS ÚRS 2024 01

	
14
	
K
	
762332935.
	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2
	
m
	
209,109
	
731,19
	
152 898,41
	
SoD-01a/414

	VV
	nová výměra
	

	VV
	213,87
	213,870

	VV
	sod
	

	VV
	-4,761
	-4,761

	VV
	Součet
	209,109

	15
	M
	60512147
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m
	m3
	17,420
	18 900,00
	329 238,00
	CS ÚRS 2024 01

	16
	K
	762333913
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
224 do 288 cm2
	m
	75,481
	261,00
	19 700,54
	CS ÚRS 2024 01

	17
	K
	762333915
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
450 cm2
	m
	209,109
	362,00
	75 697,46
	CS ÚRS 2024 01

	
18
	
K
	
XRR.001.02
	Provedení potřebné profilace trámu - nového i
stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení vazného trámu RK-03
	
m3
	
13,568
	
35 000,00
	
474 880,00
	
SoD-01a/416

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,94
	
	13,940
	
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,372
	
	-0,372
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,568
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,94
	
	13,940
	
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,372
	
	-0,372
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	13,568
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	209,59
	
	209,590
	
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-7,065
	
	-7,065
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	202,525
	
	
	



	21
	K
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m
	%
	5,000
	11 672,00
	58 360,00
	SoD-03a/72


D	D60	RK-04: Námětek  a krokev  degradované vlivem  biotického poškození nebo působením	5 150 425,8119
K
762395000.RR01
.1
Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj
dubovými kolíky a klíny, mašle
m3
13,568
1 230,00
16 688,64
SoD-01a/417

20
K
783783321R17
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
m2
202,525
190,00
38 479,75
SoD-01a/418

23
K
762331932.
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m
m
537,964
233,74
125 743,71
SoD-01a/434


	22
	K
	762331923
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m
	m
	732,499
	158,68
	116 232,94
	SoD-01a/431

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	742,8
	
	742,800
	
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-10,301
	
	-10,301
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	732,499
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	555,2
	
	555,200
	
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-17,236
	
	-17,236
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	537,964
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1551,2
	
	1 551,200
	
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-11,468
	
	-11,468
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 539,732
	
	
	

	
25
	
K
	
762332932
	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2
	
m
	
777,060
	
345,68
	
268 614,10
	
SoD-01a/442

	VV
	nová výměra
	

	VV
	787,37
	787,370

	VV
	sod
	

	VV
	-10,31
	-10,310

	VV
	Součet
	777,060



	26
	M
	60512137
	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m
	m3
	14,460
	14 900,00
	215 454,00
	CS ÚRS 2024 01

	
27
	
K
	
762332933.
	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2
	
m
	
2 204,076
	
461,34
	
1 016 828,42
	
SoD-01a/444

	VV
	nová výměra
	

	VV
	2232,78
	2 232,780

	VV
	sod
	

	VV
	-28,704
	-28,704

	VV
	Součet
	2 204,076

	28
	M
	60512137
	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m
	m3
	34,110
	14 900,00
	508 239,00
	CS ÚRS 2024 01

	29
	K
	762333912
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
120 do 224 cm2
	m
	777,060
	214,79
	166 904,72
	SoD-01a/86

	30
	K
	762333913
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
224 do 288 cm2
	m
	2 204,076
	261,00
	575 263,84
	CS ÚRS 2024 01


VV VV VV
nová výměra 79,29
sod
79,290
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
31
	
K
	
XRR.001.03
	Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení
krokve RK-04
	
m3
	
37,950
	
35 000,00
	
1 328 250,00
	
SoD-01a/426


43
M
13010272
tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm
t
2,171
33 800,00
73 379,80
CS ÚRS 2024 01



	
	VV
	
	-0,91
	-0,910
	

	
	VV
	
	Součet
	37,950
	

	32
	K
	762395000.RR01
.
	Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj
dubovými kolíky a klíny
	m3
	37,950
	1 230,00
	46 678,50
	SoD-01a/427

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	

	
	VV
	
	38,86
	38,860
	
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,91
	-0,910
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	37,950
	
	
	

	33
	K
	783783321R
	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
	m2
	1 305,037
	190,00
	247 957,03
	SoD-01a/428

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	

	
	VV
	
	1328,87
	1 328,870
	
	
	

	
	VV
	
	sod
	
	
	
	

	
	VV
	
	-23,833
	-23,833
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	1 305,037
	
	
	

	34
	K
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m
	%
	5,000
	41 983,00
	209 915,00
	SoD-03a/72

	
	
D
	D60-1
	RK-04: Protézování krokve, vazby v čepech do 1/3 délky
	
	
	1 097 492,01
	

	35
	K
	762331933
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m
	m
	330,410
	210,65
	69 600,87
	SoD-01a/435

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	

	
	VV
	
	330,41
	330,410
	
	
	

	
36
	
K
	
762332933..
	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2
	
m
	
413,010
	
461,34
	
190 538,03
	
SoD-01a/444

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	

	
	VV
	
	413,01
	413,010
	
	
	

	37
	M
	60512137
	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m
	m3
	12,030
	14 900,00
	179 247,00
	CS ÚRS 2024 01

	38
	K
	762333913
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
224 do 288 cm2
	m
	413,010
	261,00
	107 795,61
	CS ÚRS 2024 01

	39
	K
	762395000.RR01
.2
	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování
čepováním
	m3
	12,030
	1 230,00
	14 796,90
	SoD-01a/453

	40
	K
	762081410.RR01
	Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm -
přisekání v hoblinách
	m2
	146,640
	130,00
	19 063,20
	SoD-01a/454

	41
	K
	783783321R.
	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
	m2
	272,000
	190,00
	51 680,00
	SoD-01a/457

	42
	K
	767995112
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5
do 10 kg
	kg
	1 974,000
	121,00
	238 854,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
VV
	
	kovářský spojovací prvek
141*14
	
	
1 974,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1974*1,1/1000
	
	2,171
	
	
	

	44
	K
	628613611
	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí
hmotnosti do 100 kg
	kg
	1 974,000
	53,40
	105 411,60
	CS ÚRS 2024 01

	45
	K
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m
	%
	5,000
	9 425,00
	47 125,00
	SoD-03a/72



	D
	D68
	RP: Ostatní délkové sanace
	61 600,00

	D
	D86
	RP-17: Vnitřní římsa směrem do atria
	61 600,00

	
46
	
K
	
XRR.100
	D+M dřevěná dubová konstrukce římsy se svlaky jištěná hraněnými dubovými kolíky / včetně nátěrů proti dřevokazným houbám a hmyzu, včetně povrchového nátěru - včetně spojovacích prostředků
	
m3
	
1,760
	
35 000,00
	
61 600,00
	
SoD-01a/720

	VV

D
	
HSV
	1,76

Práce a dodávky HSV
	1,760
	
982 962,71

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	673 556,40

	47
	K
	619996107
	Ochrana střechy obedněním z OSB desek
	m2
	600,000
	975,00
	585 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
48
	
K
	
949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do
150 kg/m2
	
m2
	
1 020,000
	
86,82
	
88 556,40
	
SoD-03a/23



	VV
	
	1020
	1 020,000
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	309 406,31

	49
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	88,766
	2 296,74
	203 872,42
	SoD

	50
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	887,660
	12,55
	11 140,13
	SoD-01a/59


VV	88,766*10 'Přepočtené koeficientem množství	887,660
	
51
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	
t
	
88,766
	
413,40
	
36 695,86
	
SoD-01a/60

	
52
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
t
	
88,766
	
650,00
	
57 697,90
	
SoD-01a/61


nová výměra 38,86
sod
VV VV VV
38,860
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3 - SO-01a - Vodorovné konstrukce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	28. 8. 2024

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	3 857 578,57

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	3 876 641,39
	
	
	21,00%
	814 094,69

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	4 671 673,26











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice Objekt:
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	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


3 857 578,57

	D1 - 1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo
	-704 765,10

	D10 - 762: Konstrukce tesařské
	-704 765,10

	HSV - Práce a dodávky HSV
	1 480 029,62

	4 - Vodorovné konstrukce
	27 991,04

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	-196 615,83

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	510 916,50

	997 - Přesun sutě
	413 084,26

	998 - Přesun hmot
	724 653,65

	PSV - Práce a dodávky PSV
	3 101 376,87

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	21 800,00

	762 - Konstrukce tesařské
	2 849 644,93

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	210 869,12


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
3 - SO-01a - Vodorovné konstrukce
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	3 876 641,392
M
60556100.vl
řezivo dubové sušené tl. 30 mm
m3
-27,027
27 900,00
-754 053,30
SoD-01a/19



	
	D
	D1
	1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo
	
	-704 765,10
	

	
	D
	D10
	762: Konstrukce tesařské
	
	
	
	-704 765,10
	

	1
	K
	762523108
	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz
	m2
	-819,000
	176,85
	-144 840,15
	SoD-01a/18

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: podlaha dle ozn a nad 3. np - výměra dle vč 23,
	
	
	
	
	

	
	
	
	819
	
	
	
	
	

	
	

P
	
	
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: spc, 819,00*0,03*1,1
	
	
	
	
	

	3
	K
	762526110
	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti
do 65 cm
	m2
	-819,000
	138,85
	-113 718,15
	SoD-01a/20

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: podlaha ozn a nad 3. np - výměra dle tabulek
	
	
	
	
	

	
	
	
	podlah, 819,00
	
	
	
	
	

	4
	K
	762841220
	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z
hoblovaných prken na sraz
	m2
	850,000
	189,49
	161 066,50
	SoD-01a/33

	
	VV
	
	Podbití RT nad 3.NP - odkaz na pol. 42 - SO 01a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	850
	
	850,000
	
	
	

	5
	M
	60511021.vl
	řezivo jehličnaté - středové SM/BO
	m3
	17,900
	8 200,00
	146 780,00
	SoD-01a/34

	
	VV
	
	850*0,035*1,2
	
	35,700
	
	
	

	
	VV
	
	dodávka investora
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-17,8
	
	-17,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,900
	
	
	

	
	
D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 480 029,62
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	27 991,04
	

	6
	K
	413231231
	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2
	kus
	64,000
	437,36
	27 991,04
	SoD

	
	VV
	
	m.č. 3.01, m.č. 3.11, m.č. 3.13, m.č. 3.15, m.č. 3.17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*2
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 3.09, m.č. 3.08, m.č. 3.07, m.č. 3.06, m.č. 3.05, m.č. 3.04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	8*2
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 3.18, m.č. 3.19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	64,000
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-196 615,83
	

	7
	K
	611142026
	Rákosová rohož vnitřních stropů ve dvou vrstvách
	m2
	-17,540
	453,16
	-7 948,43
	SoD-01a/65

	8
	K
	61132114.1
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá
vnitřních stropů rovných nanášená ručně
	m2
	-395,000
	425,02
	-167 882,90
	SoD-012/5

	
	VV
	
	-360
	
	-360,000
	
	
	

	
	VV
	
	-35
	
	-35,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-395,000
	
	
	

	
	VV
	
	680
	
	680,000
	
	
	

	
	VV
	
	-146
	
	-146,000
	
	
	

	
	VV
	
	-10
	
	-10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	524,000
	
	
	

	9
	K
	784181013
	Dvojnásobné pačokování v místnostech v přes 3,80 do
5,00 m
	m2
	-550,000
	37,79
	-20 784,50
	SoD-01a/44

	
	VV
	
	odpočet z sod
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-450
	
	-450,000
	
	
	

	
	VV
	
	-100
	
	-100,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-550,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	510 916,50
	

	
10
	
K
	
941211112
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
	
m2
	
576,000
	
66,90
	
38 534,40
	
CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	lešení pro komíny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5*4*12)*8
	
	576,000
	
	
	

	
11
	
K
	
941211212
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za
každý den použití
	
m2
	
34 560,000
	
1,91
	
66 009,60
	
CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	lešení pro komíny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5*4*12)*8*60
	
	34 560,000
	
	
	

	
12
	
K
	
941211812
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
	
m2
	
576,000
	
41,70
	
24 019,20
	
CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	lešení pro komíny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5*4*12)*8
	
	576,000
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
13
	
K
	
949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do
150 kg/m2
	
m2
	
241,914
	
86,82
	
21 002,97
	
SoD

	VV
	m.č. 3.13
	

	VV
	8,96*7,60
	68,096

	VV
	m.č. 3.15
	

	VV
	9,120*6,120
	55,814

	VV
	m.č. 3.12
	

	VV
	3,50*7,22
	25,270

	VV
	m.č. 3.14
	

	VV
	2,50*9,30
	23,250

	VV
	m.č. 3.07
	

	VV
	3,60*5,64
	20,304

	VV
	část m.č. 3.04
	

	VV
	3,60*2,55
	9,180

	VV
	povalový strop
	

	VV
	40,00
	40,000

	VV
	Součet
	241,914

	14
	K
	962022391.RR01
	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV
nebo MVC přes 1 m3
	m3
	15,493
	2 840,00
	44 000,12
	SoD-01a/505


VV	Vybourání mezi trámového zdiva = půdní nadezdívka pro

VV

odstranění podkladního trámu ST
123,94*0,5*0,25


15,493

15
K
964061141
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu
zhlaví přes 0,05 m2
kus
64,000
798,11
51 079,04
SoD

VV

m.č. 3.01, m.č. 3.11, m.č. 3.13, m.č. 3.15, m.č. 3.17






VV

20*2

40,000




VV

m.č. 3.09, m.č. 3.08, m.č. 3.07, m.č. 3.06, m.č. 3.05, m.č. 3.04






VV

2*2

4,000




VV

8*2

16,000




VV

m.č. 3.18, m.č. 3.19






VV

2

2,000




VV

2

2,000




VV

Součet

64,000



16
K
R9601102
Ochrana barokních kamen
kus
6,000
15 000,00
90 000,00
SoD-012/12
17
K
952902601
Čištění budov vysátí prachu z trámů
m2
506,480
26,09
13 214,06
SoD-01a/142

VV

S a Z křídlo, konstrukce stropu, 122ks ST/RT






VV

91*0,26*18+31*0,26*10

506,480



18
K
952902611
Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch
m2
1 245,328
16,71
20 809,43
SoD-01a/143

VV

podlah půdy






VV

nová výměra






VV

28,79*10-31*0,26*10+35,196*18-
92*0,26*18+28,79*10+18*35,196

1 331,696




VV

SoD






VV

-86,368

-86,368




VV

Součet

1 245,328



19
K
964061131
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu
zhlaví do 0,05 m2
kus
152,000
935,84
142 247,68
SoD-01a/146

VV

nová výměra






VV

125*2

250,000




VV

SoD






VV

-98

-98,000




VV

Součet

152,000




D
997
Přesun sutě



413 084,26




























	20
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	72,067
	2 296,74
	165 519,16
	SoD

	21
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	45,622
	2 296,74
	104 781,87
	SoD

	22
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	684,330
	12,55
	8 588,34
	SoD-01a/59

	VV
	45,622*15 "Přepočtené koeficientem množství
	684,330

	VV
	Součet
	684,330

	
23
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	
t
	
72,067
	
413,40
	
29 792,50
	
SoD-01a/60

	24
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	720,670
	12,55
	9 044,41
	SoD-01a/59


VV	72,067*10 'Přepočtené koeficientem množství	720,670
	
25
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	
t
	
45,622
	
413,40
	
18 860,13
	
SoD-01a/60

	
26
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
t
	
72,067
	
650,00
	
46 843,55
	
SoD-01a/153

	
27
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
t
	
45,622
	
650,00
	
29 654,30
	
SoD-01a/153



D	998	Přesun hmot	724 653,65
	28
	K
	998018002
	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	28,957
	2 070,00
	59 940,99
	CS ÚRS 2024 02

	29
	K
	998018003
	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
	t
	316,741
	2 098,60
	664 712,66
	SoD-03a/46

	VV
	přesun řeziva ve vlastnictví investora
	

	VV
	0
	0,000

	VV
	přesun hmot z víceprací
	

	VV
	0
	0,000

	VV
	CHYBĚJÍCÍ přesun hmot z SOD
	

	VV
	strop
	

	VV
	103,771
	103,771

	VV
	střecha
	

	VV
	191,686
	191,686
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VV	přesun hmot pro lávky do 3.NP položky 219-239 SO 01a
VV	(47,5+15+10+15,5+10+7+26,5+45,5+20,5+29,5+67+19)*0,06

VV

8
Součet


316,741



D
PSV
Práce a dodávky PSV



3 101 376,87


D
722
Zdravotechnika - vnitřní vodovod



21 800,00

30
K
722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN
přes 40 do 50
m
200,000
109,00
21 800,00
CS ÚRS 2024 01


D
762
Konstrukce tesařské



2 849 644,93

31
K
762 - 1
podkladky pod stropní trámy - dodávka a montáž -
materiál dub
ks
64,000
85,00
5 440,00
SoD-01a/117
32
K
762 - 2
fixace stropní konstrukce - rám z latí
m2
669,000
395,00
264 255,00
SoD-01a/14

VV

819-150

669,000




33

K

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3

77,643

1 165,35

90 481,27

SoD

VV

14,356+52,314+10,973

77,643




VV

Součet

77,643






VV


vynešení stropní a podhledové konstrukce stropů (pásovinou 60/8 mm-ve specifikaci)






VV

65*2*3,77

490,100




VV

Součet

490,100



35
M
13010244.1
tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x8mm -
výrobek vč. PÚ
t
0,515
85 000,00
43 775,00
Vlastní

VV

specifikace materiálu






VV

65*2*3,77*1,05*0,001

0,515




VV

Součet

0,515







21,284

37
K
762511224
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm
nebroušených na pero a drážku lepených
m2
569,000
359,26
204 418,94
SoD-01a/16














	34
	K
	762086112
	Montáž KDK hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg
	kg
	490,100
	67,90
	33 277,79
	CS ÚRS 2024 02








	
36
	
K
	
762314006
	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem pl přes 600 cm2
	
kus
	
10,000
	
11 900,00
	
119 000,00
	
CS ÚRS 2024 02

	
	VV
VV
	
	pro vynášecí trámy
10
	
	
10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	819-250
	
	569,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3. etapa
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74,00
	
	74,000
	
	
	

	
	VV
	
	4. etapa
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	669,75*0,75
	
	502,313
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	576,313
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	etapa 4 část
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	669,75*0,25
	
	167,438
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	167,438
	
	
	

	40
	K
	762713161
	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva
průřezové pl přes 600 cm2
	m
	127,200
	693,00
	88 149,60
	CS ÚRS 2024 02


VV	vynášecí trám (spojený ze dvou přes tasařský spoj. oceněn38
K
762522811
Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
m2
576,313
90,56
52 190,91
SoD

39
K
762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu
tloušťky do 20 mm bez polštářů
m2
167,438
41,10
6 881,70
CS ÚRS 2024 01



VV

zvlášť)
63,60*2


127,200


VV

Součet

127,200

41
M
60512147
hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m
m3
14,356
18 900,00
271 328,40
CS ÚRS 2024 01

VV

specifikace materiálu






VV

vynášecí trám (spojený ze dvou přes tasařský spoj. oceněn zvlášť)






VV

63,60*2*0,27*0,38*1,10

14,356




VV

Součet

14,356



42
K
762822150
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové
pl přes 540 cm2 s výměnami
m
598,740
211,06
126 370,06
SoD

VV

m.č. 3.01, m.č. 3.11, m.č. 3.13, m.č. 3.15, m.č. 3.17






VV

T 240/280 mm






VV

9,90

9,900




VV

T 280/220 mm






VV

9,90

9,900




VV

T 260/300 mm






VV

9,90

9,900




VV

R 260/300 mm






VV

9,90

9,900




VV

T 220/260 mm






VV

9,90

9,900




VV

R 200/240 mm






VV

9,90

9,900




VV

T 220/280 mm






VV

9,90

9,900




VV

R 200/240 mm






VV

9,90

9,900




VV

T 260/280 mm






VV

9,90

9,900




VV

T 200/210 mm






VV

9,90

9,900




VV

T 220/240 mm






VV

9,90

9,900




VV

R 220/240 mm






VV

9,90

9,900




VV

T 210/270 mm






VV

9,90

9,900






	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	R 190/240 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90
	
	9,900
	
	
	

	VV
	
	T 240/260 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,50
	
	9,500
	
	
	

	VV
	
	T 280/290 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,50
	
	9,500
	
	
	

	VV
	
	R 270/270 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,50
	
	9,500
	
	
	

	VV
	
	T 250/260 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,00
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	R 260/230 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,00
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	R 260/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,00
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,00
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.09, m.č. 3.08, m.č. 3.07, m.č. 3.06, m.č. 3.05, m.č. 3.04
	
	
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	T 240/260 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	R280/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	R 320/260 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	T 230/270 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	V 170/150 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,220*2
	
	2,440
	
	
	

	VV
	
	T 260/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	T 320/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.18, m.č. 3.19
	
	
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	T 200/300 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,50
	
	3,500
	
	
	

	VV
	
	méněpráce (bude nahrazeno v prostorové vázané konstrukci)
	
	
	
	
	

	VV
	
	-63,6
	
	-63,600
	
	
	

	VV
	
	navýšení
	
	
	
	
	

	VV
	
	RT severní křídlo
	
	
	
	
	

	VV
	
	7*9
	
	63,000
	
	
	

	VV
	
	2*8
	
	16,000
	
	
	

	VV
	
	RT od severu po jižní křídlo - 33ks délek od 5-8,8m
	
	
	
	
	

	VV
	
	253,6
	
	253,600
	
	
	

	VV
	
	8,7
	
	8,700
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	598,740
	
	
	

	43
	M
	60512142
	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m
	m3
	52,314
	17 400,00
	910 263,60
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	specifikace materiálu
	
	
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.01, m.č. 3.11, m.č. 3.13, m.č. 3.15, m.č. 3.17
	
	
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,24*0,28*1,10
	
	0,732
	
	
	

	VV
	
	T 280/220 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,28*0,22*1,10
	
	0,671
	
	
	

	VV
	
	T 260/300 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,26*0,30*1,10
	
	0,849
	
	
	

	VV
	
	R 260/300 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,26*0,30*1,10
	
	0,849
	
	
	

	VV
	
	T 220/260 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,22*0,26*1,10
	
	0,623
	
	
	

	VV
	
	R 200/240 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,20*0,24*1,10
	
	0,523
	
	
	

	VV
	
	T 220/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,22*0,28*1,10
	
	0,671
	
	
	

	VV
	
	R 200/240 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,20*0,24*1,10
	
	0,523
	
	
	

	VV
	
	T 260/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,26*0,28*1,10
	
	0,793
	
	
	

	VV
	
	T 200/210 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,20*0,21*1,10
	
	0,457
	
	
	

	VV
	
	T 220/240 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,22*0,24*1,10
	
	0,575
	
	
	

	VV
	
	R 220/240 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,22*0,24*1,10
	
	0,575
	
	
	

	VV
	
	T 210/270 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,21*0,27*1,10
	
	0,617
	
	
	

	VV
	
	R 190/240 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*0,19*0,24*1,10
	
	0,497
	
	
	

	VV
	
	T 240/260 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,50*0,24*0,26*1,10
	
	0,652
	
	
	

	VV
	
	T 280/290 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,50*0,28*0,29*1,10
	
	0,849
	
	
	

	VV
	
	R 270/270 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,50*0,27*0,27*1,10
	
	0,762
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	Kód
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	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
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	VV
	
	T 250/260 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,00*0,25*0,26*1,10
	
	0,715
	
	
	

	VV
	
	R 260/230 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,00*0,26*0,23*1,10
	
	0,658
	
	
	

	VV
	
	R 260/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,00*0,26*0,28*1,10
	
	0,801
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,00*0,24*0,28*1,10
	
	0,739
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.09, m.č. 3.08, m.č. 3.07, m.č. 3.06, m.č. 3.05, m.č. 3.04
	
	
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,24*0,28*1,10
	
	0,665
	
	
	

	VV
	
	T 240/260 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,24*0,26*1,10
	
	0,618
	
	
	

	VV
	
	R280/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,28*0,28*1,10
	
	0,776
	
	
	

	VV
	
	R 320/260 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,32*0,26*1,10
	
	0,824
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,24*0,28*1,10
	
	0,665
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,24*0,28*1,10
	
	0,665
	
	
	

	VV
	
	T 230/270 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,23*0,27*1,10
	
	0,615
	
	
	

	VV
	
	V 170/150 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,220*2*0,17*0,15*1,10
	
	0,068
	
	
	

	VV
	
	T 260/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,26*0,28*1,10
	
	0,721
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,24*0,28*1,10
	
	0,665
	
	
	

	VV
	
	T 320/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,32*0,28*1,10
	
	0,887
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.18, m.č. 3.19
	
	
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,24*0,28*1,10
	
	0,665
	
	
	

	VV
	
	T 240/280 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*0,24*0,28*1,10
	
	0,665
	
	
	

	VV
	
	T 200/300 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,50*0,24*0,28*1,10
	
	0,259
	
	
	

	VV
	
	méněpráce (bude nahrazeno v prostorové vázané konstrukci)
	
	
	
	
	

	VV
	
	-0,27*0,48*63,60*1,10
	
	-9,067
	
	
	

	VV
	
	navýšení
	
	
	
	
	

	VV
	
	8,7*0,2*0,26*1,1
	
	0,498
	
	
	

	VV
	
	7*0,2*0,26*9*1,1
	
	3,604
	
	
	

	VV
	
	2*0,2*0,26*8*1,1
	
	0,915
	
	
	

	VV
	
	253,6*0,2*0,6*1,1
	
	33,475
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	52,314
	
	
	

	44
	K
	762822850
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva
průřezové pl přes 540 cm2
	m
	321,040
	114,24
	36 675,61
	SoD

	VV
	
	m.č. 3.01, m.č. 3.11, m.č. 3.13, m.č. 3.15, m.č. 3.17
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,90*8"R
	
	79,200
	
	
	

	VV
	
	9,90*13"T
	
	128,700
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.09, m.č. 3.08, m.č. 3.07, m.č. 3.06, m.č. 3.05, m.č. 3.04
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00*2"R
	
	18,000
	
	
	

	VV
	
	9,00*8"T
	
	72,000
	
	
	

	VV
	
	1,64 "V
	
	1,640
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.18, m.č. 3.19
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,00 "T
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	9,00 "T
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	3,50 "V
	
	3,500
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	321,040
	
	
	

	45
	K
	762823914
	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl
přes 288 do 450 cm2
	m
	598,740
	274,84
	164 557,70
	SoD

	46
	K
	762823915
	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl
přes 450 cm2
	m
	127,200
	351,00
	44 647,20
	CS ÚRS 2024 02


VV	vynášecí trám (spojený ze dvou přes tasařský spoj. oceněn

VV

zvlášť)
63,60*2


127,200


VV

Součet

127,200

47
K
762841220
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z
hoblovaných prken na sraz
m2
332,516
189,49
63 008,46
SoD-01a/33

VV

m.č. 3.13






VV

8,96*7,60

68,096




VV

m.č. 3.15






VV

9,120*6,120

55,814




VV

m.č. 3.12






VV

3,50*7,22

25,270




VV

m.č. 3.14






VV

2,50*9,30

23,250




VV

m.č. 3.07






VV

3,60*5,64

20,304




VV

část m.č. 3.04






VV

3,60*2,55

9,180




VV

povalový strop






VV

40,00

40,000




VV

Navýšení






VV

90,602

90,602




VV

Součet

332,516



48
M
60511021.vl
řezivo jehličnaté - středové SM/BO
m3
10,973
8 200,00
89 978,60
SoD-01a/34

VV

332,516*0,03*1,10

10,973




VV

Součet

10,973






















	49
	K
	762841812
	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do
60° z hrubých prken s omítkou
	m2
	300,000
	63,16
	18 948,00
	SoD-01a/35




Strana 19 z 42

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	navíc
	
	
	
	
	

	VV
	
	300
	
	300,000
	
	
	

	50
	K
	762841812
	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do
60° z hrubých prken s omítkou
	m2
	332,516
	63,16
	21 001,71
	SoD-01a/35

	VV
	
	m.č. 3.13
	
	
	
	
	

	VV
	
	8,96*7,60
	
	68,096
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.15
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,120*6,120
	
	55,814
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.12
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,50*7,22
	
	25,270
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.14
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,50*9,30
	
	23,250
	
	
	

	VV
	
	m.č. 3.07
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,60*5,64
	
	20,304
	
	
	

	VV
	
	část m.č. 3.04
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,60*2,55
	
	9,180
	
	
	

	VV
	
	povalový strop
	
	
	
	
	

	VV
	
	40,00
	
	40,000
	
	
	

	VV
	
	Navýšení
	
	
	
	
	

	VV
	
	90,602
	
	90,602
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	332,516
	
	
	

	51
	K
	762895000
	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a
podbíjení
	m3
	77,643
	207,22
	16 089,18
	SoD

	VV
	
	14,356+52,314+10,973
	
	77,643
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	77,643
	
	
	

	52
	K
	762-R001
	oprava vynášecího trámu
	m2
	55,800
	767,00
	42 798,60
	Vlastní - CN Konzea

	VV
	
	sanace vynášecího trámu na západním křídle
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,27+0,27+0,48+0,48)*37,2
	
	55,800
	
	
	

	53
	K
	921 - 3.1
	dendrologický průzkum vč nepřístupných konstrukcí
výměra 743,75 m2
	kpl
	1,000
	37 188,00
	37 188,00
	SoD

	54
	K
	998762202
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 6 do 12 m
	%
	3,070
	24 280,00
	74 539,60
	CS ÚRS 2024 02

	55
	K
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m
	%
	5,000
	4 876,00
	24 380,00
	SoD-03a/72



	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	210 869,12
	

	56
	K
	783213121
	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
	m2
	-1 567,334
	172,46
	-270 302,42
	SoD-01a/41

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	

	
	
	
	Lignofix E - profi, kolem papadených částí dřeva, 150,00, nátěry
	
	
	

	
	P
	
	krovu včetně očištění před nátěrem, 11,60*5,00/2*7*2/3*2,
	
	
	

	
	
	
	18,50*5,00/2*10*2/3*2, 10,50*5/2*8*2/3*2, ostatní střešní konstrukce,
	
	
	

	
	
	
	250
	
	
	

	
	VV
	
	-1567,334
	
	-1 567,334
	

	57
	K
	783214121
	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských
konstrukcí zabudovaných do konstrukce
	m2
	1 567,334
	307,00
	481 171,54
	CS ÚRS 2024 01

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	

	
	P
	
	kolem papadených částí dřeva, 150,00, nátěry krovu včetně očištění
	
	
	

	
	
	
	před nátěrem, 11,60*5,00/2*7*2/3*2, 18,50*5,00/2*10*2/3*2,
	
	
	
	
	

	
	
	
	10,50*5/2*8*2/3*2, ostatní střešní konstrukce, 250
	
	
	
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	19 062,82
	

	58
	K
	784181013
	Dvojnásobné pačokování v místnostech v přes 3,80 do
5,00 m
	m2
	241,914
	37,20
	8 999,20
	SoD-01a/44

	
	VV
	
	m.č. 3.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,96*7,60
	
	68,096
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 3.15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,120*6,120
	
	55,814
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 3.12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,50*7,22
	
	25,270
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 3.14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,50*9,30
	
	23,250
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 3.07
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,60*5,64
	
	20,304
	
	
	

	
	VV
	
	část m.č. 3.04
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,60*2,55
	
	9,180
	
	
	

	
	VV
	
	povalový strop
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,00
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	241,914
	
	
	

	59
	K
	784312023
	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes
3,80 do 5,00 m
	m2
	241,914
	41,60
	10 063,62
	CS ÚRS 2024 02
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4 - SO-01a - Izolace kaple

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	28. 8. 2024

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	-158 357,64

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-158 357,64
	
	
	21,00%
	-33 255,10

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	-191 612,74











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice Objekt:
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	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


-158 357,64

	HSV - Práce a dodávky HSV
	-158 357,64

	D10 - 762: Konstrukce tesařské
	-15 765,20

	D7 - 713: Izolace tepelné
	-142 592,44


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
4 - SO-01a - Izolace kaple
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	-158 357,64

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-158 357,64
	

	
	D
	D10
	762: Konstrukce tesařské
	
	
	
	-15 765,20
	

	1
	K
	762431210
	Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot
tvrdými
	m2
	-51,873
	113,77
	-5 901,59
	SoD

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: tepelná izolace stropu kaple - dle řezu A - A, a B - B, 2,00*(1,20*2+1,6+1,23+1,24*2+1,07+1,52+0,97), 11,64*(7,62-5,10)
	

	2
	M
	60711125.vl
	sololit I tl. 3,2 mm rozměr 2060x2750 mm
	m2
	-57,060
	135,00
	-7 703,10
	SoD

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, 51,873*1,1
	

	3
	K
	762495000
	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení
stropů, střešních podhledů a stěn
	m2
	-51,873
	41,65
	-2 160,51
	SoD

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: 51,873
	

	
	D
	D7
	713:  Izolace tepelné	-142 592,44
	

	4
	K
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	-123,626
	50,15
	-6 199,84
	SoD

	5
	M
	63148107
	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 160mm
	m2
	-135,989
	278,00
	-37 804,94
	SoD

	6
	K
	713121121
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
	m2
	-84,972
	77,55
	-6 589,58
	SoD

	7
	M
	63148103
	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 80mm
	m2
	-186,938
	139,00
	-25 984,38
	SoD

	8
	K
	713121131
	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do
5 mm
	m2
	-169,944
	30,95
	-5 259,77
	SoD

	9
	M
	28329282
	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu
170g/m2
	m2
	-93,469
	55,10
	-5 150,14
	SoD

	10
	M
	70921214
	plachta prodyšná PE 320g/m2 s nehořlavou úpravou
	m2
	-93,469
	263,00
	-24 582,35
	SoD

	
11
	
K
	
713191134.1
	Montáž a dodávka filcových podložek izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí
	
m2
	
-205,440
	
151,00
	
-31 021,44
	
SoD


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
4 - SO-01a - Izolace kaple
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
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Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	-688 235,09

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-688 235,09
	
	
	21,00%
	-144 529,37

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	-832 764,46











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice Objekt:
5 - SO-01a - Vikýře
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
28. 8. 2024
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	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	-688 235,09

	D34-1 - O-01-06_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 1.etapa (7 ks); bližší specifikace vi
	-286 764,62

	D34-2 - O-01-06_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 2. etapa (7 ks); bližší specifikace vi
	-401 470,47


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
5 - SO-01a - Vikýře
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	-688 235,09
D	D34-1	O-01-06_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 1.etapa (7 ks); bližší spec	-286 764,622
K
762332531
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva
hoblovaného průřezové pl přes 50 do 120 cm2
m
-15,000
230,52
-3 457,80
SoD

3
K
60512011.1
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
m3
-0,520
8 200,00
-4 264,00
SoD

5
K
762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
m3
-0,520
1 857,59
-965,95
SoD

6
K
783783321R
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
m2
-20,105
190,00
-3 819,95
SoD


	
1
	
K
	
762332132
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
	
m
	
-31,800
	
246,61
	
-7 842,20
	
SoD

	
	VV
VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
-44,52/7*5
	
	
-31,800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-21/7*5
	
	-15,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,728/7*5
	
	-0,520
	
	
	

	
4
	
K
	
XRR.001a
	Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení
pozednice RK-01
	
m3
	
-0,520
	
35 000,00
	
-18 200,00
	
SoD

	
	VV
VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
-0,728/7*5
	
	
-0,520
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,728/7*5
	
	-0,520
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-28,147/7*5
	
	-20,105
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-38,5/7*5
	
	-27,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,749/7*5
	
	-0,535
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,168/7*5
	
	-0,120
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-0,917/7*5
	
	-0,655
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-38,5/7*5
	
	-27,500
	
	
	

	
12
	
K
	
1D.1.1.02.01.05_
0001
	J_krakorec štítového tympanonu, masivní dub,
rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl 10 mm, viz. kniha vikýřů
	
ks
	
-10,000
	
320,00
	
-3 200,00
	
SoD


VV	místo 7 ks odečteno 5 ks7
K
762341210R01
Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z
prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
m2
-27,500
110,00
-3 025,00
SoD

8
M
60516100
řezivo smrkové sušené tl 30mm
m3
-0,535
12 000,00
-6 420,00
SoD

9
M
60556100
řezivo dubové sušené tl 30mm
m3
-0,120
27 900,00
-3 348,00
SoD

10
K
762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
m3
-0,655
1 857,59
-1 216,72
SoD

11
K
783783321R02
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
m2
-27,500
190,00
-5 225,00
SoD


VV	-14/7*5	-10,000
	
13
	
K
	
1D.1.1.02.01.05_
0002
	K_boční krakorec přesahu střechy, masivní dub,
rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm, viz. kniha vikýřů
	
ks
	
-10,000
	
380,00
	
-3 800,00
	
SoD


VV	místo 7 ks odečteno 5 ks
VV	-14/7*5	-10,000
	
14
	
K
	
1D.1.1.02.01.05_
0003
	L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm
	
ks
	
-5,000
	
3 750,00
	
-18 750,00
	
SoD


VV	místo 7 ks odečteno 5 ks
VV	-7+2	-5,000
	
15
	
K
	1D.1.1.02.01.05_
0004
	M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm
	
ks
	
-5,000
	
410,00
	
-2 050,00
	
SoD


VV	místo 7 ks odečteno 5 ks
VV	-7+2	-5,000
	
16
	
K
	
1D.1.1.02.01.05_
0005
	N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka tl. 10 mm
	
ks
	
-10,000
	
810,00
	
-8 100,00
	
SoD


VV	místo 7 ks odečteno 5 ks
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	-14/7*5
	
	-10,000

	17
	K
	1D.1.1.02.01.05_
0006
	KL-1_Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z
měděného plechu tl. 0,8 m
	m2
	-5,550
	1 500,00
	-8 325,00
	SoD

	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	

	VV
	
	-7,77/7*5
	
	-5,550

	
18
	
K
	1D.1.1.02.01.05_
0007
	KL-2_Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon
střechy do 30°
	
m2
	
-15,000
	
2 180,00
	
-32 700,00
	
SoD

	
	VV
VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
-21/7*5
	
	
-15,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-17,5/7*5
	
	-12,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-17,5/7*5
	
	-12,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-12,6/7*5
	
	-9,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	místo 7 ks odečteno 5 ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-11,9/7*5
	
	-8,500
	
	
	

	
23
	
K
	1D.1.1.02.01.05_
0012
	KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu tl. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš
100 mm
	
m
	
-8,500
	
550,00
	
-4 675,00
	
SoD


VV	místo 7 ks odečteno 5 ks19
K
1D.1.1.02.01.05_
0008
KL-3; KL-4_oplechování tampanonu a bočních uší s
volutami z měděného plechu tl.0,8 mm
m
-12,500
1 620,00
-20 250,00
SoD

20
K
1D.1.1.02.01.05_
0009
KL-3; KL-4_příplatek za oplechování oblých částí
m
-12,500
900,00
-11 250,00
SoD

21
K
1D.1.1.02.01.05_
0010
KL-5_Oplechování boků vykýře z Cu plechu tl. 0,8 mm
sklonu střechy přes 60°
m2
-9,000
2 420,00
-21 780,00
SoD

22
K
1D.1.1.02.01.05_
0011
KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z
měděného plechu tl. 0,8 mm
m
-8,500
600,00
-5 100,00
SoD


VV	-11,9/7*5	-8,500
	
24
	
K
	1D.1.1.02.01.05_
0013
	KL-8_Oplechování střešních prvků z měděného plechu spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou,
rš 500 mm
	
m
	
-2,500
	
1 200,00
	
-3 000,00
	
SoD


VV	místo 7 ks odečteno 5 ks
VV	-3,5/7*5	-2,500
	
25
	
K
	1D.1.1.02.01.05_
0014
	OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých,
těsnění rámu jutovým provazcem
	
kus
	
-5,000
	
1 000,00
	
-5 000,00
	
SoD


VV	místo 7 ks odečteno 5 ks
VV	-7+2	-5,000
	

26
	

M
	

61110208.atyp
	OK.K._okno dřevěné jednokřídlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devítitabulové zasklení do polodrážky sklenářským tmelem, kování: panty historiuzující čepové, mosazné, 4x obrtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri
	

kus
	

-5,000
	

16 200,00
	

-81 000,00
	

SoD


VV	místo 7 ks odečteno 5 ks
VV	-7+2	-5,000

D	D34-2	O-01-06_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 2. etapa (7 ks); bližší spec	-401 470,47
	
27
	
K
	
762332132
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
	
m
	
-44,520
	
246,61
	
-10 979,08
	
SoD

	28
	K
	762332531
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva
hoblovaného průřezové pl přes 50 do 120 cm2
	m
	-21,000
	230,52
	-4 840,92
	SoD

	29
	K
	60512011.vl
	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
	m3
	-0,728
	8 200,00
	-5 969,60
	SoD

	
30
	
K
	
XRR.001a
	Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení
pozednice RK-01
	
m3
	
-0,728
	
35 000,00
	
-25 480,00
	
SoD

	31
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
	m3
	-0,728
	1 857,59
	-1 352,33
	SoD

	32
	K
	783783321R03
	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
	m2
	-28,147
	190,00
	-5 347,93
	SoD

	33
	K
	762341210R02
	Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z
prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
	m2
	-38,500
	110,00
	-4 235,00
	SoD

	34
	M
	60516100
	řezivo smrkové sušené tl 30mm
	m3
	-0,749
	12 000,00
	-8 988,00
	SoD

	35
	M
	60556100
	řezivo dubové sušené tl 30mm
	m3
	-0,168
	27 900,00
	-4 687,20
	SoD

	36
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
	m3
	-0,917
	1 857,59
	-1 703,41
	SoD

	37
	K
	783783321R04
	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
	m2
	-38,500
	190,00
	-7 315,00
	SoD

	
38
	
K
	
1D.1.1.02.01.05_
0001
	J_krakorec štítového tympanonu, masivní dub,
rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl 10 mm, viz. kniha
vKi_kbýřoůční krakorec přesahu střechy, masivní dub,
	
ks
	
-14,000
	
320,00
	
-4 480,00
	
SoD

	
39
	
K
	
1D.1.1.02.01.05_
0002
	rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm, viz. kniha vikýřů
	
ks
	
-14,000
	
380,00
	
-5 320,00
	
SoD

	
40
	
K
	
1D.1.1.02.01.05_
0003
	L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm
	
ks
	
-7,000
	
3 750,00
	
-26 250,00
	
SoD

	
41
	
K
	1D.1.1.02.01.05_
0004
	M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm
	
ks
	
-7,000
	
410,00
	
-2 870,00
	
SoD
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
42
	
K
	
1D.1.1.02.01.05_
0005
	N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka tl. 10 mm
	
ks
	
-14,000
	
810,00
	
-11 340,00
	
SoD

	43
	K
	1D.1.1.02.01.05_
0006
	KL-1_Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z
měděného plechu tl. 0,8 m
	m2
	-7,770
	1 500,00
	-11 655,00
	SoD

	
44
	
K
	1D.1.1.02.01.05_
0007
	KL-2_Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon
střechy do 30°
	
m2
	
-21,000
	
2 180,00
	
-45 780,00
	
SoD

	45
	K
	1D.1.1.02.01.05_
0008
	KL-3; KL-4_oplechování tampanonu a bočních uší s
volutami z měděného plechu tl.0,8 mm
	m
	-17,500
	1 620,00
	-28 350,00
	SoD

	46
	K
	1D.1.1.02.01.05_
0009
	KL-3; KL-4_příplatek za oplechování oblých částí
	m
	-17,500
	900,00
	-15 750,00
	SoD

	47
	K
	1D.1.1.02.01.05_
0010
	KL-5_Oplechování boků vykýře z Cu plechu tl. 0,8 mm
sklonu střechy přes 60°
	m2
	-12,600
	2 420,00
	-30 492,00
	SoD

	48
	K
	1D.1.1.02.01.05_
0011
	KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z
měděného plechu tl. 0,8 mm
	m
	-11,900
	600,00
	-7 140,00
	SoD

	
49
	
K
	1D.1.1.02.01.05_
0012
	KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu tl. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš
100 mm
	
m
	
-11,900
	
550,00
	
-6 545,00
	
SoD

	
50
	
K
	1D.1.1.02.01.05_
0013
	KL-8_Oplechování střešních prvků z měděného plechu spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou,
rš 500 mm
	
m
	
-3,500
	
1 200,00
	
-4 200,00
	
SoD

	
51
	
K
	1D.1.1.02.01.05_
0014
	OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých,
těsnění rámu jutovým provazcem
	
kus
	
-7,000
	
1 000,00
	
-7 000,00
	
SoD

	

52
	

M
	

61110208.atyp
	OK.K._okno dřevěné jednokřídlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devítitabulové zasklení do polodrážky sklenářským tmelem, kování: panty historiuzující čepové, mosazné, 4x obrtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri
	

kus
	

-7,000
	

16 200,00
	

-113 400,00
	

SoD
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6 - SO-03a - Vodárenská věž

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	28. 8. 2024

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	786 572,47

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	786 572,47
	
	
	21,00%
	165 180,22

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	951 752,69











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice Objekt:
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	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


786 572,47

	HSV - Práce a dodávky HSV
	89 934,48

	31 - Zdi podpěrné a volné
	4 215,75

	4 - Vodorovné konstrukce
	16 478,40

	997 - Přesun sutě
	65 097,69

	998 - Přesun hmot
	4 142,64

	PSV - Práce a dodávky PSV
	696 637,99

	762-1 - Konstrukce tesařské - krov
	675 744,19

	766 - Konstrukce truhlářské
	19 389,60

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	1 504,20


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
6 - SO-03a - Vodárenská věž
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
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Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	786 572,47

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	89 934,48
	

	
	D
	31
	Zdi podpěrné a volné
	
	
	
	4 215,75
	

	1
	K
	310238211
	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	0,525
	8 030,00
	4 215,75
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	6.NP - Vých.strana věže - doplnění vnitř.římsy 3,5*0,5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*0,5*0,3
	
	0,525
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,525
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	16 478,40
	

	2
	K
	413231231
	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2
	kus
	12,000
	437,36
	5 248,32
	SoD-03a/4

	
	VV
	
	12
	
	12,000
	
	
	

	3
	K
	964061131
	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu
zhlaví do 0,05 m2
	kus
	12,000
	935,84
	11 230,08
	SoD-03a/36

	
	VV
	
	12
	
	12,000
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	65 097,69
	

	4
	K
	997013001
	Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením
z hl do 2 m
	m3
	1,944
	4 338,78
	8 434,59
	SoD-01a/57

	
	VV
	
	1.NP - vyklizení kanálu od sutě-30%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5*1,2*0,5*0,3
	
	0,810
	
	
	

	
	VV
	
	Vyčištění okolních podlah od sutě vč.vyčištění kom.tělesa - 30%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5*4,2*0,2*0,3
	
	1,134
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,944
	
	
	

	5
	K
	997013216
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 18 do 21 m ručně
	t
	11,700
	3 779,44
	44 219,45
	SoD-03a/126

	6
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	11,700
	288,06
	3 370,30
	SoD-03a/127

	7
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	117,000
	12,55
	1 468,35
	SoD-01a/59

	
	VV
	
	11,7*10
	
	117,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	117,000
	
	
	

	
8
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
t
	
11,700
	
650,00
	
7 605,00
	
SoD-03a/129

	
	
D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 142,64
	

	9
	K
	998018003
	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
	t
	1,974
	2 098,60
	4 142,64
	SoD-03a/46

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	696 637,99
	

	
	D
	762-1
	Konstrukce tesařské - krov
	
	
	
	675 744,19
	

	
10
	
K
	
762083121
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
	
m3
	
5,780
	
1 051,36
	
6 076,86
	
SoD-03a/50

	11
	K
	762331921
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
120 do 224 cm2 dl do 3 m
	m
	198,000
	210,65
	41 708,70
	SoD-03a/51

	
	VV
	
	nově kompletní výměna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	220
	
	220,000
	
	
	

	
	VV
	
	SoD výměna cca 20 %
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-220,00*0,1
	
	-22,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	198,000
	
	
	

	
12
	
K
	
R0001
	Montáž prostorové vázané kcí krovu z hraněného
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 - replika krovu, krokve začepovány ve vrcholu
	
m
	
220,000
	
936,00
	
205 920,00
	
Vlastní

	13
	M
	60516107
	řezivo borové sušené tl 60-70mm
	m3
	5,780
	14 200,00
	82 076,00
	CS ÚRS 2024 01

	14
	K
	762333912
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
120 do 224 cm2
	m
	220,000
	214,79
	47 253,80
	SoD-03a/53

	15
	K
	R0002
	Montáž námětků. atyp tvar - replika - profilovaný
ramenát
	kus
	42,000
	3 360,00
	141 120,00
	Vlastní

	16
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
	m3
	5,780
	1 857,59
	10 736,87
	SoD-03a/57

	17
	K
	762085103
	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel
	kus
	124,000
	203,00
	25 172,00
	CS ÚRS 2024 01

	18
	M
	61231001
	kolík dub/akát dl 250mm D 26mm
	kus
	124,000
	190,00
	23 560,00
	CS ÚRS 2024 01

	
19
	
K
	1D.1.1.02.01.02_
001
	P-01-01_větrací mřížka v místě ukončení střešní konstrukce, rozměr: šířka mřížky 60 mm - návrh: novotvar, etapa: 1. etapa / materiál: měděný plech
	
m
	
57,720
	
443,00
	
25 569,96
	
SoD-01a/173

	20
	K
	998762203.1
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m
	%
	5,000
	6 655,00
	33 275,00
	SoD-03a/72

	21
	K
	998762204.1
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 24 do 36 m
	%
	5,000
	6 655,00
	33 275,00
	SoD-03a/73
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	19 389,60
	

	22
	K
	766221811
	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště
	m
	30,600
	276,00
	8 445,60
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	z 2.NP do 3.NP - staré + nové s jednostranným zábradlím
	
	
	
	
	

	VV
	
	2*4,2
	
	8,400
	
	
	

	VV
	
	z 3.NP do 4.NP - staré + nové s jednostranným zábradlím
	
	
	
	
	

	VV
	
	2*4,5
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	z 4.NP do 5.NP - staré + nové s jednostranným zábradlím
	
	
	
	
	

	VV
	
	2*4,5
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	z 5.NP do 6.NP - stávající s oboustraným zábradlím
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	30,600
	
	
	

	23
	K
	766231113
	Montáž poklopu
	kus
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	24
	M
	999poklop-1
	dveře atypické - 1160 x 900 mm - kompletní provedení
	kus
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	SoD-03a/106


Poznámka k položce:
stropní vlez/dveře atypické svlakové dřevěné- opatřené 2 vrstvami
P	tvrdého voskového oleje, žádné mezibroušení, přírodní vzhled zůstane zachován, vč. osazení pantů, kovové petlice a zámku proti
	
	vstupu návštěvníků do prostoru krovu
	

	25
	K
	998766203
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech
v přes 12 do 24 m
	%
	1,000
	144,00
	144,00
	SoD-03a/108

	
	
D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	1 504,20
	

	
26
	
K
	
783223111
	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
	
m2
	
15,000
	
100,28
	
1 504,20
	
SoD-03a/119

	
	VV
	
	zhlaví trámů
	
	
	

	
	VV
	
	(0,24+0,26)*2*1,5*10	15,000
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7 - SO-01a - Provizorní zastřešení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	28. 8. 2024

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	1 404 591,74

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 404 591,74
	
	
	21,00%
	294 964,27

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 699 556,01











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


1 404 591,74

	PSV - Práce a dodávky PSV
	1 404 591,74

	762 - Konstrukce tesařské
	1 404 591,74
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 404 591,74

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 404 591,74
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	1 404 591,74
	

	
1
	
K
	
762332122
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do
224 cm2
	
m
	
1 607,032
	
231,00
	
371 224,39
	
CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	střecha okolo celého zámku
	

	
	VV
	
	krokve
	

	
	VV
	
	exteriér
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
7 - SO-01a - Provizorní zastřešení
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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VV	(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)/1*6
VV	interiér

1 097,832

VV	(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)/1*6	279,624
VV	pozednice

VV	(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24,
234+37,397+18,301+2,05)




VV

(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)

46,604


VV

Součet

1 607,032

2
M
60512121.vl
řezivo jehličnaté hranol
m3
5,308
8 200,00
43 525,60
SoD

VV

Dodávka 20%






VV

střecha okolo celého zámku






VV

krokve






VV

exteriér





VV
(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)/1*6*0,16*0,1*0,2
3,513
VV
interiér

VV
(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)/1*6*0,16*0,1*0,2
0,895
VV
pozednice


VV

(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)*0,14*0,14*0,2

0,717




VV

(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*0,14*0,14*0,2

0,183




VV

Součet

5,308



3
K
762341270
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do
60° z desek dřevotřískových na sraz
m2
1 377,456
139,00
191 466,38
CS ÚRS 2024 02

VV

střecha okolo celého zámku






VV

exteriér






VV

(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)*6

1 097,832




VV

interiér






VV

(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*6

279,624




VV

Součet

1 377,456



4
M
60726244
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená
tl 18mm
m2
275,491
263,00
72 454,13
CS ÚRS 2024 02

VV

Dodávka 20%






VV

střecha okolo celého zámku






VV

exteriér






VV

(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)*6*0,2

219,566




VV

interiér






VV

(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*6*0,2

55,925




VV

Součet

275,491



5
K
765192001
Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou
m2
1 377,456
45,60
62 811,99
CS ÚRS 2024 01

VV

střecha okolo celého zámku






VV

exteriér






VV

(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)*6

1 097,832




VV

interiér






VV

(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*6

279,624




VV

Součet

1 377,456



6
K
762342511
Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
m
2 754,912
17,20
47 384,49
CS ÚRS 2024 02

VV

střecha okolo celého zámku






VV

exteriér






VV

(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)*12

2 195,664




VV

interiér






VV

(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*12

559,248




VV

Součet

2 754,912



7
M
60514101.vl
Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - 60/40 mm
m3
1,322
8 200,00
10 840,40
SoD

VV

Dodávka 20%






VV

střecha okolo celého zámku






VV

exteriér





VV
(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)*12*0,04*0,06*0,2
1,054
VV
interiér

VV
(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*12*0,04*0,06*0,2
0,268
VV
Součet
1,322



182,972

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	8
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
	m3
	57,944
	1 857,59
	107 636,19
	SoD
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VV	krokve
VV	(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)/1*6*0,16*0,1


17,565

VV	(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)/1*6*0,16*0,1	4,474
VV	pozednice

VV	(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)*0,14*0,14

3,586

VV	(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*0,14*0,14	0,913
VV	osb

VV	(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)*6*0,018

19,761

VV	(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*6*0,018	5,033
VV	latě

VV	(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24,

VV

234+37,397+18,301+2,05)*12*0,04*0,06
(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*12*0,04*0,06


1,342


VV

Součet

57,944

9
K
762331822
Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z
hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m
1 607,032
164,00
263 553,25
CS ÚRS 2024 02

VV

střecha okolo celého zámku


VV

krokve


VV

exteriér




5,270







VV	(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)/1*6
VV	interiér


1 097,832

VV	(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)/1*6	279,624
VV	pozednice

VV	(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24,
234+37,397+18,301+2,05)




VV

(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)

46,604


VV

Součet

1 607,032

10
K
762341832
Demontáž bednění střech z desek tvrdých
m2
1 377,456
65,20
89 810,13
CS ÚRS 2024 02

VV

střecha okolo celého zámku






VV

exteriér






VV

(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)*6

1 097,832




VV

interiér






VV

(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*6

279,624




VV

Součet

1 377,456



11
K
762346813
Demontáž laťování střech k dalšímu použití z latí
osové vzdálenosti přes 0,50 m
m2
1 377,456
55,90
76 999,79
CS ÚRS 2024 02

VV

střecha okolo celého zámku






VV

exteriér





VV
(24,194+11,87+20,047+5,716+4,96+6,394+8,006+19,803+24, 234+37,397+18,301+2,05)*6
1 097,832
VV
interiér

VV
(12,952+10,909+3,419+16,824+2,5)*6
279,624
VV
Součet
1 377,456



182,972















	12
	K
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m
	%
	5,000
	13 377,00
	66 885,00
	SoD



8 - SO-02a - Demontáž podlah

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	28. 8. 2024

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	337 401,98

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	337 401,98
	
	
	21,00%
	70 854,42

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	408 256,40











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice Objekt:
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	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


337 401,98

	HSV - Práce a dodávky HSV
	218 398,92

	997 - Přesun sutě
	218 398,92

	PSV - Práce a dodávky PSV
	119 003,06

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	20 352,00

	713 - Izolace tepelné
	26 076,00

	762 - Konstrukce tesařské
	62 165,03

	763 - Konstrukce suché výstavby
	10 410,03


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
8 - SO-02a - Demontáž podlah
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	337 401,98

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	218 398,92

	D
	997
	Přesun sutě
	218 398,92

	1
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	32,566
	2 296,74
	74 795,63
	SoD

	
2
	
K
	
997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	
t
	
162,830
	
107,98
	
17 582,38
	
SoD


VV	32,566*5 'Přepočtené koeficientem množství	162,830
	
3
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	
t
	
32,566
	
413,40
	
13 462,78
	
SoD-01a/60

	4
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	781,584
	12,55
	9 808,88
	SoD-01a/59


VV	32,566*24 'Přepočtené koeficientem množství	781,584
	
5
	
K
	
997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	
t
	
18,097
	
1 800,00
	
32 574,60
	
SoD

	
6
	
K
	
997013814
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
	
t
	
14,469
	
4 850,00
	
70 174,65
	
CS ÚRS 2024 01



	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	119 003,06
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	20 352,00
	

	7
	K
	711131811
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné
	m2
	795,000
	25,60
	20 352,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	Odstranění PE folie
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	795
	
	795,000
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	26 076,00
	

	8
	K
	713120813
	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z
vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm
	m2
	795,000
	32,80
	26 076,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	Izolace tl. 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	795
	
	795,000
	
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	62 165,03
	

	9
	K
	762522811
	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	596,250
	90,56
	53 996,40
	SoD

	
	VV
	
	795*0,75
	
	596,250
	
	
	

	10
	K
	762526811
	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu
tloušťky do 20 mm bez polštářů
	m2
	198,750
	41,10
	8 168,63
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	795*0,25
	
	198,750
	
	
	

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	10 410,03
	

	
11
	
K
	
763752812
	Demontáž dřevostaveb podlah obvodových a vnitřních rámů, polštářů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2
	
m
	
175,253
	
59,40
	
10 410,03
	
CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	polštáře pod sololitem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	((30*16,267)+(20*10,65))*0,25
	
	175,253
	
	
	


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
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Objekt:
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Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024


Strana 39 z 42


Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	1 557 000,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 557 000,00
	
	
	21,00%
	326 970,00

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 883 970,00











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice Objekt:
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KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:
28. 8. 2024
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	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


1 557 000,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	-39 000,00

	VRN 1 - VRN 1
	-24 000,00

	VRN 2 - VRN 2
	-15 000,00

	VRN - VRN
	1 596 000,00

	V03 - Zařízení staveniště
	1 596 000,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice
Objekt:
9 - SO-01c - VRN
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
28. 8. 2024
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PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 557 000,00

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-39 000,00
	

	
	D	VRN 1
	VRN 1
	
	
	
	-24 000,00
	

	1
	K
	V01_005
	Rozbory stávajícíh omítek, fasád
	soubor
	-1,000
	24 000,00
	-24 000,00
	SoD

	
	D	VRN 2
	VRN 2
	
	
	
	-15 000,00
	

	2
	K
	V01_005.1
	Rozbory stávajícíh omítek, fasád
	soubor
	-1,000
	15 000,00
	-15 000,00
	SoD

	
	D	VRN
	VRN
	
	
	
	1 596 000,00
	

	
	D	V03
	Zařízení staveniště
	
	
	
	1 596 000,00
	

	3
	K
	V03_010
	Autojeřáb, včetně nákladů na obslužný personál -
včetně zpevněných ploch pod autojeřáb
	Sh
	1 330,000
	1 200,00
	1 596 000,00
	SoD
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