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	NPÚ, SZ Libochovice - Oprava střech, krovů a stropů I. — IV. etapa

	reg.č.stavby:
	134V131000091
	číslo ZL :

	smlouva:
objednatel:
	NPÚ-420/92202/2023
Národní památkový ústav, IČ: 75032333
	02

	zhotovitel:
	Gardenline s.r.o., IČ: 27263827
	

	

	
název ZL:
	Statické zajištění kaple, změna střešních vikýřů za volská oka, rozšíření etapy 2

	předmět změny:
Hlavním předmětem změny je havarijní stav kaple v návaznosti na Vodárenskou věž. V tomto prostoru docházelo po mnoho let k průsaku dešťové vody do krovu a do konstrukcí podlah v celé výšce stavby. Vzhledem narušené statice a vzácným dřevěným klenbám bude nutné rozšířené statické zabezpečení a vynesení stavby. Dále zde bude mj. i fyzicky ochráněna nalazená barokní malba na stěně směrem k Vodárenské věži. Předmětem tohoto ZL je též změna střešních vikýřů za volská oka. Poslední změnou je rozšíření 2.etapy oproti PD, kde se dostáváme až za komínové těleso a bude se zde budovat jedna celá nová plná vazba s následnou možností zhotovení JZ úžlabí směrem do nádvoří.

	zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
Předmět změny: Havarijní stav krovu a stropů zámku, kaple a vodárenské věže. Podrobný průzkum dále odhalil statické poruchy v prostoru mezi kaplí a Vodárenskou věží.
Předmět změny: Změna provizorního zastřešení. Demontáž stávajích podlahových kcí zakrývající 3. a 4. etapu pro mykologické průzkumy.
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Součástí realizační dokumentace byl mykologický posudek z listopadu 2016, ale od té doby většina dřevěných prvků doznala změn. Současný havarijní stav odhalil aktuální expertní posudek mykologické kanceláže KONZEA pana Zdeňka Starého, vypracovaný v lednu 2024.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími restaurátorskými pracemi, není vhodné, ekonomicky, efektivně ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.

	
vliv na cenu díla:
	
NE
	
rozpočet:


cena:
	



bez DPH 21%DPH
celkem
	


0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
	
méněpráce
ANO

	vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	
	
	vícepráce
ANO

	
	
	
cena:
	
bez DPH
	8 331 863,51 Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	1 749 691,34 Kč
	

	
	
	
	celkem
	10 081 554,85 Kč
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPR cena:
	bez DPH
	8 331 863,51 Kč
	

	
	21%DPH
	1 749 691,34 Kč
	

	
	celkem
	10 081 554,85 Kč
	

	vliv na termín dokončení:
Velký rozsah víceprací má vliv na temín dokončení: plus 6 měsíců k smluvnímu dokončení zakázky dle SOD (to je do 31.12.2026).




	jiné vlivy (na změnu PD apod.):

	přílohy :
Rozpočet: Přehled změn a dodatků

	podpis zhotovitele:

	Datum
	

	podpis projektanta :

	Datum
	

	podpis TDS :

	Datum
	

	podpis objednatele:

	Datum
	

	



	
	číslo ZL:

	
	
	02

	

	Vyjádření Projektanta

	Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele.	Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Vyjádření TDS

	Vyjádření objednatele

	Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče.
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

	Další vyjádření



REKAPITULACE STAVBY
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Kód:
Stavba:

ZL-2
SZ Libochovice


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	28. 8. 2024

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:



Cena bez DPH

8 331 863,51

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní
snížená

21,00%
12,00%

8 331 863,51	1 749 691,34
0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	10 081 554,85











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	ZL-2
	

	Stavba:
	SZ Libochovice
	

	Místo:
	
	
	Datum:
	28. 8. 2024

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	Kód
	
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů	8 331 863,51	10 081 554,85

	1	SO-01a - Kaple
	5 351 307,01
	6 475 081,48

	2	Volská oka + rozšíření 2.etapy
	2 980 556,50
	3 606 473,37



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SZ Libochovice Objekt:
1 - SO-01a - Kaple

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	28. 8. 2024

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	5 351 307,01

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	5 351 307,01
	
	
	21,00%
	1 123 774,47

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	6 475 081,48











Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:

SZ Libochovice

1 - SO-01a - Kaple


	Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	28. 8. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	5 351 307,01

	D1 - 1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo
	
	1 580 000,00

	D5 - V03: Zařízení staveniště
	
	1 580 000,00

	HSV - Stropy a střecha - kaple
	
	3 731 665,15

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	249 431,44

	D95 - SS.04: Nová skladba střecha - kaple
	
	-312 477,83

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	2 891,52

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	108 582,41

	762 - Konstrukce tesařské
	
	482 064,62

	762-2 - Konstrukce tesařské - krov
	
	2 242 971,77

	764 - Konstrukce klempířské
	
	37 085,10

	765 - Krytina skládaná
	
	88 252,25

	D14 - 783: Dokončovací práce - nátěry
	
	57 614,33

	997 - Přesun sutě
	
	398 787,98

	998 - Přesun hmot
	
	376 461,56

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	39 641,86

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	39 641,86



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

SZ Libochovice

1 - SO-01a - Kaple


	Místo:
	Datum:
	28. 8. 2024

	Zadavatel: Zhotovitel:
	Projektant: Zpracovatel:
	


PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	5 351 307,01

	
	D
	D1
	1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo
	
	1 580 000,00
	

	
	D
	D5
	V03: Zařízení staveniště
	
	
	
	1 580 000,00
	

	1
	K
	V03_016
	Statické zajištění objektu při provádění rekonstrukce
	soubor
	1,000
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	SoD

	2
	K
	V04_001
	Inženýrská činnost
	soubor
	1,000
	380 000,00
	380 000,00
	SoD

	
	
D
	HSV
	Stropy a střecha - kaple
	
	
	
	3 731 665,15
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	249 431,44
	

	3
	K
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	20,000
	47,59
	951,80
	SoD

	
4
	
K
	
943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den
použití
	
m3
	
1 200,000
	
1,00
	
1 200,00
	
SoD

	
	VV
	
	20*60
	
	1 200,000
	
	
	

	
5
	
K
	
943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	
m3
	
20,000
	
37,92
	
758,40
	
SoD

	6
	K
	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D do 35 mm
	m
	102,760
	1 890,00
	194 216,40
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	odvrtávání zdiva - vrták D 30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,436/(0,23*0,23*1)
	
	102,760
	
	
	

	7
	K
	977151911
	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném
prostoru
	m
	102,760
	509,00
	52 304,84
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	odvrtávání zdiva - vrták D 30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,436/(0,23*0,23*1)
	
	102,760
	
	
	

	
	D
	D95
	SS.04: Nová skladba střecha - kaple
	
	
	
	-312 477,83
	

	
8
	
K
	
765114021.AH
	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí
sklonu do 30° na sucho - zpětná montáž stávající krytiny
	
m2
	
-759,851
	
391,05
	
-297 139,73
	
SoD-01a/784

	9
	K
	765114351.AH
	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů
režných zplna do malty - zpětná montáž stávající krytiny
	m
	-11,890
	1 290,00
	-15 338,10
	SoD-01a/782

	
	
D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	2 891,52
	

	10
	K
	413231221
	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do
0,04 m2
	kus
	8,000
	361,44
	2 891,52
	SoD-01a/63

	
	VV
	
	Nový výpočet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4+3+7+14)*2
	
	56,000
	
	
	

	
	VV
	
	SoD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-48
	
	-48,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	108 582,41
	

	11
	K
	611142022
	Rákosová rohož vnitřních stropů v jedné vrstvě
	m2
	84,972
	351,00
	29 825,17
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	Podbíjení izolovaného stropu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,64*7,3
	
	84,972
	
	
	

	12
	K
	611311121
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů
rovných nanášená ručně
	m2
	84,972
	396,00
	33 648,91
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	Podbíjení izolovaného stropu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,64*7,3
	
	84,972
	
	
	

	13
	K
	611311123
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb
nebo skořepin nanášená ručně
	m2
	50,000
	410,00
	20 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	14
	K
	611311191
	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	169,944
	111,00
	18 863,78
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	Podbíjení izolovaného stropu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,64*7,3*2
	
	169,944
	
	
	

	15
	K
	619 - 1
	zhotovení šablon
	ks
	2,000
	3 000,00
	6 000,00
	SoD-01a/70

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zhotovení šablon pro profilaci fabionu + vodící latě pro vedení šablony - plechová + dřevěná konstrukce šablony,
	
	
	
	
	

	
	
	
	pro 10 profilací, 9
	
	
	
	
	

	16
	K
	611311131
	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem
tloušťky do 3 mm
	m2
	84,972
	229,74
	19 521,47
	SoD-01a/66

	
	VV
	
	Podbíjení izolovaného stropu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,64*7,3
	
	84,972
	
	
	

	17
	K
	784312021R1
	Malba váp.2x, 1bar+strop, pačok 2x, místn. do 3,8m
	m2
	96,336
	80,00
	7 706,88
	SoD-012/37

	
	VV
	
	Podbíjení izolovaného stropu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,64*7,3
	
	84,972
	
	
	

	
	VV
	
	"napojení na omítku stěn" 0,30*(7,3*2+11,64*2)
	
	11,364
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	96,336
	
	
	

	18
	K
	611321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá
vnitřních stropů rovných nanášená ručně
	m2
	-17,540
	347,54
	-6 095,85
	SoD-01a/67



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	19
	K
	611321123
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá
vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
	m2
	-50,000
	361,97
	-18 098,50
	SoD-01a/68

	20
	K
	611321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	-35,080
	93,77
	-3 289,45
	SoD-01a/69



	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	482 064,62
	

	
21
	
K
	
762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	
m3
	
62,952
	
1 165,35
	
73 361,11
	
SoD-01a/80

	
	VV
	
	řezivo ve vlastnictví investora
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,337+6,288+25,58
	
	34,205
	
	
	

	
	VV
	
	řezivo obsažené v SoD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,55+8,359+20,011
	
	32,920
	
	
	

	
	VV
	
	impregnace obsažená v SoD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-21,092
	
	-21,092
	
	
	

	
	VV
	
	podbíjení izolovaného stropu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,337
	
	2,337
	
	
	

	
	VV
	
	stropní trámy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,638+8,944
	
	14,582
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	62,952
	
	
	

	22
	K
	762511224
	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm
nebroušených na pero a drážku lepených
	m2
	24,000
	395,26
	9 486,24
	SoD

	
	VV
	
	Ochrana spodních konstrukcí - ramenáty kleneb
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*3
	
	24,000
	
	
	

	23
	K
	762523108
	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz
	m2
	24,000
	176,85
	4 244,40
	SoD

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: podlaha dle ozn a nad 3. np - výměra dle vč 23,
	
	
	
	
	

	
	
	
	819
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	podlaha revizní lávky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*3
	
	24,000
	
	
	

	
	

P
	
	
Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce: spc, 819,00*0,03*1,1
	

	VV
	8*3*0,03*1,2
	0,864

	25
	K
	762821944
	Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva
přes 288 do 450 cm2 dl přes 8 m
	m
	48,800
	208,34
	10 166,99
	SoD-01a/105


VV	Stropní trámy v kapli - k vyřezání je celkem 10, tedy 4 navíc.24
M
60556100.vl
řezivo dubové sušené tl. 30 mm
m3
0,864
27 900,00
24 105,60
SoD



VV

Profil 170 / 240
12,2*4


48,800


26

K

762822120
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami

m

27,000

90,30

2 438,10

CS ÚRS 2024 02

VV

servisní lávka






VV

9*3

27,000



27
M
605120116.vl
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
m3
0,648
8 200,00
5 313,60
SoD

VV

9*3*0,2*0,1*1,2

0,648



28
K
762822934
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl
přes 288 do 450 cm2 - montáž
m
48,800
741,22
36 171,54
SoD-01a/109

VV

Stropní trámy v kapli - 4 navíc. Profil 170 / 240






VV

12,2*4

48,800



29
M
60512142
hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m
m3
5,638
17 400,00
98 101,20
CS ÚRS 2024 01

VV

0,17*0,24*122

4,978




VV

0,16*0,19*21,7

0,660




VV

Součet

5,638



30
M
60512147
hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m
m3
8,944
18 900,00
169 041,60
CS ÚRS 2024 01

VV

0,24*0,29*128,5

8,944



31
K
762 - 1
podkaldky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál
dub
ks
26,000
85,00
2 210,00
SoD-01a/117

VV

navíc






VV

26

26,000



32
K
762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do
60° z hrubých prken s omítkou
m2
84,972
63,16
5 366,83
SoD-01a/37

VV

Podbíjení izolovaného stropu






VV

11,64*7,3

84,972



33
K
762841110
Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých
prken na sraz
m2
84,972
142,10
12 074,52
SoD-012/27

VV

Podbíjení izolovaného stropu






VV

11,64*7,3

84,972



34
M
M7621104
Prkno stavební omítané SM/BO tl. 25 mm
m3
2,337
8 200,00
19 163,40
SoD-012/28

VV

Podbíjení izolovaného stropu






VV

11,64*7,3*0,025*1,1

2,337



35
K
762526130
Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti
přes 65 do 100 cm
m2
84,972
87,31
7 418,91
SoD-012/24

VV

Podbíjení izolovaného stropu






VV

11,64*7,3

84,972



36
K
762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a
zakrytí kanálů
m2
84,972
40,02
3 400,58
SoD-01a/101

VV

Podbíjení izolovaného stropu






VV

11,64*7,3

84,972




D
762-2
Konstrukce tesařské - krov



2 242 971,77




































	37
	M
	60512145
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m
	m3
	-7,260
	9 470,00
	-68 752,20
	CS ÚRS 2024 01

	38
	M
	Pol1
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m
(dub)
	m3
	5,010
	27 900,00
	139 779,00
	SoD

	39
	M
	Pol2
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m
(modřín)
	m3
	2,250
	27 900,00
	62 775,00
	SoD

	40
	M
	762 - 1
	podkladky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál
dub
	ks
	-241,000
	85,00
	-20 485,00
	SoD

	41
	M
	762 - 1
	podkladky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál
dub
	ks
	-34,000
	85,00
	-2 890,00
	SoD



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	42
	K
	762331815
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl
přes 450 do 600 cm2
	m
	659,300
	119,29
	78 647,90
	SoD-01a/497

	43
	K
	762331951
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
450 cm2 dl do 3 m
	m
	281,200
	320,35
	90 082,42
	SoD-01a/664

	44
	K
	762381011
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů,
plná vazba do 9 m
	kus
	5,000
	6 400,00
	32 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	45
	K
	762382011
	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů,
prázdná vazba do 9 m
	kus
	7,000
	3 530,00
	24 710,00
	CS ÚRS 2024 01

	46
	K
	762083122.
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	m3
	36,960
	1 165,35
	43 071,34
	SoD-01a/15


VV	19,85+8,52+8,59	36,960
	
47
	
K
	
762333134
	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2
	
m
	
683,500
	
470,00
	
321 245,00
	
CS ÚRS 2024 01


VV	376,3+307,2	683,50058
K
767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5
do 10 kg
kg
308,000
121,00
37 268,00
CS ÚRS 2024 01

59
M
13010272
tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm
t
0,339
33 800,00
11 458,20
CS ÚRS 2024 01

60
K
628613611
Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí
hmotnosti do 100 kg
kg
308,000
53,40
16 447,20
CS ÚRS 2024 01

61

K

949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2

859,000

86,82

74 578,38

SoD-03a/23

62
K
998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m
%
5,000
17 555,00
87 775,00
SoD-03a/72


	48
	K
	762333135
	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z
hraněného řeziva průřezové pl přes 450 cm2
	m
	257,000
	544,00
	139 808,00
	CS ÚRS 2024 01

	49
	M
	60512145
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m
	m3
	19,850
	9 470,00
	187 979,50
	CS ÚRS 2024 01

	50
	M
	60512146
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m
	m3
	8,520
	11 100,00
	94 572,00
	CS ÚRS 2024 01

	51
	M
	60512147
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m
	m3
	8,590
	18 900,00
	162 351,00
	CS ÚRS 2024 01

	52
	K
	762333914
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
288 do 450 cm2
	m
	683,500
	287,00
	196 164,50
	CS ÚRS 2024 01

	53
	K
	762333915
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
450 cm2
	m
	257,000
	362,00
	93 034,00
	CS ÚRS 2024 01

	54
	K
	762085103
	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel
	kus
	508,000
	203,00
	103 124,00
	CS ÚRS 2024 01

	55
	M
	61231001
	kolík dub/akát dl 250mm D 26mm
	kus
	508,000
	190,00
	96 520,00
	CS ÚRS 2024 01

	56
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
	m3
	36,960
	1 857,59
	68 656,53
	SoD-01a/90

	57
	K
	765192001
	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou
	m2
	3 795,000
	45,60
	173 052,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
VV
	
	postupné zakrývání a odkrývání
759*5
	
	
3 795,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kovářský spojovací prvek
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	22*14
	
	308,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	308*1,1/1000
	
	0,339
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	859
	
	859,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	37 085,10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	chybí ve VV
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	48,1
	
	48,100
	
	
	

	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	88 252,25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Nový výpočet
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25,5+(4*10)
	
	65,500
	
	
	

	
	VV
	
	SoD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-11,89
	
	-11,890
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	53,610
	
	
	

	
	D
	D14
	783: Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	57 614,33
	

	
	


VV
	
	

Lignofix E - profi, nátěry stávajícíh konstrukcí - kaple - odhad, (3,68+3,68+3,80+3,48)*9,35*1,5, 7,30*11,64*1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-428,232
	
	-428,232
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	viz. příloha ZL 
	
	
	
	
	

	
	
	
	nahrazeno kvalitnějším přípravkem s dlouhodobým účinkem
	
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	398 787,98
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	strop kaple
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	mezistrop kaple
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	68
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	92,043
	2 296,74
	211 398,84
	SoD

	69
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	13,717
	2 296,74
	31 504,38
	SoD


VV	v původním VV chybí přesun suti63
K
764232433
Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250
mm
m
48,100
771,00
37 085,10
CS ÚRS 2024 01

64
K
765114351
Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů
režných zplna do malty
m
53,610
1 646,19
88 252,25
SoD-01a/781

65
K
783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2
-428,232
172,46
-73 852,89
SoD-01a/132

66
K
783214121
Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských
konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2
428,232
307,00
131 467,22
CS ÚRS 2024 01

67
K
997013001
Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením
z hl do 2 m
m3
9,000
4 338,78
39 049,02
SoD-01a/57


VV	pol.č. 655

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	5,436*2,5
	
	13,590
	
	
	

	VV
	
	pol.č. 657
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,454*0,017
	
	0,127
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	13,717
	
	
	

	70
	K
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	68,585
	107,98
	7 405,81
	SoD

	VV
	
	13,717*5
	
	68,585
	
	
	

	71
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	920,430
	12,55
	11 551,40
	SoD-01a/59

	VV
	
	92,043*10 'Přepočtené koeficientem množství
	
	920,430
	
	
	

	
72
	
K
	
997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	
t
	
92,043
	
413,40
	
38 050,58
	
SoD-01a/60

	
73
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
t
	
92,043
	
650,00
	
59 827,95
	
SoD-01a/61



	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	376 461,56
	

	74
	K
	998018003
	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
	t
	179,387
	2 098,60
	376 461,56
	SoD-03a/46

	
	VV
	
	přesun řeziva ve vlastnictví investora
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,813
	
	18,813
	
	
	

	
	VV
	
	přesun hmot z víceprací (bez krovu)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,244
	
	13,244
	
	
	

	
	VV
	
	CHYBĚJÍCÍ přesun hmot z SOD
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kaple strop
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,471
	
	26,471
	
	
	

	
	VV
	
	kaple střecha
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	120,859
	
	120,859
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	179,387
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	39 641,86
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	39 641,86
	

	75
	K
	628613611
	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí
hmotnosti do 100 kg
	kg
	176,000
	53,40
	9 398,40
	CS ÚRS 2024 01

	76
	K
	767995112
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5
do 10 kg
	kg
	176,000
	121,00
	21 296,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	montáž U profilu na zeď - revizní lávka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	U 180 - 22 kg/m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*22
	
	176,000
	
	
	

	77
	M
	13010824
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN)
180
	t
	0,194
	33 300,00
	6 460,20
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	176/1000*1,1
	
	0,194
	
	
	

	78
	M
	31197006
	tyč závitová Pz 4.6 M16
	m
	9,000
	119,00
	1 071,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	9
	
	9,000
	
	
	

	79
	M
	31111008
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
	100
kus
	0,500
	490,00
	245,00
	CS ÚRS 2024 02

	80
	M
	31120008
	podložka DIN 125-A ZB D 16mm
	100
kus
	0,500
	459,00
	229,50
	CS ÚRS 2024 02

	81
	K
	998767123
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční
v objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,218
	4 320,00
	941,76
	CS ÚRS 2024 02
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Stavba:
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2 - Volská oka + úžlabí


	Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	28. 8. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	2 980 556,50

	D17 - Střecha, krovy a zednické práce pro výměnu krovů
	
	1 002 515,51

	D52 - RP-02 - dvůr: Zídka pod pozednicí
	
	100 901,19

	D62 - SS.01: Bouraná skladba střechy
	
	3 712,96

	D63 - SS.03: Nová skladba střecha
	
	897 901,36

	D12 - 764: Konstrukce klempířské
	
	867 684,14

	D58 - RK-01: výměna krovů
	
	709 120,48

	D59 - Oprava římsy
	
	36 398,77

	998 - Přesun hmot
	
	62 821,59

	D16 - 997: Přesun sutě
	
	47 775,26

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	999 760,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

SZ Libochovice

2 - Volská oka + úžlabí


	Místo:
	Datum:
	28. 8. 2024

	Zadavatel: Zhotovitel:
	Projektant: Zpracovatel:
	


PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	2 980 556,50

	
	D
	D17
	Střecha, krovy a zednické práce pro vým
	ěnu krovů
	
	1 002 515,51
	

	
	D
	D52
	RP-02 - dvůr: Zídka pod pozednicí
	
	
	
	100 901,19
	

	2
	K
	985221013
	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další
použití přes 3 m3
	m3
	4,320
	3 649,35
	15 765,19
	SoD

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,80*2,00*0,30*2
	
	0,960
	
	
	

	
	VV
	
	1 etapa (sanktusník) pozednice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,00*0,80*0,30
	
	3,360
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,320
	
	
	

	4
	K
	311213212.RR02
	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění
rozebraného zdiva
	m3
	4,320
	15 500,00
	66 960,00
	SoD

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,80*2,00*0,30*2
	
	0,960
	
	
	

	
	VV
	
	1 etapa (sanktusník) pozednice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,00*0,80*0,30
	
	3,360
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,320
	
	
	

	5
	K
	XRR.005
	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem
	m2
	22,400
	235,00
	5 264,00
	SoD

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,80+0,60)*2,00
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	
	1 etapa (sanktusník) pozednice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,00*(0,80+0,30*2)
	
	19,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	22,400
	
	
	

	6
	K
	XRR.007
	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty
	m2
	14,400
	150,00
	2 160,00
	SoD

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,80*2,00*2
	
	3,200
	
	
	

	
	VV
	
	1 etapa (sanktusník) pozednice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,00*0,80
	
	11,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	7
	K
	XRR.004
	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem
konsolidanty na organokřemičité bázi
	m2
	22,400
	480,00
	10 752,00
	SoD

	
	
D
	D62
	SS.01: Bouraná skladba střechy
	
	
	
	3 712,96
	

	8
	K
	764001831.RR01
	Demontáž plechové krytiny do suti
	m2
	26,240
	119,70
	3 140,93
	SoD

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,50*13,00)/cos(42)
	
	26,240
	
	
	

	9
	K
	762342811.RR01
	Demontáž laťování střech do suti - kovových,
trubkových
	m2
	26,240
	21,80
	572,03
	SoD

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,50*13,00)/cos(42)
	
	26,240
	
	
	

	
	D
	D63
	SS.03: Nová skladba střecha
	
	
	
	897 901,36
	

	
10
	
K
	
762342214
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
	
m2
	
26,240
	
70,02
	
1 837,32
	
SoD

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,50*13,00)/cos(42)
	
	26,240
	
	
	

	11
	M
	60514101.vl
	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - 60/40 mm
	m3
	0,277
	8 200,00
	2 271,40
	SoD

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,24*4*0,04*0,06*1,10
	
	0,277
	
	
	

	12
	K
	762342311
	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60°
osové vzdálenosti do 150 mm
	m2
	240,000
	125,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	volského oka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,00*23
	
	276,000
	
	
	

	
	VV
	
	-12*8
	
	-36,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	240,000
	
	
	

	13
	M
	60514114
	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
	m3
	5,854
	9 580,00
	56 081,32
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	specifikace materiálu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	252*8,80*0,04*0,06*1,10
	
	5,854
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,854
	
	
	

	14
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
	m3
	11,290
	1 857,59
	20 972,19
	SoD

	15
	K
	783783321R
	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
	m2
	212,992
	190,00
	40 468,48
	SoD-01a/428

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,24*4*(0,04+0,06)*2
	
	20,992
	
	
	

	
	VV
	
	volská oka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	240*4*(0,04+0,06)*2
	
	192,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	212,992
	
	
	

	16
	K
	765111261
	Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty
	m
	1,500
	946,52
	1 419,78
	SoD

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,50
	
	1,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,500
	
	
	

	17
	M
	59660851
	hřebenáč š 130mm k tašce režný
	kus
	4,500
	224,00
	1 008,00
	SoD



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	1,5*3
	
	4,500
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,500
	
	
	

	20
	K
	765111101
	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na
sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí
	m2
	26,240
	391,05
	10 261,15
	SoD

	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,50*13,00)/cos(42)
	
	26,240
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	26,240
	
	
	

	21
	M
	59660010
	taška bobrovka režná základní kulatý řez
	kus
	997,120
	14,24
	14 198,99
	SoD

	VV
	
	spotřeba 38 ks/m2
	
	
	
	
	

	VV
	
	38*26,24
	
	997,120
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	997,120
	
	
	

	
22
	
K
	
765111504
	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°
	
m2
	
26,240
	
194,63
	
5 107,09
	
SoD

	23
	K
	765111431
	Montáž krytiny keramické volských ok
	m2
	180,000
	2 990,00
	538 200,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
VV
	
	volského oka
12,00*23
	
	
276,000
	
	
	

	
	VV
	
	-12*8
	
	-96,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	180,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	specifikace materiálu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	252*39
	
	9 828,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9 828,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
D
	D12
	764: Konstrukce klempířské
	
	
	
	867 684,14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	okapový žlab, 8,95*2+9,65*2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,00*2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,00*2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	etapa 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	etapa 4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15,00*2
	
	30,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	části které budou znovu provizorně zakryté
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,00/cos(42)*1,50
	
	26,240
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,240
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	části které budou znovu provizorně zakryté
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,50
	
	1,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13,00/cos(42)
	
	17,493
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,493
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
D
	D58
	RK-01: výměna krovů
	
	
	
	709 120,48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,00*2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	4.etapa
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozednice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	
	

	
	VV
	
	1. etapa (sanktusník)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,00*2
	
	28,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	námětky 120/110 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,25*2
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,500
	
	
	


24
M
59660010
taška bobrovka režná základní kulatý řez
kus
9 828,000
14,24
139 950,72
SoD

25
K
998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v
objektech v přes 12 do 24 m
%
3,320
10 881,00
36 124,92
CS ÚRS 2024 02

26
K
764004801
Demontáž podokapního žlabu do suti
m
4,000
102,72
410,88
SoD

28
K
764531405
Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm
m
4,000
1 752,83
7 011,32
SoD

30
K
764531445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu
plechu 400/120 mm
kus
2,000
1 174,49
2 348,98
SoD

31
K
764538423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu
plechu průměru 120 mm
m
30,000
1 768,38
53 051,40
SoD


32

K

764111653
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°

m2

26,240

703,00

18 446,72

CS ÚRS 2024 02

33
K
764211407
Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z
Pz plechu rš 670 mm
m
1,500
746,00
1 119,00
CS ÚRS 2024 02

34
K
764243316.
D+M přechodové lišty z TiZn a dřevěnné konstrukce
m
17,493
1 044,25
18 267,07
CS ÚRS 2024 02

39
K
998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 12 do 24 m
%
0,890
24 168,00
21 509,52
CS ÚRS 2024 02

40
K
762331951
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
450 cm2 dl do 3 m
m
4,000
320,35
1 281,40
SoD-01a/664

41
K
762331952
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
450 cm2 dl přes 3 do 5 m
m
28,000
297,25
8 323,00
SoD-01a/411

42
K
762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
120 do 224 cm2 dl do 3 m
m
4,500
210,65
947,93
SoD-03a/51



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	43
	K
	762331931
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
224 do 288 cm2 dl do 3 m
	m
	6,000
	262,61
	1 575,66
	SoD

	VV
	rozšíření 2.etapy
	

	VV
	vaznnice 140/200 mm
	

	VV
	3,00*2
	6,000

	VV
	Součet
	6,000

	
44
	
K
	
762332935
	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2
	
m
	
4,000
	
731,19
	
2 924,76
	
SoD-01a/405

	
	VV VV
VV
	
	pozednice rozšíření 2.etapy
2,00*2
	
	

4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,00*2*0,22*0,22*1,10
	
	0,213
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,213
	
	
	

	
46
	
K
	
762332932
	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2
	
m
	
20,648
	
345,68
	
7 137,60
	
SoD-01a/442

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	námětky 120/110 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,25*2
	
	4,500
	
	
	

	
	VV
	
	12,00/cos(42)
	
	16,148
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,648
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	námětky 120/110 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,25*2*0,12*0,11*1,10
	
	0,065
	
	
	

	
	VV
	
	krokev 140/170 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,148*0,14*0,17*1,10
	
	0,423
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,488
	
	
	


45
M
605120116
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
m3
0,213
8 200,00
1 746,60
SoD

47
M
605120116
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
m3
0,488
8 200,00
4 001,60
SoD

49
M
605120116
Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2
m3
0,185
8 200,00
1 517,00
SoD

50
K
762333915
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
450 cm2
m
113,098
362,00
40 941,48
CS ÚRS 2024 01

51
K
762333912
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
120 do 224 cm2
m
113,253
214,79
24 325,61
SoD-03a/53

54
K
783783321R16
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
m2
76,206
190,00
14 479,14
SoD-01a/409

55
K
783783321R
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
m2
15,802
190,00
3 002,38
SoD-01a/428

56
K
762381012
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů,
plná vazba přes 9 do 12,5 m
kus
2,000
7 810,00
15 620,00
CS ÚRS 2024 02

57
K
762382012
Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů,
prázdná vazba přes 9 do 12,5 m
kus
3,000
4 300,00
12 900,00
CS ÚRS 2024 02


	
48
	
K
	
762332933
	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2
	
m
	
6,000
	
461,34
	
2 768,04
	
SoD-01a/412

	
	VV VV
VV
	
	rozšíření 2.etapy
vaznice 140/200 mm 3,00*2
	
	

6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	specifikace materiálu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vaznice 140/200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,00*2*0,14*0,20*1,10
	
	0,185
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,185
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,00+26,50
	
	30,500
	
	
	

	
	VV
	
	nová hrázděná konstrukce pozednice část mezi kaplí a sanktusníkem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	82,598
	
	82,598
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	113,098
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	80,957+32,296
	
	113,253
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	113,253
	
	
	

	52
	K
	762333913
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
224 do 288 cm2
	m
	6,000
	261,00
	1 566,00
	CS ÚRS 2024 01

	
53
	
K
	
XRR.001
	Provedení potřebné profilace trámu - nového i
stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice RK-01
	
m3
	
0,213
	
22 000,00
	
4 686,00
	
SoD-01a/407

	
	VV
VV
	
	rozšíření 2.etapy
2,00*2*0,22*0,22*1,10
	
	
0,213
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,213
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozednice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,00*2*(0,22*4)
	
	3,520
	
	
	

	
	VV
	
	nová hrázděná konstrukce pozednice část mezi kaplí a sanktusníkem 220/220 mm (14 m)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	28,00*0,22*4
	
	24,640
	
	
	

	
	VV
	
	15,00*0,22*4
	
	13,200
	
	
	

	
	VV
	
	39,598*0,22*4
	
	34,846
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	76,206
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	námětky 120/110 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,25*2*(0,12*2+0,11*2)
	
	2,070
	
	
	

	
	VV
	
	krokve 140/170 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,148*(0,14*2+0,17*2)
	
	10,012
	
	
	

	
	VV
	
	vaznnice 140/200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,00*2*(0,14*2+0,17*2)
	
	3,720
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,802
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	58
	K
	762085103
	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel
	kus
	4,000
	203,00
	812,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	rozšíření 2.etapy
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	59
	M
	13010172
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 25x5mm
	t
	0,008
	32 000,00
	256,00
	CS ÚRS 2024 02

	VV
	
	4*2,00*0,99*0,001
	
	0,008
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,008
	
	
	

	60
	M
	31140129
	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x180mm
	100
kus
	0,720
	2 450,00
	1 764,00
	CS ÚRS 2024 02

	61
	K
	762353520
	Montáž střešního vikýře volského oka z hraněného
řeziva pl přes 100 do 144 cm2
	m
	600,000
	310,00
	186 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	VV
	
	konstrukce volského oka
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1. a 2. etapa
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40,00*23
	
	920,000
	
	
	

	
	VV
	
	-40*8
	
	-320,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	600,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	specifikace materiálu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	840*0,01
	
	8,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,400
	
	
	

	63
	K
	762899R01
	D+M čela volského oka s průzorem 900/250 mm
zajištěným mřížkou
	kus
	15,000
	8 200,00
	123 000,00
	Vlastní

	64
	K
	762713151
	Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva
průřezové pl přes 450 do 600 cm2
	m
	82,598
	597,00
	49 311,01
	CS ÚRS 2024 02


VV	nová hrázděná konstrukce pozednice část mezi kaplí a62
M
60512125
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
m3
8,400
8 570,00
71 988,00
CS ÚRS 2024 02



VV

sanktusníkem 220/220 mm (14 m)
14,00*2


28,000


VV

0,50*15*2

15,000


VV

14,00/cos(45)*2

39,598


VV

Součet

82,598

65
M
60512145
hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m
m3
4,398
9 470,00
41 649,06
CS ÚRS 2024 01

VV

specifikace materiálu






VV

82,598*0,22*0,22*1,10

4,398




VV

Součet

4,398



66
K
762395000.RR01
.2
Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování
čepováním
m3
20,127
1 230,00
24 756,21
SoD-01a/453

VV

1,624+2,153+0,85+11,20+4,30

20,127




VV

Součet

20,127



67
K
998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 12 do 24 m
%
5,000
11 968,00
59 840,00
SoD


D
D59
Oprava římsy



36 398,77


68

K

762332532
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m

3,000

294,00

882,00

CS ÚRS 2024 02

VV

podklad pod námětky 100/200 mm






VV

2*1,5

3,000




VV

Součet

3,000



69
M
60512131
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m
m3
0,066
10 000,00
660,00
CS ÚRS 2024 02

VV

specifikace materiálu






VV

3*0,10*0,20*1,10

0,066




VV

Součet

0,066



70
K
762341650
Montáž bednění štítových okapových říms z
hoblovaných prken
m2
3,900
423,00
1 649,70
CS ÚRS 2024 02

VV

3*1,30

3,900




VV

Součet

3,900



71
M
60556100
řezivo dubové sušené tl 30mm
m3
0,129
27 900,00
3 599,10
SoD

VV

specifikace materiálu






VV

3,9*0,03*1,10

0,129




VV

Součet

0,129



72
K
762333913
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes
224 do 288 cm2
m
3,000
261,00
783,00
CS ÚRS 2024 01
73
K
783783321R16
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným
houbám, hmyzu a plísním sanační
m2
9,600
190,00
1 824,00
SoD-01a/409

VV

podklad pod námětky 100/200 mm






VV

3*(0,10*2+0,20*2)

1,800




VV

3*1,30*2

7,800




VV

Součet

9,600



74
K
611142022
Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné
vrstvě
m2
3,900
351,00
1 368,90
CS ÚRS 2024 01

VV

říms






VV

3*1,30

3,900




VV

Součet

3,900



75
K
621131100
Vápenný postřik vnějších podhledů nanášený
celoplošně ručně
m2
3,900
104,00
405,60
CS ÚRS 2024 02

VV

říms






VV

3*1,30

3,900




VV

Součet

3,900



76
K
622325409
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v
rozsahu přes 80 do 100 %
m2
3,900
3 630,00
14 157,00
CS ÚRS 2024 02

VV

říms






VV

3*1,30

3,900




VV

Součet

3,900



77
K
762999R11
oprava omítek a zajištění konstrukcí krakorců proti
znehodnocení konstrukcemi
kus
3,000
3 400,00
10 200,00
Vlastní
78
K
783823167
Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3
m2
3,900
57,80
225,42
CS ÚRS 2024 02

VV

říms








	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	3*1,30
	
	3,900
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,900
	
	
	

	79
	K
	783827447
	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně
členitosti 3
	
	m2
	3,900
	165,14
	644,05
	SoD

	
D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	62 821,59
	

	80
	K
	998018003
	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
	
	t
	29,935
	2 098,60
	62 821,59
	SoD

	
D
	D16
	997: Přesun sutě
	
	
	
	47 775,26
	

	81
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m ručně
	
	t
	12,017
	2 296,74
	27 599,92
	SoD

	82
	K
	997013509_01
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
	
	t
	120,170
	12,55
	1 508,13
	SoD

	VV
	
	12,017*10 "Přepočtené koeficientem množství
	
	120,170
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	120,170
	
	
	

	83
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	
	t
	12,017
	413,40
	4 967,83
	SoD-01a/60

	84
	K
	997013831_01
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na
skládce (skládkovné)
	
	t
	12,017
	1 140,00
	13 699,38
	SoD

	
D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	999 760,00
	

	85
	K
	010001000.1
	jeřábnické práce na snesení a zpětnou montáž krivu sanktusníku (z důvodu změny technologie opravy)
	
	hod
	20,000
	1 200,00
	24 000,00
	SoD

	86
	K
	010001000.2
	zpevnění sanktusníku pro možnost přeptavy (z
důvodu změny technologie opravy)
	soubor
	1,000
	200 000,00
	200 000,00
	Vlastní

	
P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pomocí ocelových (dřevěných) pomocných prvků a konstrukcí
	
	
	
	
	


87
K
010001000.3
přeprava na dílnu a zpět (z důvodu změny
technologie opravy)
km
280,000
92,00
25 760,00
Vlastní
88
K
V03_0162
Výroba repliky sanktusníku
soubor
1,000
750 000,00
750 000,00
Vlastní


