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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen “Občanský zákoník“), 

(dále jen“ Smlouva“) 
 

I. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: 
Název   Město Turnov 
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČ 00276227 
DIČ  CZ00276227 
Č. účtu   
Jednající         Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
ve smluvních              
a technických věcech 
za objednatele 

 

 
dále jen („objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název  čekro CZ s.r.o. 
Sídlo Na zvonku 57/10, 460 15  Liberec 15 
IČO 28750187 
DIČ CZ28750187 
Č.ú.  
Zastoupen  
ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná: 

Jiří Dvořáček, jednatel 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. Vymezení díla 
2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících 

dodávek a služeb investiční akce „Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov“ 
v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Přístavba Waldorfské MŠ 
Turnov“ a výkazem výměr zpracované společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 
505/17, 460 07 Liberec 3 (zakázka č. 24LI71001 z 07/2024),. 

2.2. Předmětem veřejné zakázky je přístavba ke stávající Waldorfské mateřské škole 
Turnov, která bude sloužit k poskytování služby předškolní péče pro 25 dětí. Stavba 
zahrnuje vybudování sítě technické infrastruktury, přístavbu, kde bude umístěna 
jídelna, herna, ložnice, úklidová místnost, šatna personálu, hygienické zázemí 
personálu, hygienické zázemí pro děti, šatna pro děti technická místnost. Dále bude 
provedena úprava terénu a vybudován zahradní domek se sociálním zázemí a 
skladem venkovního vybavení. 

2.3. Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov bude spolufinancována 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z tohoto důvodu 
bude nezbytné, aby realizace stavby byla v souladu s požadavky programu. 
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Objednatel bude po zhotoviteli požadovat součinnost při řešení specifických 
požadavků dle pravidel programu. Více informací 109. Výzva IROP – Mateřské 
školy  – SC 4.1 (MRR) II. Především se jedná o dodržení zásady „významně 
nepoškozovat“ životní prostředí. 

 
2.4. Specifikace a technické podmínky  

Objednatel dále upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků objednatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Zhotovitel se tak musí při plnění díla vždy řídit nejen 
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně 
platných norem. 
Zhotovitel je povinen zkontrolovat s odbornou péčí soulad projektové dokumentace 
a výkazů výměr. Nedostatky ve výkazech výměr zjištěné následně nemohou být 
zhotovitelem uplatněny jako důvod pro změnu ceny za dílo a náklady vzniklé z takového 
důvodu jdou plně k jeho tíži. 

Zhotovitel je dále povinen : 

• zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob);  

• zajistit vlastní sociální zařízení; 

• ohlásit dopředu prováděné práce – pověřenému zástupci objednatele;  

• zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství; 

• zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit; 

• vlastní realizaci předmětu zakázky tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, 
na životní prostředí a na okolí stavby; 

• zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele;  

• poskytnout pověřenému zástupci objednatele všechny informace, relevantní 
pro realizaci díla, a to zejména upozorňovat na závady a jiné skutečnosti; 

• provést dílo v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o technických požadavcích 
na výstavbu a dílo bude zhotoveno tak, aby mohlo být bezpečně provozováno; 

• zajistit kompletační činnost - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály 
a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, 
revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu 
s platnou legislativou atd.); 

•    provést všechny zkoušky a revize a další nutné úřední zkoušky k prokázání kvality 
a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí; 

•    provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do jednoho týdne od ukončení stavby; 

• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést 
po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

• zajistit řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů 
a náležitostí. 

2.5. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení 
a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat 
v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména 
musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu 
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projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující 
výkazy výměr. 

2.6. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných 
prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a 
požadované vícepráce či méně práce zrealizovat. 

2.7. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte 
se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla. 

2.8. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude 
postupováno podle aktuálně použitého platného ceníku zhotovitele (RTS, URS,…) ve 
výši 90% jednotkových cen. 

2.9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

2.10. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. 
IV. odst. 4.1. této části smlouvy. 

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram 
3.1. Místem plnění je areál Waldorfské mateřské školy, Hruborohozecká 405, 511 01 

Turnov, st. p. 1006 a 1007 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 711/131 (zahrada), 
parc. č. 711/156 (ostatní plocha), parc. č. 1022 (ostatní plocha) v k.ú. Daliměřice. 

3.2. Doba plnění  

Předání staveniště pro realizaci ……………. ……………………….….… březen 2025. 
Zahájení prací  ………………….nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 
Termín pro dokončení zakázky…12 měsíců (365 dní) od předání a převzetí staveniště. 

3.3. Nedílnou součástí smlouvy o dílo bude zhotovitelem předložený časový harmonogram. 

Milníky harmonogramu se rozumí: 

1) Základová konstrukce včetně základové desky  
2) Uzavření střešního pláště a výplní otvorů 

IV.    Cena a platební podmínky 
4.1. Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 06.11.2024    

podané v rámci veřejné zakázky ve výši:  

Cena díla celkem bez DPH 22 550 259,72 Kč 
Výše 21% DPH 4 735 554,54 Kč 
Cena díla včetně DPH 27 285 814,26 Kč 

 

4.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady 
na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, 
náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady 
na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady 
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na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související 
činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

4.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny: 

• Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. 

• Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká, a 
které nebyly ještě zrealizovány. 

• Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku.  

4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle 
dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z každé řádně 
vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené 
faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti (14) dnů 
ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků. 

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.  

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat 
v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedeným na faktuře – daňovém dokladu. 

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 
235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněných či opravených dokladů. Faktury budou obsahovat název 
a registrační číslo projektu: „Přístavba Waldorfské mateřské školy s rozšířením 
kapacity“, registrační číslo CZ.06.04.01/00/23_109/0002607.  

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen 
zakotvit i do smluv svých poddodavatelů. Povinnost uchovávat doklady související 
s plněním zakázky je minimálně do 31.12.2035. 

V. Způsob a podmínky provádění díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 

specifikován v článku II. této smlouvy. 

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a musí 
být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními 
předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. 
Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého 
předmětu zakázky. 
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5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy. 

5.4. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s pověřeným pracovníkem odboru 
správy majetku. 

5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak 
se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního 
termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a 
zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. 
Zápisy z kontrolních dnů jsou součástí stavebního deníku.  

Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět: 

Za zhotovitele:   
Za objednatele:   
Technický dozor stavebníka  

5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla 
na dohodnutých kontrolních dnech.  

5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD). 

5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života. 

5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy. 

5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.  

5.12. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, v souladu s bodem 3.2. O převzetí místa 
plnění zhotovitel s objednatelem sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto 
zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale 
budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího 
nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené 
pozemky ve vlastnictví objednatele. 

5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli 
řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy. 

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární 
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předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, včetně dodržování zásad 
„významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm), a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a dotačními podmínkami 
(109.Výzva IROP – MATEŘSKÉ ŠKOLY – SC 4.1 (MRR) II.), a zajistit opatření v rámci 
prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály. 

5.15. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu 
odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, 
pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za 
účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 

5.16. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých 
poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to 
včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam 
poddodavatelů s plněním předmětu díla více jak 10% je zhotovitel povinen předat 
objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je 
oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu 
poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. 

5.17. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit: 

• dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a 
z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

• řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům. 

VI. Převzetí díla 
6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a 
to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak. 

6.2.    Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí. 

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude 
obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání 
s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady 
o likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, dokumentace zaměření skutečného 
provedení stavby, stavební deník, geometrický plán pro zápis do katastru 
nemovitostí, případně další dokumenty potřebné k vyúčtování dotace. 

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných 
k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, 
Návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky 
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dle příslušných norem a zákonů. 

6.5. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli, že výrobky splňují požadavky 
dle příslušných norem a zákonů. 

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce 
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 

zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad 
okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli. 

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací 
do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. 

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět 
díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na relativně samostatné 
zabudované výrobky a technologie v délce 24 měsíců. 

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou e-mailem nebo datovou schránkou na adresu 
zhotovitele dle čl. I. této smlouvy. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje 
začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů  
od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného 
po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické podmínky. Zahájení 
opravy – příjezd zástupce zhotovitele bude nejpozději do 5 dnů od nahlášení vady 
objednatelem. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené 
objednatelem.  

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem.  

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce 
na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče 
a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.     

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
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7.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla včetně stanovených milníků dle čl. III odst. 3.2. a 3.3. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení.  

7.11. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a započatý den bez omezení její celkové výše. 

7.12. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností 
stanovených touto smlouvou (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, 
neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného 
úklidu apod.). 

7.13. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody. 

7.14. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.  

7.15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli 
na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ. 

7.16. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody 
způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku 
třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob, a to 
nejméně ve výši pojistného krytí 20 mil. Kč. 

7.17. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou 
č. 5584771379 uzavřenou u Generali České pojišťovny a.s. dne 16.01.2025 ve  výši                              
20 milionů korun českých.. 

7.18. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla. 

VIII. Odstoupení od smlouvy 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s 
§ 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v 
odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od 
smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského 
zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, 
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

8.2. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit 
s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli Smluvní strany 
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Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: 

• Zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě dle článku III. Smlouvy (Místo a doba 
plnění, časový harmonogram) a/nebo 

• Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

• Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

• Zhotovitel opakovaně porušil některou ze svých povinností uvedených v článku V. 
Smlouvy; a/nebo 

• Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo 
zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně 
nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování 
povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

• Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla 
podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne 
a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se 
v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady). 

8.3. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, 
pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě. 

8.4. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých 
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady Díla a o záruce a záruční době.  

8.5. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.   

8.6. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací 
a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.   

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze 
za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí. 

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do 30 dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, 
bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.  

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je 
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oprávněn zadat dokončení Díla jinému zhotoviteli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla 
jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, 
zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel 
od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. 

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
(sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne 
jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které 
lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 
9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 

9.2. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit především dohodou svých 
oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. 

9.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc 
se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. 

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány 
za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. 
odst. 5 této smlouvy. 

9.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita delší lhůta. 

9.8. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost 

9.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena rovněž 
v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob 
oprávněných jednat za Smluvní strany. 
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9.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou. 

9.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě 
strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze, jsou předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov. 

 
Přílohy: 
1.Harmonogram prací  
2.Výkaz výměr 
 
 
 
 
V Liberci  dne …… 
 
Zhotovitel: 

................................................
             Jiří Dvořáček 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM - Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov

ROK
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187
DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 27 285 814,26CZK

24LI71001

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

čekro CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

22 550 259,72

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 735 554,5422 550 259,7221,00%

0,000,0012,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24LI71001

Stavba:

Místo: Turnov Datum:

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant:

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 416 875,601 997 417,85

1 954 343,591 615 159,99

462 532,01382 257,86

877 129,51724 900,42

22 550 259,72 27 285 814,26

68 599,5656 693,85

673 189,67556 355,10

506 945,23418 963,00

166 244,44137 392,10

51 909,0042 900,00

1 152 287,84

710 270,00

26 575 544,26

1 784 271,93

17 617 077,82

1 179 287,78

64 482,1153 291,00

Vedlejší a ostatní náklady

Technika prostředí staveb

Arch.-stavební řešení + Staveb kčí řešení

Vedlejší a ostatní náklady

Zařízení pro vytápění budov

Zařízení zdravotně technických instalací 

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskovodů 1 084 602,85

952 304,00

974 618,00

570 606,15

1 474 604,90

14 559 568,45

4 681 373,00

21 963 259,72

587 000,00

587 000,00

Cena bez DPH [CZK]

24. 10. 2024

Valbek, spol. s r.o.

 

Cena s DPH [CZK]

1 312 369,45

690 433,44

5 664 461,33

710 270,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

Silnoproud

Popis

Mateřská škola

700.4 Zpevněné plochy a komunikace

700.2.5.2 Rozvaděč R-DT

700.2.6 Systém ochrany proti pádu

700.3 Venkovní rozvody

700.3.1 Areálová kanalizace

700.3.2 Areálová přípojka vody

700.2.4.2 Slaboproud

700.2.4.3 Zemní práce

700.2.5 MaR

700.2.5.1 Měření a regulace

700.2.4.1

Kód

SO 000

SO 700

700.1

000

700.2

700.2.4

700.2.3

700.2.2

700.2.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 587 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 587 000,00 21,00% 123 270,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 710 270,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

000 - Vedlejší a ostatní náklady

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 587 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 587 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 77 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 455 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 55 000,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

000 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 587 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 587 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 77 000,00

1 K 012124000.R Geodetické práce ks 32 000,00

PP Geodetické práce

2 K 013244000.R Dílenská dokumentace ks 20 000,00

PP Dílenská dokumentace

3 K 013254000.R Dokumentace skutečného provedení stavby ks 25 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 455 000,00

4 K 030001000.R Zařízení staveniště ks 455 000,00

PP Zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 55 000,00

5 K 072203000.R Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) ks 55 000,00

PP Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)

000 - Vedlejší a ostatní náklady

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 559 568,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 559 568,45 21,00% 3 057 509,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 617 077,82

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

SO 700 - Mateřská škola

700.1 - Arch.-stavební řešení + Staveb kčí řešení

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 559 568,45

HSV - Práce a dodávky HSV 7 677 150,46

    1 - Zemní práce 747 481,97

    2 - Zakládání 1 075 508,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 583 788,37

    4 - Vodorovné konstrukce 1 632 158,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 467 875,30

    8 - Trubní vedení 3 480,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 638 421,66

    997 - Přesun sutě 1 891,57

    998 - Přesun hmot 526 544,43

PSV - Práce a dodávky PSV 6 882 417,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 418 393,98

    712 - Povlakové krytiny 482 843,14

    713 - Izolace tepelné 514 839,54

    762 - Konstrukce tesařské 499 284,63

    763 - Konstrukce suché výstavby 553 760,68

    764 - Konstrukce klempířské 200 103,00

    765 - Krytina skládaná 3 951,73

    766 - Konstrukce truhlářské 2 284 757,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 113 846,00

    771 - Podlahy z dlaždic 77 886,92

    775 - Podlahy skládané 24 558,60

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

SO 700 - Mateřská škola

700.1 - Arch.-stavební řešení + Staveb kčí řešení
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    776 - Podlahy povlakové 363 539,28

    781 - Dokončovací práce - obklady 141 301,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 670,09

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 69 587,80

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 124 030,00

    799 - Požární ochrana 7 064,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 559 568,45

D HSV Práce a dodávky HSV 7 677 150,46

D 1 Zemní práce 747 481,97

1 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 522,00 CS ÚRS 2024 02

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

VV "vybourání stáv obrubníku u stáv objektu" 10,00"m"

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 12 810,00 CS ÚRS 2024 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "předpoklad" 15"dní" *10"hod"

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 762,00 CS ÚRS 2024 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV "předpoklad" 15"dní" 

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 30 216,00 CS ÚRS 2024 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV HTU - srovnávací hladina -0,640 u hl objektu a -0,870 u zahradního domku 

VV "pod hl objektem" 140,00"m2"*0,30+270,00"m2"*0,10

VV "použitelné pro další práce (předpoklad 50%)" 557,00"m2"*0,20

VV "pod zahradním domkem" 6,50*6,50*0,20

VV Součet

5 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 51 277,41 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

VV Hl objekt

VV "pro obvodové základy" 1,70"m2"*85,80

VV "krček" 0,80"m2"*9,40

VV "pro vnitřní základy" 0,65"m2"*(11,90+9,70+12,40+13,30+1,40+6,70)

VV "patky" (3*1,00*1,00+1,15*1,85)*0,70

VV "patky vně" 1,50*1,50*1,00*2

VV Mezisoučet

VV zahradní domek

VV 6,50*6,50*0,35 + 0,90"m2"*18,50

VV Mezisoučet

VV Součet

6 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 17 940,05 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

700.1 - Arch.-stavební řešení + Staveb kčí řešení

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

SO 700 - Mateřská škola
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pro vnitřní základy - pasy" (5,50+5,10+1,40+8,30+3,20+6,80+5,30+5,90+4,60+3,80)*0,60*0,70

7 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 9 769,78 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "odvoz zeminy na deponii, předpoklad 50%" 557,00"m2"*0,20*0,5

VV "dovoz ornice z deponie pro modelaci terénu, předpoklad 50%" 557,00"m2"*0,20*0,5

VV Součet

8 K 162751117.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle 

možností zhotovitele - SKLÁDKA
m3 93 841,13

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA

VV Odvoz zeminy na skládku

VV "dle odkopávek" (188,85-55,70)"m3"

VV "dle jam" 228,917"m3"

VV "dle rýh" 20,958"m3"

VV Součet

9 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 9 301,90 CS ÚRS 2024 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "dovoz ornice z deponie pro modelaci terénu, předpoklad 50%" 557,00"m2"*0,20*0,5

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 261 989,10 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV "dle odvozu na skládku" 383,025"m3"*2,00"t/m3"

11 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 4 879,32 CS ÚRS 2024 02

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV "modelace terénu - využít vytěženou zeminu" 557,00"m2"*0,20*0,5

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9 651,95 CS ÚRS 2024 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "odvoz ornice na deponii" 557,00"m2"*0,20*0,5

VV Mezisoučet

VV Odvoz zeminy na skládku

VV "dle odkopávek" (188,85-55,70)"m3"

VV "dle jam" 228,917"m3"

VV "dle rýh" 20,958"m3"

VV Mezisoučet

VV Součet

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15 111,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "celkový výkop dle výkopu jam a rýh" (189,959+20,958)"m3"

VV vytlačená kubatura

VV "lože drenáže" -9,648"m3"

VV "obsyp drenáže" -10,72"m3"

VV "drenáž" -107,20"m"*(3,14*0,08*0,08)

VV "základ pasy" -59,807"m3"

VV "základ patky" -12,617"m3"

VV Mezisoučet

VV Ztracené bednění na pasech

VV "zahradní domek" -(3,50*3+4,00*2)*0,35*0,30

VV Ztracené bednění na pasech

VV "levá část" -(1,49+2,85+1,56+1,15+2,85+3,15)*0,35*0,40

VV "levá horní" -(6,80*2+7,80+7,10+6,35)*0,35*0,40

VV "pravá horní" -(6,48+6,30+7,10+6,08)*0,35*0,40

VV "levá spodní" -(6,00+5,80+6,60+5,58)*0,35*0,40

VV "pravá spodní" -(5,98+5,80+6,60+5,58)*0,35*0,40

VV "propoje" -(2,90+1,90+3,20+1,95)*0,35*0,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet

VV "záhon" 3,70*0,24*0,75

VV Součet

14 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 91 875,23 CS ÚRS 2024 02

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV "dle zásypů" 95,584"m3"

VV 95,584*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

15 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 885,78 CS ÚRS 2024 02

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV "záhon" 3,70*0,24*0,75

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2 497,76 CS ÚRS 2024 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "kolem trativodu" 107,20*0,10"m2"

17 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 17 540,06 CS ÚRS 2024 02

PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/16

VV 10,72*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

18 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8 400,00 CS ÚRS 2024 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "na rozprostřenou ornici" 350,00"m2"

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 791,00 CS ÚRS 2024 02

PP osivo směs travní parková

VV 350*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

20 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 17 353,00 CS ÚRS 2024 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "pod budovou" 320,00"m2"

VV "po modelaci terénu" 350,00"m2"

VV Součet

21 K 182251101.R Modelace terénu strojně strojně s potřebným přemístěním výkopku m2 65 800,00

PP Modelace terénu strojně strojně s potřebným přemístěním výkopku

VV "modelace terénu do finální podoby, využit materiál uložený do násypů bez hutnění" 

VV "modelace terénu - využít vytěženou ornici" 350,00"m2"

22 K 183111114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1 122,00 CS ÚRS 2024 02

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

VV 30"ks"

23 K 183211323 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 120 do 250 mm kus 1 035,00 CS ÚRS 2024 02

PP Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 120 do 250 mm

VV 30"ks"

24 M 00572610.R Popínavé rostliny dle výběru investora kus 13 650,00

PP Popínavé rostliny dle výběru investora

VV 30"ks"

25 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 1 317,75 CS ÚRS 2024 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko 

v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "dle založení trávníku, předpoklad 1,5x" 350,00"m2"*1,5

26 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 6 972,00 CS ÚRS 2024 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "dle založení trávníku, předpoklad 4x" 350,00"m2"*4

27 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 170,50 CS ÚRS 2024 02

PP Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině

VV "záhon" 3,70*0,24*4
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D 2 Zakládání 1 075 508,63

28 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 3 762,72 CS ÚRS 2024 02

PP Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV "okolo trativodu" 107,20*1,00

29 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 4 215,67 CS ÚRS 2024 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 107,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství

30 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 40 907,52 CS ÚRS 2024 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

VV "pod trativod" 107,20*0,09"m2"

31 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 18 760,00 CS ÚRS 2024 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

VV "drenáž kolem objektu" 107,20"m"

32 K 218111112
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN 

přes 60 do 80 mm
m 7 706,60 CS ÚRS 2024 02

PP Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 60 do 80 mm

VV "dle výkresu základů" 68,20"m"

33 K 218111121
Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 

mm
m 11 193,00 CS ÚRS 2024 02

PP Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm

VV "dle výkresu základů" 28,70"m"

34 K 218121112 Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm m 5 508,00 CS ÚRS 2024 02

PP Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 110 do 140 mm

VV "dle výkresu základů" 10,20"m"

35 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 82 584,00 CS ÚRS 2024 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

VV "podlaha P1-3 - kamenivo mezi základy / ztraceným bedněním" (21,00+34,40+10,20+39,70+33,60+33,60+56,90)"m2"*0,15

36 K 271532212.R Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm m3 25 038,72

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 32 mm

VV "pod terasy" (4,16*7,00+3,20*7,00)*0,20

37 K 271532212.R2 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 2 až 32 mm m3 3 614,83

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 2 - 32 mm

VV "podlaha P07/8" 3,38*3,38*0,15

38 K 271562211.R Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4 až 8 mm m3 13 189,12

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 4 - 8 mm

VV "pod terasy" (4,16*7,00+3,20*7,00)*0,10

39 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 11 081,28 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

VV Podlaha P7/P8

VV "zahradní domek" (3,98*3,98)*0,15

VV "Prohloubení pod zdí" 0,10"m2"*3,40

VV Součet

40 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 255 850,00 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

VV "podlaha P1-3 - základ deska" 301,00"m2"*0,20

41 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 13 137,36 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění základů desek zřízení

VV "podlaha P1-3 - základ deska" 86,1"m"*0,20

VV "zahradní domek" (4*3,98)*0,15

VV Součet

42 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2 725,51 CS ÚRS 2024 02
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PP Bednění základů desek odstranění

VV "dle zřízení bednění desek" 19,608"m2"

43 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 146 484,00 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "podlaha P1-3 - KARI při obou površích do základ desky" 301,00"m2"*2*5,40"kg/m2"/1000*1,15

VV "podlaha P7 " 3,43"m2"*4,44"kg/m2"/1000*1,15

VV Součet

44 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 252 385,54 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV Pasy

VV "levá část" (1,49+2,85+1,49+1,15+2,85+3,05)*0,65*0,70

VV "levá horní" (6,00*3+8,00+6,45)*0,60*0,70

VV "pravá horní" (6,58+6,10+7,30+5,98)*0,60*0,70

VV "levá spodní" (6,08+5,60+6,80+5,48)*0,60*0,70

VV "pravá spodní" (6,08+5,60+6,80+6,08)*0,60*0,70

VV "propoje" (2,71+1,77+3,00+1,77)*0,60*0,70

VV Mezisoučet

VV "zahradní domek" (4,18*4,18-3,18*3,18)*0,70

VV Mezisoučet

VV Součet

45 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 80 813,38 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

VV Pasy

VV "levá část" 2*(1,49+2,85+1,48+1,15+2,85+3,05)*0,70

VV "levá horní" (5,22+2,63+16,63+3,10+15,80+22,05)*0,70

VV "pravá horní" (5,30+15,90+5,30+24,15)*0,70

VV "levá spodní" (13,40+5,13+5,48+22,15)*0,70

VV "pravá spodní" (3,83+16,20+4,60+22,15)*0,70

VV "propoje" 2*(2,70+1,80+3,00+1,80)*0,70

VV Mezisoučet

VV "zahradní domek" (4*4,00+4*3,40)*0,70

VV Mezisoučet

VV Součet

46 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 15 667,50 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

VV "dle zřízení bednění pasů" 198,072"m2"

47 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 53 243,74 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV Patky

VV "levá část vně" (0,90*0,90*1,59)*2

VV "levá část uvnitř" (0,90*0,90*1,20)*4

VV "střed - velká" (1,85*1,15*1,20)*1

VV "střed - malé" (1,00*1,00*1,20)*3

VV Součet

48 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 23 352,19 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění základů patek zřízení

VV Patky

VV "levá část vně" (4*0,90*1,59)*2

VV "levá část uvnitř" (4*0,90*1,20)*4

VV "střed - velká" (2*(1,85+1,15)*1,20)*1

VV "střed - malé" (4*1,00*1,20)*3

VV Součet

49 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4 287,95 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění základů patek odstranění

VV "dle zřízení bednění patek" 50,328"m2" 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 583 788,37
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50 K 300000001 D+M nosné kce přístřešků z kovu vč povrchové úpravy a kotvení kg 134 938,00

PP D+M nosné kce přístřešků z kovu vč povrchové úpravy a kotvení

VV "dle statiky - TZ" 636,50"kg"

51 K 311113142
Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

20/25
m2 11 562,00 CS ÚRS 2024 02

PP Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

VV Atiky - středová část

VV "levá část" (7,40+9,00)*0,50

52 K 311113143
Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

20/25
m2 76 444,25 CS ÚRS 2024 02

PP Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

VV Atiky - kostky

VV "levá horní" (7,60*2+7,80)*0,50

VV "pravá horní" (6,90*2+7,10)*0,50

VV "levá spodní" (6,50*2+6,60)*0,50

VV "pravá spodní" (6,50*2+6,60)*0,50

VV Mezisoučet

VV "střed" (1,55+2,50+1,55+2,85)*0,50

VV Součet

53 K 311113144
Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

20/25
m2 18 407,50 CS ÚRS 2024 02

PP Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

VV Ztracené bednění na pasech

VV "zahradní domek" (3,50*3+4,00*2)*0,50

54 K 311113145
Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

20/25
m2 169 957,50 CS ÚRS 2024 02

PP Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

VV Ztracené bednění na pasech

VV "levá část" (1,49+2,85+1,56+1,15+2,85+3,15)*0,50

VV "levá horní" (6,80*2+7,80+7,10+6,35)*0,50

VV "pravá horní" (6,48+6,30+7,10+6,08)*0,50

VV "levá spodní" (6,00+5,80+6,60+5,58)*0,50

VV "pravá spodní" (5,98+5,80+6,60+5,58)*0,50

VV "propoje" (2,90+1,90+3,20+1,95)*0,50

VV Součet

55 K 311236101 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm m2 45 338,45 CS ÚRS 2024 02

PP
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 

190 mm

VV "hl objekt 1NP pod strop"

VV "horní levá" 7,10*4,50 - 1,79*2,31

56 K 311236131 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných pře P15 do P20 tl 250 mm m2 745 295,04 CS ÚRS 2024 02

PP
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, 

tl. zdiva 250 mm

VV "hl objekt 1NP pod věněc / průvlak"

VV "horní levá" (2,90+7,50+7,60+2,80+1,00)*3,03

VV "horní pravá" (4,80+7,10+6,60+4,10)*3,03

VV "dolní levá" (1,50+6,60+6,10+4,60)*3,03

VV "dolní pravá" (3,60+6,10+6,60+4,30)*3,03

VV "odpočet otvorů" -(0,90*2,20+0,80*2,20)-(4,85*2,40*2)-(4,85*2,40)-(4,85*2,40)

VV Mezisoučet

VV "hl objekt 1NP nad věněc / průvlak"

VV "horní levá" 7,60*1,50 + 2*7,50*(0+1,50)*0,5

VV "horní pravá" 7,10*1,25 + 2*6,80*(0+1,25)*0,5

VV "dolní levá" 6,60*1,25 + 2*6,35*(0+1,25)*0,5

VV "dolní pravá" 6,60*1,50 + 6,60*2,75+2*6,30*(0+1,25)*0,5
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VV Mezisoučet

VV Součet

57 K 311238650
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 

maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm
m2 108 788,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou 

maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm

VV "zahradní domek - pod věncem" (4,10*2+3,50*3)*(2,25)

VV "odpočet otvorů" -(2*0,90*1,85+1,00*1,00+0,50*1,00)

VV Mezisoučet

VV "zahradní domek - nad věncem" 4,10*0,75+2*3,80*(0+0,75)*0,5

VV Součet

58 K 311238935 Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm m 3 515,20 CS ÚRS 2024 02

PP Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 200 do 250 mm

VV "zahradní domek" (4,10*2+3,50*3) - 0,90*2

59 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 69 756,60 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "zeď ze ztrac bednění 200mm" 8,20"m2"*0,20

VV "zeď ze ztrac bednění 250mm" 45,775"m2"*0,25

VV "zeď ze ztrac bednění 300mm" 9,25"m2"*0,30

VV "zeď ze ztrac bednění 400mm" 65,875"m2"*0,40

VV Součet

VV "předpoklad 30kg/m3" 42,209"m3"*30/1000

60 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 1 816,00 CS ÚRS 2024 02

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

VV "dle výpisu překladů - PŘ06" 4"ks"

61 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 767,00 CS ÚRS 2024 02

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm

VV "dle výpisu překladů - PŘ07" 1"ks"

62 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 2 640,00 CS ÚRS 2024 02

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm

VV "dle výpisu překladů - PŘ01" 2*3"ks"

63 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 1 647,00 CS ÚRS 2024 02

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

VV "dle výpisu překladů - PŘ02" 1*3"ks"

64 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 1 896,00 CS ÚRS 2024 02

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

VV "dle výpisu překladů - PŘ03" 1*3"ks"

65 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 2 280,00 CS ÚRS 2024 02

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm

VV "dle výpisu překladů - PŘ05" 1*2"ks"

66 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 4 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm

VV "dle výpisu překladů - PŘ04" 1*3"ks"

67 K 317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm m 173,03 CS ÚRS 2024 02

PP Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm

VV "dle výpisu překladů - PŘ05" 1*2,25"m"

68 K 330321613 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 4 420,85 CS ÚRS 2024 02

PP Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37

VV "sloupy krček" 6*(3,14*0,10*0,10*2,60)

VV "sloupy uvnitř" 3*(3,14*0,10*0,10*2,69)

VV Součet

69 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 6 282,60 CS ÚRS 2024 02
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PP
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

VV "sloupy" 0,743"m3"*150"kg/m3"/1000

70 K 332352101 Zřízení bednění z papírových trubic svislých nebo šikmých sloupů kruhového průřezu průměru do 200 mm m 46 393,20 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m zřízení, průměru do 200 mm

VV "sloupy krček" 6*(2,60)

VV "sloupy uvnitř" 3*(2,69)

VV Součet

71 K 332352191 Odstranění bednění z papírových trubic svislých, šikmých sloupů kruhového průřezu průměru do 600 mm m 1 434,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m odstranění, průměru do 600 

mm

VV "dle zřízení bednění" 23,67"m"

72 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 4 248,30 CS ÚRS 2024 02

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

VV "horní pravá" (0,60+0,80)*3,50

73 K 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 33 047,80 CS ÚRS 2024 02

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

VV "horní pravá" (1,40)*3,50

VV U oken

VV 5*2,40*2,70

VV Součet

74 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 79 784,10 CS ÚRS 2024 02

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

VV "horní pravá" (5,40+3,80+1,40+4,50+3,70+1,75)*4,00 - (2,00*2,30+0,70*2,20+0,80*2,20)

VV 3,80*1,20

VV "zahradní domek" 1,00*3,20-0,70*2,10

VV Součet

75 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 2 946,35 CS ÚRS 2024 02

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

VV "horní pravá" (0,60+0,80)

VV "horní pravá" (1,40)

VV "horní pravá" (5,40+3,80+1,40+4,50+3,70+1,75)

VV "zahradní domek" 1,00

VV Součet

76 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 5 808,80 CS ÚRS 2024 02

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV "horní pravá" 9*4,00

VV "zahradní domek" 2*3,20

VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 1 632 158,53

77 K 411133901.R1
D+M stropních panelů z betonu předpjatého vč vyplnění spar mezi panely a výztuže do těchto spar - kompletní 

provedení
m3 590 687,36

PP D+M stropních panelů z betonu předpjatého vč vyplnění spar mezi panely a výztuže do těchto spar - kompletní provedení

P

Poznámka k položce: 

Vč nutného podepření panelů a podbetonování uložení panelů 

Vč nutné výměny pro prostup střechou

VV Střešní kce

VV "levá horní" 56,30"m2"*0,20 - 4*(1,20*1,20)*0,20

VV "pravá horní" 47,10"m2"*0,20

VV "levá spodní" 40,30"m2"*0,20

VV "pravá spodní" 40,30"m2"*0,20

VV Součet

78 K 411133901.R2 D+M prefa stropních panelů z žb - kompletní provedení ks 159 000,00

Strana 19 z 143



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Položka obsahuje:

-kompletní dodání prefa kce se zabudovanými nosníky s přerušeným tepelným mostem. 

-položka obsahuje i podepření prefa kce pro betonáž (propojení) s navazující monolitickou deskou

P
Poznámka k položce: 

Předpoklad: 2,03m3 

VV "dle statiky - krček spodní deska" 1"ks"

79 K 411133901.R3 D+M prefa stropních panelů z žb - kompletní provedení ks 155 400,00

PP

Položka obsahuje:

-kompletní dodání prefa kce se zabudovanými nosníky s přerušeným tepelným mostem. 

-položka obsahuje i podepření prefa kce pro betonáž (propojení) s navazující monolitickou deskou

P
Poznámka k položce: 

Předpoklad: 3,50m3 

VV "dle statiky - krček horní deska" 1"ks"

80 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 109 606,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 25/30

VV Deska mezi zdmi dle statiky

VV "krček" 31,60"m2"*0,20

VV "středová část" (74,70"m2" - 0,80*0,80*12)*0,25

VV Součet

81 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 59 073,38 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV Deska mezi zdmi dle statiky

VV "krček" 31,60"m2"

VV "středová část" (74,70"m2" - 0,80*0,80*12)

VV Součet

82 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 14 398,52 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

VV "dle zřízení bednění stropů" 98,62"m2"

83 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 21 795,02 CS ÚRS 2024 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

VV Deska mezi zdmi dle statiky

VV "krček" 31,60"m2"

VV "středová část" (74,70"m2" - 0,80*0,80*12)

VV Součet

84 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 6 676,57 CS ÚRS 2024 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

VV "dle zřízení podpěrné kce stropů" 98,62"m2"

85 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 157 279,20 CS ÚRS 2024 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "strop" 23,075"m3"*120"kg/m3"/1000

86 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 43 730,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 

vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

VV Průvlaky

VV 1NP

VV "levá horní" (4,79)*0,34*0,25 + (2,74)*0,68*0,25

VV "pravá horní" (6,15)*0,59*0,25 + (6,15)*0,59*0,25 + (2,25+3,50)*0,54*0,25

VV "levá spodní" (6,10)*0,59*0,25 + (6,10+2,50)*0,54*0,25

VV "pravá spodní" (2,75+2,50)*0,54*0,25 + (6,10+3,35+6,60)*0,59*0,25

VV Mezisoučet

VV Propoje

VV "horní" 2,70*0,34*0,25

VV "pravý" 1,90*0,34*0,25

VV "dolní" 3,20*0,34*0,25

VV "levý" - není, v desce

VV Mezisoučet
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VV Součet

87 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 82 222,69 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení

VV Boční bednění

VV Průvlaky

VV 1NP

VV "levá horní" 2*(4,79+0,25)*0,34 + 2*(2,74+0,25)*0,68

VV "pravá horní" 2*(6,15+0,25)*0,59 + 2*(6,15+0,25)*0,59 + 2*(2,50+3,50)*0,54

VV "levá spodní" 2*(6,10+0,25)*0,59 + 2*(6,35+2,50)*0,54

VV "pravá spodní" 2*(3,00+2,50)*0,54 + 2*(6,10+3,35+6,60)*0,59

VV Mezisoučet

VV Propoje

VV "horní" 2,70*(2*0,34)

VV "pravý" 1,90*(2*0,34)

VV "dolní" 3,20*(2*0,34)

VV "levý" - není, v desce

VV Mezisoučet

VV Spodní bednění = podpěrná kce

VV 1NP

VV "levá horní" (3,75+2,00+4,45)*0,25

VV "pravá horní" (2,32*2+2,00+2,75)*0,25

VV "levá spodní" (2,32+2,00+4,65)*0,25

VV "pravá spodní" (2,32*2+2,00+2,75)*0,25

VV Mezisoučet

VV Propoje

VV "horní" 2,70*0,25

VV "pravý" 1,90*0,25

VV "dolní" 3,20*0,25

VV "levý" - není, v desce

VV Mezisoučet

VV Součet

88 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 15 005,42 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění

VV "dle zřízení bednění průvlaků" 87,751"m2"

89 K 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 8 613,57 CS ÚRS 2024 02

PP Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení

VV Průvlaky

VV 1NP

VV "levá horní" (3,75+2,00+4,45)*0,25

VV "pravá horní" (2,32*2+2,00+2,75)*0,25

VV "levá spodní" (2,32+2,00+4,65)*0,25

VV "pravá spodní" (2,32*2+2,00+2,75)*0,25

VV Mezisoučet

VV Propoje

VV "horní" 2,70*0,25

VV "pravý" 1,90*0,25

VV "dolní" 3,20*0,25

VV "levý" - není, v desce

VV Mezisoučet

VV Součet

90 K 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 1 315,49 CS ÚRS 2024 02

PP Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění

VV "dle zřízení podpěrné kce" 11,439"m2"

91 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 62 383,20 CS ÚRS 2024 02

PP
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "průvlaky" 9,265"m3"*120"kg/m3"/1000

92 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 41 433,34 CS ÚRS 2024 02
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PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

VV Ztužující věnce

VV 1NP

VV "levá horní" (4,82+7,60+2,77)*0,25*0,25 +(2,55)*(0,49-0,25)*0,25

VV "pravá horní" (0,45+0,70)*0,25*0,25

VV "levá spodní" (6,60)*0,25*0,25

VV "pravá spodní" - v desce

VV Mezisoučet

VV 2NP / pod atiky

VV "levá horní - horní" 7,600*0,29*0,25 + 7,60*0,50*0,25

VV "levá horní - boky" 2*(7,60*0,20*0,10)

VV "pravá horní - horní" 7,10*0,41*0,25

VV "pravá horní - boky" 2*(6,90*0,20*0,10)

VV "levá spodní - horní" 6,60*0,33*0,25

VV "levá spodní - boky" 2*(6,50*0,20*0,10)

VV "pravá spodní - horní" 6,60*0,32*0,25

VV "pravá spodní - boky" 2*(6,50*0,20*0,10)

VV "svislá část ke střeše" (7,60+7,10+6,30)*0,50*0,25

VV Mezisoučet

VV Součet

93 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 38 356,81 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV Ztužující věnce

VV 1NP

VV "levá horní" 2*(4,82+7,60+2,77)*0,25 +2*(2,55)*0,24

VV "pravá horní" (4*0,70)*0,25

VV "levá spodní" (2*6,60)*0,25

VV "pravá spodní" - v desce

VV Mezisoučet

VV 2NP / pod atiky

VV "levá horní - horní" 7,60*0,29*1  + 2*(7,60+0,25)*0,50

VV "levá horní - boky" 2*((7,60+0,25)*0,20*1)

VV "pravá horní - horní" 7,10*0,41*1

VV "pravá horní - boky" 2*((6,90+0,25)*0,20*1)

VV "levá spodní - horní" 6,60*0,33*1

VV "levá spodní - boky" 2*((6,50+0,25)*0,20*1)

VV "pravá spodní - horní" 6,60*0,32*1

VV "pravá spodní - boky" 2*((6,50+0,25)*0,20*1)

VV "svislá část ke střeše" (7,60+7,10+6,30)*0,50*1

VV Mezisoučet

VV Součet

94 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 7 380,31 CS ÚRS 2024 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

VV "dle zřízení bednění věnců" 51,974"m2"

95 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 57 800,60 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "věnce" 8,614"m3"*120"kg/m3"/1000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 467 875,30

96 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 29 759,42 CS ÚRS 2024 02

PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn

VV vyztužení stěn

VV "dle štukové omítky" 621,631"m2"*0,15

VV "dle cementové omítky" 74,493"m2"*0,15

VV Součet

97 K 612321141.R Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně vč veškerých lišt m2 262 328,28

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 5 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn vč veškerých lišt
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VV "1.01" (3,00+0,50)*2,50

VV "1.02" (1,70+11,50+4,50+3,40+3,70+2,00+4,30)*2,70

VV "1.03" (18,40)*3,60 - 2,30*2,30*1

VV "1.04" (19,90)*5,00 - 2,30*2,30*2

VV "1.05" (21,90)*3,50 - 2,30*2,30*2

VV "1.06" 7,30*2,60 - 0,80*2,20

VV "1.07" 6,50*2,60 - 0,80*2,20

VV "1.08" 4,80*2,60 - 0,70*2,20

VV "1.09" 22,20*4,00 - (0,70*2,20+0,80*2,20+0,90*2,20) + 13,70*1,20

VV "1.10" 15,60*4,00 - (0,90*2,20*2)

VV "1.11" 13,60*4,50 - 0,80*2,20

VV "1.12" (4,50+5,80)*3,20 - (0,90*2,10+0,70*2,10*2)

VV "1.13" 11,50*3,20 - 0,90*2,10

VV Mezisoučet

VV "odpočet cementové omítky pod obklady" -74,493"m2"

VV "pro ostění" 632,84"m2"*0,1

VV Součet

98 K 612331121.R Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně vč veškerých lišt m2 30 542,13

PP Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn vč veškerých lišt

VV "dle obkladů" 74,493"m2"

99 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 20 826,35 CS ÚRS 2024 02

PP Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn

VV "stěna A2 - sokl" ((17,30+16,70+16,80+14,20)-(0,80+2,30*5))*0,50

VV "zahradní domek - A3" (4*4,10*2,75+4,10*1,00+2*3,20"m2") - (1,00*1,00+0,50*1,00+2*0,90*2,00)

VV Součet

100 K 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 25 637,45 CS ÚRS 2024 02

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn

VV "dle KZS vč špalet" 384,90"m2"*1,1

VV "zahradní domek - A3" (4*4,10*2,75+4,10*1,00+2*3,20"m2") - (1,00*1,00+0,50*1,00+2*0,90*2,00)

VV Součet

101 K 622211041.R
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm
m2 377 971,80

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad 

betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

vč veškerých lišt kromě zakládací, která je vykázána zvlášť 

 

Položka obsahuje přestěrkování izolačních desek

 a vložení sklovláknité výztužné tkaniny

VV (380,07+4,83)"m2"

102 M 28375954 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm m2 141 887,59 CS ÚRS 2024 02

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm

VV Nad stropní desku / věnce

VV "stěna -KZS" (17,30+16,70+16,80+14,20)*2,70

VV "odpočet otvorů" -(0,80*1,90+2,30*2,00*5)

VV "odpočet tl 0,16m" -4,38"m2"

VV Mezisoučet

VV Propoje

VV (2,60+1,50+2,90)*1,20

VV Mezisoučet

VV "levá horní" (2,40*8,00+0,70*8,00+13,90"m2"*2)

VV "pravá horní" (2,20*7,50+0,70*7,50+12,30"m2"*2)

VV "levá dolní" (2,20*6,80+0,70*6,80+11,30"m2"*2)

VV "pravá dolní" (3,60*7,00+2,20*7,00+21,60"m2"*2)

VV Mezisoučet

VV Součet

VV 380,07*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

103 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 1 443,61 CS ÚRS 2024 02
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PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm

VV "u místnosti 1.11" 2,30*2,10

VV 4,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

104 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 20 361,21 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější stěny z polystyrenu

VV "dle KZS" 384,90"m2"

105 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 7 719,12 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

VV (48,80+2,32)"m"

106 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm m 8 147,16 CS ÚRS 2024 02

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm

VV (16,50+15,50+15,70+13,40)-(0,80+2,30*5)

VV 48,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

107 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 303,60 CS ÚRS 2024 02

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm

VV "u místnosti 1.11" 2,30"m"

108 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 132 790,50 CS ÚRS 2024 02

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV "dle KZS" 384,90"m2"

109 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 198 559,91 CS ÚRS 2024 02

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

VV "dle KZS vč špalet" 384,90"m2"*1,1

VV "zahradní domek - A3" (4*4,10*2,75+4,10*1,00+2*3,20"m2") - (1,00*1,00+0,50*1,00+2*0,90*2,00)

VV Součet

110 K 622531012.R Tenkovrstvá soklová omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn vč penetrace m2 11 409,55

PP Tenkovrstvá soklová omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn vč penetrace

VV "stěna A2 - sokl" ((17,30+16,70+16,80+14,20)-(0,80+2,30*5))*0,50

111 K 622811002.R Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm vč systémového přednástřiku m2 15 049,00

PP Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm vč systémového přednástřiku

VV "zahradní domek - A3" (4*4,10*2,75+4,10*1,00+2*3,20"m2") - (1,00*1,00+0,50*1,00+2*0,90*2,00)

112 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 4 219,47 CS ÚRS 2024 02

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV dle oken

VV (2,30*2,32*5+3,20*2,40+1,90*2,40+2,88*2,40+3,14*0,90*0,90+0,50*1,00+1,00*1,00)*2

113 K 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 4 879,10 CS ÚRS 2024 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15

VV "podlaha P07 dle tab místností" 3,43"m2"*0,081

VV "podlaha P08 dle tab místností" 7,83"m2"*0,093

VV Součet

114 K 631311214 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 62 346,02 CS ÚRS 2024 02

PP Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

VV Střešní kce - na panelech vrstva

VV "levá horní" 56,30"m2"*0,06 - 4*(1,20*1,20)*0,06

VV "pravá horní" 47,10"m2"*0,06

VV "levá spodní" 40,30"m2"*0,06

VV "pravá spodní" 40,30"m2"*0,06

VV Součet

115 K 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 145,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 

80 do 120 mm

VV "podlaha P08 dle tab místností" 7,83"m2"*0,093
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116 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1 560,00 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "podlaha P8 " 7,83"m2"*4,44"kg/m2"/1000*1,15

117 K 632441219 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 40 do 45 mm m2 12 659,20 CS ÚRS 2024 02

PP Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm

VV Systémová deska podlahového vytápění viz samostatná část rozpočtu - vytápění

VV "podlaha P1 dle tab místností" 29,44"m2"

118 K 632441220.R Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 50 do 55 mm m2 0,00

PP Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 50 do 55 mm

VV Systémová deska podlahového vytápění viz samostatná část rozpočtu - vytápění

VV "podlaha P2 dle tab místností" (62,35+38,58+36,70+42,98+2,55)"m2"

VV "podlaha P3 dle tab místností" (3,40+1,29+20,26+13,06+9,07)"m2"

VV Součet

119 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 174,53 CS ÚRS 2024 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV "podlaha P07-8 dle tab místností" (3,43+7,83)"m2"

120 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm
m 7 663,30 CS ÚRS 2024 02

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm

VV (102,60+15,50+22,10+4,80+6,50+13,60+7,30+11,60+4,60+5,90)"m"

121 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 16 025,40 CS ÚRS 2024 02

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm

VV "okapový chodníček" (2,30+2,90+25,50)"m2"

122 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 2 156,00 CS ÚRS 2024 02

PP Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

VV (1+1+2)"ks"

123 M 55331481.R1 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění 700/2100mm vč povrchové úpravy kus 3 090,00

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění 700/2100mm vč povrchové úpravy

VV "dle výpisu dveří - D01" 1"ks"

124 M 55331481.R2 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění 700/2200mm vč povrchové úpravy kus 3 240,00

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění 700/2200mm vč povrchové úpravy

VV "dle výpisu dveří - D02" 1"ks"

125 M 55331482.R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění 800/2200mm vč povrchové úpravy kus 6 900,00

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění 800/2200mm vč povrchové úpravy

VV "dle výpisu dveří - D03" 1"ks"

VV "dle výpisu dveří - D04" 1"ks"

VV Součet

126 K 642946111 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky kus 1 640,00 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm

VV "dle výpisu dveří - D05" 1"ks"

127 M 55331612.R pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v 2200mm kus 16 700,00

PP pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v 2200mm

128 K 642946112 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky kus 3 960,00 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm

VV "dle výpisu dveří - D06a" 1"ks"

VV "dle výpisu dveří - D06b" 1"ks"

VV Součet

129 M 55331613.R pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 900mm v 2200mm kus 35 780,00

PP pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 900mm v 2200mm

D 8 Trubní vedení 3 480,00
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130 K 899620121.R Výřez, napojení a utěsnění potrubí DN 150 do stávajícího potrubí otevřený výkop - kompletní provedení kus 3 480,00

PP Výřez, napojení a utěsnění potrubí DN 150 do stávajícího potrubí otevřený výkop - kompletní provedení

VV "napojení drenáží do stáv potrubí" 4"ks"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 638 421,66

131 K 916331111 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry m 8 334,60 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry

VV "kolem okap chodníku" (5,30+4,30+38,30)"m"

132 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 5 748,00 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm

133 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 37 033,22 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 

montáž

VV 86,80*5,30

134 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za 

každý den použití
m2 18 217,58 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 

příplatek k ceně za každý den použití

VV "dle zřízení lešení" 460,04"m2"*45"dní"

135 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 

m
m2 22 357,94 CS ÚRS 2024 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 

demontáž

VV "dle zřízení lešení" 460,04"m2"

136 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 10 994,96 CS ÚRS 2024 02

PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž

VV "dle zřízení lešení" 460,04"m2"

137 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 7 659,67 CS ÚRS 2024 02

PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití

VV "dle zřízení lešení" 460,04"m2"*45"dní"

138 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 7 406,64 CS ÚRS 2024 02

PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž

VV "dle zřízení lešení" 460,04"m2"

139 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2
m2 24 890,10 CS ÚRS 2024 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "dle tabulky místností 1NP" (29,44+62,35+38,58+36,70+42,98+3,40+2,55+1,29+20,26+13,06+9,07+3,43+7,83)"m2"

VV "dle tabulky místností 2NP" (14,17)"m2"

VV Součet

140 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 41 340,95 CS ÚRS 2024 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV "dle tabulky místností 1NP" (29,44+62,35+38,58+36,70+42,98+3,40+2,55+1,29+20,26+13,06+9,07+3,43+7,83)"m2"

VV "dle tabulky místností 2NP" (14,17)"m2"

VV Součet

141 K 953731311 Montáž svislého odvětrání - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm kus 538,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž svislého odvětrání z plastových trub montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm

VV 2"ks"

142 M 28612264.R hlavice ventilační plastová PP DN 125 kus 1 020,00

PP hlavice ventilační plastová PP DN 125

143 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 682,00 CS ÚRS 2024 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV "vybourání stáv dveří v pův objektu" 1,25*2,20

144 K 999000001 Nutné stavební úpravy pro úpravu VZT na stáv budově - kompletní provedení ks 45 000,00

PP Nutné stavební úpravy pro úpravu VZT na stáv budově - kompletní provedení
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145 K 999000002 Nutné stavební úpravy kolem dveří do pův budovy - kompletní provedení ks 19 800,00

PP Nutné stavební úpravy kolem dveří do pův budovy - kompletní provedení

146 K 999000003
Demontáž dřevěného plaňkového oplocení s portálem a jeho uskladnění po dobu stavby - kompletní 

provedení
m 3 900,00

PP Demontáž dřevěného plaňkového oplocení s portálem a jeho uskladnění po dobu stavby - kompletní provedení

VV 6,00"m"

147 K 999000004 Zpětná montáž dřevěného plaňkového oplocení s portálem - kompletní provedení m 3 900,00

PP Zpětná montáž dřevěného plaňkového oplocení s portálem - kompletní provedení

P

Poznámka k položce: 

Položka obsahuje staveništní přesun a případné nahrazení / doplnění poškozených kusů oplocení 

Pozice bude určena investorem

VV 6,00"m"

148 K 999000005 Demontáž prvků stáv hřiště vč odvozu a likvidace prvků hřiště za hranicí životnosti ks 3 500,00

PP Demontáž prvků stáv hřiště vč odvozu a likvidace prvků hřiště za hranicí životnosti

P

Poznámka k položce: 

Odstranění stáv prvků hřiště: 

1x dřevěná zavěšená houpačka, 1x dřevěné ohraničení pískoviště, 1x dřevěná lavička,1x dřevěná pochozí kláda, 1x dřevěná kláda (vydlabaný 

žlab), 4x stupňovité pochozí dřevěné kůly,3x dřevěný kůl (pravděpodobně na zavěšení stínící plachty ), 3x vyvýšený záhon (dřevěná kce). 

 

Ponechání stáv prvků hřiště: 

1x nerezová klouzačka

149 K 999000006 D+M ochranné přepažovací sítě z pleteného přírodního lana - kompletní provedení vč kotvení m2 22 578,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků

VV "dle výpisu ostatních výrobků - J12" (16,60+3,90+11,30)"m2"

150 K 999000007 D+M zábradlí formou lana z pleteného přírodního lana - kompletní provedení vč kotvení m 28 320,00

PP D+M zábradlí formou lana z pleteného přírodního lana - kompletní provedení vč kotvení

VV 2*4,00"m"

151 K 999000008 D+M záhonového obrubníku ocelového - kompletní provedení m 0,00

PP D+M záhonového obrubníku ocelového - kompletní provedení

VV "dle výpisu zámečnických kcí - ZK01" 4,70"m"

152 K 999000009
D+M ocelového záhonového rámu pro popínavé rostliny do země (pro oddělení záhonu a terasy) - kompletní 

provedení
ks 32 450,00

PP D+M ocelového záhonového rámu pro popínavé rostliny do země (pro oddělení záhonu a terasy) - kompletní provedení

VV "dle výpisu zámečnických kcí - ZK03" 1"ks"

153 K 999000010 Zhotovení prostupů kcemi vč vložení nutného prvku (např pažnice) a zatěsnění - kompletní provedení ks 5 000,00

PP Zhotovení prostupů kcemi vč vložení nutného prvku (např pažnice) a zatěsnění - kompletní provedení

VV 1"ks"

154 K 999000011 Úprava povrchu vnějšího napojení krčku na stáv. budovu - kompletní provedení ks 29 800,00

PP Úprava povrchu vnějšího napojení krčku na stáv. budovu - kompletní provedení

155 K 999000012 D+M kuchyňské sestavy (skříněk) - kompletní provedení ks 32 350,00

PP D+M kuchyňské sestavy (skříněk) - kompletní provedení

P

Poznámka k položce: 

předpoklad délky 4,20m 

Dle výpisu truhlářských výrobků - T01

156 K 999000013 D+M spotřebičů do kuchyňské sestavy - kompletní provedení ks 18 700,00

PP

Položka obsahuje:

-lednici

-indukční 2 plotýnkový vařič

-trouba

P
Poznámka k položce: 

Dle výpisu truhlářských výrobků - T01

157 K 999000014 D+M obložení markýzy - kompletní provedení ks 7 080,00

PP D+M obložení markýzy - kompletní provedení

P
Poznámka k položce: 

dle skladby S6, markýza o ploše 4,60m2

VV 2"ks"
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158 K 999000015 D+M liniového žlabu - kompletní provedení vč napojení na kanalizaci m 11 450,00

PP D+M liniového žlabu - kompletní provedení vč napojení na kanalizaci

VV 5,00"m"

159 K 999000016
Vybourání stáv oplocení vč brány a podezdívky - kompletní provedení vč nutných zemních prací, odvozu a 

likvidace suti
ks 4 500,00

PP Vybourání stáv oplocení vč brány a podezdívky - kompletní provedení vč nutných zemních prací, odvozu a likvidace suti

P

Poznámka k položce: 

-předpoklad oplocení 5,00m a 3,00m brána 

-ponechání oplocení pro zpětné osazení vč jeho uskladnění po dobu stavby 

 

Oplocení musí být odstraněno z důvodu vjezdu na staveniště

160 K 999000017
Obnova oplocení vč brány a podezdívky dle pův stavu - kompletní provedení vč nutných zemních prací a 

nahrazení poškozených / chybějícíh kusů
ks 5 190,00

PP
Obnova oplocení vč brány a podezdívky dle pův stavu - kompletní provedení vč nutných zemních prací a nahrazení poškozených / chybějícíh 

kusů

P

Poznámka k položce: 

-předpoklad oplocení 5,00m a 3,00m brána 

-z ponechaného oplocení pro zpětné osazení

161 K 999000018 D+M sanitární dělící příčky o rozměrech 0,55*1,10m ks 3 920,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků

VV "dle výpisu ostatních výrobků - J11" 4"ks"

162 K 999000019 D+M stěnového absorbéru - kompletní provedení vč kotvení a případné nosné kce m2 68 880,00

PP D+M stěnového absorbéru - kompletní provedení vč kotvení a případné nosné kce

VV "herna - min" 24,00"m2" 

163 K 999000020 D+M vyvýšených dřevěných záhonů - kompletní provedení vč povchové úpravy ks 44 300,00

PP

-celkem 5 ks

-3x 50x170x43,5 cm

-2x 90x250x43,5 cm

Kompletní specifikace dle výpisu truhlářských výrobků 

VV "T02" 1"ks"

164 K 999000021 Mobilní dřevěné vyvýšené pískoviště 820/640/v700, objem 50 l, D+M viz. TZ ks 59 000,00

PP Mobilní dřevěné vyvýšené pískoviště 820/640/v700, objem 50 l, D+M viz. TZ

VV 1"ks"

165 K 999000022 D+M chránička pro prostup kabelů střešní kcí s integrovanou PVC manžetou - kompletní provedení ks 2 580,00

PP D+M chránička pro prostup kabelů střešní kcí s integrovanou PVC manžetou - kompletní provedení

VV "J13" 2"ks"

D 997 Přesun sutě 1 891,57

166 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m t 387,19 CS ÚRS 2024 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

VV "dle odvozu na skládku" 0,584"t"

167 K 997013511.R
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle 

možností zhotovitele - SKLÁDKA
t 1 027,84

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, do vzdálenosti dle možností zhotovitele - SKLÁDKA

VV "dveře" 0,184"t"

VV "obrubník" 0,40"t"

VV Součet

168 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04
t 476,54 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

VV "dveře" 0,184"t"

VV "obrubník" 0,40"t"

VV Součet

D 998 Přesun hmot 526 544,43

169 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 526 544,43 CS ÚRS 2024 02
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PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 6 882 417,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 418 393,98

170 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 3 822,70 CS ÚRS 2024 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "podlaha P1-3 - na základ desku" 301,00"m2"

171 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 3 078,08 CS ÚRS 2024 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

VV "podlaha P1-3 - na základ desku svisle vč zpětného spoje" 86,1"m"*1,30

172 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 8 370,00 CS ÚRS 2024 02

PP lak penetrační asfaltový

VV "vodorovně + svisle" (301,00+111,93)"m2"

VV 412,93*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství

173 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 78 862,00 CS ÚRS 2024 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV "podlaha P1-3 - na základ desku" 2*301,00"m2"

174 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 41 328,00 CS ÚRS 2024 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV "podlaha P1-3 - na základ desku svisle vč zpětného spoje" 86,1"m"*1,60*2

175 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
m2 110 457,00 CS ÚRS 2024 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 

horním povrchu tl 4,0mm

VV "podlaha P1-3 - na základ desku" 301,00"m2"

VV "podlaha P1-3 - na základ desku svisle vč zpětného spoje" 86,1"m"*1,60

VV Součet

VV 438,76*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

176 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
m2 125 286,88 CS ÚRS 2024 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 

horním povrchu tl 4,0mm

VV "podlaha P1-3 - na základ desku" 301,00"m2"

VV "podlaha P1-3 - na základ desku svisle vč zpětného spoje" 86,1"m"*1,60

VV Součet

VV 438,76*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

177 K 711461201.R Provedení izolace proti zemní vlhkosti z fólií - kompletní provedení vč detailů m2 2 776,74

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti z fólií - kompletní provedení vč detailů

VV "podlaha P07-8" (3,98*3,98) + 4*3,98*1,30

178 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm m2 12 093,57 CS ÚRS 2024 02

PP fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2,0mm

VV 36,536*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

179 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 14 192,13 CS ÚRS 2024 02

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní

VV "podlaha P1-3 - na kamenivo mezi základy / ztraceným bedněním" (21,00+34,40+10,20+39,70+33,60+33,60+56,90)"m2"

VV "podlaha P07-8 - na kamenivo mezi základy / ztraceným bedněním" (3,43+7,83)"m2"

VV "okapový chodníček" (2,30+2,90+25,50)"m2"

VV Součet

180 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 9 459,61 CS ÚRS 2024 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 271,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

181 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 8 667,27 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
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D 712 Povlakové krytiny 482 843,14

182 K 712000001 D+M těsnící manžety pro prostup střechou DN75 ks 1 290,00

PP D+M těsnící manžety pro prostup střechou DN75

VV "dle výpisu ostaních výrobků - J03" 1"ks"

183 K 712000002 D+M těsnící manžety pro prostup střechou DN110 ks 2 680,00

PP D+M těsnící manžety pro prostup střechou DN110

VV "dle výpisu ostaních výrobků - J04" 2"ks"

184 K 712000003 D+M těsnící manžety pro prostup střechou DN125 ks 2 890,00

PP D+M těsnící manžety pro prostup střechou DN125

VV "dle výpisu ostaních výrobků - J05" 2"ks"

185 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 5 457,66 CS ÚRS 2024 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV "střecha S1 - plocha" 25,10"m2"

VV "střecha S1 - vytažení na atiku" 24,90*0,80

VV "střecha S2 - plocha" 51,60"m2" - 12*1,00*1,00

VV "střecha S2 - vytažení na atiku" 54,60*0,80

VV "střecha S3 - plocha" (6,90*7,60+6,40*6,90+5,90*6,35+5,90*6,35)-(1,20*1,20*4)

VV "střecha S3 - vytažení na atiku" (21,90+19,80+18,30+18,30)*0,80 

VV Součet

186 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 7 695,00 CS ÚRS 2024 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 356,71*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství

187 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 48 155,85 CS ÚRS 2024 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

VV "střecha S1 - plocha" 25,10"m2"

VV "střecha S1 - vytažení na atiku" 24,90*0,80

VV "střecha S2 - plocha" 51,60"m2" - 12*1,00*1,00

VV "střecha S2 - vytažení na atiku" 54,60*0,80

VV "střecha S3 - plocha" (6,90*7,60+6,40*6,90+5,90*6,35+5,90*6,35)-(1,20*1,20*4)

VV "střecha S3 - vytažení na atiku" (21,90+19,80+18,30+18,30)*0,80 

VV Součet

188 M 62857040
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
m2 105 183,74 CS ÚRS 2024 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem 

na horním povrchu tl 4,0mm

VV 356,71*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

189 K 712363545.R1
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií tl. tepelné 

izolace přes 200 do 300 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu - kompletní provedení vč detailů
m2 97 219,85

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií tl. tepelné izolace přes 200 do 300 mm 

budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu - kompletní provedení vč detailů

VV "střecha S1 - plocha" 25,10"m2"

VV "střecha S1 - vytažení na atiku" 24,90*0,60

VV "střecha S2 - plocha" 51,60"m2" - 12*1,00*1,00

VV "střecha S2 - vytažení na atiku" 54,60*0,60

VV "střecha S3 - plocha" (6,90*7,60+6,40*6,90+5,90*6,35+5,90*6,35)-(1,20*1,20*4)

VV "střecha S3 - vytažení na atiku" (21,90+19,80+18,30+18,30)*0,60

VV Součet

190 K 712363545.R2
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií tl. bez 

tepelné izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu - kompletní provedení vč detailů
m2 12 880,92

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií tl. bez tepelné izolace budovy výšky do 18 m, 

kotvené do betonu - kompletní provedení vč detailů

VV "střecha S4 - plocha" (13,30+20,00)"m2" 

VV "střecha S4 - vytažení na atiku" (9,00+7,30)*0,60 

VV Součet
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191 K 712363545.R3
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 30° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií bez tepelné 

izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do dřeva - kompletní provedení vč detailů
m2 3 200,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 30° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií bez tepelné izolace budovy výšky do 18 m, 

kotvené do dřeva - kompletní provedení vč detailů

VV "střecha S5 - plocha" 4,00*4,00

192 M 28322013 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm m2 137 480,74 CS ÚRS 2024 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm

VV (325,15+43,08+16,00)"m2"

VV 384,23*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství

193 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 19 258,43 CS ÚRS 2024 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

VV "střecha S1 - plocha" 25,10"m2"

VV "střecha S1 - vytažení na atiku" 24,90*0,60

VV "střecha S2 - plocha" 51,60"m2" - 12*1,00*1,00

VV "střecha S2 - vytažení na atiku" 54,60*0,60

VV "střecha S3 - plocha" (6,90*7,60+6,40*6,90+5,90*6,35+5,90*6,35)-(1,20*1,20*4)

VV "střecha S3 - vytažení na atiku" (21,90+19,80+18,30+18,30)*0,60 

VV "střecha S4 - plocha" (13,30+20,00)"m2" 

VV "střecha S4 - vytažení na atiku" (9,00+7,30)*0,60 

VV Součet

194 K 712491171 Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní textilní vrstvy m2 929,60 CS ÚRS 2024 02

PP Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

VV "střecha S5 - plocha" 4,00*4,00

195 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 14 733,70 CS ÚRS 2024 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV (368,23+16,00)"m2"

VV 384,23*1,155 'Přepočtené koeficientem množství

196 K 712998201.R1 D+M bezpečnostního přepadu 50x150PVC - kompletní provedení kus 4 680,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu Ostatních výrobků

VV "dle výpisu ostaních výrobků - J01" 2"ks"

197 K 712998201.R2 D+M bezpečnostního přepadu 100x300PVC - kompletní provedení kus 13 800,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu Ostatních výrobků

VV "dle výpisu ostaních výrobků - J02" 4"ks"

198 K 998712102 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 5 307,65 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 514 839,54

199 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 277,35 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV (11,26+13,447)"m2"

200 M 28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm m2 3 405,02 CS ÚRS 2024 02

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm

VV "podlaha P07-8 dle tab místností" (3,43+7,83)"m2"

VV 11,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

201 M 28376555 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm m2 1 508,76 CS ÚRS 2024 02

PP deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm

VV "podlaha 2NP - P4" 2,23*6,03

VV 13,447*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

202 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 20 203,10 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV "izolace ve 2 vrstvách" 259,68"m2"

203 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 65 166,70 CS ÚRS 2024 02

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm

VV "podlaha P1 dle tab místností" 29,44"m2"
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VV "podlaha P2 dle tab místností" (62,35+38,58+36,70+42,98+2,55)"m2"

VV "podlaha P3 dle tab místností" (3,40+1,29+20,26+13,06+9,07)"m2"

VV Součet

VV 259,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

204 M 28372310 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 90mm m2 58 622,76 CS ÚRS 2024 02

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 90mm

VV "podlaha P1 dle tab místností" 29,44"m2"

VV "podlaha P2 dle tab místností" (62,35+38,58+36,70+42,98+2,55)"m2"

VV "podlaha P3 dle tab místností" (3,40+1,29+20,26+13,06+9,07)"m2"

VV Součet

VV 259,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

205 K 713131241.R Montáž izolace tepelné stěn s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm m2 23 818,18

PP Montáž izolace tepelné stěn s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm

VV "pod oplechování atiky" 0,55*97,30+0,42*16,40+0,38*12,30

206 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 6 259,12 CS ÚRS 2024 02

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm

VV 65,077*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

207 K 713131243
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 

desek tl přes 140 do 200 mm
m2 41 236,65 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, 

tloušťky izolace přes 140 do 200 mm

VV "okolo objektu - základů" 85,50*1,30

208 M 28376425 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm m2 70 374,92 CS ÚRS 2024 02

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm

VV 111,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

209 K 713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 26 734,52 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 

jednovrstvá bodově

VV (64,70+165,77)"m2"

210 M 28372321 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm m2 32 540,87 CS ÚRS 2024 02

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm

VV "střecha S1 - plocha" 25,10"m2"

VV "střecha S2 - plocha" 51,60"m2" - 12*1,00*1,00

VV Součet

VV 64,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

211 M 28372330 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 220mm m2 91 729,09 CS ÚRS 2024 02

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 220mm

VV "střecha S3 - plocha" (6,90*7,60+6,40*6,90+5,90*6,35+5,90*6,35)-(1,20*1,20*4)

VV 165,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

212 K 713141253 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm m2 26 721,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 

do 240 mm do betonu

VV (64,70+165,77)"m2"

VV "střecha S2 - plocha" -(51,60"m2" - 12*1,00*1,00)

VV Součet

213 K 713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 6 454,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 

mm do betonu

VV "střecha S2 - plocha" 51,60"m2" - 12*1,00*1,00

214 K 713141335 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva m2 11 387,20 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově

VV "střecha S1 - plocha" 25,10"m2"

VV "střecha S2 - plocha" (51,60"m2" - 12*1,00*1,00)

VV Součet

215 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 11 931,92 CS ÚRS 2024 02
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PP klín izolační spád do 5% EPS 100

VV "střecha S1 - plocha" 25,10"m2"*(0,02+0,06)*0,5

VV "střecha S2 - plocha" (51,60"m2" - 12*1,00*1,00)*(0,02+0,14)*0,5

VV Součet

216 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 1 638,36 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

VV "střecha S5" 4,00*4,10

217 M 63148157 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm m2 5 938,44 CS ÚRS 2024 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm

VV 16,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

218 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 7 889,98 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím 

mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m

D 762 Konstrukce tesařské 499 284,63

219 K 762000001 D+M stropní kce z trámů GL24H vč povrchové úpravy a kotvení m3 14 924,00

PP D+M stropní kce z trámů GL24H vč povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce: 

Dle statiky kotveno do průvlaků na L profily

VV "strop 2NP" 5*6,10*(0,14*0,24)

220 K 762000002 D+M dřevěného schodiště s podestou z lepeného dřeva - kompletní provedení vč povrchové úpravy a kotvení ks 245 650,00

PP D+M dřevěného schodiště s podestou z lepeného dřeva - kompletní provedení vč povrchové úpravy a kotvení

VV 1"ks"

221 K 762000003 D+M dřevěného roštu pro podbíjení - kompletní provedení vč povrchové úpravy a kotvení m2 3 442,43

PP D+M dřevěného roštu pro podbíjení - kompletní provedení vč povrchové úpravy a kotvení

VV "podlaha 2NP - P4" 2,23*6,03

222 K 762000004 D+M ocelového roštu pro zavěšení desek obložení - kompletní provedení vč povrchové úpravy a kotvení m2 10 499,30

PP D+M ocelového roštu pro zavěšení desek obložení - kompletní provedení vč povrchové úpravy a kotvení

VV "střecha S4 - plocha" (13,30+20,00)"m2" 

VV "střecha S4 - čela" (9,00+6,80)*0,40

VV Součet

223 K 762000005 D+M ocelových botek pro osazení krokví - kompletní provedení vč povrchové úpravy a kotvení ks 468,00

PP D+M ocelových botek pro osazení krokví - kompletní provedení vč povrchové úpravy a kotvení

VV "zahradní domek - krokve" 6"ks"

224 K 762000006 D+M ocelového podepření stropní kce - kompletní provedení vč povrchové úpravy a kotvení kg 10 188,86

PP D+M ocelového podepření stropní kce - kompletní provedení vč povrchové úpravy a kotvení

VV "2NP dle statiky - L 140/140/10 podepření stropu" 2*2,40"m"*21,66"kg/m"

225 K 762332522
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hoblovaného řeziva pl přes 120 do 224 

cm2
m 7 384,50 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 

hoblovaného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "zahradní domek - krokve" 6*4,00"m"

VV "zahradní domek - pozedníce" 3,35"m"

VV Součet

226 M 60512130.R hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 vč povrchové úpravy m3 9 273,00

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 vč povrchové úpravy

VV "zahradní domek - krokve" 6*4,00"m"*0,12*0,16

VV "zahradní domek - pozedníce" 3,35"m"*0,15*0,10

VV Součet

VV 0,511*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

227 K 762341033.R Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných do kce m2 31 757,58

PP Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných do kce

VV "pod oplechování atiky" 0,55*97,30+0,42*16,40+0,38*12,30

228 K 762341036 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 8 960,00 CS ÚRS 2024 02
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PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 

22 mm

VV "zahradní domek - bednění" 4,00*4,00

229 K 762342216 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm m2 574,40 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

VV "zahradní domek - laťování" 4,00*4,00

230 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 412,80 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

VV "zahradní domek - kontralatě" 6*4,00"m"

231 M 60514114.R řezivo jehličnaté lať vč povrchové úpravy m3 1 504,20

PP řezivo jehličnaté lať vč povrchové úpravy

VV "zahradní domek - kontralatě" 6*4,00"m"*0,04*0,06

VV "zahradní domek - laťování" 4,00*7*0,04*0,06

VV Součet

VV 0,125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

232 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1 162,00 CS ÚRS 2024 02

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV "hranoly" 0,562"m3"

VV "laťě" 0,138"m3"

VV Součet

233 K 762395000.R Kotvení pozednice k betonové kci - kompletní provedení ks 255,00

PP Kotvení pozednice k betonové kci - kompletní provedení

VV 1"ks"

234 K 762420013 Obložení stropu z cementotřískových desek tl 16 mm na sraz šroubovaných m2 31 497,90 CS ÚRS 2024 02

PP Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 16 mm

VV "střecha S4 - plocha" (13,30+20,00)"m2" 

VV "střecha S4 - čela" (9,00+6,80)*0,40

VV Součet

235 K 762431230 Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na sraz m2 379,39 CS ÚRS 2024 02

PP
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na 

sraz

VV "místnost 1.03" 4,80*0,52

236 M 59590739 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 16mm m2 1 548,74 CS ÚRS 2024 02

PP deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 16mm

VV 2,496*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

237 K 762511243 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných m2 10 488,66 CS ÚRS 2024 02

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm

VV "podlaha 2NP - P4" 2,23*6,03*2

238 K 762841220 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz m2 2 595,27 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na sraz

VV "podlaha 2NP - P4" 2,23*6,03

239 M 60515111.R prkno 20mm vč povrchové úpravy m3 3 522,40

PP prkno 20mm vč povrchové úpravy

VV "podlaha 2NP - P4" 2,23*6,03*0,02

VV 0,269*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

240 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 53,28 CS ÚRS 2024 02

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky

VV "dle podbíjení" 0,296"m3"

241 K 762951001.R
Podkladní rošt terasy z dřevěných hranolů, podkladních hranolů a betonových zakládacích dlaždic - kompletní 

provedení vč povrchové úpravy
m2 20 655,00

PP Podkladní rošt terasy z dřevěných hranolů, podkladních hranolů a betonových zakládacích dlaždic - kompletní provedení vč povrchové úpravy

VV "terasa 1" 19,75"m2"

VV "terasa 2" 14,00"m2"

VV Součet
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242 K 762952014 Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy m2 10 226,25 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo neobyčejně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez povrchové úpravy, 

spojovaných šroubováním, šířky přes 135 mm

VV "terasa 1" 19,75"m2"

VV "terasa 2" 14,00"m2"

VV Součet

243 M 61198121.R profil terasový dřevěný sibiřský modřín š min 140mm tl min 28mm s protiskluzným drážkováním m2 31 966,65

PP profil terasový dřevěný sibiřský modřín š min 140mm tl min 28mm s protiskluzným drážkováním

VV 33,75*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

244 K 762952014.R1 D+M schodišťového stupně k terase - kompletní provedení vč založení a povrchové úpravy m2 6 539,20

PP D+M schodišťového stupně k terase - kompletní provedení vč založení a povrchové úpravy

VV "terasa 1" (1,40+2,40)"m2"

VV "terasa 2" (1,90+1,00)"m2"

VV Součet

245 K 762952014.R2 D+M rampy k terase - kompletní provedení vč založení a povrchové úpravy m2 17 046,50

PP D+M rampy k terase - kompletní provedení vč založení a povrchové úpravy

VV "terasa 1" 5,10"m2"

VV "terasa 2" 5,20"m2"

VV Součet

246 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 4 252,50 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně

VV "terasa 1" 19,75"m2"

VV "terasa 2" 14,00"m2"

VV Součet

247 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 12 056,82 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 553 760,68

248 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 48 821,76 CS ÚRS 2024 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 

12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

VV U oken

VV ((3,00+3,60+0,60)+(0,60+3,10)+(0,90+6,50+0,90))*3,90

249 K 763121590 SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI m2 9 744,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 

deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50

VV "1.08" 3,80*1,20

VV "1.09" 1,00*1,20

VV "1.12" 1,00*1,20

VV Součet

250 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 2 710,66 CS ÚRS 2024 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr

VV "dle SDK předstěn" 74,88"m2"

251 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 88 106,13 CS ÚRS 2024 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

VV Vodorovné podhledy

VV "dle tab místností" (29,44+62,35)"m2"

VV "odpočet světlíků" -12*1,00*1,00

VV Mezisoučet

VV navýšení koef pro šikmou plochu - podhledy jsou šikmé

VV "dle tab místností" (2,55+13,06+9,07)"m2"*1,03

VV "odpočet světlíků" -2*1,20*1,20

VV Mezisoučet
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VV Součet

252 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 20 856,71 CS ÚRS 2024 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

VV navýšení koef pro šikmou plochu - podhledy jsou šikmé

VV "dle tab místností" (3,40+1,29+20,14)"m2"*1,03

VV "odpočet světlíků" -2*1,20*1,20

VV Součet

253 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5 696,78 CS ÚRS 2024 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV "dle SDK podhledů" (102,33+25,699+8,065+3,533)"m2"

254 K 763131722.R SDK podhled skoková změna výšky podhledu - kompletní provedení vč nosné kce m2 1 571,40

PP SDK podhled skoková změna výšky podhledu - kompletní provedení vč nosné kce

VV "místnost 1.09" 1,80*0,60

255 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 8 375,62 CS ÚRS 2024 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

VV "dle podhledů" (119,964+25,699)"m2"

256 M 28329276.R fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 10 637,38

PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu

VV 145,663*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství

257 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 7 783,53 CS ÚRS 2024 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

VV "nad perforovaný podhled" 121,808"m2"

258 M 63152096 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm m2 20 748,75 CS ÚRS 2024 02

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm

VV 121,808*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

259 K 763131762 Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení m2 57 014,01 CS ÚRS 2024 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za prostorové zakřivení podhledu

VV "dle SDK podhledů" (117,084+22,695+121,808)"m2"

VV "odpočet místností 1.01+02" -(29,44+62,35)"m2"

VV "odpočet snížených podhledů" -10,54"m2"

VV Součet

260 K 763131767 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 1 380,74 CS ÚRS 2024 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m

VV "místnost 1.06-1.08" (3,40+2,55+1,29)"m2"

VV "část místnosti 1.09" 3,30"m2"

VV Součet

261 K 763135002
Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z 

CD+UD
m2 163 222,72 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž sádrokartonového podhledu z desek pro bezesparý podhled včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

perforovaných celoplošně se speciálním tmelením hran

VV navýšení koef pro šikmou plochu - podhledy jsou šikmé

VV "dle tab místností" (38,58+36,70+42,98)"m2"*1,03

262 M 59030599 deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací tl 12,5mm m2 85 947,46 CS ÚRS 2024 02

PP deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací tl 12,5mm

VV 121,808*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

263 K 763261123.R1
Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x12,5 TI 100 mm 12 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, 

parotěsná zábrana
m2 9 597,35

PP
Podkroví ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací 

TI 100 mm 12 kg/m3, parotěsná zábrana

P
Poznámka k položce: 

deska A

VV navýšení koef pro šikmou plochu - podhledy jsou šikmé

VV "dle tab místností" (7,83)"m2"*1,03
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264 K 763261123.R2
Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x12,5 TI 100 mm 12 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, 

parotěsná zábrana
m2 4 285,53

PP
Podkroví ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací 

TI 100 mm 12 kg/m3, parotěsná zábrana

P
Poznámka k položce: 

deska H2

VV navýšení koef pro šikmou plochu - podhledy jsou šikmé

VV "dle tab místností" (3,43)"m2"*1,03

265 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m t 7 260,15 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 200 103,00

266 K 764000001 Úprava klempířiny na stáv objektu - kompletní provedení ks 10 000,00

PP Úprava klempířiny na stáv objektu - kompletní provedení

267 K 764212635.R Oplechování střechy z Pz s povrchovou úpravou rš 430 mm m 306,40

PP Oplechování střechy z Pz s povrchovou úpravou rš 430 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K19" 0,40"m"

268 K 764212635.R2 Oplechování krycí dřevěné lamely na oknech z Pz s povrchovou úpravou rš 380 mm m 4 434,12

PP Oplechování krycí dřevěné lamely na oknech z Pz s povrchovou úpravou rš 380 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K28" 2,82"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K29" 1,44"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K30" 2,52"m"

VV Součet

269 K 764212636.R Oplechování hrany markýzy z Pz s povrchovou úpravou rš 430 mm m 10 551,94

PP Oplechování hrany markýzy z Pz s povrchovou úpravou rš 430 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K21" 15,82"m"

270 K 764212664.R Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 8 408,50

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K18" 25,10"m"

271 K 764214607.R Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 570 mm m 13 382,40

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 570 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K15" 7,40"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K16" 9,00"m"

VV Součet

272 K 764214607.R2 Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 530 mm m 9 950,70

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 530 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K17" 12,30"m"

273 K 764214608.R Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 700 mm m 86 420,16

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 700 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K08" 42,00"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K09" 22,50"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K10" 8,00"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K11" 16,40"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K12" 2,82"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K13" 3,08"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K14" 2,52"m"

VV Součet

274 K 764216602 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm m 531,00 CS ÚRS 2024 02

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K06" 0,50"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K07" 1,00"m"

VV Součet

275 K 764216603.R Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 260 mm m 3 204,88

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 260 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K02" 2,79"m"
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VV "dle výpisu klempířských výrobků - K03" 2,48"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K04" 2,49"m"

VV Součet

276 K 764216604.R Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm m 2 518,70

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 300 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K05" 5,66"m"

277 K 764216605.R Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 420 mm m 3 577,44

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 420 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K01" 6,96"m"

278 K 764311603.R Ukončující přítlačná lišta hydroizolace střechy z Pz s povrchovou úpravou rš 130 mm m 13 231,20

PP Ukončující přítlačná lišta hydroizolace střechy z Pz s povrchovou úpravou rš 130 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K27" 44,40"m"

279 K 764311603.R2 Lemování zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 3 964,80

PP Lemování zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K33" 9,60"m"

280 K 764511612.R Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 450 mm m 13 734,00

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 450 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K20" 25,20"m"

281 K 764511661.R Kotlík hranatý pro žlaby z Pz s povrchovou úpravou 80x80mm kus 2 451,00

PP Kotlík hranatý pro žlaby z Pz s povrchovou úpravou 80x80mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K32" 3"ks"

282 K 764518401.R Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu s povrchovou úpravou o straně 80 mm m 6 826,75

PP Svod z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 80 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K23" 5,20"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K25" 8,40"m"

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K26" 2,85"m"

VV Součet

283 K 764518402.R Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu s povrchovou úpravou o straně 100 mm m 823,25

PP Svod z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K22" 1,85"m"

284 K 764518403.R Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou plechu o straně 125 mm m 2 475,20

PP Svod z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 125 mm

VV "dle výpisu klempířských výrobků - K24" 5,20"m"

285 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 3 310,56 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 765 Krytina skládaná 3 951,73

286 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci m2 1 219,20 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

VV "střecha S5 - plocha" 4,00*4,00

287 M 28329036.R kontaktní pojistná hydroizolační fólie m2 2 728,00

PP kontaktní pojistná hydroizolační fólie

VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

288 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m t 4,53 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 2 284 757,00

289 K 766000001 D+M posuvného dřeveného okna do pouzdra 2,32x2,30m - kompletní provedení ks 1 063 550,00
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PP

-okno dřevěné, izolační trojsklo

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O01" 5"ks"

290 K 766000002 D+M dřeveného okna bezrámového 3,175x2,40m - kompletní provedení ks 81 000,00

PP

-okno dřevěné, izolační trojsklo

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O02" 1"ks"

291 K 766000003 D+M dřeveného okna bezrámového 1,895x2,40m - kompletní provedení ks 34 390,00

PP

-okno dřevěné, izolační trojsklo

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O03" 1"ks"

292 K 766000004 D+M dřeveného okna bezrámového 2,875x2,40m - kompletní provedení ks 74 131,00

PP

-okno dřevěné, izolační trojsklo

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O04" 1"ks"

293 K 766000005 D+M dřeveného okna kulatého průměr 1,80m - kompletní provedení ks 74 332,00

PP

-okno dřevěné, izolační trojsklo

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O05" 1"ks"

294 K 766000006 D+M dřeveného okna 0,50x1,00m - kompletní provedení ks 11 662,00

PP

-okno dřevěné, izolační trojsklo

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O06" 1"ks"

295 K 766000007 D+M dřeveného okna 1,00x1,00m - kompletní provedení ks 15 752,00

PP

-okno dřevěné, izolační trojsklo

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O07" 1"ks"

296 K 766000008 D+M střešního světlíku 0,80x0,80m otevíraného - kompletní provedení ks 47 890,00

PP

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

-systémové provedení světlovodu přes nosnou kci a SDK

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O08" 1"ks"

297 K 766000009 D+M střešního světlíku 0,80x0,80m neotevíraného - kompletní provedení ks 257 950,00

PP

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

-systémové provedení světlovodu přes nosnou kci a SDK

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O09" 11"ks"

298 K 766000010 D+M střešního světlíku 1,00x1,00m neotevíraného - kompletní provedení ks 119 480,00

PP

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

-systémové provedení světlovodu přes nosnou kci a SDK

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O10" 4"ks"

299 K 766000011 D+M lamelové vnější žaluzie na fixních oknech - kompletní provedení ks 51 688,00

PP

-2,77x3,59m

-ocelová kce obložená lamelami ze dřeva (vč povrchové úpravy)

Kompletní specifikace dle vvýpisu ostatních výrobků

VV "dle výpisu ostatních prvků - J08" 1"ks"

300 K 766000012 D+M lamelové vnější žaluzie na fixních oknech - kompletní provedení ks 24 856,00

PP

-1,33x3,59m

-ocelová kce obložená lamelami ze dřeva (vč povrchové úpravy)

Kompletní specifikace dle vvýpisu ostatních výrobků

VV "dle výpisu ostatních prvků - J09" 1"ks"
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301 K 766000013 D+M lamelové vnější žaluzie na fixních oknech - kompletní provedení ks 43 680,00

PP

-2,47x3,40m

-ocelová kce obložená lamelami ze dřeva (vč povrchové úpravy)

Kompletní specifikace dle vvýpisu ostatních výrobků

VV "dle výpisu ostatních prvků - J10" 1"ks"

302 K 766000014 D+M dřevených dveří 1,25x2,20m - kompletní provedení vč zárubně a kování ks 67 900,00

PP

-PO EW 15 DP3 + C

-prosklené vnitřní

-kompletní provedení vč všech doplňků a potřebných prvků

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - D14" 1"ks"

303 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3 552,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV (1+1+1+1)"ks"

304 M 61162001.R1 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x2100mm vč kování a příslušenství kus 8 760,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D01" 1"ks"

305 M 61162001.R2 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x2200mm vč kování a příslušenství kus 8 980,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D02" 1"ks"

306 M 61162002.R1 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x2200mm vč kování a příslušenství kus 9 210,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D03" 1"ks"

307 M 61162002.R2 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x2200mm vč kování a příslušenství kus 9 210,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D04" 1"ks"

308 K 766660311 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 1 390,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm

VV 1"ks"

309 M 61162002.R3 dveře posuvné jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x2200mm vč kování a příslušenství kus 16 750,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D05" 1"ks"

310 K 766660312 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 3 080,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 

1200 mm

VV (1+1)"ks"

311 M 61162003.R1 dveře posuvné jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x2200mm vč kování a příslušenství kus 16 980,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D06a" 1"ks"

312 M 61162003.R2 dveře posuvné jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x2200mm vč kování a příslušenství kus 16 980,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D06b" 1"ks"

313 K 766660381.R Montáž skládacích dveří kus 9 720,00

PP Montáž skládacích dveří 

VV (2+2)"ks"

314 M 61160867.R dveře dřevotřískové skládací povrch laminátový plné 1775x2200mm vč kování, rámu / zárubně a příslušenství kus 71 280,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D07" 2"ks"

315 M 61160867.R2 dveře dřevotřískové skládací povrch laminátový plné 2775x2200mm vč kování, rámu / zárubně a příslušenství kus 79 798,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří
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VV "dle výpisu dveří - D08" 2"ks"

316 K 766660411 Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 7 800,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

VV 2"ks"

317 M 61173202.R1 dveře jednokřídlé dřevěné plné 900x2100mm vč kování, zárubně a příslušenství ks 18 640,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D10" 2"ks"

318 M 61173202.R2 dveře jednokřídlé dřevěné plné 800x2200mm vč kování, zárubně a příslušenství ks 8 267,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D11" 1"ks"

319 K 766660441 Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva kus 4 920,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem

VV 1"ks"

320 M 61173209.R
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené s doplňkovými díly o rozměrech 1880x2400mm vč kování, zárubně a 

příslušenství
kus 19 899,00

PP

-kompletní sestava

-částečně prosklenné dveře s bočním dílem a nadsvětlíkem

-bezpečnostní sklo

Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D09" 1"ks"

321 K 998766101.R Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v do 12 m ks 1 280,00

PP Přesun hmot pro kce truhlářské v objektech v do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 1 113 846,00

322 K 767000001 D+M ocelová treláž - kompletní provedení ks 154 366,00

PP Kompletní specifikace dle výpisu ostatních výrobků

VV "dle výpisu zámečnických kcí - ZK04" 1"ks"

323 K 767000002 D+M kovových branek u schodiště - kompletní provedení vč povrchové kce a kotvení ks 37 400,00

PP D+M kovových branek u schodiště - kompletní provedení vč povrchové kce a kotvení

P
Poznámka k položce: 

0,70*0,90 vč nosné kce

VV "dle výpisu zámečnické kce - ZK02" 2"ks"

324 K 767531211.R1 D+M čisticích zón 2,50x1,40m - kompletní provedení vč rámu kus 35 200,00

PP
-z rohože s gumovou vložkou

Kompletní specifikace dle výpisu Ostatních výrobků

VV "dle výpisu ostaních výrobků - J04" 2"ks"

325 K 767531211.R2 D+M čisticích zón 2,50x3,35m - kompletní provedení vč rámu kus 23 890,00

PP
-z kobercové rohože, kombinace z pásů hrubého a jemného koberce

Kompletní specifikace dle výpisu Ostatních výrobků

VV "dle výpisu ostaních výrobků - J02" 1"ks"

326 K 767640223 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem kus 17 140,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem

VV (1+1)"ks"

327 M 55341335.R1 Fasádní sestava o rozměrech 7340x(290+2400)mm vč kován, zárubně a příslušenství kus 378 790,00

PP

-rozšiřovací profil 0,29m

-dvoukřídlé dveře

-hliníkové profily, trojsklo, bezpečnostní sklo

-PO EI 30DP1

Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D12" 1"ks"

328 M 55341335.R2 Fasádní sestava o rozměrech 9000x(290+2400)mm vč kován, zárubně a příslušenství kus 465 780,00

Strana 41 z 143



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

-rozšiřovací profil 0,29m

-dvoukřídlé dveře

-hliníkové profily, trojsklo, bezpečnostní sklo

-PO EI 30DP1

Kompletní specifikace dle výpisu dveří

VV "dle výpisu dveří - D13" 1"ks"

329 K 998767101.R Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m ks 1 280,00

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 77 886,92

330 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 3 272,94 CS ÚRS 2024 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "podlaha P08 dle tab místností" 7,83"m2"

331 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm m 939,40 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV 6,10"m"

332 M 59761187.R sokl keramický výšky 100mm dle výběru investora m 791,78

PP sokl keramický výšky 100mm dle výběru investora

VV 6,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

333 K 771574416.R Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vč veškerých lišt m2 26 854,79

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm vč veškerých lišt

VV "podlaha P1 dle tab místností" 29,44"m2"

VV "podlaha P7 dle tab místností" 3,43"m2"

VV Součet

334 M 59761160.R dlažba keramická dle výběru investora m2 17 811,20

PP dlažba keramická dle výběru investora

VV "podlaha P1 dle tab místností" 29,44"m2"

VV 29,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

335 M 59761160.R2 dlažba keramická mrazuvzdorná dle výběru investora m2 2 320,40

PP dlažba keramická mrazuvzdorná dle výběru investora

VV "podlaha P7 dle tab místností" 3,43"m2"

VV 3,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

336 K 771591112.R Izolace stěrkou ve dvou vrstvách m2 24 944,40

PP
Položka obsahuje:

Hydroizolační cementová stěrka vč mandáží koutů, rohů a systémového kontaktního můstku

VV "podlaha P1 dle tab místností" 29,44"m2"

VV "podlaha P3 dle tab místností" (3,40+1,29+20,26+13,06+9,07)"m2"

VV "podlaha P07 dle tab místností" 3,43"m2"

VV Součet

337 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 952,01 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 775 Podlahy skládané 24 558,60

338 K 775413401.R D+M podlahových lišt v 60mm dle výběru investora m 2 006,40

PP D+M podlahových lišt v 60mm dle výběru investora

VV "2NP" 11,40"m"

339 K 775511411.R Podlahy z dvouvrstvých parket z dřevěného masivu tl do 22 mm - kompletní provedení vč povrchové úpravy m2 22 187,55

PP Podlahy z dvouvrstvých parket z dřevěného masivu tl do 22 mm - kompletní provedení vč povrchové úpravy

P
Poznámka k položce: 

Dle výběru investora

VV "podlaha 2NP - P4" 2,23*6,03

340 K 998775102 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m t 364,65 CS ÚRS 2024 02

Strana 42 z 143



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 363 539,28

341 K 776121112.R Penetrace podkladu povlakových podlah - kontaktní můstek pod stěrku m2 4 945,32

PP Penetrace podkladu povlakových podlah - kontaktní můstek pod stěrku

VV "podlaha P2 dle tab místností" (62,35+38,58+36,70+42,98+2,55)"m2"

342 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 66 303,92 CS ÚRS 2024 02

PP Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "podlaha P2 dle tab místností" (62,35+38,58+36,70+42,98+2,55)"m2"

343 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 13 711,36 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem

VV "podlaha P3 dle tab místností" (3,40+1,29+20,26+13,06+9,07)"m2"

VV Sokl - vytažení na stěnu výšky 0,1m

VV (6,50+4,00+27,70+13,70+12,90)*0,10

VV Součet

344 M 28411159.R heterogenní vinylová podlahovina se vsypem, bezespárá, protiskluzná dle výběru investora m2 51 905,00

PP heterogenní vinylová podlahovina se vsypem, bezespárá, protiskluzná dle výběru investora

VV 53,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

345 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 47 526,63 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních

VV "podlaha P2 dle tab místností" (62,35+38,58+36,70+42,98+2,55)"m2"

VV Sokl - vytažení na stěnu výšky 0,1m

VV (24,40+15,60+15,10+17,00+5,00)*0,10

VV Součet

346 K 776551111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) na stěnu výšky do 2,0 m m2 11 980,93 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m

VV "místnost 1.02" 5,50*1,50

VV "místnost 1.03" 4,80*0,52

VV "místnost 1.10" (15,60-0,90*2)*1,50

VV Součet

347 M 28411069.R přírodní linoleum (marmoleum) tř zátěže min 32 dle výběru investora m2 165 559,00

PP přírodní linoleum (marmoleum) tř zátěže min 32 dle výběru investora

VV "na podlahu" 190,87"m2"

VV "na stěnu" 31,446"m2"

VV Součet

VV 222,316*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

348 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 1 607,12 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 141 301,60

349 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 29 379,84 CS ÚRS 2024 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

VV "dle obkladů" 74,493"m2"*0,8

350 K 781472216.R Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem vč veškerých lišt m2 59 445,41

PP Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých vč veškerých lišt

VV "místnost 1.06" (3,00)*1,50

VV "místnost 1.08" (4,70)*1,50 -(0,70*1,50)

VV "místnost 1.09" (22,10)*2,00+7,70*1,50 +0,14*(3,75+3,75) -(0,70+0,80+0,90)*2,003

VV "místnost 1.12" (4,50+5,80)*1,50 -(0,70*1,50*2+0,90*1,50)

VV Součet

351 M 59761717.R obklad keramický dle výběru investora m2 50 804,04

PP obklad keramický dle výběru investora

VV 74,493*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
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352 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 1 672,31 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 670,09

353 K 783933161 Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah m2 1 229,31 CS ÚRS 2024 02

PP Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový

VV "podlaha P08 dle tab místností" 7,83"m2"

354 K 783937163.R Krycí dvojnásobný epoxidový vodouředitelný nátěr betonové podlahy m2 516,78

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodouředitelný 

P
Poznámka k položce: 

Paropropustný nátěr

VV "podlaha P08 dle tab místností" 7,83"m2"

355 K 783937163.R2 Sokl s krycím dvojnásobným epoxidový vodouředitelný nátěrem - kompletní provedení m 924,00

PP Sokl s krycím dvojnásobným epoxidový vodouředitelný nátěrem - kompletní provedení

P
Poznámka k položce: 

Paropropustný nátěr

VV 10,50"m"

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 69 587,80

356 K 784181103 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 13 178,58 CS ÚRS 2024 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV "dle štukové omítky" 621,631"m2"

357 K 784221003 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m m2 56 409,22 CS ÚRS 2024 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV "dle SDK podhledu" 139,627"m2"

VV "dle štukové omítky" 621,631"m2"

VV Součet

VV "předpoklad 3x" 761,258"m2"*3

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 124 030,00

358 K 786623021.R D+M exteriérové Al žaluzie vč pohonu a podomítkové schánky kus 122 750,00

PP

-pro okno 2,32x2,30m

-lamela Z70 horizontální

-podomítková schránka

-pohon

-napojení na větrné čidlo

Kompletní specifikace dle výpisu oken

VV "dle výpisu oken - O01" 5"ks"

359 K 998786101.R Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 12 m ks 1 280,00

PP Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 12 m

D 799 Požární ochrana 7 064,00

360 K 79901 D+M požárních prvků - hasící přístroj PHP 21A ks 7 064,00

PP D+M požárních prvků - hasící přístroj PHP 21A

VV 4"ks"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 474 604,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 474 604,90 21,00% 309 667,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 784 271,93

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.1 - Zařízení pro vytápění budov

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 474 604,90

PSV - Práce a dodávky PSV 1 465 204,90

    713 - Izolace tepelné 20 108,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 467 580,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 194 101,00

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 228 814,70

    734 - Ústřední vytápění - armatury 427 907,80

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 122 196,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 497,40

OST - Ostatní 9 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 474 604,90

D PSV Práce a dodávky PSV 1 465 204,90

D 713 Izolace tepelné 20 108,00

1 K 713411150 Izolace tepelné potrubí v podlaze, potrubí PEX, dod+mtz, komplet m 12 420,00

PP Izolace tepelné potrubí v podlaze, potrubí PEX, dod+mtz, komplet

P

Poznámka k položce: 

Potrubí ve stěnách a v podlahách (potrubí PEX/Al/PEX) budou izolována návlekovou izolací tl.10mm pro potrubí pr. 20mm, tl. 20mm pro 

potrubí větších dimenzí. Návleková izola-ce potrubí bude použita taková, která má součinitel tepelné vodivosti λ 0,048 W/m.K a lepší, budou 

použity trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu laminované povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou (pro osazení do podlah, pro 

zalití do betonu a do stěn musí být izolace opatřena ochrannou vrstvou).

2 K 713411151 Izolace tepelné potrubí ve venkovním prostředí - potrubí měděné, dod+mtz, komplet m 696,00

PP Izolace tepelné potrubí ve venkovním prostředí - potrubí měděné, dod+mtz, komplet

P

Poznámka k položce: 

Potrubí měděné ve venkovním prostředí bude izolováno návlekovou izolací tl. 40mm (2x 20) pro potrubí DN40. Izolace potrubí bude použita 

taková, která má součinitel tepelné vodivosti λ 0,048W/m.K a lepší, budou použity trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu laminova-né 

povrchovou ochrannou polyetylenovou folií. Potrubí ve venkovním prostředí bude doplně-no obalem izolace z Al plechu.

3 K 713411151.1 Izolace tepelné potrubí - potrubí měděné, dod+mtz, komplet m 3 542,00

PP Izolace tepelné potrubí - potrubí měděné, dod+mtz, komplet

P

Poznámka k položce: 

Všechno potrubí měděné volně vedené (mimo doplňovacího potrubí a odfuku pojistných ventilů a odvzdušňovacího potrubí DN15) v technické 

místnosti bude izolováno návlekovou izolací z kamenné vlny kašírovaných hliníkovou fólií - tl. 20mm pro potrubí DN15,20, tl.30mm pro potrubí 

DN25,32, tl. 40mm pro potrubí DN40,50mm, tl. 50mm pro potrubí DN80. Izolace potrubí bude použita taková, která má sou-činitel tepelné 

vodivosti λ 0,048W/m.K a lepší, budou použity trubice dutého profilu s povrchovou úpravou Al fólií.

4 K 713411152 Izolace tepelné potrubí podlahového vytápění, dod+mtz, komplet m 3 450,00

PP Izolace tepelné potrubí podlahového vytápění, dod+mtz, komplet

P

Poznámka k položce: 

Potrubí PEXc podlahového vytápění (vedená v podlaze) nebudou mimo označených úseků izolována, označené úseky budou izolovány 

návlekovou izolací tl.6mm. Návleková izolace potrubí bude použi-ta taková, která má součinitel tepelné vodivosti λ 0,045 W/m.K a lepší, budou 

použity trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu laminované povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou (pro osazení do podlah, pro 

zalití do betonu a do stěn musí být izolace opatřena ochrannou vrstvou).

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 467 580,00

5 K 731249215 Montáž zařízení tepelného čerpadla (tepelná čerpadla, akumulační nádoba, vč. napojení na potrubí) ks 45 430,00

PP Montáž zařízení tepelného čerpadla (tepelná čerpadla, akumulační nádoba, vč. napojení na potrubí)

6 K 731249231 Tepelné čerpadlo (referenční zařízení Stiebel Eltron) ks 377 800,00

PP Tepelné čerpadlo (referenční zařízení Stiebel Eltron)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Venkovní jednotka tepelného čerpadla - vzduch/voda, teplovodní, provedení s plynule řízeným výkonem kompresoru - referenční Stiebel Eltron 

HPA-O 10 Premium - kom-paktní invertorové tepelné čerpadlo, výkon 10,14kW při A-7/W35C, výkono-vé číslo COP při A2/W35 4,14 dle EN 

14511, pro výstupní teplotu topné vo-dy 55°C při venkovní teplotě -18°C, vč. samoregulačního topného kabelu 2m, vč. konzol k upevnění na 

základ. El. příkon 5,5 kW, 400V. 

POZOR-vybavení tep.čerpadla pro napojení na regulaci nutno před objednáním odsouhlasit s MaR

7 K 731249232
Akumulační nádoba (dodávka s tepelným čerpadlem), vč. el. topných vložek (referenční zařízení Stiebel 

Eltron)
ks 44 350,00

PP Akumulační nádoba (dodávka s tepelným čerpadlem), vč. el. topných vložek (referenční zařízení Stiebel Eltron)

P

Poznámka k položce: 

Akumulační nádoba objem 415 l, stacionární, PN3, vč.tepelné izolace, vč.hrdel - dod. s tepelným čerpadlem (referenční STH 415 Plus) vč. 1x 

el. patrona 6kW/400V (referenční BGC/45), vč. tepelné izolace snímatelné

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 194 101,00

8 K 732111132.2 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub měděných kus 6 490,00

PP Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub měděných

9 K 732111348 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 kus 502,00 CS ÚRS 2024 02

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20

10 K 732111349 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 kus 574,00 CS ÚRS 2024 02

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25

11 K 732111350 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 kus 668,00 CS ÚRS 2024 02

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32

12 K 732111352 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 kus 1 028,00 CS ÚRS 2024 02

PP Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50

13 K 732199101 Orientační, popisné, směrové štítky (popisné 26x, směry toku 37x) ks 693,00

PP Orientační, popisné, směrové štítky (popisné 26x, směry toku 37x)

14 K 732219314 Montáž ohříváku vody stojatého, na podlahu ks 2 450,00

PP Montáž ohříváku vody stojatého, na podlahu

15 K 732331635
Expanzní nádoba tlaková, uzavřená, s membránou, objem 180 l, PN6, hrdlo DN25, vč. mtz - referenční Reflex 

SL180
ks 8 790,00

PP Expanzní nádoba tlaková, uzavřená, s membránou, objem 180 l, PN6, hrdlo DN25, vč. mtz - referenční Reflex SL180

16 K 732429111 Montáž čerpadla oběhového DN 25,32 do potrubí ks 2 160,00

PP Montáž čerpadla oběhového DN 25,32 do potrubí

17 M 9.1
Oběhové čerpadlo primárních okruhů, DN30, s elektronickou regulací otáček, PN10, s elektronickou regulací 

otáček, vč. tepelné izolace, dod. s tepelným čerpadlem - referenční čerpadlo dod. Stiebel Eltron
ks 43 600,00

PP
Oběhové čerpadlo primárních okruhů, DN30, s elektronickou regulací otáček, PN10, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné izolace, dod. s 

tepelným čerpadlem - referenční čerpadlo dod. Stiebel Eltron

P

Poznámka k položce: 

referenční čerpadlo dod. Stiebel Eltron typ UP 30/1-8 PCV, 230V, 130 W, PN10, průtok regulovatelný 500 - 4000 l/h, výtlak regulovatelný 10 - 

60 kPa)

18 M 9.2
Oběhové čerpadlo pro vytápění, DN25, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné izolace, PN10, vč. 

možnosti pro napojení do nadřazené regulace - referenční Grundfos Magna 3 25-60, 230V, 91W, 0,75A
ks 29 890,00

PP
Oběhové čerpadlo pro vytápění, DN25, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné izolace, PN10, vč. možnosti pro napojení do nadřazené 

regulace - referenční Grundfos Magna 3 25-60, 230V, 91W, 0,75A

19 M 9.3
Oběhové čerpadlo pro vytápění, DN25, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné izolace, PN10, vč. 

možnosti pro napojení do nadřazené regulace - referenční Grundfos Magna 3 25-80, 230V, 124W, 1,02A
ks 31 450,00

PP
Oběhové čerpadlo pro vytápění, DN25, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné izolace, PN10, vč. možnosti pro napojení do nadřazené 

regulace - referenční Grundfos Magna 3 25-80, 230V, 124W, 1,02A

20 M 10 Bojler stojatý, vč.el. topné patrony, vč. tepelné izolace ks 16 780,00

PP Bojler stojatý, vč.el. topné patrony, vč. tepelné izolace

P

Poznámka k položce: 

Ohřívač teplé vody, zásobníkový, smaltovaný zásobník teplé vody stacio-nární, objem 285 l, PN10/10, vč. tepelné izolace, vč. el. topné patrony 

6kW/400V … referenční Dražice OKC 300 NTRR/BP + el.patrona TPK 210-12/6,6kW

21 M 14 Doplňovací zařízení vč. mtz ks 2 900,00

PP Doplňovací zařízení vč. mtz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Doplňovací zařízení DN15 - souprava pro přímé napojení topného systému na potrubí pitné vody, vč. systémového oddělovacího členu typ BA 

podle DIN EN12729, PN10, 230 V, při výpadku el. proudu se uzavře, automatické přerušení doplňování při překročení doby doplňování nebo 

počtu cyklů do-plňování, vč. filtru, tlakového čidla, kulového kohoutu s elpohonem, vč. redukčního ventilu, vč. výtokového trychtýře, vč. 

externího tlakového čidla - referenční Reflex Fillcontrol Plus Compact

22 M 15 Změkčovací zařízení vč.mtz ks 11 560,00

PP Změkčovací zařízení vč.mtz

P

Poznámka k položce: 

Změkčovací zařízení DN15 pro změkčení doplňovací vody na požadovanou hodnotu, PN8, vč. sady na měření tvrdosti vody, vč.uzávěrů, 

kapacita 6000 l x odH, ½“, kvs 0,4, vč. uzavíracího kulového koutu s kontrolním ventilem, omezovačem průtoku a šroubením, vč. směšovacího 

zařízení pro zajištění požadované tvrdosti vody na výstupu (G1/4“) - Reflex Fillsoft + Softmix

23 M 16
Vodoměr na doplňování, pro studenou vodu, DN15, průtok 1,5m3/h, PN10, vč. mtz - referenční Reflex 

Fillguard plus
ks 3 442,00

PP Vodoměr na doplňování, pro studenou vodu, DN15, průtok 1,5m3/h, PN10, vč. mtz - referenční Reflex Fillguard plus

24 M 18.1
Magnetický odkalovací filtr, DN25, PN6, s možností aplikovat chemii pro úpravu topné vody přímo do filtru, vč. 

upevnění -  referenční MagnaClean Professional 2
ks 9 300,00

PP
Magnetický odkalovací filtr, DN25, PN6, s možností aplikovat chemii pro úpravu topné vody přímo do filtru, vč. upevnění -  referenční 

MagnaClean Professional 2

25 M 18.2 Sada na měření tvrdosti vody ks 560,00

PP Sada na měření tvrdosti vody

26 M 61
Nezámrzný ventil - referenční Caleffi serie 108, DN40, PN10, vč. mtz (osazení provést podle podkladů 

výrobce)
ks 13 764,00

PP Nezámrzný ventil - referenční Caleffi serie 108, DN40, PN10, vč. mtz (osazení provést podle podkladů výrobce)

27 K 732429119 Uvedení zařízení do chodu (TČ, regulace, havarijní stavy, doplňování, otopný systém) ks 7 500,00

PP Uvedení zařízení do chodu (TČ, regulace, havarijní stavy, doplňování, otopný systém)

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 228 814,70

28 K 733110811 Stavební výpomoce-vč.potřebného materiálu atd. - celkem ks 11 000,00

PP Stavební výpomoce-vč.potřebného materiálu atd. - celkem

P

Poznámka k položce: 

prostupy pro potrubí, drážky, výklenky 

vč.zaplentování drážek po osazení potrubí 

součinnost při osazování skříní pro podlahové vytápění 

potřebné konstrukce z ocelových profilů pro upevnění potrubí, tepelných čerpadel atd.

29 K 733110812 Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z pryžovou vložkou kus 2 210,00

PP Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z pryžovou vložkou

30 K 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm m 9 315,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm

31 K 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm m 1 110,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm

32 K 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm m 14 892,00 CS ÚRS 2024 02

PP Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm

33 K 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm m 12 650,00 CS ÚRS 2024 02

PP Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm

34 K 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm m 52 920,00 CS ÚRS 2024 02

PP Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm

35 K 733223208 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm m 37 940,00 CS ÚRS 2024 02

PP Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm

36 K 733224203 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1 mm m 3 915,00 CS ÚRS 2024 02

PP Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1 mm

37 K 733224204 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 mm m 328,00 CS ÚRS 2024 02

PP Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1 mm

38 K 733224205 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm m 3 570,00 CS ÚRS 2024 02

PP Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm

39 K 733224206 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm m 3 762,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm

40 K 733224207 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm m 18 684,00 CS ÚRS 2024 02

PP Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm

41 K 733224208 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm m 14 280,00 CS ÚRS 2024 02

PP Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm

42 K 733224220 Příplatek k potrubí PEX za zhotovení přípojky D 20x2 kus 9 100,00

PP Příplatek k potrubí PEX za zhotovení přípojky D 20x2

43 K 733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm kus 1 092,00 CS ÚRS 2024 02

PP Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm

44 K 733224227 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 mm kus 4 568,00 CS ÚRS 2024 02

PP Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 mm

45 K 733224228 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 54x2 mm kus 4 320,00 CS ÚRS 2024 02

PP Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 54x2 mm

46 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 1 402,20 CS ÚRS 2024 02

PP Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5

47 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 1 515,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2

48 K 733322205
Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou D 20x2, potrubí vč. potřebných přechodek Cu/Pex, vč. 

fitinek
m 6 880,00

PP Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou D 20x2, potrubí vč. potřebných přechodek Cu/Pex, vč. fitinek

49 K 733322206
Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou D 26x3, potrubí vč. potřebných přechodek Cu/Pex, vč. 

fitinek
m 4 628,00

PP Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou D 26x3, potrubí vč. potřebných přechodek Cu/Pex, vč. fitinek

50 K 733322207
Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou D 32x3, potrubí vč. potřebných přechodek Cu/Pex, vč. 

fitinek
m 1 885,00

PP Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou D 32x3, potrubí vč. potřebných přechodek Cu/Pex, vč. fitinek

51 K 733322208
Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou D 40x3,5, potrubí vč. potřebných přechodek Cu/Pex, 

vč. fitinek
m 2 262,00

PP Potrubí plastové z ALPEX spojované kovovou objímkou D 40x3,5, potrubí vč. potřebných přechodek Cu/Pex, vč. fitinek

52 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 3 919,50 CS ÚRS 2024 02

PP Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0

53 K 733391102 Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 m 667,00 CS ÚRS 2024 02

PP Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6

D 734 Ústřední vytápění - armatury 427 907,80

54 K 734211128 Trojcestný směšovací elektroventil + elektropohon - MTZ (dodávka je v MaR) kus 8 460,00

PP Trojcestný směšovací elektroventil + elektropohon - MTZ (dodávka je v MaR)

55 K 734211129 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou kus 3 674,00

PP Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou

56 K 734220117 Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění kus 9 900,00 CS ÚRS 2024 02

PP Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění

57 K 734220135
Ventil závitový regulační přímý DN15 PN 10 do 100°C vyvažovací, se stupnicí, s měřícími vsuvkami, kv 0,93 - 

referenční Hydronix D9535 15 LF
kus 2 520,00

PP Ventil závitový regulační přímý DN15 PN 10 do 100°C vyvažovací, se stupnicí, s měřícími vsuvkami, kv 0,93 - referenční Hydronix D9535 15 LF

58 K 734221684 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory kus 7 272,00 CS ÚRS 2024 02

PP Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory

59 K 734242423 Ventil závitový zpětný přímý DN25 PN6 kv10,3, do 110°C kus 298,00

PP Ventil závitový zpětný přímý DN25 PN6 kv10,3, do 110°C

60 K 734242424 Ventil závitový zpětný přímý DN32 PN6 kv18, do 110°C kus 345,00

PP Ventil závitový zpětný přímý DN32 PN6 kv18, do 110°C

61 K 734242425 Ventil závitový zpětný přímý DN40 PN6 kv24, do 110°C kus 1 992,00
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PP Ventil závitový zpětný přímý DN40 PN6 kv24, do 110°C

62 K 734251215 Ventil závitový pojistný rohový DN20/25, otv. přetlak 300 kPa. výtokový součinitel 0,565 kus 1 775,00

PP Ventil závitový pojistný rohový DN20/25, otv. přetlak 300 kPa. výtokový součinitel 0,565

63 K 734261420
Radiátorové šroubení uzavírací a regulační DN15 PN 10 do 110°C, kv 1,35, vč.přechodek pro napojení na 

potrubí plastové 20x2 (přizpůsobit použitému potrubí)
kus 3 176,00

PP
Radiátorové šroubení uzavírací a regulační DN15 PN 10 do 110°C, kv 1,35, vč.přechodek pro napojení na potrubí plastové 20x2 (přizpůsobit 

použitému potrubí)

64 K 734261735
Radiátorový ventil pro středové napojení žebříčků, regulační, rohový, kv 0,6 vč. termostatické hlavice, s 

napojením na potrubí PEX 20x2
kus 2 075,00

PP Radiátorový ventil pro středové napojení žebříčků, regulační, rohový, kv 0,6 vč. termostatické hlavice, s napojením na potrubí PEX 20x2

65 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 10 220,00 CS ÚRS 2024 02

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový

66 K 734291272
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 

magnetem
kus 499,00 CS ÚRS 2024 02

PP Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem

67 K 734291274
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 

magnetem
kus 728,00 CS ÚRS 2024 02

PP Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem

68 K 734291275
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 

magnetem
kus 1 070,00 CS ÚRS 2024 02

PP Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem

69 K 734291276
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 

magnetem
kus 1 880,00 CS ÚRS 2024 02

PP Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem

70 K 734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4 690,00 CS ÚRS 2024 02

PP Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

71 K 734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2 724,00 CS ÚRS 2024 02

PP Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

72 K 734292775 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 3 768,00 CS ÚRS 2024 02

PP Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

73 K 734292776 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 21 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

74 K 734292777 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 8 200,00 CS ÚRS 2024 02

PP Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

75 K 734292782 Kohout kulový přímý G 1 PN 16 do 185°C plnoprůtokový, s možností opatření plombou kus 716,00

PP Kohout kulový přímý G 1 PN 16 do 185°C plnoprůtokový, s možností opatření plombou

76 K 734292819 Přepouštěcí ventil, závitový, rozsah 5-50 kPa, DN15, PN6, se stupnicí kus 1 455,00

PP Přepouštěcí ventil, závitový, rozsah 5-50 kPa, DN15, PN6, se stupnicí

77 K 734292821
Návarek DN15 pro snímač tlaku se zkušebním manometrovým kohoutem ČSN 137513.5, M20x1,5 a redukcí 

M20x1,5/M12x1,5
kus 1 754,00

PP Návarek DN15 pro snímač tlaku se zkušebním manometrovým kohoutem ČSN 137513.5, M20x1,5 a redukcí M20x1,5/M12x1,5

78 K 734411139 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, 0-120 st.C, průměr 80mm (dl.stonku 60mm) kus 10 640,00

PP Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, 0-120 st.C, průměr 80mm (dl.stonku 60mm)

79 K 734421130
Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 100 spodní připojení, vč. manom.kohoutu a smyčky..1x rozsah 0-1,6 MPa, 16x 

rozsah 0-600 kPa
kus 11 135,00

PP Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 100 spodní připojení, vč. manom.kohoutu a smyčky..1x rozsah 0-1,6 MPa, 16x rozsah 0-600 kPa

80 K 734441122
Podlahové vytápění-komplet systém -desky s nopy celkem tl.31mm, vč. přípojek a MTZ, vč. tlakové zkoušky 

(referenční systém Ivar CS, combitop ND10)
m2 231 136,80

PP
Podlahové vytápění-komplet systém -desky s nopy celkem tl.31mm, vč. přípojek a MTZ, vč. tlakové zkoušky (referenční systém Ivar CS, 

combitop ND10)
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P

Poznámka k položce: 

Podlahové vytápění - komplet systém systémové desky s nopy tl.31mm (deska 10mm+nopy 21mm, v místech s menší roztečí než 50mm, u 

vstupu do rozdělovačů deska hladká tl.10mm) od rozdělovače, vč. trubek, vč. dilatační pásky podél stěn a dilatačních spár, vč. systémové 

desky s fólií, vč. přípojek, vč. ev.plastifikátoru atd. (zálivka betonem či anhydritem je dod. stavební části), trubky PEXc 17x2 (referenční Ivar CS 

desky Combitop) 

rozteč 150mm...174,6m2 

rozteč 200mm...27,6m2 

přípojky (50-150mm)...........29,4m2

81 K 734441125
Skříň pro rozdělovač, sběrač podl.vytápění, do výklenku, vč. dvířek, vč.MTZ - šířka 1030mm - referenční Ivar 

CS
kus 5 144,00

PP Skříň pro rozdělovač, sběrač podl.vytápění, do výklenku, vč. dvířek, vč.MTZ - šířka 1030mm - referenční Ivar CS

82 K 734441126
Skříň pro rozdělovač, sběrač podl.vytápění, před stěnu, vč. dvířek, vč.MTZ - šířka 1030mm - referenční Ivar 

CS
kus 5 245,00

PP Skříň pro rozdělovač, sběrač podl.vytápění, před stěnu, vč. dvířek, vč.MTZ - šířka 1030mm - referenční Ivar CS

83 K 734441129
Rozdělovač+sběrač pro podlahové vytápění, pro 10 okruhů, DN25, s dynamickými ventily - referenční Ivar CS 

553 VPD
kus 12 430,00

PP Rozdělovač+sběrač pro podlahové vytápění, pro 10 okruhů, DN25, s dynamickými ventily - referenční Ivar CS 553 VPD

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač pro podlahové vytápění, osazení ve skříni, rozdělovač a sběrač vč. odvzdušnění, vypouštění. Na přívodu a zpátečce do 

rozdělovače uzavírací kohouty+ teploměr. Na odbočkách do podlahy regulační ventily (dynamické vyvažovací ventily) a průtokoměry a 

teploměry v T-kusu na odbočkách na zpátečkách + držák rozdělovače a sběrače. Potrubí podlahového vytápění PEXc 17x2. Na některých 

vývodech el.termohlavice

84 K 734441133 Vybavení skříně rozdělovače podlahového vytápění - montáž, napojení potrubí PEXc na rozdělovač, sběrač ks 15 376,00

PP Vybavení skříně rozdělovače podlahového vytápění - montáž, napojení potrubí PEXc na rozdělovač, sběrač

85 K 734494219 Návarek pro MaR kus 19 350,00

PP Návarek pro MaR 

86 K 734494226
Elektrotermická hlavice - dodávka s rozdělovačem podlahového vytápění (referenční Ivar CS), 230V, bez 

proudu otevřeno, vč. mtz
kus 16 660,00

PP Elektrotermická hlavice - dodávka s rozdělovačem podlahového vytápění (referenční Ivar CS), 230V, bez proudu otevřeno, vč. mtz

P
Poznámka k položce: 

parametry (napětí, zda bez proudu otevřeno či zavřeno) nutno před objednáním odsouhlasit s dodavatelem MaR

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 122 196,00

87 K 735000913
Napuštění, odvzdušnění systému, vč. vody, vodu upravit dle aktuální tvrdosti vody a dle požadavků výrobce 

tepelného čerpadla, vč.chemikálií
ks 3 500,00

PP Napuštění, odvzdušnění systému, vč. vody, vodu upravit dle aktuální tvrdosti vody a dle požadavků výrobce tepelného čerpadla, vč.chemikálií

88 K 735000914 Vyregulování systému ks 5 000,00

PP Vyregulování systému

89 K 735152591 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 W kus 4 700,00 CS ÚRS 2024 02

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 W

90 K 735152594 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W kus 11 960,00 CS ÚRS 2024 02

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W

91 K 735152595 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W kus 6 400,00 CS ÚRS 2024 02

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W

92 K 735152610 Otopné těleso panelové VKU třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 200/1400 mm kus 30 752,00

PP Otopné těleso panelové VKU třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 200/1400 mm

93 K 735159341 Montáž otopných těles panelových, na stěnu kus 4 800,00

PP Montáž otopných těles panelových, na stěnu

94 K 735159342 Montáž otopných těles panelových, na stojánky, vč. mtz stojánků kus 4 800,00

PP Montáž otopných těles panelových, na stojánky, vč. mtz stojánků

95 K 735159343
Stojánky pro otopná tělesa, v.těles 200mm, stojánky pro umístění dovnitř radiátoru, vč. upevnění na podlahu, 

vč. krytky na podlahu
kus 1 840,00

PP Stojánky pro otopná tělesa, v.těles 200mm, stojánky pro umístění dovnitř radiátoru, vč. upevnění na podlahu, vč. krytky na podlahu

96 K 735164523 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu vč. montáže el.topné vložky vč. regulátoru kus 9 900,00
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PP Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu vč. montáže el.topné vložky vč. regulátoru

97 K 735164550
Ocelové žebříčkové těleso, spodní středové napojení,rozměry 1820.450 - referenční Korado Radik Koralux 

Linear KLTM, vč. el.topné vložky 500W vč.regulátoru teploty
kus 14 580,00

PP
Ocelové žebříčkové těleso, spodní středové napojení,rozměry 1820.450 - referenční Korado Radik Koralux Linear KLTM, vč. el.topné vložky 

500W vč.regulátoru teploty

98 K 735164551
Ocelové žebříčkové těleso, spodní středové napojení,rozměry 1820.600 - referenční Korado Radik Koralux 

Linear KLTM, vč. el.topné vložky 500W vč.regulátoru teploty
kus 23 964,00

PP
Ocelové žebříčkové těleso, spodní středové napojení,rozměry 1820.600 - referenční Korado Radik Koralux Linear KLTM, vč. el.topné vložky 

500W vč.regulátoru teploty

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 497,40

99 K 783425428 Nátěry potrubí (neizolovaného) m 4 125,00

PP Nátěry potrubí (neizolovaného)

P
Poznámka k položce: 

Neizolované potrubí měděné bude natřeno základním nátěrem a syntetickým dvojnásobným ná-těrem emailem,

100 K 783425430 Nátěry ocelových doplňkových konstrukcí m2 372,40

PP Nátěry ocelových doplňkových konstrukcí

P
Poznámka k položce: 

natřeno základním nátěrem a syntetickým dvojnásobným ná-těrem emailem

D OST Ostatní 9 400,00
101 K 77777h Topná zkouška, zaškolení obsluhy ks 4 500,00

PP Topná zkouška, zaškolení obsluhy

102 K 77778h Dokumentace dílenská a dokumentace skut. provedení ks 2 900,00

PP Dokumentace dílenská a dokumentace skut. provedení

103 K 77779h Provozní řád strojovny ks 2 000,00

PP Provozní řád strojovny

Strana 54 z 143



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

 POZNÁMKY-pro všechny položky 

všechno zařízení na potrubí topné vody (armatury, potrubí, čerpadla, atd.) musí být pro top-nou vodu do 100oC, PN6, kvalita materiálu armatur 

mosaz ev. lepší 

nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy 

barva otopných těles bílá není-li označeno jinak,barvu všech otopných těles před objednáním nechat odsouhlasit investorem a architektem 

izolace pro potrubí pro uložení do podlah a do stěn musí být určená pro zabetonování (povr-chová úprava izolace) 

tento výpis materiálu neslouží jako jako dílenská dokumentace 

v případě použití jiných materiálů a zařízení než je zde uvedeno je nutno ověřit technické parametry nových použitých materiálů a zařízení tak, 

aby parametry nových materiálů a za-řízení byly stejné či lepší než navržených 

v případě použití jiných otopných těles než je zde uvedeno je nutno překontrolovat výkon nových těles (musí být minimálně shodný či vyšší, 

než je výkon navržených těles) 

otopná tělesa - označení VK značí těleso s vestavěným ventilem, pravé spodní napojení, ozn. VKL značí spodní levé napojení. Vývody těles 

DN15, Tělesa typy = 

"Poznámka k položce: 

typ 10=jednodeskový bez přestupní plochy 

typ 11=jednodeskový s jednou přestupní plochou 

typ 21=dvoudeskový s jednou přestupní plochou 

typ 22=dvoudeskový se dvěma přestupními plochami 

typ 33=trojdeskový se třemi přestupními plochami 

" 

rozvody potrubí  a armatury jsou vč. fitinek, redukcí, přechodek, adaptérů atd. a montáží 

MaR - zařízení je komplet samostatná dodávka, vč. havarijních stavů, přenosů dat - POZOR-před objednáním zdroje tepla nutno zkoordinovat 

rozsah dodávky tep.čerpadla s dodavatelem MaR 

"Poznámka k položce: 

před objednáním komponent vytápění a tepelného čerpadla je NUTNO s dodavatelem tep. čerpadla a MaR odsouhlasit elektrické i ostatní 

parametry zařízení a rozsah dodávky tep.čerpadla a požadavky investora na řízení a podle toho určit a dodat doplňkové zařízení MaR" 

podlahové vytápění- 

"Poznámka k položce: 

podlahové vytápění je provedeno systémem standardu - systémová deska s výstupky, kdy je potrubí uloženo na systémovou desku, rozteč 

pokládky je po 50mm. Systémová deska bude uložena na tepelnou izolaci z tvrzeného polystyrenu - dodávka stavby. Min. tloušťka betonové 

mazaniny od vršku systémové desky je 50mm (dodávka stavba), při zalití anhydritem je min. tl. 40mm (dodávka stavba)-komplet dod. 

referenční systém Ivar CS" 

upevnění otopných těles-otopná tělesa budou uložena na konzolách a držácích ev. stojáncích, které budou dodány s tělesy 

rozpočet neobsahuje položky "přesun hmot" - toto doplní dodavatel dle svých potřeb a zvyklostí 

počet čerpadel je uveden BEZ záložních, záložní čerpadla objedná investor po dohodě s budoucím správcem a údržbářem 

montáže tepelných čerpadel vč. příslušenství, ostatních zařízení, osazení armatur a zařízení, jejich zprovoznění, provedení podlahového 

vytápění atd. nutno provádět podle podkladů příslušného výrobce 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 952 304,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 952 304,00 21,00% 199 983,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 152 287,84

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.2 - Zařízení vzduchotechniky

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 952 304,00

01.VZT - EF1.1 - Odvětrání soc. zařízení 77 690,00

02.VZT - EF1.2 - Odvětrání tech.  Míst. 26 745,00

03.VZT - SF1.1 - Přívod vzduchu šatny 109 984,00

04.VZT - AHU1 – Větrání třídy 689 325,00

05.VZT - Úprava stávajícího potrubí 19 060,00

06.VZT - Ostatní 29 500,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.2 - Zařízení vzduchotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 952 304,00

D 01.VZT EF1.1 - Odvětrání soc. zařízení 77 690,00

1 K VZT.001 Ventilátor do kruhového potrubí , V = 680 m3/h, Pext = 200Pa (RM200) Včetně pružného připojení na potrubí ks 2 980,00

PP Ventilátor do kruhového potrubí , V = 680 m3/h, Pext = 200Pa (RM200) Včetně pružného připojení na potrubí

2 K VZT.002 zpětná klapka do potrubí D200 ks 1 650,00

PP zpětná klapka do potrubí D200

3 K VZT.003 Tlumič hluku do kruhové potrubí vel.D200-600 ks 16 880,00

PP Tlumič hluku do kruhové potrubí vel.D200-600

4 K VZT.004 Odvodní talířový ventil D125 ks 4 300,00

PP Odvodní talířový ventil D125

5 K VZT.005 Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 400x400 ks 1 760,00

PP Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 400x400

6 K VZT.006
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO ) průměr 125
bm 10 860,00

PP
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( 

SPIRO ) průměr 125

7 K VZT.007
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO ) průměr 160
bm 19 220,00

PP
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( 

SPIRO ) průměr 160

8 K VZT.008
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO ) průměr 200
bm 17 760,00

PP
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( 

SPIRO ) průměr 200

9 K VZT.009 Ohebné potrubí SONOFLEX D125 bm 2 280,00

PP Ohebné potrubí SONOFLEX D125

D 02.VZT EF1.2 - Odvětrání tech.  Míst. 26 745,00

10 K VZT.010 Ventilátor do kruhového potrubí , V = 150 m3/h, Pext = 200Pa (RM125) Včetně pružného připojení na potrubí ks 2 889,00

PP Ventilátor do kruhového potrubí , V = 150 m3/h, Pext = 200Pa (RM125) Včetně pružného připojení na potrubí

11 K VZT.011 Krycí mřížka D160 ks 342,00

PP Krycí mřížka D160

12 K VZT.012 Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 200x200 ks 1 355,00

PP Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 200x200

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.2 - Zařízení vzduchotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K VZT.013 zpětná klapka do potrubí D125 ks 1 289,00

PP zpětná klapka do potrubí D125

14 K VZT.014 Tlumič hluku do kruhové potrubí vel.D125-600 ks 9 440,00

PP Tlumič hluku do kruhové potrubí vel.D125-600

15 K VZT.015
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO ) průměr 125
bm 11 430,00

PP
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( 

SPIRO ) průměr 125

D 03.VZT SF1.1 - Přívod vzduchu šatny 109 984,00

16 K VZT.016 Ventilátor do kruhového potrubí , V = 680 m3/h, Pext = 200Pa (RM200) Včetně pružného připojení na potrubí ks 2 980,00

PP Ventilátor do kruhového potrubí , V = 680 m3/h, Pext = 200Pa (RM200) Včetně pružného připojení na potrubí

17 K VZT.017 Přívodní talířový ventil D125 ks 1 650,00

PP Přívodní talířový ventil D125

18 K VZT.018 Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 400x400 ks 1 440,00

PP Protidešťová žaluzie vč. Pozedního rámu a krycího síta vel. 400x400

19 K VZT.019 zpětná klapka do potrubí D200 ks 430,00

PP zpětná klapka do potrubí D200

20 K VZT.020 Tlumič hluku do kruhové potrubí vel.D200-600 ks 3 520,00

PP Tlumič hluku do kruhové potrubí vel.D200-600

21 K VZT.021 Potrubní elektrický ohřívač (MBE - 200/5,0) ks 11 765,00

PP Potrubní elektrický ohřívač (MBE - 200/5,0)

22 K VZT.022 Přívodní vyúst do potrubí s regulací R1, vel. 825x75 ks 1 688,00

PP Přívodní vyúst do potrubí s regulací R1, vel. 825x75

23 K VZT.023 Přívodní vyúst do potrubí s regulací R1, vel. 425x75 ks 776,00

PP Přívodní vyúst do potrubí s regulací R1, vel. 425x75

24 K VZT.024
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO ) průměr 125
bm 18 575,00

PP
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( 

SPIRO ) průměr 125

25 K VZT.025
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO ) průměr 200
bm 62 920,00

PP
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( 

SPIRO ) průměr 200

26 K VZT.026 Ohebné potrubí SONOFLEX D125 bm 1 140,00

PP Ohebné potrubí SONOFLEX D125

27 K VZT.027 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - 4cm m2 3 100,00

PP Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - 4cm

D 04.VZT AHU1 – Větrání třídy 689 325,00
28 K VZT.028 Vzduchotechnická jednotka (DUPLEX 1500 Multi Eco-N) ks 456 780,00

PP Vzduchotechnická jednotka (DUPLEX 1500 Multi Eco-N)

P

Poznámka k položce: 

Složení: klapka, filtr EU7, rekuperační výměník, elektrický ohřívač, ventilátor s Ecmotorem 

Odvod: klapka, filtr EU5, rekuperační výměník, ventilátor s ECmotorem 

Vp = 600m3/h / Pext = 250 Pa 

Vo = 600m3/h / Pext = 250 Pa 

jednotka vč.:  

pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, MaR

29 K VZT.029 Tlumič hluku do hranatého potrubí vel.300x300 - 1000 ks 13 000,00

PP Tlumič hluku do hranatého potrubí vel.300x300 - 1000

30 K VZT.030 Výfukový kus hranatý se sítem vel. 300x300 ks 2 870,00

PP Výfukový kus hranatý se sítem vel. 300x300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K VZT.031 Sací kus hranatý se sítem vel. 300x300 ks 2 566,00

PP Sací kus hranatý se sítem vel. 300x300

32 K VZT.032 Přívodní vyúst do potrubí s regulací R1, vel. 400x400 ks 2 450,00

PP Přívodní vyúst do potrubí s regulací R1, vel. 400x400

33 K VZT.033 Odvodní vyúst do potrubí s regulací R1, vel. 400x400 ks 2 455,00

PP Odvodní vyúst do potrubí s regulací R1, vel. 400x400

34 K VZT.034 Regulátor průtoku vzduchu VAV vel. D200 ks 9 270,00

PP Regulátor průtoku vzduchu VAV vel. D200

35 K VZT.035 Anemostat pro přívod vzduchu VDW 600 x 24 ks 4 260,00

PP Anemostat pro přívod vzduchu VDW 600 x 24

36 K VZT.036
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu, třída těsnosti C
m2 7 350,00

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu, 

třída těsnosti C

37 K VZT.037
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO ), třída těsnosti C průměr 200
bm 34 560,00

PP
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( 

SPIRO ), třída těsnosti C průměr 200

38 K VZT.038
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO ), třída těsnosti C průměr 225
bm 115 560,00

PP
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( 

SPIRO ), třída těsnosti C průměr 225

39 K VZT.039 Ohebné potrubí SONOFLEX D250 bm 1 290,00

PP Ohebné potrubí SONOFLEX D250

40 K VZT.040 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - 4cm m2 2 264,00

PP Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - 4cm

41 K VZT.041 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem s oplechováním 8cm m2 34 650,00

PP Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem s oplechováním 8cm

D 05.VZT Úprava stávajícího potrubí 19 060,00

42 K VZT.042
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO ), třída těsnosti C průměr 200
bm 17 280,00

PP
Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( 

SPIRO ), třída těsnosti C průměr 200

43 K VZT.043 Výfukový kus kruhový se sítem vel. D200 ks 1 780,00

PP Výfukový kus kruhový se sítem vel. D200

D 06.VZT Ostatní 29 500,00

44 K VZT.044
Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných 

zkoušek
ks 15 000,00

PP Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných zkoušek

45 K VZT.045 Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ ks 6 500,00

PP Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ

46 K VZT.046 Dílenská dokumentace ks 2 500,00

PP Dílenská dokumentace

47 K VZT.047 Dokumentace skutečného provedení vzduchotechniky ks 2 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení vzduchotechniky

48 K VZT.048 Materiál na závěsy ks 3 500,00

PP Materiál na závěsy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 570 606,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 570 606,15 21,00% 119 827,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 690 433,44

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.3 - Zařízení zdravotně technických instalací 

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 570 606,15

01.ZTI - Vnitřní kanalizace 141 590,00

02.ZTI - Vnitřní pitný vodovod 217 443,75

03.ZTI - Vnitřní požární vodovod 28 216,30

04.ZTI - Zařizovací předměty 108 258,00

05.ZTI - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 75 098,10

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.3 - Zařízení zdravotně technických instalací 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 570 606,15

D 01.ZTI Vnitřní kanalizace 141 590,00
1 K ZTI.001 Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN40 v barvě šedé - dodávka a montáž m 462,00

PP Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN40 v barvě šedé - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN40 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné 

hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a systémových prvků pro upevnění potrubí 

(závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

2 K ZTI.002 Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN50 v barvě šedé - dodávka a montáž m 984,00

PP Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN50 v barvě šedé - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN50 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné 

hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a systémových prvků pro upevnění potrubí 

(závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

3 K ZTI.003 Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN75 v barvě šedé - dodávka a montáž m 1 612,00

PP Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN75 v barvě šedé - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN75 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné 

hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a systémových prvků pro upevnění potrubí 

(závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

4 K ZTI.004 Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN110 v barvě šedé - dodávka a montáž m 8 976,00

PP Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN110 v barvě šedé - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Umělohmotné kanalizační trubky HT-DN110 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody +95°C, těžce zápalné, násuvné 

hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem z elastomeru, včetně tvarovek, odboček, redukcí a systémových prvků pro upevnění potrubí 

(závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

5 K ZTI.005 Kanalizační potrubí KG-SN4-DN110 v barvě oranžové ukládané v zemi - dodávka a montáž m 3 960,00

PP Kanalizační potrubí KG-SN4-DN110 v barvě oranžové ukládané v zemi - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační potrubí KG-SN4-DN110 v barvě oranžové ukládané v zemi, obetonování potrubí betonem třídy C16/20 v místě odboček a kolen 

pro fixaci systému ležaté kanalizace, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím pryžovým kroužkem, trubky, tvarovky, redukce, včetně 

spojovacího materiálu - dodávka a montáž

6 K ZTI.006 Kanalizační potrubí KG-SN4-DN125 v barvě oranžové ukládané v zemi - dodávka a montáž m 11 250,00

PP Kanalizační potrubí KG-SN4-DN125 v barvě oranžové ukládané v zemi - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační potrubí KG-SN4-DN125 v barvě oranžové ukládané v zemi, obetonování potrubí betonem třídy C16/20 v místě odboček a kolen 

pro fixaci systému ležaté kanalizace, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím pryžovým kroužkem, trubky, tvarovky, redukce, včetně 

spojovacího materiálu - dodávka a montáž

7 K ZTI.007 Kanalizační potrubí KG-SN4-DN160 v barvě oranžové ukládané v zemi - dodávka a montáž m 8 700,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.3 - Zařízení zdravotně technických instalací 
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PP Kanalizační potrubí KG-SN4-DN160 v barvě oranžové ukládané v zemi - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Kanalizační potrubí KG-SN4-DN160 v barvě oranžové ukládané v zemi, obetonování potrubí betonem třídy C16/20 v místě odboček a kolen 

pro fixaci systému ležaté kanalizace, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím pryžovým kroužkem, trubky, tvarovky, redukce, včetně 

spojovacího materiálu - dodávka a montáž

8 K ZTI.008
Podlahová vpusť DN110-3100Pr s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 145mm, se svislým odtokem - dodávka 

a montáž
kus 8 630,00

PP Podlahová vpusť DN110-3100Pr s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 145mm, se svislým odtokem - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Podlahová vpusť DN110-3100Pr s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 145, se svislým odtokem, včetně izolační soupravy, komínového 

izolačního nástavce, garance pachotěsnosti i v případě vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, spojovacího a kotvícího materiál, izolační a 

vymezovací kroužky - dodávka a montáž

9 K ZTI.009 Flexibilní hadice PN16-DN25 s výztuhou s vysocepevnostních textilních vláken z polyester-polyamidu m 1 464,00

PP
Flexibilní hadice PN16-DN25 s výztuhou s vysocepevnostních textilních vláken z polyester-polyamidu, pro propojení odkapu z potrubí pojistného 

ventilu na studené vodě u zásobníku TV a vnitřních jedotektepelných čerpadel, se zaústěním do podlahové vpusti - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Flexibilní hadice PN16-DN25 s výztuhou s vysocepevnostních textilních vláken z polyester-polyamidu, pro propojení odkapu z potrubí 

pojistného ventilu na studené vodě u zásobníku TV a vnitřních jedotektepelných čerpadel, se zaústěním do podlahové vpusti, včetně kotvícího 

a spojovacího materiálu - dodávka a montáž

10 K ZTI.010 Střešní elektrická samoregulační vpusť DN110-64.1.P/1 - dodávka a montáž kus 7 320,00

PP Střešní elektrická samoregulační vpusť DN110-64.1.P/1 - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Střešní elektrická samoregulační vpusť DN110-64.1.P/1, včetně izolační příruby pro napojení ma střešní izolační vrstvu, vodorovný odtok, krycí 

mřížka vtoku, elektrického připojení, topného samoregulačního tělesa (termostat není dodávkou vpusti, dodává p.d. ekektro instalace), 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka a montáž

11 K ZTI.011 Střešní elektrická samoregulační vpusť DN110-64.1.H+65P - dodávka a montáž kus 15 660,00

PP Střešní elektrická samoregulační vpusť DN110-64.1.H+65P - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Střešní elektrická samoregulační vpusť DN110-64.1.H+65P, včetně izolační příruby pro napojení ma střešní izolační vrstvu, svislý odtok, krycí 

mřížka vtoku, elektrického připojení, topného samoregulačního tělesa (termostat není dodávkou vpusti, dodává p.d. ekektro instalace), 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka a montáž

12 K ZTI.012 Odvětrávací plastová hlavice DN75-807, včetně plastové střešní krycí růžice - dodávka a montáž kus 650,00

PP Odvětrávací plastová hlavice DN75-807, včetně plastové střešní krycí růžice - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Odvětrávací plastová hlavice DN75-807, včetně plastové střešní krycí růžice a zpětného zaizolování střešního prostupu proti vodě - dodávka a 

montáž

13 K ZTI.013 Odvětrávací plastová hlavice DN110-810, včetně plastové střešní krycí růžice - dodávka a montáž kus 1 836,00

PP Odvětrávací plastová hlavice DN110-810, včetně plastové střešní krycí růžice - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Odvětrávací plastová hlavice DN110-810, včetně plastové střešní krycí růžice a zpětného zaizolování střešního prostupu proti vodě - dodávka 

a montáž

14 K ZTI.014 Revizní dvířka 300x300, v barvě bílé, pro přístup k čistícím kusům kanalizace - dodávka a montáž kus 6 795,00

PP Revizní dvířka 300x300, v barvě bílé, pro přístup k čistícím kusům kanalizace - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Revizní dvířka 300x300, v barvě bílé, pro přístup k čistícím kusům kanalizace s instalací do zdiva, popřípadě obkladu (v případě osazení do 

obkladu budou dvířka na magnetický rámeček a rozměr dvířek bude dle velikosti spárořezu dlažby), kotvící a spojovací materiál - dodávka a 

montáž

15 K ZTI.015
Revizní dvířka 500x500, v barvě bílé, pro přístup k protipožárním manžetám na potrubí kanalizace - dodávka a 

montáž
kus 9 324,00

PP Revizní dvířka 500x500, v barvě bílé, pro přístup k protipožárním manžetám na potrubí kanalizace - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Revizní dvířka 500x500, v barvě bílé, pro přístup k protipožárním manžetám na potrubí kanalizace s instalací do sdk. podhledu, kotvící a 

spojovací materiál - dodávka a montáž

16 K ZTI.016 Čistící tvarovka pro kanalizační potrubí HT-DN75 - dodávka a montáž kus 455,00

PP Čistící tvarovka pro kanalizační potrubí HT-DN75 - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Čistící tvarovka pro kanalizační potrubí HT-DN75, včetně spojovacího materiálu - dodávka a montáž

17 K ZTI.017 Čistící tvarovka pro kanalizační potrubí HT-DN110 - dodávka a montáž kus 4 112,00

PP Čistící tvarovka pro kanalizační potrubí HT-DN110 - dodávka a montáž
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P
Poznámka k položce: 

Čistící tvarovka pro kanalizační potrubí HT-DN110, včetně spojovacího materiálu - dodávka a montáž

18 K ZTI.018
Plastový lapač střešních splavenin 600N, pro vstupní potrubí DN80 - DN125, s plastovým vybíracím košem 

pro zachytávání nečistot - dodávka a montáž
kus 25 270,00

PP
Plastový lapač střešních splavenin 600N, pro vstupní potrubí DN80 - DN125, s plastovým vybíracím košem pro zachytávání nečistot - dodávka 

a montáž

P

Poznámka k položce: 

Plastový lapač střešních splavenin 600N, pro vstupní potrubí DN80 - DN125, s plastovým vybíracím košem pro zachytávání nečistot a 

flexibilním odtokovým kloubem DN125, suchá nemrznoucí klapka proti pronikání zápachu, těsnící a vymezovací kroužky, stabilizace v terénu 

suchým obetonováním, hydraulický průtok 11 l/s, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka a montáž

19 K ZTI.019
Instalační prvek 13 pro napojení pojistného setu z elektrického zásobníku na ohřev vody, s osazením nad 

zápachovou uzávěrku umyvadla - dodávka a montáž
kus 514,00

PP
Instalační prvek 13 pro napojení pojistného setu z elektrického zásobníku na ohřev vody, s osazením nad zápachovou uzávěrku umyvadla - 

dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Instalační prvek 13 pro napojení pojistného setu z elektrického zásobníku na ohřev vody, s osazením nad zápachovou uzávěrku umyvadla, 

včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka a montáž

20 K ZTI.020
Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN110 - dodávka a 

montáž
m 2 660,00

PP Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN110 - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro dešťové potrubí DN110, spojovaná samolepícím podélným spojem - 

dodávka a montáž

21 K ZTI.021 Sprchový podlahový žlab Low délky 650mm s nerezovým krycím roštěm - dodávka a montáž kus 3 655,00

PP Sprchový podlahový žlab Low délky 650mm s nerezovým krycím roštěm - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Sprchový podlahový žlab Low délky 750mm s nerezovým krycím roštěm, včetně stavilených montážních nohou, plastového odpadního sifonu, 

izolační sestavy pro napojení podlahové izolace, spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka a montáž

22 K ZTI.022
Protipožární manžeta FC3 s požární odolností dle PBŘ EI.45min., pro prostupy plastového potrubí o průměru 

DN75 požádně dělícími konstrukcemi - dodávka a montáž
kus 1 650,00

PP
Protipožární manžeta FC3 s požární odolností dle PBŘ EI.45min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN75 požádně dělícími 

konstrukcemi - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Protipožární manžeta FC3 s požární odolností dle PBŘ EI.45min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN75 požádně dělícími 

konstrukcemi, informačního štítku, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka a montáž

23 K ZTI.023
Protipožární manžeta FC3 s požární odolností dle PBŘ EI.45min., pro prostupy plastového potrubí o průměru 

DN110 požádně dělícími konstrukcemi - dodávka a montáž
kus 9 900,00

PP
Protipožární manžeta FC3 s požární odolností dle PBŘ EI.45min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN110 požádně dělícími 

konstrukcemi - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Protipožární manžeta FC3 s požární odolností dle PBŘ EI.45min., pro prostupy plastového potrubí o průměru DN110 požádně dělícími 

konstrukcemi, informačního štítku, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka a montáž

24 K ZTI.024 Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka a montáž kg 932,00

PP Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka a montáž

25 K ZTI.025
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m, v objektech výšky do 6m - montáž
t 768,00

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m, v objektech výšky 

do 6m - montáž

P

Poznámka k položce: 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m, v objektech 

výšky do 6m - montáž

26 K ZTI.026 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 333,00

PP Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

P
Poznámka k položce: 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

27 K ZTI.027
Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN160 a kouřem do DN300, včetně dodávky 

tlakovacího média a zkušebních přístrojů - montáž
m 3 718,00

PP
Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN160 a kouřem do DN300, včetně dodávky tlakovacího média a zkušebních 

přístrojů - montáž
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P

Poznámka k položce: 

Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN160 a kouřem do DN300, včetně dodávky tlakovacího média a zkušebních 

přístrojů - montáž

D 02.ZTI Vnitřní pitný vodovod 217 443,75

28 K ZTI.028
Plastové potrubí PP-RCT D20 x 2,3 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, 

spojované polyfůzním svařováním - dodávka a montáž
m 13 300,00

PP
Plastové potrubí PP-RCT D20 x 2,3 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, spojované polyfůzním svařováním - 

dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Plastové potrubí PP-RCT D20 x 2,3 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, 

včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí a odboček. Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, 

klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka a montáž   Poznámka pro všechny položky: Izolace na 

studenou vodu pro potrubí D15 - D25, tl. min. 13mm, pro potrubí D32 - D50, tl. min. 20mm, pro potrubí D63 - D90, tl. min. 25mm, pro potrubí 

D90 a více, tl. min. 30mm, pro potrubí TV a cirkulace D15 - D25, tl. min. 20mm, pro potrubí D32 - D50, tl. min. 25mm, pro potrubí D63 - D90, tl. 

min. 30mm, pro potrubí D90 a více, tl. min. 40mm. V případě nedostatku místa, zejména při uložení ve zdivu, je možné tloušťku izolace po 

dohodě s projektantem ZTI zmenšit.

29 K ZTI.029
Plastové potrubí PP-RCT D25 x 2,8 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, 

spojované polyfůzním svařováním - dodávka a montáž
m 16 688,00

PP
Plastové potrubí PP-RCT D25 x 2,8 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, spojované polyfůzním svařováním - 

dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Plastové potrubí PP-RCT D25 x 2,8 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, 

včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí a odboček. Součástí rozvodů jsou objímky s pryžovou manžetou, 

klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech - dodávka a montáž

30 K ZTI.030
Plastové potrubí PP-RCT D32 x 3,6 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, 

spojované polyfůzním svařováním - dodávka a montáž
m 17 600,00

PP
Plastové potrubí PP-RCT D32 x 3,6 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, spojované polyfůzním svařováním - 

dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Plastové potrubí PP-RCT D32 x 3,6 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, 

včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodek na PE potrubí .Součástí rozvodů jsou objímky 

s pryžovou manžetou, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech - dodávka a montáž

31 K ZTI.031
Plastové potrubí PP-RCT D40 x 4,5 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, 

spojované polyfůzním svařováním - dodávka a montáž
m 16 020,00

PP
Plastové potrubí PP-RCT D40 x 4,5 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, spojované polyfůzním svařováním - 

dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Plastové potrubí PP-RCT D40 x 4,5 (EVO S 4/SDR 9, PN 22) v barvě světle šedé se zelenými pruhy, spojované polyfůzním svařováním, 

včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, odboček a přechodek na PE potrubí .Součástí rozvodů jsou objímky 

s pryžovou manžetou, klipová korýtka a závěsy na horizontálních rozvodech - dodávka a montáž

32 K ZTI.032
Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 13mm pro potrubí D20 (st.voda) - dodávka a 

montáž
m 2 275,00

PP Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 13mm pro potrubí D20 (st.voda) - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 13mm pro potrubí D20 (st.voda), spojovaná samolepícím podélným spojem - 

dodávka a montáž

33 K ZTI.033 Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D20 (tv) - dodávka a montáž m 1 080,00

PP Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D20 (tv) - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D20 (tv), spojovaná samolepícím podélným spojem - 

dodávka a montáž

34 K ZTI.034
Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 13mm pro potrubí D25 (st.voda) - dodávka a 

montáž
m 1 242,00

PP Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 13mm pro potrubí D25 (st.voda) - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 13mm pro potrubí D25 (st.voda), spojovaná samolepícím podélným spojem - 

dodávka a montáž

35 K ZTI.035
Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D25 (tv + cirk.) - dodávka a 

montáž
m 2 888,00

PP Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D25 (tv + cirk.) - dodávka a montáž
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P

Poznámka k položce: 

Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D25 (tv + cirk.), spojovaná samolepícím podélným spojem - 

dodávka a montáž

36 K ZTI.036
Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D32 (st.voda) - dodávka a 

montáž
m 2 592,00

PP Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D32 (st.voda) - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D32 (st.voda), spojovaná samolepícím podélným spojem - 

dodávka a montáž

37 K ZTI.037 Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 25mm pro potrubí D32 (tv) - dodávka a montáž m 1 886,00

PP Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 25mm pro potrubí D32 (tv) - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 25mm pro potrubí D32 (tv), spojovaná samolepícím podélným spojem - 

dodávka a montáž

38 K ZTI.038
Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D40 (st.voda) - dodávka a 

montáž
m 1 820,00

PP Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D40 (st.voda) - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 20mm pro potrubí D40 (st.voda), spojovaná samolepícím podélným spojem - 

dodávka a montáž

39 K ZTI.039 Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 25mm pro potrubí D40 (tv) - dodávka a montáž m 1 568,00

PP Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 25mm pro potrubí D40 (tv) - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 25mm pro potrubí D40 (tv), spojovaná samolepícím podélným spojem - 

dodávka a montáž

40 K ZTI.040 Kulový kohout FIV.08011 DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž kus 3 548,00

PP Kulový kohout FIV.08011 DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Kulový kohout FIV.08011 DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka a montáž

41 K ZTI.041 Kulový kohout FIV.08011 DN25 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž kus 4 475,00

PP Kulový kohout FIV.08011 DN25 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Kulový kohout FIV.08011 DN25 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka a montáž

42 K ZTI.042 Kulový kohout FIV.08011 DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž kus 4 960,00

PP Kulový kohout FIV.08011 DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Kulový kohout FIV.08011 DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka a montáž

43 K ZTI.043 Zpětná celokovová klapka FIV.08018 DN20 (PN 15) - dodávka a montáž kus 3 960,00

PP Zpětná celokovová klapka FIV.08018 DN20 (PN 15) - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Zpětná celokovová klapka FIV.08018 DN20 (PN 15), včetně spojovacího materiálu - dodávka a montáž

44 K ZTI.044 Zpětná celokovová klapka FIV.08018 DN32 (PN 15) - dodávka a montáž kus 5 538,00

PP Zpětná celokovová klapka FIV.08018 DN32 (PN 15) - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Zpětná celokovová klapka FIV.08018 DN32 (PN 15), včetně spojovacího materiálu - dodávka a montáž

45 K ZTI.045 Expanzní nádoba DD12 na vstupu st.vody do zásobníku TV o objemu 12l - dodávka a montáž kus 6 544,00

PP Expanzní nádoba DD12 na vstupu st.vody do zásobníku TV o objemu 12l - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Expanzní nádoba DD12 na vstupu st.vody do zásobníku TV o objemu 12l, včetně průtočné armatury s atestycí pro pitnouvodu, signalizace 

netěsnosti membrány MBM II, spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka a montáž

46 K ZTI.046 Elektronické cirkulační čerpadlo Z 20/1-6, PN10 - dodávka a montáž kus 12 879,00

PP Elektronické cirkulační čerpadlo Z 20/1-6, PN10 - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Elektronické cirkulační čerpadlo Z 20/1-6, PN10, spínací digitální modul SK-601N, spojovací a kotvící materiál, izolační korpus na čerpadlo, 

zaregulování - dodávka a montáž

47 K ZTI.047
Pojistný ventil PV-KB-DN20 (PN 16), na vstupu st.vody do zásobníku TV v rozsahu 6 - 10 bar, otevírací tlak 6 

bar - dodávka a montáž
kus 8 770,00

PP Pojistný ventil PV-KB-DN20 (PN 16), na vstupu st.vody do zásobníku TV v rozsahu 6 - 10 bar, otevírací tlak 6 bar - dodávka a montáž
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P

Poznámka k položce: 

Pojistný ventil PV-KB-DN20 (PN 16), na vstupu st.vody do zásobníku TV v rozsahu 6 - 10 bar, otevírací tlak 6 bar, spojovací materiál - 

dodávka a montáž

48 K ZTI.048 Manometr radiální MR 63 na vstupu st.vody do zásobníku TV s rozsahem 0 - 10 bar - dodávka a montáž kus 181,00

PP Manometr radiální MR 63 na vstupu st.vody do zásobníku TV s rozsahem 0 - 10 bar - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Manometr radiální MR 63 na vstupu st.vody do zásobníku TV s rozsahem 0 - 10 bar, spojovací a kotvící materiál - dodávka a montáž

49 K ZTI.049 Výtokový ventil FIV.008003 DN15 (PN 15) s možností napojení zahradní hadice - dodávka a montáž kus 708,00

PP Výtokový ventil FIV.008003 DN15 (PN 15) s možností napojení zahradní hadice - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Výtokový ventil FIV.008003 DN15 (PN 15) s možností napojení zahradní hadice, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka a montáž

50 K ZTI.050 Návarek na snímač teploty pro zásobník TV - dodávka a montáž kus 1 048,00

PP Návarek na snímač teploty pro zásobník TV - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Návarek na snímač teploty pro zásobník TV, pokud již není instalován z výroby, spojovací materiál - dodávka a montáž

51 K ZTI.051 Orientační štítky na vnitřní vodovod - dodávka a montáž kus 2 000,00

PP Orientační štítky na vnitřní vodovod - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Orientační štítky na vnitřní vodovod - dodávka a montáž

52 K ZTI.052
Filtr na st.vodu GWO DN32 s automatickým prolachem, umístěný v podružné vodovodní sestavě, osazen na 

vstupu studené vody do objektu - dodávka a montáž
kus 22 340,00

PP
Filtr na st.vodu GWO DN32 s automatickým prolachem, umístěný v podružné vodovodní sestavě, osazen na vstupu studené vody do objektu - 

dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Filtr na st.vodu GWO DN32 s automatickým prolachem, umístěný v podružné vodovodní sestavě, osazen na vstupu studené vody do objektu, 

filtračním sítem 100um, spojovací a kotvící materiál - dodávka a montáž

53 K ZTI.053
Filtr na st.vodu GWO DN25 s automatickým prolachem, umístěný v podružné vodovodní sestavě, osazen na 

vstupu studené vody do objektu - dodávka a montáž
kus 18 766,00

PP
Filtr na st.vodu GWO DN25 s automatickým prolachem, umístěný v podružné vodovodní sestavě, osazen na vstupu studené vody do objektu - 

dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Filtr na st.vodu GWO DN25 s automatickým prolachem, umístěný v podružné vodovodní sestavě, osazen na vstupu studené vody do objektu, 

filtračním sítem 100um, spojovací a kotvící materiál - dodávka a montáž

54 K ZTI.054 Stavební podpěra pro podružnou vodovodní setavu vetknutí do zdiva nebo podlahy - dodávka a montáž kus 528,00

PP Stavební podpěra pro podružnou vodovodní setavu vetknutí do zdiva nebo podlahy - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Stavební podpěra pro podružnou vodovodní setavu vetknutí do zdiva nebo podlahy, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka a 

montáž

55 K ZTI.055 Protimrazový ventil DN15 - dodávka a montáž kus 4 398,00

PP Protimrazový ventil DN15 - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Protimrazový ventil DN15, včtně uzavíracího vřetana ve zdivu, kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

56 K ZTI.056 Směšovací termostatický ventil pro TV, Premix 90-DN25 - dodávka a montáž kus 3 770,00

PP Směšovací termostatický ventil pro TV, Premix 90-DN25 - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Směšovací termostatický ventil pro TV, Premix 90-DN25, průtokem maximálně 90l/min., včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka a 

montáž

57 K ZTI.057 Revizní dvířka 200x200, v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vody - dodávka a montáž kus 651,00

PP Revizní dvířka 200x200, v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vody - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Revizní dvířka 200x200, v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vody s instalací do zdiva, popřípadě obkladu (v případě osazení do obkladu 

budou dvířka na magnetický rámeček a rozměr dvířek bude dle velikosti spárořezu dlažby), kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

58 K ZTI.058 Revizní dvířka 500x500, v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vody - dodávka a montáž kus 777,00

PP Revizní dvířka 500x500, v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vody - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Revizní dvířka 500x500, v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vody s instalací do zdiva, popřípadě obkladu (v případě osazení do obkladu 

budou dvířka na magnetický rámeček a rozměr dvířek bude dle velikosti spárořezu dlažby), kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž
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59 K ZTI.059
Redukční ventil 5350 DN25 (PN 25) s manometrem v rozsahu 0 - 10 bar a šroubením s pracovním tlakem v 

rozsahu 0 - 6 bar - dodávka a montáž
kus 8 760,00

PP
Redukční ventil 5350 DN25 (PN 25) s manometrem v rozsahu 0 - 10 bar a šroubením s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 6 bar - dodávka a 

montáž

P

Poznámka k položce: 

Redukční ventil 5350 DN25 (PN 25) s manometrem v rozsahu 0 - 10 bar a šroubením s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 6 bar, včetně 

spojovacího materiálu, osadit pouze v případě tlaku vyššího než 6 bar - dodávka a montáž

60 K ZTI.060
Redukční ventil 5350 DN32 (PN 25) s manometrem v rozsahu 0 - 10 bar a šroubením s pracovním tlakem v 

rozsahu 0 - 6 bar - dodávka a montáž
kus 9 130,00

PP
Redukční ventil 5350 DN32 (PN 25) s manometrem v rozsahu 0 - 10 bar a šroubením s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 6 bar - dodávka a 

montáž

P

Poznámka k položce: 

Redukční ventil 5350 DN32 (PN 25) s manometrem v rozsahu 0 - 10 bar a šroubením s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 6 bar, včetně 

spojovacího materiálu, osadit pouze v případě tlaku vyššího než 6 bar - dodávka a montáž

61 K ZTI.061
Podružný vodoměr na st.vodu, DN15, s trvalým konstrukčním průtokem Qn=1,5m3/hod.(0,42l/sec.), pro 

odečet bytové jednotky - dodávka a montáž
kus 777,00

PP
Podružný vodoměr na st.vodu, DN15, s trvalým konstrukčním průtokem Qn=1,5m3/hod.(0,42l/sec.), pro odečet bytové jednotky - dodávka a 

montáž

P

Poznámka k položce: 

Podružný vodoměr na st.vodu, DN15, s trvalým konstrukčním průtokem Qn=1,5m3/hod.(0,42l/sec.), pro odečet bytové jednotky, včetně 

převlečných matic, plomb a spojovacího materiálu - dodávka a montáž

62 K ZTI.062
Podružný vodoměr na st.vodu, DN25, s trvalým konstrukčním průtokem Qn=5,0m3/hod.(1,38l/sec.), pro 

odečet bytové jednotky - dodávka a montáž
kus 817,00

PP
Podružný vodoměr na st.vodu, DN25, s trvalým konstrukčním průtokem Qn=5,0m3/hod.(1,38l/sec.), pro odečet bytové jednotky - dodávka a 

montáž

P

Poznámka k položce: 

Podružný vodoměr na st.vodu, DN25, s trvalým konstrukčním průtokem Qn=5,0m3/hod.(1,38l/sec.), pro odečet bytové jednotky, včetně 

převlečných matic, plomb a spojovacího materiálu - dodávka a montáž

63 K ZTI.063 Rohový ventil DN15 x DN10 s výměnným filtračním sítkem - dodávka a montáž kus 5 670,00

PP Rohový ventil DN15 x DN10 s výměnným filtračním sítkem - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Rohový ventil DN15 x DN10 s výměnným filtračním sítkem, nerezových krycích rozet, včetně spojovacího materiálu - dodávka a montáž

64 K ZTI.064
Zabezpečovací zařízení SVMT na vstupu studené vody do elektrického zásobníku TV - "EO" - dodávka a 

montáž
kus 2 330,00

PP Zabezpečovací zařízení SVMT na vstupu studené vody do elektrického zásobníku TV - "EO" - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Zabezpečovací zařízení SVMT na vstupu studené vody do elektrického zásobníku TV - "EO", součástí dodávky je regulační ventil, uzávěr, 

kanalizační vložka nad sifon, odtoková výlevka, zařízení k omezení tlaku, připojovací souprava, spojovací materiál - dodávka a montáž

65 K ZTI.065
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m, v objektech výšky do 6m - montáž
t 576,00

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m, v objektech výšky 

do 6m - montáž

P

Poznámka k položce: 

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m, v objektech výšky 

do 6m - montáž

66 K ZTI.066 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 249,75

PP Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

P
Poznámka k položce: 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

67 K ZTI.067
Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí plastového svařovaného do D50, včetně zdroje 

tlakovacího a desinfekčního média, měřících a tlakovacích přístrojů - dodávka a montáž
m 4 334,00

PP
Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí plastového svařovaného do D50, včetně zdroje tlakovacího a desinfekčního 

média, měřících a tlakovacích přístrojů - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí plastového svařovaného do D50, včetně zdroje tlakovacího a desinfekčního 

média, měřících a tlakovacích přístrojů - dodávka a montáž

D 03.ZTI Vnitřní požární vodovod 28 216,30
68 K ZTI.068 Ocelové pozinkované potrubí DN20 - dodávka a montáž m 7 500,00

PP Ocelové pozinkované potrubí DN20 - dodávka a montáž
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P

Poznámka k položce: 

Ocelové pozinkované potrubí DN20, součástí rozvodů jsou systémové závitové spojovací fitinky, odbočky a redukce, objímky s pryžovou 

manžetou, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud jsou instalovány, stavitelné montážní trny, kotvící a spojovací materiál - 

dodávka a montáž  Poznámka pro všechny položky: Izolace na požární vodu pro potrubí DN15 - DN32, tl.min.13mm, pro potrubí DN40 - DN50, 

tl.min.20mm, pro potrubí DN65 a více tl.min.25mm. V případě nedostatku místa, zejména při uložení ve zdivu, je možné tloušťku izolace po 

dohodě s projektantem ZTI zmenšit.

69 K ZTI.069
Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 13mm pro potrubí DN20 (po.voda) - dodávka a 

montáž
m 2 440,00

PP Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 13mm pro potrubí DN20 (po.voda) - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tepelná návleková polyethylénová pěnová izolace DG tloušťky 13mm pro potrubí DN20 (po.voda), spojovaná samolepícím podélným spojem - 

dodávka a montáž

70 K ZTI.070 Kulový kohout FIV.08011 DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž kus 1 100,00

PP Kulový kohout FIV.08011 DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Kulový kohout FIV.08011 DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka a montáž

71 K ZTI.071 Zpětná celokovová klapka FIV.08018 DN20 (PN 15) - dodávka a montáž kus 450,00

PP Zpětná celokovová klapka FIV.08018 DN20 (PN 15) - dodávka a montáž

P
Poznámka k položce: 

Zpětná celokovová klapka FIV.08018 DN20 (PN 15), včetně spojovacího materiálu - dodávka a montáž

72 K ZTI.072
Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi - 

dodávka a montáž
kus 15 670,00

PP Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi, s uzamykatelnou skříní, včetně 

kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka a montáž

73 K ZTI.073 Stavební podpěra pro odbočku požárního vodovodu, vetknutí do zdiva nebo podlahy - dodávka a montáž kus 426,00

PP Stavební podpěra pro odbočku požárního vodovodu, vetknutí do zdiva nebo podlahy - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Stavební podpěra pro odbočku požárního vodovodu, vetknutí do zdiva nebo podlahy, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka a 

montáž

74 K ZTI.074
Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m, v objektech výšky do 6m - montáž
t 230,40

PP
Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m, v 

objektech výšky do 6m - montáž

P

Poznámka k položce: 

Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m, v 

objektech výšky do 6m - montáž

75 K ZTI.075 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 99,90

PP Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

P
Poznámka k položce: 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

76 K ZTI.076
Tlakové zkoušky a proplach vodovodního požárního potrubí pozinkovaného, závitového do DN50, včetně 

zdroje tlakovacího média, měřících a tlakovacích přístrojů - dodávka a montáž
m 300,00

PP
Tlakové zkoušky a proplach vodovodního požárního potrubí pozinkovaného, závitového do DN50, včetně zdroje tlakovacího média, měřících a 

tlakovacích přístrojů - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Tlakové zkoušky a proplach vodovodního požárního potrubí pozinkovaného, závitového do DN50, včetně zdroje tlakovacího média, měřících a 

tlakovacích přístrojů - dodávka a montáž

D 04.ZTI Zařizovací předměty 108 258,00

77 K ZTI.077 Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním - dodávka a montáž kus 13 665,00

PP Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním - dodávka a montáž
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P

Poznámka k položce: 

Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním, sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou a 

funkcí Soft-Close, instalačního prvku pro závěsné klozety s univerzální instalací, akustickou a izolační montážní vložkou, dvojčinným 

splachováním 3-6l, dělěnou ovládací deskou v provedení chrom, kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž  Poznámka pro všechny ZP: 

Vodovodní baterie - pákové, bezdotykové,tlačné, pokud jsou osazené, musí být s garantovaným servisem a zárukou na mechanické součásti 5 

let. - použité vod. baterie (zařízení) musí být opatřeny certifikáty státem akreditovanou zkušebnou a musí odpovídat ČSN EN 817 - použitý 

materiál musí splňovat platné hygienické normy (výsledky musí být potvrzeny výluhovým testem provedeným hygienickou stanicí) - dodavatel 

musí splňovat nařízení dané vyhláškou o obalech - dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby (včetně náhradního perlátoru, 

zejména pro zdravotnická zařízení) - plné zabezpečení proti průtoku do přívodního potrubí: studené vody do teplé nebo naopak.

78 K ZTI.078 Klozet závěsný keramický dětský 330 x 535 x 350 v barvě bílé s hlubokým splachováním - dodávka a montáž kus 15 480,00

PP Klozet závěsný keramický dětský 330 x 535 x 350 v barvě bílé s hlubokým splachováním - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Klozet závěsný keramický dětský 330 x 535 x 350 v barvě bílé s hlubokým splachováním, sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální 

úpravou a funkcí Soft-Close, instalačního prvku pro závěsné klozety s univerzální instalací, akustickou a izolační montážní vložkou, dvojčinným 

splachováním 3-6l, dělěnou ovládací deskou v provedení chrom, kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

79 K ZTI.079
Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - dodávka a 

montáž
kus 10 862,00

PP Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, včetně keramického polosloupu v barvě bílé, upevnění umyvadla do stěny, včetně kotvícího 

a spojovacího materiálu, montáž a dodávka plastového sifonu, včetně odpadního ventilu - dodávka a montáž

80 K ZTI.080 Umyvadlo keramické dětské 500 x 410 x 190 v barvě bílé - dodávka a montáž kus 6 600,00

PP Umyvadlo keramické dětské 500 x 410 x 190 v barvě bílé - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Umyvadlo keramické dětské 500 x 410 x 190 v barvě bílé, upevnění umyvadla do stěny, včetně kotvícího a spojovacího materiálu, montáž a 

dodávka plastového sifonu, včetně odpadního ventilu - dodávka a montáž

81 K ZTI.081 Umyvadlo keramické pro imobilní 600 x 555 x 175 v barvě bílé - dodávka a montáž kus 4 320,00

PP Umyvadlo keramické pro imobilní 600 x 555 x 175 v barvě bílé - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Umyvadlo keramické pro imobilní 600 x 555 x 175 v barvě bílé, upevnění umyvadla do stěny, včetně kotvícího a spojovacího materiálu, montáž 

a dodávka plastového sifonu, včetně odpadního ventilu - dodávka a montáž

82 K ZTI.082
Dřez nerezový 500 x 500 x 175 bez odkapové plochy, včetně instalační sady pro připojení drezů - dodávka a 

montáž
kus 1 567,00

PP Dřez nerezový 500 x 500 x 175 bez odkapové plochy, včetně instalační sady pro připojení drezů - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Dřez nerezový 500 x 500 x 175 bez odkapové plochy, včetně instalační sady pro připojení drezů, ukotvení dřezu do linky, kotvící a spojovací 

materiál - dodávka a montáž

83 K ZTI.083
Dřez nerezový 800 x 500 x 190 s odkapovou plochou, včetně instalační sady pro připojení drezů - dodávka a 

montáž
kus 1 980,00

PP Dřez nerezový 800 x 500 x 190 s odkapovou plochou, včetně instalační sady pro připojení drezů - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Dřez nerezový 800 x 500 x 190 s odkapovou plochou, včetně instalační sady pro připojení drezů, ukotvení dřezu do linky, kotvící a spojovací 

materiál - dodávka a montáž

84 K ZTI.084
Výlevka keramická stacionární 425 x 500 x 450 v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - dodávka a 

montáž
kus 3 980,00

PP Výlevka keramická stacionární 425 x 500 x 450 v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Výlevka keramická stacionární 425 x 500 x 450 v barvě bílé, včetně plastové sklopné mříže a dodávky manžety pro napojení na kanalizační 

potrubí, spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka a montáž

85 K ZTI.085 Sprchové posuvné dveře 1350 x 1900, rám v barvě leštěného hliníku - dodávka a montáž kus 2 980,00

PP Sprchové posuvné dveře 1350 x 1900, rám v barvě leštěného hliníku - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Sprchové posuvné dveře 1350 x 1900, rám v barvě leštěného hliníku, skleněná kalená výplň s úpravou Anticalk, montážní těsnění, chromové 

madlo, kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

86 K ZTI.086
Stojánková umyvadlová tlačná směšovací baterie 795100 se samočistící kalibrovanou drážkou, flexibilní 

opletené hadice (PN10), spojovací materiál - dodávka
kus 10 680,00

PP
Stojánková umyvadlová tlačná směšovací baterie 795100 se samočistící kalibrovanou drážkou, flexibilní opletené hadice (PN10), spojovací 

materiál - dodávka
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P

Poznámka k položce: 

Stojánková jednopáková umyvadlová směšovací baterie s keramickou kartuší, pochromované mosazné tělo baterie, včetně odtokové garnitury 

a flexibilní opletené hadice (PN10) nebo srovnatelný standard dle kritérií pro pákové baterie, spojovací materiál - dodávka a montáž

87 K ZTI.087

Stojánková páková dřezová směšovací baterie 2510, s otáčivým ústím, výškou výtoku 150mm, délkou 

ramínka 200mm, rozteč baterie 150mm, flexibilní opletené hadice (PN10), kotvící a spojovací materiál - 

dodávka

kus 5 740,00

PP
Stojánková páková dřezová směšovací baterie 2510, s otáčivým ústím, výškou výtoku 150mm, délkou ramínka 200mm, rozteč baterie 150mm, 

flexibilní opletené hadice (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka

P

Poznámka k položce: 

Stojánková páková dřezová směšovací baterie 2510, s otáčivým ústím, výškou výtoku 150mm, délkou ramínka 200mm, rozteč baterie 150mm, 

flexibilní opletené hadice (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka

88 K ZTI.088
Nástěnná páková směšovací baterie 2446EP pro výlevku, s otáčivým ústím a délkou ramínka 200mm, rozteč 

baterie 150mm, vyrovnávací exentry, kotvící a spojovací materiál - dodávka
kus 1 890,00

PP
Nástěnná páková směšovací baterie 2446EP pro výlevku, s otáčivým ústím a délkou ramínka 200mm, rozteč baterie 150mm, vyrovnávací 

exentry, kotvící a spojovací materiál - dodávka

P

Poznámka k položce: 

Nástěnná páková směšovací baterie 2446EP pro výlevku, s otáčivým ústím a délkou ramínka 200mm, rozteč baterie 150mm, vyrovnávací 

exentry, kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

89 K ZTI.089
Stojánková páková směšovací baterie 2521L pro imobilní umyvadlo s prodlouženou ručkou pro ovládání, 

omezovačem maximální teploty, flexibilní opletené hadice (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka
kus 1 430,00

PP
Stojánková páková směšovací baterie 2521L pro imobilní umyvadlo s prodlouženou ručkou pro ovládání, omezovačem maximální teploty, 

flexibilní opletené hadice (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka

P

Poznámka k položce: 

Stojánková páková směšovací baterie 2521L pro imobilní umyvadlo s prodlouženou ručkou pro ovládání, omezovačem maximální teploty, 

flexibilní opletené hadice (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

90 K ZTI.090 Nástěnná sprchová směšovací tlačná baterie 794218 kus 6 344,00

PP

Nástěnná sprchová směšovací tlačná baterie 794218, se samočístící kalibrovanou drážkou, včetně podomítkového modulu 794BOX1, 

sprchovou antivandalovou hlavicí 709000 s volným nastavením úhlu výtoku, nerezovou krycí deskou 160 x 160mm, včetně potrubí PP-RCT 20 

x 2,3 pro propojení tlačného ventilu a hlavice, kotvící a spojovací materiál - dodávka

P

Poznámka k položce: 

Nástěnná sprchová směšovací tlačná baterie 794218, se samočístící kalibrovanou drážkou, včetně podomítkového modulu 794BOX1, 

sprchovou antivandalovou hlavicí 709000 s volným nastavením úhlu výtoku, nerezovou krycí deskou 160 x 160mm, včetně potrubí PP-RCT 20 

x 2,3 pro propojení tlačného ventilu a hlavice, kotvící a spojovací materiál - dodávka a montáž

91 K ZTI.091

Elektrický tlakový zásobník TV - EO, 430 x 280 x 270, o objemu 10l, s instalací pod odběrné místo, s 

manuálním nastavením omezovače teploty, rozsah teploty ohřevu vody 38°C - 65°C, spojovací materiál - 

dodávka

kus 16 650,00

PP
Elektrický tlakový zásobník TV - EO, 430 x 280 x 270, o objemu 10l, s instalací pod odběrné místo, s manuálním nastavením omezovače 

teploty, rozsah teploty ohřevu vody 38°C - 65°C, spojovací materiál - dodávka

P

Poznámka k položce: 

Elektrický tlakový zásobník TV - EO, 430 x 280 x 270, o objemu 10l, s instalací pod odběrné místo, s manuálním nastavením omezovače 

teploty, rozsah teploty ohřevu vody 38°C - 65°C, spojovací materiál - dodávka a montáž

92 K ZTI.092
Sklopné ocelové nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením do 250kg, včetně 

spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka
kus 3 356,00

PP Sklopné ocelové nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením do 250kg, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka

P

Poznámka k položce: 

Sklopné ocelové nerezové madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením do 250kg, včetně spojovacího a kotvícího materiálu - 

dodávka a montáž

93 K ZTI.093
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100m v objektech výšky do 6m - montáž
t 512,00

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech 

výšky do 6m - montáž

P

Poznámka k položce: 

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m v objektech 

výšky do 6m - montáž

94 K ZTI.094 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 222,00

PP Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

P
Poznámka k položce: 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž

D 05.ZTI Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 75 098,10
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95 K ZTI.095
Zhotovení stavebních drážek 200 x 200mm, pro vedení vnitřní splaškové kanalizace v cihelném, smíšeném 

zdivu nebo betonu - dodávka a montáž
m 1 450,00

PP
Zhotovení stavebních drážek 200 x 200mm, pro vedení vnitřní splaškové kanalizace v cihelném, smíšeném zdivu nebo betonu - dodávka a 

montáž

P

Poznámka k položce: 

Zhotovení stavebních drážek 200 x 200mm, pro vedení vnitřní splaškové kanalizace v cihelném, smíšeném zdivu nebo betonu - dodávka a 

montáž

96 K ZTI.096
Zhotovení stavebních drážek 150 x 250mm, pro vedení vnitřního vodovodu a požárního povodovodu v 

cihelném, smíšeném zdivu nebo betonu - dodávka a montáž
m 1 500,00

PP
Zhotovení stavebních drážek 150 x 250mm, pro vedení vnitřního vodovodu a požárního povodovodu v cihelném, smíšeném zdivu nebo betonu - 

dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Zhotovení stavebních drážek 150 x 250mm, pro vedení vnitřního vodovodu a požárního povodovodu v cihelném, smíšeném zdivu nebo betonu - 

dodávka a montáž

97 K ZTI.097
1 věž konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca +3,0m pro montáž trubních 

instalací  ZTI vedených pod stropem, popřípadě ve zdivu - dodávka a montáž
hod 7 800,00

PP
1 věž konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca +3,0m pro montáž trubních instalací  ZTI vedených pod 

stropem, popřípadě ve zdivu - dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

1 věž konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do cca +3,0m pro montáž trubních instalací  ZTI vedených pod 

stropem, popřípadě ve zdivu - dodávka a montáž

98 K ZTI.098

Likvidace vybourané suti ze stavebních drážek pro vodu a kanalizaci s umístěním na řízené ekologické 

skládce, materiál primárně určen ke zpětné recyklaci, včetně dopravy do místa určení ve vzdálenosti do 10 

000m od místa stavby - dodávka

t 668,00

PP
Likvidace vybourané suti ze stavebních drážek pro vodu a kanalizaci s umístěním na řízené ekologické skládce, materiál primárně určen ke 

zpětné recyklaci, včetně dopravy do místa určení ve vzdálenosti do 10 000m od místa stavby - dodávka

P

Poznámka k položce: 

Likvidace vybourané suti ze stavebních drážek pro vodu a kanalizaci s umístěním na řízené ekologické skládce, materiál primárně určen ke 

zpětné recyklaci, včetně dopravy do místa určení ve vzdálenosti do 10 000m od místa stavby - dodávka

99 K ZTI.099
Skreslení skutečného stavu projektové dokumentace ZTI po dokončení realizačních prací, včetně dopravy na 

místo určení, zaměření, tisku - montáž
kus 6 500,00

PP
Skreslení skutečného stavu projektové dokumentace ZTI po dokončení realizačních prací, včetně dopravy na místo určení, zaměření, tisku - 

montáž

P

Poznámka k položce: 

Skreslení skutečného stavu projektové dokumentace ZTI po dokončení realizačních prací, včetně dopravy na místo určení, zaměření, tisku - 

montáž

100 K ZTI.100 Zhotovení drážek šířky 0,6m, výšky 1,5m m 14 850,00

PP Zhotovení drážek šířky 0,6m, výšky 1,5m

101 K ZTI.101 Podsyp pískem pro kanalizaci m3 6 293,70

PP Podsyp pískem pro kanalizaci

102 K ZTI.102 Zásyp kanalizace pískem m3 12 587,40

PP Zásyp kanalizace pískem

103 K ZTI.103 Likidace vytěženého výkopku m3 10 449,00

PP Likidace vytěženého výkopku

104 K ZTI.104 Zához drážek 200 x 200mm se štukováním a výmalbou m 6 500,00

PP Zához drážek 200 x 200mm se štukováním a výmalbou

105 K ZTI.105 Zához drážek 150 x 250mm se štukováním a výmalbou m 6 500,00

PP Zához drážek 150 x 250mm se štukováním a výmalbou
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 974 618,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 974 618,00 21,00% 204 669,78

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 179 287,78

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.4.1 - Silnoproud

čekro CZ s.r.o.
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Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 974 618,00

01.SIL - Dodávky, specifikace 352 465,00

02.SIL - Zásuvky, vypínače 60 335,00

03.SIL - Svítidla 292 296,00

04.SIL - Kabelové trasy 5 280,00

05.SIL - Přímotopy, topné kabely 10 299,00

06.SIL - Kabely 130 981,00

07.SIL - Hromosvod a uzemnění 56 649,00

08.SIL - Ostatní 66 313,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.4.1 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 974 618,00

D 01.SIL Dodávky, specifikace 352 465,00
1 K SIL.001 Rozváděč RE1 - úpravy a dozbrojení dle výkresové dokumentace (přehledové schéma) ks 84 366,00

PP Rozváděč RE1 - úpravy a dozbrojení dle výkresové dokumentace (přehledové schéma)

2 K SIL.002 Rozváděč RE2 dle výkresové dokumentace (přehledové schéma) ks 89 890,00

PP Rozváděč RE2 dle výkresové dokumentace (přehledové schéma)

3 K SIL.003 Rozváděč RP dle výkresové dokumentace ks 91 444,00

PP Rozváděč RP dle výkresové dokumentace

4 K SIL.004 Rozváděč RZ dle výkresové dokumentace ks 86 765,00

PP Rozváděč RZ dle výkresové dokumentace

D 02.SIL Zásuvky, vypínače 60 335,00
5 K SIL.005 zásuvka dvojnásobná 230V/16A, bílá, s clonkami ks 3 784,00

PP zásuvka dvojnásobná 230V/16A, bílá, s clonkami

6 K SIL.006 zásuvka jednonásobná 230V/16A, bílá, s clonkami ks 5 287,00

PP zásuvka jednonásobná 230V/16A, bílá, s clonkami

7 K SIL.007 zásuvka jednonásobná 230V/16A, bílá, se svodičem tř. D, s clonkami ks 378,00

PP zásuvka jednonásobná 230V/16A, bílá, se svodičem tř. D, s clonkami

8 K SIL.008 přístroj spínače ř.1 ks 2 478,00

PP přístroj spínače ř.1

9 K SIL.009 přístroj spínače ř.6+6 ks 890,00

PP přístroj spínače ř.6+6

10 K SIL.010 přístroj spínače ř.7 ks 866,00

PP přístroj spínače ř.7

11 K SIL.011 přístroj ovládače ř.1/0 ks 451,00

PP přístroj ovládače ř.1/0

12 K SIL.012 ovládač s DALI řízením, kompletní, vč. rámečku ks 2 235,00

PP ovládač s DALI řízením, kompletní, vč. rámečku

13 K SIL.013 přístroj spínače ř.1. IP44, do fasády ks 655,00

PP přístroj spínače ř.1. IP44, do fasády

14 K SIL.014 kryt spínače jednoduchý, bílá ks 1 782,00

PP kryt spínače jednoduchý, bílá

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.4.1 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K SIL.015 kryt spínače dělený, bílá ks 422,00

PP kryt spínače dělený, bílá

16 K SIL.016 rámeček jednonásobný bílý ks 5 964,00

PP rámeček jednonásobný bílý

17 K SIL.017 rámeček dvojnásobný bílý ks 245,00

PP rámeček dvojnásobný bílý

18 K SIL.018 rámeček trojnásobný bílý ks 298,00

PP rámeček trojnásobný bílý

19 K SIL.019 pohybové čidlo stropní, 360°, interierové, vestavné ks 10 724,00

PP pohybové čidlo stropní, 360°, interierové, vestavné

20 K SIL.020 pohybové čidlo stropní, 360°, exterierové ks 1 630,00

PP pohybové čidlo stropní, 360°, exterierové

21 K SIL.021 spínač trojpólový páčkový zapuštěný (pro sporák), 400V/16A ks 2 476,00

PP spínač trojpólový páčkový zapuštěný (pro sporák), 400V/16A

22 K SIL.022 digitální programovatelný termostat ks 3 655,00

PP digitální programovatelný termostat

23 K SIL.023 žaluziový spínač ks 3 225,00

PP žaluziový spínač

24 K SIL.024 řídící jednotka žaluzií (do krabičky), typ UC42 ks 9 900,00

PP řídící jednotka žaluzií (do krabičky), typ UC42

25 K SIL.025 krabice KU68 ks 2 990,00

PP krabice KU68

D 03.SIL Svítidla 292 296,00
26 K SIL.026 "S1" - Interiérové závěsné LED svítidlo, ∅ 500 mm, DALI, IK10, 3000K (5086 lm; 38.5 W) ks 67 920,00

PP "S1" - Interiérové závěsné LED svítidlo, ∅ 500 mm, DALI, IK10, 3000K (5086 lm; 38.5 W)

27 K SIL.027 "S2" - Interiérové závěsné LED svítidlo, ∅ 400 mm, DALI, IK10, 3000K (3592 lm; 26.2 W) ks 58 954,00

PP "S2" - Interiérové závěsné LED svítidlo, ∅ 400 mm, DALI, IK10, 3000K (3592 lm; 26.2 W)

28 K SIL.028 "S3a" - Interiérové vestavné LED svítidlo, opál. dif., AL korpus, 1142x76x67 mm, 3000K (3110 lm; 24.8 W) ks 25 615,00

PP "S3a" - Interiérové vestavné LED svítidlo, opál. dif., AL korpus, 1142x76x67 mm, 3000K (3110 lm; 24.8 W)

29 K SIL.029 "S3b" - Interiérové vestavné LED svítidlo, opál. dif., AL korpus, 4508x76x67 mm, 3000K (8430 lm; 59.2 W) ks 17 310,00

PP "S3b" - Interiérové vestavné LED svítidlo, opál. dif., AL korpus, 4508x76x67 mm, 3000K (8430 lm; 59.2 W)

30 K SIL.030 "S3c" - Interiérové vestavné LED svítidlo, opál. dif., AL korpus, 1423x76x67mm, 3000K (2540 lm; 24.2 W) ks 8 870,00

PP "S3c" - Interiérové vestavné LED svítidlo, opál. dif., AL korpus, 1423x76x67mm, 3000K (2540 lm; 24.2 W)

31 K SIL.031
"S3d" - Interiérové vestavné LED svítidlo, sestava 7x svítidlo S3a, 7994x76x67mm, 3000K (7x2030 lm; 7x16.6 

W)
ks 8 341,00

PP "S3d" - Interiérové vestavné LED svítidlo, sestava 7x svítidlo S3a, 7994x76x67mm, 3000K (7x2030 lm; 7x16.6 W)

32 K SIL.032 "S4" - LED pás 24V, 3000K, cca 12W/m, vč. trafa a příslušenství, 3000K (7000 lm; 58.0 W) ks 13 608,00

PP "S4" - LED pás 24V, 3000K, cca 12W/m, vč. trafa a příslušenství, 3000K (7000 lm; 58.0 W)

33 K SIL.033 "S5" - Interiérové vestavné LED svítidlo, opál. dif., AL korpus, 4508x76x67mm, 3000K (3610 lm; 31.2 W) ks 15 376,00

PP "S5" - Interiérové vestavné LED svítidlo, opál. dif., AL korpus, 4508x76x67mm, 3000K (3610 lm; 31.2 W)

34 K SIL.034 "S6" - Interiérové vestavné LED svítidlo, downlight, AL korpus a reflektor, ∅ 145 mm, 3000K (2110 lm; 18.0 W) ks 3 960,00

PP "S6" - Interiérové vestavné LED svítidlo, downlight, AL korpus a reflektor, ∅ 145 mm, 3000K (2110 lm; 18.0 W)

35 K SIL.035 "S7" - Interiérové přisazené LED svítidlo, prachotěs, 1500x82 mm, IP65, 4000K (6400 lm; 46.0 W) ks 13 000,00

PP "S7" - Interiérové přisazené LED svítidlo, prachotěs, 1500x82 mm, IP65, 4000K (6400 lm; 46.0 W)

36 K SIL.036 "S8" - Venkovní LED pásek, 6,6m + 8,7m, IP67, 4000K (14 W/m), vč. nosného materiálu a napáj. zdroje ks 9 532,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP "S8" - Venkovní LED pásek, 6,6m + 8,7m, IP67, 4000K (14 W/m), vč. nosného materiálu a napáj. zdroje

37 K SIL.037 "S9" - Venkovní přisazené mástěnné LED svítidlo s integrovaným pohybovým čidlem, IP44, 4000K ks 2 870,00

PP "S9" - Venkovní přisazené mástěnné LED svítidlo s integrovaným pohybovým čidlem, IP44, 4000K

38 K SIL.038
"N1" - Nouzové LED svítidlo s piktogramem, montáž přisazením na strop, 1.2W, baterie, autonomnost 3 hod., 

AT
ks 15 840,00

PP "N1" - Nouzové LED svítidlo s piktogramem, montáž přisazením na strop, 1.2W, baterie, autonomnost 3 hod., AT

39 K SIL.039 "N2" - Nouzové LED svítidlo vestavné, optika koridor, baterie, autonomnost 3 hod., AT (260 lm, 7.0 W) ks 9 995,00

PP "N2" - Nouzové LED svítidlo vestavné, optika koridor, baterie, autonomnost 3 hod., AT (260 lm, 7.0 W)

40 K SIL.040 "N3" - Nouzové LED svítidlo vestavné, optika plocha, baterie, autonomnost 3 hod., AT (288 lm, 7.0 W) ks 12 540,00

PP "N3" - Nouzové LED svítidlo vestavné, optika plocha, baterie, autonomnost 3 hod., AT (288 lm, 7.0 W)

41 K SIL.041
"N4" - Nouzové LED svítidlo přisazené, venkovní, optika plocha, baterie, autonomnost 3 hod., AT (288 lm, 7.0 

W)
ks 6 270,00

PP "N4" - Nouzové LED svítidlo přisazené, venkovní, optika plocha, baterie, autonomnost 3 hod., AT (288 lm, 7.0 W)

42 K SIL.042 DALI ACU BT CONTROL FS1 ks 2 295,00

PP DALI ACU BT CONTROL FS1

D 04.SIL Kabelové trasy 5 280,00
43 K SIL.043 trubka KOPOFLEX 09075 m 5 280,00

PP trubka KOPOFLEX 09075

D 05.SIL Přímotopy, topné kabely 10 299,00
44 K SIL.044 elektrický přímotop s integrovaným termostatem, 200W ks 2 544,00

PP elektrický přímotop s integrovaným termostatem, 200W

45 K SIL.045 elektrický přímotop s integrovaným termostatem, 300W ks 2 615,00

PP elektrický přímotop s integrovaným termostatem, 300W

46 K SIL.046 dvoužilový topný kabel, 20W/m, UV stabilní - 1 290 W / 36 m ks 2 760,00

PP dvoužilový topný kabel, 20W/m, UV stabilní - 1 290 W / 36 m

47 K SIL.047 svodová příchytka (BAL=25ks) bal 700,00

PP svodová příchytka (BAL=25ks)

48 K SIL.048 řetěz do svodu (BAL=10m) bal 980,00

PP řetěz do svodu (BAL=10m)

49 K SIL.049 příchytka do žlabu 150 (BAL=25ks) bal 700,00

PP příchytka do žlabu 150 (BAL=25ks)

D 06.SIL Kabely 130 981,00
50 K SIL.050 CYKY-J 4x25 m 24 500,00

PP CYKY-J 4x25

51 K SIL.051 CYKY-J 4x16 m 15 000,00

PP CYKY-J 4x16

52 K SIL.052 CYKY-J 5x4 m 4 400,00

PP CYKY-J 5x4

53 K SIL.053 CYKY-O 4x2,5 m 7 480,00

PP CYKY-O 4x2,5

54 K SIL.054 PRAFlaSafe X-J 5x2,5 m 2 610,00

PP PRAFlaSafe X-J 5x2,5

55 K SIL.055 PRAFlaSafe X-J 5x1,5 m 20 650,00

PP PRAFlaSafe X-J 5x1,5

56 K SIL.056 PRAFlaSafe X-J 3x2,5 m 19 388,00

PP PRAFlaSafe X-J 3x2,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K SIL.057 PRAFlaSafe X-J 3x1,5 m 24 640,00

PP PRAFlaSafe X-J 3x1,5

58 K SIL.058 PRAFlaCom F 2x2x0,8 m 480,00

PP PRAFlaCom F 2x2x0,8

59 K SIL.059 PRAFlaCom F 1x2x0,8 m 940,00

PP PRAFlaCom F 1x2x0,8

60 K SIL.060 CYKY-J 3x1,5 m 620,00

PP CYKY-J 3x1,5

61 K SIL.061 CGSG 5x2,5 m 273,00

PP CGSG 5x2,5

62 K SIL.062 CYA 10 zž m 4 350,00

PP CYA 10 zž

63 K SIL.063 CYA 6 zž m 3 350,00

PP CYA 6 zž

64 K SIL.064 CYA 4 zž m 2 300,00

PP CYA 4 zž

D 07.SIL Hromosvod a uzemnění 56 649,00
65 K SIL.065 drát AlMgSi d8 m 7 866,00

PP drát AlMgSi d8

66 K SIL.066
podpěra vedení na ploché střechy PV21d/100, podpěry přivařit páskem střešní folie (součinnost s dod. 

střechy)
ks 13 050,00

PP podpěra vedení na ploché střechy PV21d/100, podpěry přivařit páskem střešní folie (součinnost s dod. střechy)

67 K SIL.067 podpěra vedení do zdiva plast PV 1p-55 ks 3 800,00

PP podpěra vedení do zdiva plast PV 1p-55

68 K SIL.068 jímací tyč 2m - JR 2,5 18/10  AlMgSi ks 5 820,00

PP jímací tyč 2m - JR 2,5 18/10  AlMgSi

69 K SIL.069 podstavec betonový PB 19 ks 1 904,00

PP podstavec betonový PB 19

70 K SIL.070 plast. podložka PB19 ks 238,00

PP plast. podložka PB19

71 K SIL.071 svorka k jímací tyči SJ1 FeZn ks 204,00

PP svorka k jímací tyči SJ1 FeZn

72 K SIL.072 sorka SU ks 528,00

PP sorka SU

73 K SIL.073 svorka SP ks 135,00

PP svorka SP

74 K SIL.074 svorka SO ks 132,00

PP svorka SO

75 K SIL.075 svorka SZ ks 282,00

PP svorka SZ

76 K SIL.076 izolační tyč ITV93 ks 1 152,00

PP izolační tyč ITV93

77 K SIL.077 ochranná trubka OT1,7 ks 1 278,00

PP ochranná trubka OT1,7

78 K SIL.078 zhotovení pomocného jímače ks 2 748,00

PP zhotovení pomocného jímače

79 K SIL.079 štítek označení čísla svodu ks 88,00

PP štítek označení čísla svodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K SIL.080 štítek označení uzemnění ks 88,00

PP štítek označení uzemnění

81 K SIL.081 pásek FeZn 30x4 m 11 020,00

PP pásek FeZn 30x4

82 K SIL.082 drát FeZn d=10mm m 2 560,00

PP drát FeZn d=10mm

83 K SIL.083 svorka SR2b ks 2 700,00

PP svorka SR2b

84 K SIL.084 svorka SR3a ks 1 056,00

PP svorka SR3a

D 08.SIL Ostatní 66 313,00
85 K SIL.085 krabice ABOX 025 L - prázdná ks 1 800,00

PP krabice ABOX 025 L - prázdná

86 K SIL.086 kabelové příchytky do podhledu OBO GRIP ks 500,00

PP kabelové příchytky do podhledu OBO GRIP

87 K SIL.087 svorkovnice MET ks 789,00

PP svorkovnice MET

88 K SIL.088 montáž čidla větru (samotné čidlo dodávkou rozváděče - relé) ks 350,00

PP montáž čidla větru (samotné čidlo dodávkou rozváděče - relé)

89 K SIL.089 požární ucpávky EI 45 min. ks 28 000,00

PP požární ucpávky EI 45 min.

90 K SIL.090 vysekání kabelových rýh pro montáž kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm bm 13 500,00

PP vysekání kabelových rýh pro montáž kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm

91 K SIL.091 kabelový prostup zdí do průměru 50mm ks 1 584,00

PP kabelový prostup zdí do průměru 50mm

92 K SIL.092 kabelový prostup zdí do průměru 150mm ks 2 400,00

PP kabelový prostup zdí do průměru 150mm

93 K SIL.093 podružný a spojovací materiál ks 890,00

PP podružný a spojovací materiál

94 K SIL.094 doprava osob, materiálu a rozvaděčů ks 3 000,00

PP doprava osob, materiálu a rozvaděčů

95 K SIL.095 PPV - podíl přidružených výkonů ks 2 000,00

PP PPV - podíl přidružených výkonů

96 K SIL.096 recyklační poplatky za svítidla ks 1 000,00

PP recyklační poplatky za svítidla

97 K SIL.097 dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace ks 2 500,00

PP dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace

98 K SIL.098 revize elektro ks 6 500,00

PP revize elektro

99 K SIL.099 nepředvídatelné náklady neobsažené ve výkazu výměr, čerpání na základě souhlasu technického dozoru ks 1 500,00

PP nepředvídatelné náklady neobsažené ve výkazu výměr, čerpání na základě souhlasu technického dozoru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 291,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 53 291,00 21,00% 11 191,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 482,11

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.4.2 - Slaboproud

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 291,00

01.SLA - Dodávky, specifikace 30 022,00

02.SLA - Zásuvky 2 934,00

03.SLA - Kabely 4 400,00

04.SLA - Kabelové trasy 1 635,00

05.SLA - Ostatní 14 300,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.4.2 - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 291,00

D 01.SLA Dodávky, specifikace 30 022,00
1 K SLA.001 přístupový systém ks 13 444,00

PP
přístupový systém

P

Poznámka k položce: 

"Specifikace Přístupového systému SLP (zvonkové tablo):

Zvonkové tablo pro obousměrnou komunikaci s funkcí audio a video osobou, kterou kamera snímá s možností přisvícení z kamery.

Ovládací panel bude mít 3 tlačítka (např. ředitelna, WMŠ, MŠ) + kódová číselná klávesnice propojená s EV (elektronický vrátný)

Připojení                           WiFi 2,4 GHz

Podporované OS             Android, Windows, iOS

Kompatibilní aplikace         Aplikace výrobce

Zobrazení                        3 stabilní panely pro ovládání (ložnice, jídelna, vstup), další dedikované zobrazovací mobilní zařízení 

                                       s možností veškerého ovládání funkcionalit

Displej                                 min. 7“

Rozlišení kamery/displeje   min. FHD

Záznam                              live stream video

Speciální funkce                     Barevný displej, Dotykový displej, Elektronický vrátný (EV)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 K SLA.002 WiFi pojítko (opakovač), POE ks 10 838,00

PP WiFi pojítko (opakovač), POE

3 K SLA.003 IP telefon ks 5 740,00

PP IP telefon

D 02.SLA Zásuvky 2 934,00
4 K SLA.004 datová zásuvka RJ45, Cat6, jednoduchá, vestavná montáž, vč. rámečku a příslušenství ks 1 864,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.4.2 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP datová zásuvka RJ45, Cat6, jednoduchá, vestavná montáž, vč. rámečku a příslušenství

5 K SLA.005 datová zásuvka RJ45, Cat6, dvojitá, vestavná montáž, vč. rámečku a příslušenství ks 745,00

PP datová zásuvka RJ45, Cat6, dvojitá, vestavná montáž, vč. rámečku a příslušenství

6 K SLA.006 krabice KU68 ks 325,00

PP krabice KU68

D 03.SLA Kabely 4 400,00
7 K SLA.007 UTP kabel Cat6 vnitřní m 4 400,00

PP UTP kabel Cat6 vnitřní

D 04.SLA Kabelové trasy 1 635,00
8 K SLA.008 trubka ohebná D20 m 960,00

PP trubka ohebná D20

9 K SLA.009 vysekání kabelových rýh pro montáž kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm bm 675,00

PP vysekání kabelových rýh pro montáž kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm

D 05.SLA Ostatní 14 300,00
10 K SLA.010 kabelové příchytky do podhledu OBO GRIP ks 500,00

PP kabelové příchytky do podhledu OBO GRIP

11 K SLA.011 kabelový prostup zdí do průměru 50mm ks 500,00

PP kabelový prostup zdí do průměru 50mm

12 K SLA.012 podružný a spojovací materiál ks 1 800,00

PP podružný a spojovací materiál

13 K SLA.013 doprava osob, materiálu ks 2 000,00

PP doprava osob, materiálu

14 K SLA.014 PPV - podíl přidružených výkonů ks 5 500,00

PP PPV - podíl přidružených výkonů

15 K SLA.015 dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace ks 2 000,00

PP dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace

16 K SLA.016 nepředvídatelné náklady neobsažené ve výkazu výměr, čerpání na základě souhlasu technického dozoru ks 2 000,00

PP nepředvídatelné náklady neobsažené ve výkazu výměr, čerpání na základě souhlasu technického dozoru
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 693,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 693,85 21,00% 11 905,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 599,56

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.4.3 - Zemní práce

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 693,85

HSV - Práce a dodávky HSV 12 391,80

    1 - Zemní práce 12 391,80

M - Práce a dodávky M 44 302,05

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 44 302,05

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.4.3 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 693,85

D HSV Práce a dodávky HSV 12 391,80

D 1 Zemní práce 12 391,80

1 K 162751117.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle 

možností zhotovitele
m3 2 439,60

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhotovitele

VV "celkový výkop" 91,20*0,50*0,70

VV "zásyp" -20,52"m3"

VV Součet

2 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 1 903,80 CS ÚRS 2024 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "dle odvozu na skládku" 11,40"m3"

3 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 7 797,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV "dle odvozu na skládku" 11,40"m3"*2,00"t/m3"

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 250,80 CS ÚRS 2024 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "dle odvozu na skládku" 11,40"m3"

D M Práce a dodávky M 44 302,05

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 44 302,05

5 K 460171262 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 m 20 520,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 

prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV 91,20"m"

6 K 460411122 Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3 m3 3 570,48 CS ÚRS 2024 02

PP
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV 91,20*0,50*(0,70-0,25)

7 K 460662112 Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š pře 35 do 50 cm m 18 696,00 CS ÚRS 2024 02

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

VV 91,20"m"

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.4.3 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm m 1 513,92 CS ÚRS 2024 02

PP Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm

VV 91,20"m"

9 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 1,65 CS ÚRS 2024 02

PP Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Križan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 418 963,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 418 963,00 21,00% 87 982,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 506 945,23

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.5.1 - Měření a regulace

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 95 z 143



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel: Martin Križan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 418 963,00

PSV - Práce a dodávky PSV 418 963,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 36 258,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 16 320,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.5.1 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel: Martin Križan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 418 963,00

D PSV Práce a dodávky PSV 418 963,00

1 M 1000393
Programovatelný řídící systém PLC s rozšiřujícími moduly (16xAI,0xAO,13xBI,20xBO,RS485, zdroj,displej), 

MODBUS TCP/IP
kus 57 680,00

PP Programovatelný řídící systém PLC s rozšiřujícími moduly (16xAI,0xAO,13xBI,20xBO,RS485, zdroj,displej), MODBUS TCP/IP

2 M 1000394 Centrální SW pro kontrolu  vč.vizualizace SCADA - garfy, historie a pod. kus 27 500,00

PP Centrální SW pro kontrolu  vč.vizualizace SCADA - garfy, historie a pod.

3 M 1000395 Počítač kompatibilní s Intel Core i5 8400 4,0GHz Intel H310, DVD RW, Wifi SSD 250GB, HDD 1TB - 13"laptop kus 19 890,00

PP Počítač kompatibilní s Intel Core i5 8400 4,0GHz Intel H310, DVD RW, Wifi SSD 250GB, HDD 1TB - 13"laptop

4 K 043002000 Zkoušební provoz a ostatní měření hod 500,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zkoušební provoz a ostatní měření

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 3 500,00 CS ÚRS 2021 01

PP Kompletační a koordinační činnost

6 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů ks 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

7 K 090001000 Montážní materiál ks 800,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montážní materiál

8 K 092203000 Náklady na zaškolení obsluhy ks 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Náklady na zaškolení obsluhy

9 K 210280002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč
kus 14 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 

prací přes 100 do 500 tisíc Kč

10 K 210812003
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 2x10 až 16 mm2
m 648,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 2x10 až 16 mm2

11 M 1203264 VODIC CYA 25 ZLUTA H07V-K m 2 600,00

PP VODIC CYA 25 ZLUTA H07V-K

12 K R-MaR 00001 Montáž čidel teploty kus 2 795,00

PP Montáž čidel teploty

13 M 468322.3 čidlo teploty příložné 4-20mA ks 12 415,00

PP čidlo teploty příložné 4-20mA

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.5.1 - Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 741331075.1 Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu, manostatu, zaplavení kus 2 485,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu, manostatu, zaplavení

15 M 468322.6 manostat s jímkou ventilem a návarkem do 630kPa ks 2 879,00

PP manostat s jímkou ventilem a návarkem do 630kPa

16 M 1633732 Čidlo zaplavení kus 815,00

PP Čidlo zaplavení

17 M 468322.5 termostat kapilárový s jímkou a návarkem 30-90st.C ks 18 240,00

PP termostat kapilárový s jímkou a návarkem 30-90st.C

18 M R-MaR-D-00015 Čidlo tlaku, měřící rozsah 0-1MPa, proudový výstup 4-20 mA vč.návarku 1/2" a ventilu kus 7 650,00

PP Čidlo tlaku, měřící rozsah 0-1MPa, proudový výstup 4-20 mA vč.návarku 1/2" a ventilu

19 K 741110001
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm
m 792,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

20 M 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 250,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m

21 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 2 628,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

22 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 1 032,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m

23 K 741110232
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových 

ohebných, uložených pevně, Ø přes 16 do 29 mm
m 5 590,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových ohebných, uložených pevně, Ø přes 16 

do 29 mm

24 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323

25 K 741112021
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm
kus 1 872,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 

nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

26 M 34571479 krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm kus 1 844,00 CS ÚRS 2022 02

PP krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm

27 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 3x1,5 mm2
m 4 884,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

28 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 2 076,00 CS ÚRS 2022 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

29 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 3 549,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

30 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 1 846,00 CS ÚRS 2022 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

31 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 17 472,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

32 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 14 976,00 CS ÚRS 2022 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

33 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 6 375,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

34 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 6 850,00 CS ÚRS 2023 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
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35 K 741124703
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 

(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2
m 10 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 

19x1 mm2

36 M 34113148
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2
m 4 640,00 CS ÚRS 2022 02

PP kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

37 K 741124703
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 

(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2
m 3 060,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 

19x1 mm2

38 M 34113150
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2
m 2 232,00 CS ÚRS 2022 02

PP kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

39 K 741124703
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem 

(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2
m 1 530,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 

19x1 mm2

40 M 34113151
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2
m 1 872,00 CS ÚRS 2022 02

PP kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2

41 K 741130021
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 

žíly do 2,5 mm2
kus 8 410,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

42 K 741910412 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm m 4 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm

43 M 1388132 KABELOVY ZLAB 110X100MM SKSM 110 FS 3M m 6 400,00

PP KABELOVY ZLAB 110X100MM SKSM 110 FS 3M

44 K 741122131
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2
m 13 032,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 

žil 4x1,5 až 4 mm2

45 M 34111060 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 m 6 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2

46 K 742210421 Programování PLC (datový bod) kus 9 672,00 CS ÚRS 2021 02

PP Programování PLC (datový bod)

47 K 742210422 Programování displej (datový bod) kus 13 800,00

PP Programování displej (datový bod)

48 K 742210423 Programování centrální dispečinkový SW (datový bod) kus 13 080,00

PP Programování centrální dispečinkový SW (datový bod)

49 K 742210424 Oživení PLC na stavbě hod 15 000,00

PP Oživení PLC na stavbě

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 36 258,00

50 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 5x4 až 6 mm2
m 6 792,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

51 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 9 456,00 CS ÚRS 2024 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2

52 K 741122121
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
m 16 290,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 

žil 2x1,5 až 6 mm2
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53 M 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 3 720,00 CS ÚRS 2024 02

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 16 320,00

54 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 9 280,00

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

55 M 34121268 kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kat. 6 m 7 040,00

PP kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kat. 6
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Križan DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137 392,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 392,10 21,00% 28 852,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 244,44

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.5.2 - Rozvaděč R-DT

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel: Martin Križan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 392,10

PSV - Práce a dodávky PSV 125 650,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 112 163,10

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 13 487,00

M - Práce a dodávky M 11 742,00

    21-M - Elektromontáže 11 742,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.5.2 - Rozvaděč R-DT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel: Martin Križan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 137 392,10

D PSV Práce a dodávky PSV 125 650,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 112 163,10

1 M 1000140602 Pojistkový odpínač OPVP14-3 RP kus 370,00

PP Pojistkový odpínač OPVP14-3 RP 

2 M 1030085294 Pojistka válcová 6A kus 99,00

PP Pojistka válcová 6A

3 K 741110513
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 

víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm
m 1 620,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm

4 M 34571220 kanál elektroinstalační hranatý PVC 140x60mm m 4 932,00 CS ÚRS 2023 02

PP kanál elektroinstalační hranatý PVC 140x60mm

5 K 741120401
Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), 

průřezu žily 0,35 až 6 mm2
m 8 070,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2

6 M 34141025 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2 m 974,00 CS ÚRS 2023 02

PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2

7 K 741136321 Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2 kus 5 642,00 CS ÚRS 2023 02

PP Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2

8 M 1000156833 Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 kus 750,00

PP Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4

9 K 741210147
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů částí skříněk víka hmotnosti do 

plechu montážního
kus 67,40 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů částí skříněk víka hmotnosti do plechu montážního

10 M 10.891.521 Modul nosných lišt přístrojů kus 1 879,00

PP Modul nosných lišt přístrojů

11 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 

200 kg
kus 2 880,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg

12 M 1142320 Rozvaděč skříňový 800x800x400 kus 24 650,00

PP Rozvaděč skříňový 800x800x400

13 K 741231002
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové 

plochy vodičů do 6 mm2
kus 3 324,00 CS ÚRS 2023 02

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.5.2 - Rozvaděč R-DT
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PP Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm2

14 M 10.629.009 Svorka řadová do 6mm2 kus 3 480,00

PP Svorka řadová do 6mm2

15 M 10.735.689 Svorka BKS 35/10 sběrnicová kus 222,00

PP Svorka BKS 35/10 sběrnicová

16 K 741240001
Montáž ostatního příslušenství rozvoden kabelových vývodek do rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových bez zhotovení otvorů D do 42 mm
kus 796,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden kabelových vývodek do rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zhotovení otvorů D do 

42 mm

17 M 10.530.203 Vývodka do pr.32  vnější rovná kus 1 260,00

PP Vývodka do pr.32  vnější rovná

18 K 741312538 Montáž odpínačů bez zapojení vodičů kompaktních do 750 V jednopólopvých do 160 A kus 1 089,00

PP Montáž odpínačů bez zapojení vodičů kompaktních do 750 V jednopólopvých do 160 A

19 M 10001406099 Pojistkový odpínač pro skleněné pojistky kus 4 620,00

PP Pojistkový odpínač pro skleněné pojistky

20 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE
kus 116,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

21 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné,  na DIN kus 139,00 CS ÚRS 2021 02

PP přístroj zásuvky zápustné jednonásobné,  na DIN

22 K 741320003 Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních skleněných kus 871,20 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních skleněných

23 M 8500000654 Pojistka skleněná trubičková 5×20 mm, F 0,8 A kus 2 090,00

PP Pojistka skleněná trubičková 5×20 mm, F 0,8 A

24 K 741320105 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 716,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

25 M 1183651 jistič 1pólový-charakteristika B 6A, zkratový proud 10kA kus 490,00

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A, zkratový proud 10kA

26 M 1183652 jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA kus 354,00

PP jistič 1pólový-charakteristika B 10A, zkratový proud 10kA

27 M 1183648 jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA kus 413,00

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A, zkratový proud 10kA

28 K 741320165 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 1 670,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni

29 M 1183607 jistič 3pólový-charakteristika B 20A, zkratový proud 10kA kus 1 760,00

PP jistič 3pólový-charakteristika B 20A, zkratový proud 10kA

30 M 1183608 jistič 3pólový-charakteristika B 25A, zkratový proud 10kA kus 1 974,00

PP jistič 3pólový-charakteristika B 25A, zkratový proud 10kA

31 M 1183594 jistič 3pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA kus 810,00

PP jistič 3pólový-charakteristika C 10A, zkratový proud 10kA

32 K 741320201 Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A kus 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A

33 M 1249839 Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A kus 910,00

PP Hlavní vypínač do rozvaděče na DIN lištu 3pólový 63A

34 K 741322061 Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových jednodílných kus 215,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových jednodílných

35 M 1146902 Svodič přepětí 3pólový 350V\20kA, typ 2 kus 3 767,00

PP Svodič přepětí 3pólový 350V\20kA, typ 2

36 K 741330032 Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A kus 1 460,00 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných jednopólových do 25 A
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37 M 1215837 Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V\25-20 kus 7 700,00

PP Instalační stykač 25A, 2x zapínací kontakt 230V\25-20

38 K 741330821 Montáž regulátoru PLC kus 633,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž regulátoru PLC

39 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
kus 13 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 

tis. Kč

40 M R000000001 Podružný materiál ks 2 500,00

PP Podružný materiál

41 M R0000002 Revize rozvaděče ks 3 000,00

PP Revize rozvaděče

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 13 487,00

42 K 742210031 Montáž zdroje napájecího kus 1 140,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž zdroje napájecího 

43 M 40463100 zdroj spínaný 24V(12)/2,0A, kus 6 510,00 CS ÚRS 2021 02

PP zdroj spínaný 24V(12)/2,0A, 

44 K 742210303 Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem kus 777,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem

45 M 59081393 hlídač fází - relé kus 5 060,00 CS ÚRS 2021 02

PP hlídač fází - relé 

D M Práce a dodávky M 11 742,00

D 21-M Elektromontáže 11 742,00

46 K 210112130 Montáž přepínače bez zapojení vodičů nn 230V kus 2 871,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž přepínače bez zapojení vodičů nn 230V

47 M 1285184 Ovladač I-0-II na čeplní desku rozvaděče vč.spínacího prvku kus 1 520,00

PP Ovladač I-0-II na čeplní desku rozvaděče vč.spínacího prvku

48 M 12851844 Ovladač I-0 na čeplní desku rozvaděče vč.spínacího prvku kus 5 320,00

PP Ovladač I-0 na čeplní desku rozvaděče vč.spínacího prvku

49 M 35700013 Kontrolka LED, na dveře rozváděče, 230V ks 636,00

PP Kontrolka LED, na dveře rozváděče, 230V

50 K LED-KON-R Montáž LED kontrolek ks 1 395,00

PP Montáž LED kontrolek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 900,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 900,00 21,00% 9 009,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 909,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.6 - Systém ochrany proti pádu

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV 42 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 900,00

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.6 - Systém ochrany proti pádu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV 42 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 900,00

1 K 990000001 Systém ochrany proti pádu ze střechy - kompletní provedení ks 42 900,00

PP Systém ochrany proti pádu ze střechy - kompletní provedení

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.2 - Technika prostředí staveb

SO 700 - Mateřská škola

700.2.6 - Systém ochrany proti pádu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 615 159,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 615 159,99 21,00% 339 183,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 954 343,59

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.3 - Venkovní rozvody

SO 700 - Mateřská škola

700.3.1 - Areálová kanalizace

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 615 159,99

1 - Zemní práce 559 931,53

2 - Základy a zvláštní zakládání 21 126,53

4 - Vodorovné konstrukce 5 857,11

5 - Komunikace 9 900,00

8 - Trubní vedení 809 095,92

99 - Staveništní přesun hmot 209 248,90

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.3 - Venkovní rozvody

SO 700 - Mateřská škola

700.3.1 - Areálová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 615 159,99

D 1 Zemní práce 559 931,53
1 K 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 29 694,00 RTS 24/ I

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně

P

Poznámka k položce: 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 

ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV RN :

VV  7,5*4,0*2,6+24*1,8

2 K 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 5 332,80 RTS 24/ I

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,

P

Poznámka k položce: 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 

ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 

VV 121,20000*0,5

3 K 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 24 169,50 RTS 24/ I

PP Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně

P

Poznámka k položce: 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV šachty :

VV  1,5*1,5*(2,3+2,2+2,0+1,8+1,2+1,1+1,9+1,7+1,2+1,0)

4 K 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 4 040,55 RTS 24/ I

PP Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,

P

Poznámka k položce: 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

VV Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 

VV 36,90000*0,5

5 K 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 2 164,80 RTS 24/ I

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV šachty : 

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.3 - Venkovní rozvody

SO 700 - Mateřská škola

700.3.1 - Areálová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*1,5*(2,3+2,2+2,0+1,8+1,2+1,1+1,9+1,7+1,2+1,0)

6 K 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 1 082,40 RTS 24/ I

PP Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m

P
Poznámka k položce: 

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 

VV 98,40000

7 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 58 041,48 RTS 24/ I

PP Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně

P

Poznámka k položce: 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (7,0+2,8)*1,2*2,3

VV (10,6+2,0)*1,2*2,2

VV 2,0*1,2*2,1

VV 7,9*1,2*1,9

VV 16,5*1,2*1,6

VV 6,5*1,2*1,2

VV (9,6+2,5)*1,2*1,5

VV (8,2+0,8)*1,2*1,3

VV (5,8+12,7+5,5+0,5)*1,2*1,2

VV (9,0+2*7,0)*1,2*1,5

VV Součet

8 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 10 423,78 RTS 24/ I

PP Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,

P

Poznámka k položce: 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

VV Odkaz na mn. položky pořadí 7 :

VV  236,90400*0,5

9 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 31 396,26 RTS 24/ I

PP Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 

VV 121,20000*0,08

VV Odkaz na mn. položky pořadí 7 :

VV  236,90400*0,5

VV Součet

10 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 7 860,00 RTS 24/ I

PP Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3

P
Poznámka k položce: 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV v místě výskytu stávajících sítí, dočištění rýh - předpoklad : 

VV 12

11 K 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 2 376,00 RTS 24/ I

PP Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4

P
Poznámka k položce: 

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 

VV 12,00000

12 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 5 317,84 RTS 24/ I

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

P
Poznámka k položce: 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 7,9*2*1,9

VV 16,5*2*1,6

VV 6,5*2*1,2

VV (9,6+2,5)*2*1,5

VV (8,2+0,8)*2*1,3

VV -17,0*2*1,3

VV (5,8+12,7+5,5+0,5)*2*1,2

VV (9,0+2*7,0)*2*1,5

VV Součet

13 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 2 658,92 RTS 24/ I

PP Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m

P
Poznámka k položce: 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 

VV 241,72000

14 K 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 2 396,24 RTS 24/ I

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

P
Poznámka k položce: 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (7,0+2,8)*2*2,3

VV (10,6+2,0)*2*2,2

VV 2,0*2*2,1

VV Součet

15 K 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 1 198,12 RTS 24/ I

PP Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m

P
Poznámka k položce: 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 14 :

VV  108,92000

16 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 109 687,48 RTS 24/ I

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m

P
Poznámka k položce: 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

VV koef. nakypření 1,1 : 

VV Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 

VV 121,20000*1,1

VV Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 

VV 36,90000*1,1

VV Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 

VV 236,90400*1,1

VV Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 

VV 12,00000*1,1

VV Součet

17 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 43 308,83 RTS 24/ I

PP Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P

Poznámka k položce: 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

vč. hutnění po jednotlivých vrstvách

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV zásyp jam a rýh fr. 0/63 : 

VV RN : 

VV 7,5*4,0*2,6+24*1,8

VV -(5,5*2,8*2,0+2*pi*0,5*0,5*0,6)

VV šachty : 

VV (1,5*1,5-0,3)*(1,9+1,8+1,6+1,4+0,8+0,7+1,5+1,3+0,8+0,6)

VV rýhy : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (7,0+2,8)*1,2*1,5

VV (10,6+2,0)*1,2*1,4

VV 2,0*1,2*1,3

VV 7,9*1,2*1,1

VV 16,5*1,2*0,8

VV 6,5*1,2*0,4

VV (9,6+2,5)*1,2*0,7

VV (8,2+0,8)*1,2*0,5

VV (5,8+12,7+5,5+0,5)*1,2*0,4

VV (9,0+2*7,0)*1,2*0,7

VV Součet

18 K 583423651R Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm t 116 933,57 RTS 24/ I

PP Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm

VV Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 231,59752*1,8

VV 231,59752*1,8*1,1

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

19 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 12 761,10 RTS 24/ I

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

P

Poznámka k položce: 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (3,9+29,6+88,4+7,0)*1,2*0,5

20 K 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 4 253,70 RTS 24/ I

PP Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 

VV 77,34000

21 K 583426051R Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 11/22; OH = 3,00 Mg/m3; amfibolit t 69 675,52 RTS 24/ I

PP Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 11/22; OH = 3,00 Mg/m3; amfibolit

VV Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 77,34000*1,8

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

VV  77,34000*1,8*1,10

22 K 215901101.x Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy m2 15 158,64 Indiv

PP Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (3,9+29,6+88,4+7,0)*1,2

D 2 Základy a zvláštní zakládání 21 126,53
23 K 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 8 755,13 RTS 24/ I

PP Beton základových desek železový třídy C 16/20

P
Poznámka k položce: 

bez dodávky a uložení výztuže

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 18,5*0,15

24 K 273361921RT4 Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 9 225,00 RTS 24/ I

PP Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm

P
Poznámka k položce: 

včetně distančních prvků

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 4,44 kg/m2 : 

VV RN : 2*18,5*0,00444

VV Koeficient ztratné + přesahy 25 %: 0,25

VV 2*18,5*0,00444*1,25

25 K 273354111R00 Bednění základových desek bednění základových desek - zřízení m2 2 358,00 RTS 24/ I
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PP Bednění základových desek bednění základových desek - zřízení

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 18,0*0,2

26 K 273354211R00 Bednění základových desek bednění základových desek - odstranění m2 788,40 RTS 24/ I

PP Bednění základových desek bednění základových desek - odstranění

VV Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,60000

VV 3,60000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 857,11
27 K 4000101.x D+M Pískové lože pod RN m3 464,36 Indiv

PP D+M Pískové lože pod RN

P
Poznámka k položce: 

Včetně zřizování filtračních vrstev po vrstvách a o tloušťce předepsané projektem.

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 18,5*0,03*1,1

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

28 K 4564841111.x D+M Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 5 392,75 Indiv

PP D+M Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm s rozprostřením a zhutněním, štěrkodrť frakce 0-32 mm

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 18,5*1,1

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

D 5 Komunikace 9 900,00

29 K LŽ.x
D+M Liniový odvodňovací žlab, polymerbetonový, š. 100 mm, pro zatížení A15, včetně bet. lože C12/15, 

vpusti, litinového roštu, dle PD
m 9 900,00 Indiv

PP D+M Liniový odvodňovací žlab, polymerbetonový, š. 100 mm, pro zatížení A15, včetně bet. lože C12/15, vpusti, litinového roštu, dle PD

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 5,0

VV Součet

D 8 Trubní vedení 809 095,92
30 K 80003.x Napojení na rozvody ZTI ks 4 620,00 Indiv

PP Napojení na rozvody ZTI

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 11

VV Součet

31 K 8001055.x
D+M Napojení stávajícího potrubí do nové šachty kanalizace, vč. polohového zajištění a dočasného zaslepení 

potrubí, pomocného materiálu, dopojení
ks 1 960,00 Indiv

PP
D+M Napojení stávajícího potrubí do nové šachty kanalizace, vč. polohového zajištění a dočasného zaslepení potrubí, pomocného materiálu, 

dopojení

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 2

VV Součet

32 K 800109.x
D+M Napojení PP potrubí DN 150 do stávající plastové kanalizace DN 150 ze 2 stran, vč. odstranění části 

potrubí, nahrazení tvarovkou, pomocného materiálu, ošetření spoje
ks 420,00 Indiv

PP
D+M Napojení PP potrubí DN 150 do stávající plastové kanalizace DN 150 ze 2 stran, vč. odstranění části potrubí, nahrazení tvarovkou, 

pomocného materiálu, ošetření spoje

P

Poznámka k položce: 

- položka obsahuje manipulaci se vzniklou sutí, naložení na dopravní prostředek, odvoz na skládku, poplatek za skládku 

- vč. dodávky tvarovky

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

33 K 800108.x
D+M Napojení PP potrubí DN 150 do stávající plastové kanalizace DN 200 ze 2 stran, vč. odstranění části 

potrubí, nahrazení tvarovkou, pomocného materiálu, ošetření spoje
ks 440,00 Indiv

PP
D+M Napojení PP potrubí DN 150 do stávající plastové kanalizace DN 200 ze 2 stran, vč. odstranění části potrubí, nahrazení tvarovkou, 

pomocného materiálu, ošetření spoje
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P

Poznámka k položce: 

- položka obsahuje manipulaci se vzniklou sutí, naložení na dopravní prostředek, odvoz na skládku, poplatek za skládku 

- vč. dodávky tvarovky

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

34 K 8600108.x
Odstranění kompletní sestavy stávající kanalizační šachty, vč. manipulace s odpadem, odvozu na skládku, 

poplatku za skládku
ks 4 300,00 Indiv

PP Odstranění kompletní sestavy stávající kanalizační šachty, vč. manipulace s odpadem, odvozu na skládku, poplatku za skládku

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Š9 : 

VV 1

35 K 870101.x
Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí ve výkopu, vč. oddělení od stávající části, vč. manipulace s 

odpadem, odvozu na skládku, poplatku za skládku
m 994,00 Indiv

PP
Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí ve výkopu, vč. oddělení od stávající části, vč. manipulace s odpadem, odvozu na skládku, 

poplatku za skládku

P
Poznámka k položce: 

vč. zajištění ponechávaného navazujícího potrubí

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 2,8

VV Součet

36 K 800104.x D+M Zaslepení stávajícího plastového potrubí stoky S2, DN 150 ks 187,00 Indiv

PP D+M Zaslepení stávajícího plastového potrubí stoky S2, DN 150

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

37 K 870106.x Úprava výšky poklopu šachty ks 980,00 Indiv

PP Úprava výšky poklopu šachty

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

38 K 87010022.x D+M Ocelová chránička DN 250, vodotěsné uzavření, potrubí vystředěno pomocí objímek, vč. příslušenství m 3 750,00 Indiv

PP D+M Ocelová chránička DN 250, vodotěsné uzavření, potrubí vystředěno pomocí objímek, vč. příslušenství

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 5,0

VV Součet

39 K 800012.x D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm, vč. zhutnění m2 36 071,38 Indiv

PP D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm, vč. zhutnění

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV pod potrubí : 

VV Koeficient ztrané 10 %: 0,1

VV (3,9+29,6+88,4+7,0)*1,2*1,1

40 K 80002.x D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí m2 14 689,44 Indiv

PP D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV pod potrubí :

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

VV  (3,9+29,6+88,4+7,0)*(2*1,2+2*0,2)*1,1

41 K 80012.x Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm, vč. zhutnění m2 33 689,30 Indiv

PP Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm, vč. zhutnění

VV Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 

VV 170,14800

42 K 8001.x
D+M Retenční nádrž ŽB prefabrikovaná, rozměr 5,5 x 2,8 x 1,7 m, tl. stěn 150 mm, užitný objem 6,8 m3, vč. 

konusů s poklopy, prstýnků, stupadel, dle PD
kus 325 670,00 Indiv

PP
D+M Retenční nádrž ŽB prefabrikovaná, rozměr 5,5 x 2,8 x 1,7 m, tl. stěn 150 mm, užitný objem 6,8 m3, vč. konusů s poklopy, prstýnků, 

stupadel, dle PD

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 
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VV 1

VV Součet

43 K 8002.x D+M Kalové čerpadlo s plovákem, min. dopravní výška 13,2 m, vč. příslušenství, dle PD ks 25 400,00 Indiv

PP D+M Kalové čerpadlo s plovákem, min. dopravní výška 13,2 m, vč. příslušenství, dle PD

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

44 K 8003.x D+M Škrtící vírový ventil, nastavený na odtok 1,0 l/s, vč. příslušenství, dle PD ks 52 450,00 Indiv

PP D+M Škrtící vírový ventil, nastavený na odtok 1,0 l/s, vč. příslušenství, dle PD

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

45 K 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 7 537,50 RTS 24/ I

PP Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm

P
Poznámka k položce: 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV DN 100 :

VV 3,9

VV DN 150 : 

VV 29,6

VV Součet

46 K 28614538R
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; 

povrch: hladký; DN = 100; de = 110,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; l = 1 000 mm; SN 10
kus 1 530,00 RTS 24/ I

PP
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 100; de = 

110,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; l = 1 000 mm; SN 10

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Začátek provozního součtu

VV   + ztratné 3 % : 1,03*(4+1)

VV Konec provozního součtu

VV celkem ks : 

VV 6

47 K 28614544R
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; 

povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 1 000 mm; SN 10
kus 4 550,00 RTS 24/ I

PP
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 

160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 1 000 mm; SN 10

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Začátek provozního součtu

VV   + ztratné 3 % : 1,03*(2+2+1+2+2)

VV Konec provozního součtu

VV celkem ks : 

VV 10

48 K 28614545R
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; 

povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 3 000 mm; SN 10
kus 7 952,00 RTS 24/ I

PP
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 

160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 3 000 mm; SN 10

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Začátek provozního součtu

VV   + ztratné 3 % : 1,03*(1+1+1)

VV Konec provozního součtu

VV celkem ks : 

VV 4

49 K 28614546R
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; 

povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 6 000 mm; SN 10
kus 11 920,00 RTS 24/ I

PP
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 150; de = 

160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 6 000 mm; SN 10
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VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Začátek provozního součtu

VV   + ztratné 3 % : 1,03*(1+1+1)

VV Konec provozního součtu

VV celkem ks : 

VV 4

50 K 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 19 890,00 RTS 24/ I

PP Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm

P
Poznámka k položce: 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV DN 200 : 

VV 88,4

51 K 28614547R
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; 

povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 6,8 mm; l = 1 000 mm; SN 10
kus 16 966,00 RTS 24/ I

PP
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; de = 

200,0 mm; tl. stěny = 6,8 mm; l = 1 000 mm; SN 10

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Začátek provozního součtu

VV   + ztratné 3 % : 1,03*(1+1+1+1+2+2+2+2+2+2)

VV Konec provozního součtu

VV celkem ks : 

VV 17

52 K 28614548R
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; 

povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 6,8 mm; l = 3 000 mm; SN 10
kus 23 840,00 RTS 24/ I

PP
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; de = 

200,0 mm; tl. stěny = 6,8 mm; l = 3 000 mm; SN 10

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Začátek provozního součtu

VV   + ztratné 3 % : 1,03*(1+1+1+1+1+2)

VV Konec provozního součtu

VV celkem ks : 

VV 8

53 K 28614549R
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; 

povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 6,8 mm; l = 6 000 mm; SN 10
kus 99 890,00 RTS 24/ I

PP
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PP-HM - PP-HM - PP-HM; povrch: hladký; DN = 200; de = 

200,0 mm; tl. stěny = 6,8 mm; l = 6 000 mm; SN 10

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Začátek provozního součtu

VV   + ztratné 3 % : 1,03*(1+1+1+1+1+2+1+1)

VV Konec provozního součtu

VV celkem ks : 

VV 10

54 K 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm kus 1 862,00 RTS 24/ I

PP Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm

P
Poznámka k položce: 

v otevřeném výkopu,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 

VV 7

VV Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 

VV 7

VV Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 

VV 4

VV Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 

VV 1

VV Součet
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55 K 28654599R
Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-

HM; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 150; SN 16
kus 3 185,00 RTS 24/ I

PP
Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; 

DN = 150; SN 16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Začátek provozního součtu

VV   + ztratné 3 % : 1,03*6

VV Konec provozního součtu

VV celkem ks : 

VV 7

56 K 28654600R
Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-

HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; SN 16
kus 3 332,00 RTS 24/ I

PP
Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; 

DN = 150; SN 16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Začátek provozního součtu

VV   + ztratné 3 % : 1,03*6

VV Konec provozního součtu

VV celkem ks : 

VV 7

57 K 28654591R
Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-

HM; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; DN = 100; SN 16
kus 1 416,00 RTS 24/ I

PP
Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 30,0 °; 

DN = 100; SN 16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV Začátek provozního součtu

VV   + ztratné 3 % : 1,03*(2+1)

VV Konec provozního součtu

VV celkem ks :

VV 4

58 K 28654592R
Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-

HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SN 16
kus 376,00 RTS 24/ I

PP
Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; 

DN = 100; SN 16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

59 K 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm kus 2 065,00 RTS 24/ I

PP Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm

P
Poznámka k položce: 

v otevřeném výkopu,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 

VV 1

VV Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 

VV 1

VV Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 

VV 1

VV Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 

VV 2

VV Součet

60 K 28654560R
Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100; SN 16
kus 140,00 RTS 24/ I

PP
Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; 

úhel = 45,0 °; DN = 100; SN 16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

61 K 28654563R
Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 100; SN 16
kus 276,00 RTS 24/ I
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PP
Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; 

úhel = 45,0 °; DN = 150; DN3 = 100; SN 16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

62 K 28654566R
Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; DN3 = 100; SN 16
kus 288,00 RTS 24/ I

PP
Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; 

úhel = 45,0 °; DN = 200; DN3 = 100; SN 16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

63 K 28654567R
Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PP-HM; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 200; DN3 = 150; SN 16
kus 690,00 RTS 24/ I

PP
Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP-HM; povrch: hladký; 

úhel = 45,0 °; DN = 200; DN3 = 150; SN 16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 2

VV Součet

64 K 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 1 015,00 RTS 24/ I

PP Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm

P
Poznámka k položce: 

v otevřeném výkopu,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 7,0

VV Součet

65 K 286134311R
Trubka plastová materiál: PE 100 RC; Dmax = 35,4 mm; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; opláštění: PE-HD 

tl. 1,7 mm; PN 16; SDR 11,0; příslušenství: detekční vodič
m 423,50 RTS 24/ I

PP
Trubka plastová materiál: PE 100 RC; Dmax = 35,4 mm; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; opláštění: PE-HD tl. 1,7 mm; PN 16; SDR 11,0; 

příslušenství: detekční vodič

VV Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

VV 7,00000*1,1

66 K 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 mm m 2 835,80 RTS 24/ I

PP Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 mm

P
Poznámka k položce: 

vodou nebo vzduchem,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 

VV  33,50000

VV Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 

VV  88,40000

VV Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 

VV  7,00000

VV Součet

67 K 800013.x D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm m2 7 245,00 Indiv

PP D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV pod šachty : 

VV 10*1,5*1,5

68 K 80011.x Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm m2 3 510,00 Indiv

PP Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm

VV Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 

VV 22,50000

69 K Š9.x
D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 2,35 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, 

napojení na potrubí, dle PD
ks 8 970,00 Indiv

PP D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 2,35 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, napojení na potrubí, dle PD

P
Poznámka k položce: 

poklop bez odvětrání
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VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

70 K Š12.x
D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 2,22 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, 

napojení na potrubí, dle PD
ks 8 970,00 Indiv

PP D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 2,22 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, napojení na potrubí, dle PD

P
Poznámka k položce: 

poklop bez odvětrání

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

71 K Š13.x
D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 2,05 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, 

napojení na potrubí, dle PD
ks 8 810,00 Indiv

PP D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 2,05 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, napojení na potrubí, dle PD

P
Poznámka k položce: 

poklop bez odvětrání

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

72 K Š14.x
D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 1,26 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, 

napojení na potrubí, dle PD
ks 7 990,00 Indiv

PP D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 1,26 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, napojení na potrubí, dle PD

P
Poznámka k položce: 

poklop bez odvětrání

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

73 K Š15.x
D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 1,19 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, 

napojení na potrubí, zátky, dle PD
ks 7 990,00 Indiv

PP
D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 1,19 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, napojení na potrubí, zátky, dle 

PD

P
Poznámka k položce: 

poklop bez odvětrání

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

74 K Š16.x
D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 1,12 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, 

napojení na potrubí, redukce, dle PD
ks 7 990,00 Indiv

PP
D+M Plastová šachta DN600, kompletní dodávka sestavy, výška 1,12 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, napojení na potrubí, redukce, dle 

PD

P
Poznámka k položce: 

poklop bez odvětrání

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

75 K Š17.x
D+M Plastová šachta DN425, kompletní dodávka sestavy, výška 1,99 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, 

napojení na potrubí, dle PD
ks 6 250,00 Indiv

PP D+M Plastová šachta DN425, kompletní dodávka sestavy, výška 1,99 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, napojení na potrubí, dle PD

P
Poznámka k položce: 

poklop bez odvětrání

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

76 K Š18.x
D+M Plastová šachta DN425, kompletní dodávka sestavy, výška 1,75 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, 

napojení na potrubí, dle PD
ks 6 200,00 Indiv

PP D+M Plastová šachta DN425, kompletní dodávka sestavy, výška 1,75 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, napojení na potrubí, dle PD

P
Poznámka k položce: 

poklop bez odvětrání
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VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

77 K Š19.x
D+M Plastová šachta DN425, kompletní dodávka sestavy, výška 1,27 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, 

napojení na potrubí, dle PD
ks 5 890,00 Indiv

PP D+M Plastová šachta DN425, kompletní dodávka sestavy, výška 1,27 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, napojení na potrubí, dle PD

P
Poznámka k položce: 

poklop bez odvětrání

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

78 K Š20.x
D+M Plastová šachta DN425, kompletní dodávka sestavy, výška 1,11 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, 

napojení na potrubí, dle PD
ks 5 800,00 Indiv

PP D+M Plastová šachta DN425, kompletní dodávka sestavy, výška 1,11 m, vč. dna, roury, spojek, poklopu tř. B, napojení na potrubí, dle PD

P
Poznámka k položce: 

poklop bez odvětrání

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

79 K 452386125R00
Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C 30/37, výšky přes 100 do 

200 mm
kus 5 880,00 RTS 24/ I

PP Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C 30/37, výšky přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce: 

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 

Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV betonový prstenec k plastovým revizním šachtám DN600 

VV 6

D 99 Staveništní přesun hmot 209 248,90
80 K 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 209 248,90 RTS 24/ I

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu

P

Poznámka k položce: 

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 382 257,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 382 257,86 21,00% 80 274,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 462 532,01

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.3 - Venkovní rozvody

SO 700 - Mateřská škola

700.3.2 - Areálová přípojka vody

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 382 257,86

1 - Zemní práce 175 185,60

4 - Vodorovné konstrukce 5 176,45

8 - Trubní vedení 141 029,42

99 - Staveništní přesun hmot 60 866,39

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.3 - Venkovní rozvody

SO 700 - Mateřská škola

700.3.2 - Areálová přípojka vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 382 257,86

D 1 Zemní práce 175 185,60
1 K 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 435,60 RTS 24/ I

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

P
Poznámka k položce: 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 22*0,2

VV Součet

2 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 28 925,95 RTS 24/ I

PP Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně

P

Poznámka k položce: 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (17,7+46,5)*1,1*1,6

VV Součet

3 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 4 971,65 RTS 24/ I

PP Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,

P

Poznámka k položce: 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 

prostředek.

VV Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 

VV 112,99200*0,5

4 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 12 316,13 RTS 24/ I

PP Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 

VV 112,99200*0,5

5 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 6 550,00 RTS 24/ I

PP Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3

P
Poznámka k položce: 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV v místě výskytu stávajících sítí, dočištění rýh - předpoklad : 

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

700.3 - Venkovní rozvody

SO 700 - Mateřská škola

700.3.2 - Areálová přípojka vody
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VV 10,00000

6 K 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 2 450,00 RTS 24/ I

PP Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4

P
Poznámka k položce: 

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 

VV 10,00000

7 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 4 519,68 RTS 24/ I

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

P
Poznámka k položce: 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (17,7+46,5)*2*1,6

VV Součet

8 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 2 259,84 RTS 24/ I

PP Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m

P
Poznámka k položce: 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 

VV 205,44000

9 K 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 31 658,09 RTS 24/ I

PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m

P
Poznámka k položce: 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

VV koef. nakypření 1,1 : 

VV Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 

VV 112,99200*1,1

VV Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 

VV 10,00000*1,1

VV Součet

10 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16 546,27 RTS 24/ I

PP Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P

Poznámka k položce: 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

vč. hutnění po jednotlivých vrstvách

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (17,7+46,5)*1,1*1,1

VV Součet

11 K 583423651R Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm t 39 221,55 RTS 24/ I

PP Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm

VV Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

VV 77,68200*1,8*1,1

12 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 2 330,46 RTS 24/ I

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

P

Poznámka k položce: 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (17,7+46,5)*1,1*0,2

VV Součet

13 K 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 776,82 RTS 24/ I

PP Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny

P

Poznámka k položce: 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 14,12400

VV 14,12400
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14 K 583420451R Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 4,0 mm t 12 724,53 RTS 24/ I

PP Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 4,0 mm

VV Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

VV 14,12400*1,8*1,1

15 K 215901101.x Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy m2 6 920,76 Indiv

PP Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (17,7+46,5)*1,1

VV Součet

16 K 182301123R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm m2 1 936,00 RTS 24/ I

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 22

VV Součet

17 K 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 484,00 RTS 24/ I

PP Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2

P
Poznámka k položce: 

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 

VV 22,00000

18 K 00572441R směs travní hřištní, pro vyšší zátěž kg 158,27 RTS 24/ I

PP směs travní hřištní, pro vyšší zátěž

VV Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

VV 22,00000*0,03*1,1

D 4 Vodorovné konstrukce 5 176,45
19 K 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 5 176,45 RTS 24/ I

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm

P
Poznámka k položce: 

v otevřeném výkopu,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (17,7+46,5)*1,1*0,1

VV Součet

D 8 Trubní vedení 141 029,42

20 K 8008.x
D+M Napojení na stávající vodovod pomocí elektrotvarovky T-kus PE100 SDR11 PN16 D63, vč. úpravy 

stávajícího vodovodu v místě napojení, vč. příslušenství, dle PD
ks 878,00 Indiv

PP
D+M Napojení na stávající vodovod pomocí elektrotvarovky T-kus PE100 SDR11 PN16 D63, vč. úpravy stávajícího vodovodu v místě napojení, 

vč. příslušenství, dle PD

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

21 K 8000V.x Odstavení potřebné části stávajícího vodovodu po dobu úprav, vč. následného otevření ks 2 180,00 Indiv

PP Odstavení potřebné části stávajícího vodovodu po dobu úprav, vč. následného otevření

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

22 K 8000199.x D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 20 cm, vč. zhutnění m2 16 468,58 Indiv

PP D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 20 cm, vč. zhutnění

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV (17,7+46,5)*1,1*1,1

VV Koeficient ztrané 10 %: 0,1
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23 K 80002.x D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí m2 6 793,64 Indiv

PP D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV pod potrubí :

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

VV  (17,7+46,5)*(2*1,1+2*0,2)*1,1

24 K 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 5 347,50 RTS 24/ I

PP Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm

P
Poznámka k položce: 

v otevřeném výkopu,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 46,5

VV Součet

25 K 286136743R Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0 m 4 501,20 RTS 24/ I

PP Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 46,5*1,1

VV Koeficient ztratné 10 %:

26 K 877162121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 1 960,00 RTS 24/ I

PP Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm

P
Poznámka k položce: 

v otevřeném výkopu,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 8

VV Součet

27 K 286538008R
spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 137,0 mm; di = 110,0 mm; spoj 

elektrosvařovaný
kus 10 160,00 RTS 24/ I

PP spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 137,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný

VV Odkaz na mn. položky pořadí 26 :

VV  8,00000

28 K 8003.x D+M Napojení na kulový uzávěr vnitřního ZTI kus 1 634,00 Indiv

PP D+M Napojení na kulový uzávěr vnitřního ZTI

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 2

VV Součet

29 K 871171121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm m 2 212,50 RTS 24/ I

PP Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm

P
Poznámka k položce: 

v otevřeném výkopu,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 17,7

VV Součet

30 K 286136743R Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0 m 4 501,20 RTS 24/ I

PP Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,0 mm; SDR 11,0

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 46,5*1,1

VV Koeficient ztratné 10 %: 0,1

31 K 877172121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm kus 1 715,00 RTS 24/ I

PP Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm

P
Poznámka k položce: 

v otevřeném výkopu,

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 7

VV Součet

32 K 286538008R
spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 137,0 mm; di = 110,0 mm; spoj 

elektrosvařovaný
kus 8 890,00 RTS 24/ I

PP spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 137,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný
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VV Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 

VV 7,00000

33 K 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 6 548,40 RTS 24/ I

PP Signalizační vodič CYY, 4 mm2

VV Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 

VV 46,50000*2

VV Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 

VV 17,70000*2

VV Součet

34 K 899721112R00.x Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm m 1 797,60 Indiv

PP Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm

VV Odkaz na mn. položky pořadí 24 :

VV 46,50000

VV Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 

VV 17,70000

VV Součet

35 K 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 2 118,60 RTS 24/ I

PP Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm

P
Poznámka k položce: 

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 24 :

VV 46,50000

VV Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 

VV 17,70000

VV Součet

36 K 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 1 990,20 RTS 24/ I

PP Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm

P
Poznámka k položce: 

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

VV Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 

VV 46,50000

VV Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 

VV 17,70000

VV Součet

37 K 8001.x D+M Marker k vyhledávání podzemních sítí - typ SM 2500 kus 405,00 Indiv

PP D+M Marker k vyhledávání podzemních sítí - typ SM 2500

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 9

VV Součet

38 K 872217513.x Montáž elektrotvarovek ve výkopu svařováním kus 3 920,00 Indiv

PP Montáž elektrotvarovek ve výkopu svařováním

VV Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 

VV 1

VV Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 

VV 1

VV Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 

VV 3

VV Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 

VV 4

VV Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 

VV 1

VV Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 

VV 2

VV Odkaz na mn. položky pořadí 45 :

VV 3

VV Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 

VV 1

VV Součet
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39 K 286538074R
redukce PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 63,0 mm; D2 = 40,0 mm; d = 82,0 mm; d2 = 54 mm; l = 125 

mm; elektrotvarovka; spoj elektrosvařovaný
kus 5 660,00 RTS 24/ I

PP
redukce PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 63,0 mm; D2 = 40,0 mm; d = 82,0 mm; d2 = 54 mm; l = 125 mm; elektrotvarovka; spoj 

elektrosvařovaný

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

40 K 286538069R
redukce PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 40,0 mm; D2 = 32,0 mm; d = 54,0 mm; d2 = 45 mm; l = 98 mm; 

elektrotvarovka; spoj elektrosvařovaný
kus 4 132,00 RTS 24/ I

PP
redukce PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 40,0 mm; D2 = 32,0 mm; d = 54,0 mm; d2 = 45 mm; l = 98 mm; elektrotvarovka; spoj 

elektrosvařovaný

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

41 K 286538106R koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 43,0 mm; di = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 7 365,00 RTS 24/ I

PP koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 43,0 mm; di = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 3

VV Součet

42 K 286538112R.x Elektrotvarovka - koleno 30° D40, PE100, SDR11, PN16 kus 7 920,00 Indiv

PP Elektrotvarovka - koleno 30° D40, PE100, SDR11, PN16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 4

VV Součet

43 K 286538115R.x Elektrotvarovka - koleno 11° D40, PE100, SDR11, PN16 kus 1 821,00 Indiv

PP Elektrotvarovka - koleno 11° D40, PE100, SDR11, PN16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

44 K 286538116R.x Elektrotvarovka - koleno 30° D32, PE100, SDR11, PN16 kus 3 960,00 Indiv

PP Elektrotvarovka - koleno 30° D32, PE100, SDR11, PN16

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 2

VV Součet

45 K 286538092R koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 43,0 mm; di = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 5 670,00 RTS 24/ I

PP koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 43,0 mm; di = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 3

VV Součet

46 K 286538140R T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 40,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 3 414,00 RTS 24/ I

PP T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 40,0 mm; spoj elektrosvařovaný

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

47 K 894001.x D+M Vevařovací šoupátko TLT PN16 D63 se zemní soupravou, vč. poklopu a podbetonávky ks 6 980,00 Indiv

PP D+M Vevařovací šoupátko TLT PN16 D63 se zemní soupravou, vč. poklopu a podbetonávky

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

48 K 894002.x D+M Vevařovací šoupátko TLT PN16 D40 se zemní soupravou, vč. poklopu a podbetonávky ks 6 719,00 Indiv

PP D+M Vevařovací šoupátko TLT PN16 D40 se zemní soupravou, vč. poklopu a podbetonávky

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

49 K 895001.x D+M Nezámrzný ventil na fasádě ks 2 877,00 Indiv
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PP D+M Nezámrzný ventil na fasádě

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 1

VV Součet

50 K 872002.x D+M Označení armatur na ocelové označníkové tyči ks 490,00 Indiv

PP D+M Označení armatur na ocelové označníkové tyči

VV viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část dokumentace : 

VV 2

VV Součet

D 99 Staveništní přesun hmot 60 866,39
51 K 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 60 866,39 RTS 24/ I

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu

P

Poznámka k položce: 

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

MĚSTO TURNOV DIČ:

Uchazeč: IČ: 28750187

DIČ: CZ28750187

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 724 900,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 724 900,42 21,00% 152 229,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 877 129,51

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

SO 700 - Mateřská škola

700.4 - Zpevněné plochy a komunikace

čekro CZ s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 724 900,42

HSV - Práce a dodávky HSV 724 900,42

    1 - Zemní práce 249 177,58

    5 - Komunikace pozemní 281 822,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 415,60

    997 - Přesun sutě 32 116,72

    998 - Přesun hmot 13 368,16

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

SO 700 - Mateřská škola

700.4 - Zpevněné plochy a komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Turnov Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel: MĚSTO TURNOV Projektant: Valbek, spol. s r.o.

Uchazeč: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 724 900,42

D HSV Práce a dodávky HSV 724 900,42

D 1 Zemní práce 249 177,58

1 K 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 3 376,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "odstranění stáv chodníku - R-mat tl 0,06m" 80,00"m2"

2 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 4 912,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "odstranění stáv chodníku - kamenivo tl 0,15m" 80,00"m2"

3 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 4 032,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV "odstranění stáv chodníku - asfalt tl 0,04m" 80,00"m2"

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2 932,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV "vybourání stáv obrubníků" 40,00"m"

5 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně
m3 15 023,00 CS ÚRS 2024 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

VV "pro parkování" 45,00"m3"

VV "pro areálové komunikace" 38,00"m3"

VV Součet

6 K 162751117.R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle 

možností zhohovitele - SKLÁDKA
m3 20 335,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zhohovitele - SKLÁDKA

VV "nevhodná zemina na skládku" 83,00"m3"

7 K 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 164,40 CS ÚRS 2024 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

VV "areálové komunikace" 3,00"m3"

8 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 3 720,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

VV "pro parkování - aktivní zóna" 30,00"m3"

700.4 - Zpevněné plochy a komunikace

PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV

SO 700 - Mateřská škola
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9 M 10364100.R zemina pro terénní úpravy - tříděná vč nutných přesunů po staveništi t 36 300,00

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná vč nutných přesunů po staveništi

VV "pro parkování - aktivní zóna" 30,00"m3"*2,00"t/m3"

VV "areálové komunikace" 3,00"m3"*2,00"t/m3"

VV Součet

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 56 772,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV "nevhodná zemina na skládku" 83,00"m3"*2,00"t/m3"

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 826,00 CS ÚRS 2024 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "nevhodná zemina na skládku" 83,00"m3"

12 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 16 692,50 CS ÚRS 2024 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "areálové komunikace - prostory mezi" 275,00"m2"

13 M 10364101.R zemina pro terénní úpravy - ornice vč nutných přesunů po staveništi t 60 500,00

PP zemina pro terénní úpravy - ornice vč nutných přesunů po staveništi

VV "areálové komunikace - prostory mezi" 275,00"m2"*0,20*2,00"t/m3"

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "areálové komunikace - prostory mezi" 275,00"m2"

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 621,50 CS ÚRS 2024 02

PP osivo směs travní parková

VV 275*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

16 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 8 857,80 CS ÚRS 2024 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "pro parkování" 80,00"m2"

VV "areálové komunikace" 262,00"m2"

VV Součet

17 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 1 035,38 CS ÚRS 2024 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko 

v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "areálové komunikace - prostory mezi, předpoklad 1,5x" 275,00"m2"*1,5

18 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5 478,00 CS ÚRS 2024 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "areálové komunikace - prostory mezi, předpoklad 4x" 275,00"m2"*4

D 5 Komunikace pozemní 281 822,36

19 K 564201111.R
Podklad nebo podsyp zlomové výsivky fr 0/5 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutnění tl. 40 mm
m2 22 770,00

PP Podklad nebo podsyp zlomové výsivky fr 0/5 s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

VV "areálové komunikace - mlatová cesta" 115,00"m2"

20 K 564710012.R Podklad z kameniva drceného vel. 0-16 mm plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 24 150,00

PP Podklad nebo kryt z kameniva drceného vel. 0-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

VV "areálové komunikace - mlatová cesta" 115,00"m2"

21 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 40 630,00 CS ÚRS 2024 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "pro parkování " 60,00"m2"

VV "obnova chodníku " 20,00"m2"

VV "areálové komunikace - dlažba" 90,00"m2"

VV Součet

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 36 219,70 CS ÚRS 2024 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
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VV "areálové komunikace - mlatová cesta" 173,30"m2"

23 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 18 540,00 CS ÚRS 2024 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "pro parkování " 60,00"m2"

24 K 564920511 Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 60 mm m2 1 774,00 CS ÚRS 2024 02

PP Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm

VV "obnova chodníku " 20,00"m2"

25 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 6 680,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm

VV "obnova chodníku " 20,00"m2"

26 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 38 430,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "areálové komunikace - dlažba" 90,00"m2"

27 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 35 782,20 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

VV 90*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

28 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 23 280,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 

100 m2

VV "pro parkování " 60,00"m2"

29 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 30 646,62 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní

VV "pro parkování " 58,00"m2"

VV 58*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

30 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 1 161,84 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná

VV "pro parkování " 2,00"m2"

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

31 K 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A m2 1 758,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k 

cenám za dlažbu z prvků dvou barev

VV "pro parkování " 60,00"m2"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 415,60

32 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 834,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV (2+1)"ks"

33 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1 612,00 CS ÚRS 2024 02

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

VV "IP12" 1"ks"

VV "IP13a" 1"ks"

VV Součet

34 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 657,00 CS ÚRS 2024 02

PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

VV "E1" 1"ks"

35 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 2 100,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

VV 2"ks"

36 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1 390,00 CS ÚRS 2024 02
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PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

37 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 18 846,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV "pro parkování " 54,00"m"

38 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 12 528,00 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

39 K 916331111 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry m 6 786,00 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry

VV "areálové komunikace" 39,00"m"

40 M 59217011 obrubník zahradní betonový 500x50x200mm m 4 407,00 CS ÚRS 2024 02

PP obrubník zahradní betonový 500x50x200mm

41 K 916371211.R D+M ocelového obrubníku z pásnice - kompletní provedení m 81 270,00

PP D+M ocelového obrubníku z pásnice - kompletní provedení

P
Poznámka k položce: 

Pásnice ocelová 100x6mm s kotvícími trny

VV "areálové komunikace" 189,00"m"

42 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 5 640,00 CS ÚRS 2024 02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV "vozovka / obrubník" 40,00"m"

43 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 3 940,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV "vozovka / obrubník" 40,00"m"

44 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 480,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

VV 4,00"m"

45 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 325,60 CS ÚRS 2024 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "pro bourání chodníku" 4,00"m"

46 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm m 7 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

VV "úprava hrany komunikace po vybourání chodníku" 40,00"m"

D 997 Přesun sutě 32 116,72

47 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04
t 7 441,92 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

VV "R-mat" 9,12"t"

48 K 997221551.R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhohovitele - SKLÁDKA t 7 820,40

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů do vzdálenosti dle možností zhohovitele - 

SKLÁDKA

VV "R-mat" 9,12"t"

VV "kamenivo" 22,80"t"

VV Součet

49 K 997221561.R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhohovitele - SKLÁDKA t 3 890,60

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů do vzdálenosti dle možností zhohovitele - 

SKLÁDKA

VV "asfalt" 7,68"t"

VV "obrubníky vč lože" 8,20"t"

VV Součet

50 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 1 172,60 CS ÚRS 2024 02
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

VV "obrubníky vč lože" 8,20"t"

51 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 7 797,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV "kamenivo" 22,80"t"

52 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 3 993,60 CS ÚRS 2024 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV "asfalt" 7,68"t"

D 998 Přesun hmot 13 368,16

53 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 13 368,16 CS ÚRS 2024 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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