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PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA: „Akademické náměstí věetně parkovacího domu“
ÚSEK: 0000 - Vedlejší náklady

121

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 121
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
0000 - Vedlejší náklady

DATUM:OD: STRABAGKOMU: BKOM

OSOBNĚ:ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:
MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vedlejší náklady související s prodloužením lhůty výstavby - SMB -
3. prodloužení
DOTČENÉ MÍSTO: OOOO - Vedlejší náklady
ODKAZ NA VÝKRESY: není
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list ě. 121 - (ZL0121)
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není

POPIS ZMĚNY:
Změnový list je předložen na základě prodloužení lhůty výstavby objektu. Ve změnovém listu
jsou napočítány VRN na dobu prodloužení vycházející z dodatku č.5 k SoD s objednatelem 1 a
objednatelem 2.

Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu.

DATUM: 22.11.2024POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN

PRACÍ, ALE POUZE J ~)UZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DÓKUpNe QĎDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
OD MMB,

TECHNICKY DOZOR:
BKOM,
BKOM,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

121STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“
ÚSEK: 0000 - Vedlejší náklady

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 121NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

0000 - Vedlejší náklady

DATUM:OD: STRABAG
KURÝR: FAX:

KOMU: BKOM
ODESLÁNO: POŠTOU: OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vedlejší náklady související s prodloužením lhůty výstavby - SMB -
3. prodloužení
DOTČENÉ MÍSTO: OOOO - Vedlejší náklady
ODKAZ NA VÝKRESY: není
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list ě. 121 - (ZL121)
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena s DPH

2 296 169,02 Kč
0,00 Kč

2 296 169,02 Kč

DPHCena bez DPH
1 897 660,35 Kč

0,00 Kč
1 897 660,35 Kč

398 508,67 Kč
0,00 Kč

398 508,67 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM: 21.11.2024PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

DATUM: &1/1A W&fPODPIS:OD:

DATUM:PODPIS:SCHVÁLIL:

SPRÁVCE STAVBY:
OD MMB,

TECHNICKÝ DOZO
BKOM,
BKOM,

Mp-TÚ 1100-01



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Akademické náměstí včetně parkovacího domu

VRN SMB - 3. prodloužení

115 2021Stavba:

ZL061

ICO: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

Statutární město Bmo,
Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1 a, Štýřice, 639 00 Brno

Zadavatel

IČO: 60364998
Ing. Arch. Michal Kristen

Mášova, 723/5, 602 00 Brno
Projektant:

DIC:

IČO: 60838744
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

158 00

Zhotovitel: DIČ: CZ60838744

Jinonice, Praha 5

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

1 897 660,35
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 1 897 660,35
Celkem
Rekapitulace daní 0,00 CZK

15 %Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK
15 %Snížená DPH 1 897 660,35 CZK
21 %Základ pro základní DPH 398 508,67 CZK_

0,00 CZK

1 897 660,35 c z k

2 296 169,02 CZK

21 %Základní DPH

Zaokrouhlení______________

Cena celkem bez DPH
Cena celkem s DPH

dnev

Praha 5
508387^'-

I*'*-

Rekapitulace dílčích částí %Základ pro základní Cena celkemZáklad pro
sníženou DPH

DPH celkem
DPHČíslo Název 100,02 296 169,02398 508,671 897 660,350,00VRN SMB - 3. prodlouženíZL061 2 296 169,02398 508,670,00 1 897 660,35

Celkem za stavbu



Položkový soupis prací a dodávek
Akademické náměstí včetně parkovacího domuS:
Vedlejší náklady_________
VRN SMB - 3. prodloužení

OOOOO: 1 897 660,35
ZL0121R:

Poznámka - místo výskytu v základním 
rozpočtuMnožství Cena I MJ Celkem

1 897 660,35
MJ

Číslo položky Název položkyP.č.
Vedlejší náklady_________________ ___________
Vedlejší rozpottové náklady související s prodloužením doby 
výstavby z důvodů na stranž investora

VN 1 897 660,35 cena dle přílohyDíl: 45,00000 42 170,23den
11005121 R-1

1 897 660,35!
[



Smluvní náklady na zařízení staveniště a další vedlejší náklady - Parkovací dům

16 640 381,04 W-BKOM SOO 00 Vedlejší náklady 
23 775,45 W-BKOM SOO 00 Vedlejší náklady 
44 994,38 W-BKOM SOO 00 Vedlejší náklady 

502 812,15 W-BKOM SOO 00 Vedlejší náklady 
836 895,39 W-BKOM SOO 00 Vedlejší náklady

Zařízení staveniště SOD 
Koordinační činnost SOD
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi SOD 
Užívání veřejných ploch a prostranství SOD 
Pojištění dodavatele a pojištění díla SOD 
CELKEM vedlejší náklady 18 048 858,41

Počet dní stavby = 14 měsíců 428,00 27.3.2023-27.5.2024

Denní smluvní naklad na ZS 42 170,23

|Prodloužení termínu v rámci ZLŠT 45 dní 128.11.2024 - 12.01.2025 ]

Počet odsouhlasených Požadovaný denní náklad v Kč dle
Číslo ZL Celkem částka VRN v Kč přiřazeníPopis

dní SOD
Doplnění zemních prací a rozvodů pro eiektromobilitu ZL051 45 SMB-D542 170.23 1 897 660,35

45 1 897 660,35CELKEM

Rekapitulace

Fakturace BKOM
Fakturace SMB

0 42 170,23 
42 170,23

0,00
45 1 897 660,35


