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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

ESD ...........  Elektronický stavební deník
AZI ...........  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)
SPPK......... Správce Prostorové polohy koleje
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ 
výhybny Spělov", jejímž cílem je kompletní rekonstrukce ŽST Batelov - rekonstrukce 
staničního zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce železničního svršku, rekonstrukce 
odvodnění železničního spodku, rekonstrukce trolejového vedení v závislosti na změně 
kolejového řešení. Budou vybudována nová nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm 
nad TK včetně bezpečného bezbariérového přístupu pomocí nově zbudovaného 
podchodu. V mezistaničních úsecích traťového úseku Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy 
bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení, včetně dálkově ovládaného 
zabezpečovacího zařízení výhybny Spělov. Zabezpečením přejezdů přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením dojde k odstranění lokálních propadů rychlosti. Bude 
provedena rekonstrukce zastávky Dolní Cerekev s vybudováním bezbariérově 
přístupného nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. Dále bude v rámci 
stavby vybudována nová zastávka „Horní Cerekev město" s bezbariérově přístupným 
nástupištěm, s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. V traťovém úseku Batelov - 
Spělov bude zřízen systém ETCS L2, ostrovní provoz GSM-R s použitím specifikací 
rozhraní EULYNX. Realizací díla dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční 
i silniční dopravy. Dojde ke zkrácení docházkových vzdáleností, cestovních dob a tím ke 
zvýšení komfortu cestujících.

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.16 a 4.17 těchto ZTP).

1.1.3 U publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci programu OPD3, (viz 4.16 
Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií) si rozsah tohoto plnění Objednatel 
vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. 
Plnění bude Zhotovitel realizovat na základě pokynu Správce stavby.

1.1.4 Rozsah Díla „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov" je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• součástí Díla je také vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
geodetické části

• zhotovení specifikací EULYNX pro prostředí manažera infrastruktury SŽ.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 225 Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod (dle JŘ).

Údaje o stavbě

Označení (S-kód) S631600134

Kraj Vysočina

Okres Pelhřimov, Jihlava

Katastrální území Batelov, Bezděčín na Moravě, Cejle, Dolní Cerekev, Horní 
Cerekev, Kostelec u Jihlavy, Spělov, Švábov

R o zsa h  s ta v b y km  6 2 ,8 5 2  -  km  7 8 ,3 1 4

Správce OŘ Brno

Údaje o trati

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P5, F3

Součást sítě TEN-T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 640 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 701A

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 225
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Číslo traťového a definičního úseku 1801 24; 180 01 M1; 1801 26; 1801 N1; 
1801 28

Traťová třída zatížení D4

Maximální traťová rychlost 65 km/h

Trakční soustava 25 kV / 50 Hz

Počet traťových kolejí 1

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov", 
zpracovatel Sagasta s. r. o. (7/2023)

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Společné povolení čj.: DUCR-46052/23/Wm ze dne 2. srpna 2023

2.2.2 Povolení k odstranění pro stavbu dráhy čj.: DUCR-17502/23/Wm ze dne 20. března 
2023.

2.2.3 Závěr zjišťovacího řízení vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR dne 9. 8. 2022 pod 
čj.: MZP/2022/560/1351.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) „Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice" - DSP, projektant Sagasta s. r. o., 
předpoklad realizace 2026 - 2027

b) „Modernizace ŽST Jihlava město" - DSP, projektant SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN, 
předpoklad realizace 2025 - 2026

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 
dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 
veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník" (viz 
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to 
na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební 
zákon, v platném znění.

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v předstihu před převzetím části Díla, Sekce 
nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice 
SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096,
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včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 
B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné zprávy 
a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy 
a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Správce stavby Závěrečnou 
zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez 
zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu."

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 
následujícím textem:

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře Treelnfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,"

4.1.4 Do uveřejnění Zadávací dokumentace uzavřel Objednatel níže uvedené nájemní 
smlouvy:

• Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti E618-S- 
433/2024 Povodí Moravy, s. p.

Práva a povinnosti z těchto uzavřených smluv Zhotovitel tímto přijímá a zavazuje se 
užívat předmětné nemovitosti v souladu s podmínkami uzavřených smluv.

4.1.5 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 
stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 
infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 
provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 
efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 
SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 
smluvní ceny.

4.1.6 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální možné 
míře zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst 80 km/h (není-li 
stávající rychlost v provozovaných kolejích nižší a je-li to technicky možné). 
Pro zajištění bezpečnosti pracovníků budou proti neúmyslnému vstupu 
do prostoru provozované koleje instalovány Zhotovitelem schválené 
mechanické bezpečnostní zábrany (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na- 
vvrobkv-zarizeni-a-technoloaie-pro-zdc/varovne-svstemv) a příp. budou Zhotovitelem 
stavby přijata další bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti 
železničního provozu.

4.1.7 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované 
koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle odstavce (b) Pod-článku 6.7 
[Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] Smluvních podmínek je povinen při 
práci vedle provozované koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které 
jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 
projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. 
Tyto omezovače musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté 
a plně funkční. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný 
záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící 
atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout.

4.1.8 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.6 a 4.1.7 
těchto ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši uvedené v Příloze k nabídce.

4.1.9 Objednatel zařazuje nad rámec již označených položek v Soupisu prací do Kategorie 1 
tyto skupiny položek č.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 
a 1289 (OTSKP). Kategorie 1 je skupina měření s označením „G" - položka je měřena 
geodeticky dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 1. vydání, 
05/2019 - schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/souborv/obrazkv- 
clankv/metodikv/2019 5 metodika mereni.pdf). Tzn., že se u těchto položek měření

Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov
Technická specifikace

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 5/29

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf


skutečně provedených prací provádí geodetickou metodou dle výše uvedené Metodiky. 
Zhotovitel si u uvedených položek zahrne cenu měření do jednotkové ceny.

4.1.10 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.

4.1.11 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 
výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 
vedení.

4.1.12 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu.

4.1.13 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 
a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem 
je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 
aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX.

4.1.14 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 
Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 
vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 
vizuálního stylu označení a prezentace staveb - 04 označení staveb, Stavební buňka; 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl- 
prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel.

4.1.15 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor" se rozumí pojem Dozor 
projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace 
pro povolení záměru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace pro 
provádění záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) 
v souladu s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS).

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 
Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 
uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště.

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.2.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 
tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 
podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ.

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 
uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve 
formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů.

4.2.5 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické 
části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního 
systému DTMŽ.

4.2.6 Zhotovitel předá technický projekt zajištění koleje ke kontrole příslušnému správci SPPK 
v dostatečném předstihu před zahájením následného podbití.

4.2.7 Stávající mapové podklady jsou v km 62,800 - 63,000 měřeny ve zvýšené přesnosti 
z roku 2021. V km 63,000 - 63,400 reambulované podklady z roku 2013. Reambulace 
proběhla v roce 2021 ve zvýšené přesnosti. V km 63,400 - 78,314 měřeny v roce 2023 
ve zvýšené přesnosti.
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4.2.8 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011.

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení.

4.4.3 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání 
RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude 
zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné 
zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu 
před objednáním a vlastní montáží.

4.4.4 Rozsah vzorkování je určen přílohou 7.1.4 těchto ZTP. Vzorkovány budou všechny 
viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny 
použité materiály budou Správcem stavby schváleny a vzorky budou Zhotovitelem 
vedeny v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor 
pro vyjádření Správce stavby a jím pověřených osob.

4.4.5 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 
vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 
na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování.

4.4.6 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

4.4.7 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

4.4.8 Dokumentace RDS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení traťové části ERTMS 
Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA") dle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému v Evropské 
unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího souboru (viz 
příloha 7.1.3 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval a aktualizuje dotčené 
části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro schválení v ERA se 
rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz https://www.era.europa.eu) a vytvoření 
souboru přehledu odkazů (tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které 
budou použity pro Trackside Approval. Tato část bude součástí Dokladové části - Doklady 
objednatele (N.5). V tomto souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace,
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SO/PS (odkazy do příslušných částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo 
doplnění systému ERTMS, a tedy podléhají povinnosti schválení v ERA. Náklady 
na zpracování tohoto procesu jsou uvedeny v objektu SO 98-98.

4.4.9 Součástí vypracování dokumentace Zhotovitele je i vyhotovení specifikace EULYNX (viz 
https://eulynx.eu) pro rozhraní SCI-ILS, SCI-CC a SCI-RBC. Autorská práva ke 
specifikacím EULYNX pro prostředí SŽ přejdou do výhradního vlastnictví Objednatele.

4.4.10 Zhotovitel vypracuje návrh na adaptaci specifikací EULYNX pro prostředí SŽ. Součástí 
tohoto kroku je spolupráce na začlenění návrhu do dokumentace specifikací konsorcia 
EULYNX a spolupráce při projednání s konsorciem EULYNX. Pro převzetí návrhu 
specifikace se využije postupů pro připomínkové řízení dle požadavků Objednatele.

4.4.11 Forma popisu výstupu bude ve formě, jak jsou provedeny specifikace rozhraní vydávaná 
konsorciem EULYNX. Jako základ pro návrh se využije EULYNX Baseline 4 Release 2.

4.4.12 Zhotovitel zajistí posouzení a schválení vypracovaných výstupů akreditovanou laboratoří 
nebo ve spolupráci se SŽ konsorciem EULYNX.

4.4.13 Zhotovení a odsouhlasení specifikací předchází vyhotovení RDS zabezpečovacího 
a sdělovacího zařízení.

4.4.14 Dokumentace navrhne počet rozmístění balíz ETCS tak, aby bylo možné využívat 
plnohodnotně celé délky nástupištních hran nebo dopravních kolejí. Jedná se především 
o zajištění užitečné délky nástupišť v jednotlivých ŽST a délky předjízdných kolejí pro 
nákladní vlaky.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. dle Přílohy 
P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.5.3 Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí ES prohlášení o shodě a ES prohlášení 
o ověření subsystému oznámeným subjektem. Tyto dokumenty budou zpracovány 
v souladu s Prováděcím nařízením komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 
o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, 
o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES 
ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011.

4.5.4 ES prohlášení o ověření subsystému:

4.5.4.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 
a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 
nového nebo aktualizaci stávajícího ES prohlášení o ověření 
subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému 
oznámeným subjektem jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření 
subsystému.

4.5.4.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 
certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému oznámeným 
subjektem.

4.5.4.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 
geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku 
do stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu
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některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 
(například změna systémové verze SW).

Postup s vydáním Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem lze 
použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 
v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 
a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 
nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 
Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem.

Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému oznámeným subjektem, musí Zhotovitel 
postupovat podle stanoviska oznámeného subjektu.

Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 
způsobilosti UTZ.

Součástí dokumentace je také zpracování procesu Trackside Approval, tj. 
schválení traťové části ERTMS agenturou ERA dle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 
v Evropské unii, v platném znění. Součástí plnění Zhotovitele je zpracování 
položek schvalovacího seznamu Implementace ERTMS/ETCS, které jsou 
uvedeny pro Zhotovitele stavby v Příloze 7.1.3 těchto ZTP, získání certifikátů, 
které musí být předány s DSPS.

4.5.5 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD.

4.6 Zabezpečovací zařízení

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 
do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 
vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu.

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu předloženého dle Pod-čl.
8.3 [Harmonogram'] Smluvních podmínek u příslušných PS zapracovat 
konkrétní časové požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení 
zařízení, kterého se bude účastnit odborná komise.

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 
výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 
a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí.

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 
rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 
zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 
jedné směny 8 hodin.

4.6.2 Zabezpečovací zařízení (staniční, traťové, RBC systému ETCS, DOZ) a PAVZZ bude 
provedeno dle PDPS, přitom pro definovaná rozhraní bude provedeno podle 
vypracovaných a schválených specifikací EULYNX.

4.6.3 Zhotovitel zajistí certifikaci předmětných rozhraní dle postupů stanovených 
konsorciem EULYNX, že implementovaná rozhraní odpovídají EULYNX 
specifikacím (viz též dokument EU.Doc.97 z EULYNX Documentation Plan - 
https://eulynx.eu).

4.6.4 Součástí díla je mimo jiné také otestování, certifikace a získání veškerých podkladů pro 
uvedení stavby do Zkušebního provozu podle platných právních předpisů ČR a EU a podle 
interních předpisů SŽ pro provoz traťové části systému ETCS L2, která musí být 
interoperabilní a zcela kompatibilní jak s vozidly vybavenými palubní částí certifikovanou 
podle souboru specifikací č. 1 (základní specifikace 2) systému ETCS, tak i s vozidly 
vybavenými mobilní částí ETCS certifikovanou podle souboru specifikací č. 2 (základní

4.5.4.4

4.5.4.5

4.5.4.6

4.5.4.7
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specifikace 3, údržbová verze 1) a s vozidly vybavenými mobilní částí ETCS 
certifikovanou podle souboru specifikací č. 3 (základní specifikace 3, verze 2) systému 
ETCS dle aktuálně platných TSI CCS. Traťová část ETCS musí být vybudována podle 
základní specifikace 4, verze 1 systému ETCS dle platných TSI CCS. Požadovaná Verze 
specifikací dle TSI CCS: Sada specifikací 3, dokument Subset-026 v 3.6.0., systémová 
verze (M_Version) 1.1.

4.6.5 Odlišně od DUSP bude technologický domek přejezdů P6209 a P6217 umístěn 
na pozemky SŽ.

4.6.6 Zajištění informací pro funkci RBC

4.6.6.1 Zajištění informací od indikátoru horkoběžnosti ložisek, indikátoru horkých 
brzd a obručí, od indikátoru nekorektnosti jízdy (dříve indikátor plochých kol) 
a od systému pro monitorování sběrače se v této stavbě zřizuje, je-li takový 
indikátor na trati zřízen. Případné budoucí doplnění musí být umožněno.

4.6.6.2 Zajištění přenosu informací z traťových úseků do stavědlových ústředen 
a modifikace staničních zabezpečovacích zařízení a speciální interface 
pro reléové technologie pro předávání informací RBC jsou součástí stavby.

4.6.6.3 Zajištění přenosu informací pro soulad oprávnění k jízdě za vjezdové 
návěstidlo portálů tunelů (s absolutním významem návěsti Stůj) s návěstmi 
těchto návěstidel jsou součástí stavby, pokud se tyto budou ve stavbě 
vyskytovat.

4.6.6.4 Musí být zajištěn přenos informací o stavu prvků silnoproudé technologie 
(Dispečerská řídící technika) do RBC (proměnné i neproměnné návěstidla 
pro elektrický provoz).

4.6.7 Navázání na sousední RBC

4.6.7.1 V rámci stavby je potřeba zajistit přípravu na případné rozšíření oblastí pod 
kontrolou jedné RBC, která bude vybudována touto stavbou. Do jedné RBC 
můžou být zapojeny sousední úseky včetně ŽST Jihlava, Tábor a Veselí 
nad Lužnicí.

4.6.8 Balízy

4.6.8.1 Balízové skupiny musí být navrhnuty tak, aby ve spolupráci s RBC došlo k co 
největšímu využití užitečných délek dopravních kolejí, pokud jsou kratší, než 
je třeba pro zastavení nákladního vlaku jedoucího pod plným dohledem ETCS, 
koncem za prvek kontrolující volnost zadního námezníku (ve směru jízdy).

4.6.8.2 Balízy a balízové skupiny musí být účinně chráněny boční ochranou balíz.

4.6.9 Zařízení pro přezkoušení a nahrání telegramů balíz

4.6.9.1 Součástí stavby je též dodávka zařízení pro přezkoušení a nahrání telegramů 
balíz (1 ks pro každou správu sdělovací a zabezpečovací techniky, do jejichž 
obvodu stavba zasahuje, včetně potřebného SW a HW. Součástí stavby je také 
dodávka souborů telegramů pro všechny instalované balízy.

4.6.10 Licenční ujednání

4.6.10.1 Součástí dodávky bude poskytnutí licencí pro použití SW případně dalších děl, 
která jsou chráněna autorským zákonem, případně dalšími právními předpisy 
na ochranu duševního vlastnictví. Konkrétní podmínky a licenční ujednání 
bude projednáno v průběhu realizace stavby avšak s dostatečným 
předstihem, aby se Objednatel před předáním prvního úseku do provozu mohl 
připravit na provádění údržby zařízení a též pro metodickou a kontrolní činnost 
v oblasti provozu a údržby.

4.6.10.2 Je nutné předat podklady, které správci umožní pravidelnou údržbu zařízení, 
dle technických podmínek dodávaného zařízení.

4.6.11 Testy kompatibility (ESC testy)
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4.6.11.1 Pro spolehlivou funkci ERTMS/ETCS je dle Nařízení komise (EU) č. 2023/1695 
ve znění Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2019/776 (dále jen „TSI CCS") 
nutné prokázat technickou kompatibilitu palubních částí ERTMS/ETCS 
s traťovou částí ERTMS/ETCS pro uvažovanou oblast použití. Seznam platných 
ESC testů v rámci definovaných oblastí použití je uveden v dokumentu 
„ESC/RSC technical document", který je vydáván agenturou ERA a je průběžně 
aktualizován. Objednatel zveřejňuje seznam ESC testů formou pokynu 
provozovatele dráhy SŽ PPD-2/2018 v platném znění. RSC testy nejsou 
Objednatelem v současné době požadovány.

4.6.11.2 Zhotovitel stavby prověří, zda je nutné vykonat pro ověření kompatibility mezi 
dodávanou traťovou částí ERTMS/ETCS ještě nějaké další testy nad rámec 
testů podle SŽ PPD-2/2018, případně zda je nutné definovat novou oblast 
použití. Pokud je to nutné, projedná návrh jejich scénářů testů s Objednatelem 
(GŘ O14, O26 a CTD SDZRT). Návrh na projednání předloží Zhotovitel 
nejpozději 12 měsíců před datem zahájení provozu pod systémem 
ERTMS/ETCS na prvním úseku tratě s dodávanou traťovou částí ERTMS/ETCS. 
V případě, že by Zhotovitel naznal nezbytnost vykonání RSC testů pro 
ERTMS/GSM-R, platí podmínky uvedené pro ESC testy rovněž pro RSC testy.

4.6.11.3 Odsouhlasené scénáře ESC testů (popřípadě také RSC testů), zpracované 
v souladu s TSI CCS v českém a anglickém jazyce v písemné i v uzavřené 
a otevřené datové formě předá Zhotovitel stavby Objednateli spolu 
s oprávněním (bez jakýchkoliv omezujících podmínek) poskytnout je třetím 
osobám.

4.6.11.4 Zhotovitel zajistí potřebné (technické) prostředky k provádění ESC testů 
(popřípadě také RSC) testů nejpozději 10 měsíců před datem zahájení provozu 
pod systémem ERTMS/ETCS na prvním úseku tratě s dodávanou traťovou částí 
ERTMS, tak aby subjekty pro posuzování kompatibility byly schopny provádět 
ESC testy (popřípadě také RSC testy) ještě před zahájením provozu pod 
dohledem systému ERTMS/ETCS na prvním úseku tratě, a to s vozidly 
určenými pro provoz na trati, na kterou je traťová část ERTMS ve stavbě 
dodávána.

4.6.11.5 Pokud Zhotovitel nebude schopen zajistit technické prostředky pro provedení 
ESC testů (popřípadě také RSC testů) dle čl. 4.7.9.4, musí Zhotovitel 
s dostatečným časovým předstihem nejméně 2 měsíců před zahájením 
provozu traťové části ERTMS na prvním zprovozněném úseku umožnit 
provedení ESC testů (popřípadě také RSC testů) pro všechny vozidla s funkční 
palubní částí ERTMS/ETCS dle přílohy č. 7.1.4 těchto ZTP.

4.6.11.6 Zhotovitel oznámí Objednateli možnost zahájení provádění ESC testů testy 
(popřípadě také RSC testů) s časovým předstihem minimálně 10 měsíců.

4.6.11.7 Za typ palubní části ERTMS/ETCS se považuje sestava konkrétních typů 
(konkrétního typu HW a verze SW) výrobků, které tvoří subsystém mobilního 
řízení a zabezpečení systému ETCS a podílí se na jeho funkci, včetně rádiových 
zařízení pouze pro přenos dat (Data Only Radio) pro účely ETCS s konkrétním 
provedením rozhraní palubní část ERTMS/ETCS - vozidlo.

4.6.11.8 Zhotovitel předá Objednateli také dokumenty o průběhu a výsledku 
provedených ESC testů (popřípadě také RSC testů). Pokud budou během ESC 
testů (popřípadě také RSC testů) zjištěny odchylky vyplývající z nesprávného 
uplatnění technických specifikací interoperability (dále také „TSI") při návrhu 
a realizaci traťové části ERTMS/ETCS (popřípadě ERTMS/GSM-R), jsou 
nápravná opatření součástí stavby.

Realizace speciálních funkcí

Následující odstavce definují požadavky na realizaci speciálních funkcí

4.6.12 Jízda vlaku jen do km na širé trati - na zastávku a zpět
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4.6.12.1 Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány na profesních
poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci zpracování 
projekčních dokumentací. Provozní a dopravní technologie bude vycházet 
ze stupně ZDS2 a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů osobní 
dopravy.

4.6.13 Jízda vlaku jen do km na širé trati - na nákladiště či vlečku odbočující ze širé 
trati a zpět

4.6.13.1 Tato funkcionalita RBC se pro řešený úsek stavby nepředpokládá

4.6.14 Jízda vlaku na zastávku mezi krajní výhybkou a vjezdovým návěstidlem, 
případně ve zhlaví

4.6.14.1 Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány na profesních
poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci zpracování 
projekčních dokumentací. Provozní a dopravní technologie bude vycházet 
ze stupně ZDS2 a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů osobní 
dopravy.

4.6.15 ETCS over GPRS

4.6.15.1 RBC realizuje i funkcionalitu ETCS over GPRS

4.6.15.2 Součástí stavby je i připojení RBC do paketové sítě GSM-R

4.6.15.3 Požadavek etcs over gprs je nutno reflektovat do provozních souborů 
sdělovacího zařízení.

Pro centrální části sítě GSM-R musí být tento požadavek zapracován následujícími body:

• Zajistit IP propojení FPC-R a RBC (ethernet)

• Zajistit speciální DNS server výhradně pro potřeby ETCS-GPRS

• Zkontrolovat kapacitu Abis interface

• Zajistit nastavení/aktivaci PF-2 (Extended Uplink TBF feature)

• Zajistit nastavení/aktivaci NACC - network assisted cell change

• Zajistit nastavení/aktivaci PFC - Packet Flow Context

Jde vesměs o SW změny konfigurace reflektující požadavky FRS 16.0, kap. 16. ETCS 
data only radio - podkapitola 16.3.

4.6.16 Návrat z výluky na trati s automatickým hradlem

4.6.16.1 Návrat z výluky ETCS (při vyloučení ETCS v předchozí stanici) se při jízdě 
na trať s TZZ typu automatické hradlo provádí tak, aby k přechodu do módu 
s oprávněním k jízdě došlo již v oblasti protisměrného vjezdového návěstidla 
stanice s výlukou ETCS.

4.6.17 Obousměrná komunikace mezi RBC a SZZ

4.6.17.1 SZZ zajistí, na základě informace od RBC o zastavení vlaku a odebrání 
nenulové uvolňovací rychlosti, ukončení výluk současně zakázaných jízdních 
cest podle a vyloučených cest v ochranné dráze VCP.

4.6.17.2 SZZ zajistí ve spolupráci s RBC kooperativní zkrácení oprávnění k jízdě pro 
účely rušení neprojeté jízdní cesty.

4.6.18 Návěsti pro elektrický provoz

4.6.18.1 Traťová část ETCS musí poskytovat mobilní části ETCS předávání návěstí pro 
elektrický provoz v souladu s kapitolou 3.3 metodického pokynu SŽ TSI 
CCS/MP1, Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním 
provozem evropského vlakového zabezpečovače.

4.6.19 Spolupráce se systémy zajišťující bezpečnost v tunelech 

Oblasti povoleného módu RV
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4.6.19.1 Tyto funkcionality RBC se požaduje použít v oblasti, ve které se nachází tunel. 
Podrobnosti v určení oblasti budou vycházet ze stupně ZDS2 a budou 
projednány v rámci projednání projektu.

4.6.20 Dopravní koleje, kde bude pravidelně docházet ke spojování vlaků (joining) 
a dělení vlaku (splitting)

4.6.20.1 Tato funkcionalita RBC musí být připravena tak, aby byla využitelná pro 
všechny dopravní koleje zapojené do systému ETCS (i když by SZZ pro to 
neposkytovalo potřebné informace), kromě stanic s provizorním navázáním 
SZZ na systém ETCS. Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány 
na profesních poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci 
zpracování projekčních dokumentací. Provozní a dopravní technologie bude 
vycházet ze stupně ZDS2 a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů 
osobní dopravy.

4.6.20.2 Na základě výše uvedeného projednání, ve stanicích na vyjmenovaných 
kolejích musí SZZ a RBC umožňovat vjezd vlaků na obsazenou kolej (SZZ 
musí umožňovat stavění vlakových cest s návěstí pro jízdu podle rozhledových 
poměrů, to může vyžadovat změnu uspořádání světel dotčených návěstidel).

4.6.20.3 Pro zajištění této funkcionality je třeba změnit také SW SZZ. Pro toto změnu 
je potřebné zajistit změnu závěrových tabulek stávajícího SZZ a zajistit 
schválení změny závěrových tabulek. Obojí je součástí stavby.

4.6.21 Poskytování rychlostních profilů závislého na využitelném nedostatku 
převýšení

4.6.21.1 RBC musí poskytovat statické rychlostní profil závislé na využitelném 
nedostatku převýšení (V100, V130, V150, Vk). Rychlostní profily jsou závislé 
pouze na stavebně-technickém stavu kolejiště. Rychlostní profily nejsou 
závislé na umístění stávajících rychlostníků v kolejišti či popisu trati v TTP.

4.6.21.2 Změna maximální povolené rychlosti pro vlaky pod ETCS vede k nutnosti 
provést přepočet délky přibližovacího úseku PZS. Pro přepočet se použije dopis 
„Prozatímní zásady pro stanovení rychlosti pro výpočet délky přibližovacího 
úseku PZS pro využití přínosů ETCS", viz příloha 7.1.5 těchto ZTP. Potřebné 
úpravy PZS jsou součástí stavby.

4.6.21.3 Součástí stavby jsou i veškeré další změny či úpravy zabezpečovacího zařízení 
související se změnami nejvyšší povolené rychlosti.

4.6.21.4 Zhotovitel předá Objednateli rychlostní profily nahrané v RBC pro účely 
vytvoření příslušné tabulky TTP.

4.6.22 Poskytování rychlostního profilu závislého na nápravovém tlaku (Axle load 
speed profile)

4.6.22.1 RBC musí poskytnout rychlostní profil závislý na nápravovém tlaku, pokud se 
vyskytuje (an axle load speed profile) a je-li nižší, než statický rychlostní profil.

4.6.22.2 Omezení rychlosti podle nápravového tlaku vychází z Tabulek traťových 
poměrů, Tabulka 12. Přitom platí:

• Pro vlaky s traťovou třídou zatížení (TTZ) uvedenou ve sloupci 3 a nižší se 
nepoužije rychlostní profil závislý na nápravovém tlaku.

• Není-li ve sloupci 3 uvedena žádná TTZ, nepoužije se pro vlaky s TTZ 
uvedenou ve sloupci 2 a nižší rychlostní profil závislý na nápravovém tlaku.

• Pro vlaky s TTZ vyšší než je uvedena ve sloupci 3 se použije rychlostní 
profil závislý na nápravovém tlaku s omezením rychlosti podle hodnoty 
uvedené ve sloupci 2.

4.6.23 Stanovení oblasti, která se nemá při posunu opustit

4.6.23.1 S Objednatelem (nejméně O11, O14, O26) musí být včas projednáno, zda 
není v některém případě požadováno stanovení oblasti, která se nemá při
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posunu opustit, jinak, než je uvedeno ve Zvláštních technických podmínkách 
na projekt a realizaci stavby ETCS úrovně 2. Podrobnosti v určení oblasti 
budou projednány v rámci projednání projektu.

4.6.24 Hlavní návěstidla, před kterými je třeba zajistit přechod z FS (OS) do SH za jízdy

4.6.24.1 Přechod z FS (OS) do SH za jízdy je třeba zajistit u všech cestových 
a odjezdových návěstidel, kromě cestových návěstidel bezprostředně před 
zarážedlem.

4.6.25 Dopravní koleje, na kterých je třeba počítat se zahájením mise vlaků 
s přepravou cestujících

4.6.25.1 Požadavky na tuto funkcionalitu RBC budou projednány na profesních 
poradách profese provozní a dopravní technologie v rámci zpracování 
projekčních dokumentací. Provozní a dopravní technologie bude vycházet 
ze stupně ZDS 2 a musí zohlednit aktuální požadavky objednavatelů osobní 
dopravy.

4.6.25.2 Pro koleje, kde dochází k pravidelnému zahájení mise a na kolejích, kde je
hlavní návěstidlo umístěno v bezprostřední blízkosti konce nástupiště bude 
zřízena „trusted area" ve smyslu dokumentu „ERTMS Users Group - 
engineering guideline č. 68 - Start of Mission"
(https://ertms.be/workgroups/engineering support) pro možnost zahájení 
mise v módu FS u vlaků, které tuto funkcionalitu umožňují a pro vysoce 
spolehlivé zajištění funkce ATAF u ostatních vlaků.

4.7 Sdělovací zařízení

4.7.1 Nově budovaná sdělovací místnost v ŽST Kostelec u Jihlavy a umístění dvou racků 19" 
je uvažováno jako provizorní. Pokud bude stavba probíhat v souběhu nebo po realizaci 
stavby „Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice", bude zařízení umístěno do nově 
vybudovaného technologického domku.

4.7.2 Přenosová síť bude provedena tak, aby vyhovovala pro použití rozhraní EULYNX.

4.7.3 V rámci předcházejících staveb byly nainstalovány jako základní níže uvedené části sítě 
GSM-R, přičemž se požaduje, aby stavba dle této veřejné zakázky rozšiřovala stávající 
síť GSM-R, a to při zachování stávajících funkcí i fungování sítě a při napojení na již 
existující síť zejména v její ústřednové části. Nově instalovaná případně upravovaná část 
tedy musí již nainstalovanou síť doplňovat, využívat a musí s ní být stoprocentně 
kompatibilní. Již nainstalované části sítě jsou:

4.7.4 NSS -  síťový spojovací subsystém -  v rámci předcházejících staveb byly 
nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM-R:

• 2x MSC (mobilní ústředna V Praze je R4 Kairos (upgradováno), v Přerově ATCA 
(starší verze HW, oboje NSS V.23)

• 2x SCP/IN (inteligentní síť): Název: GSM-R SCP, SW: 5.2 (stávající stav) - 
umístěny v Praze a Přerově

• FPC-R (paketová síť): Název: GSM-R FPC-R, SW: 3.1 (stávající stav) - umístěno 
v Praze

Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u Objednatele v ostrém 
provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce jiné technologie, než 
která je již u Objednatele v ostrém provozu, musí Zhotovitel písemně doložit certifikátem 
příslušné autorizované osoby provedené testy interoperability stávající a nově nabízené 
technologie, tedy kompatibilitu (plnou funkčnost a schopnost spolupráce) stávající 
provozované technologie (viz výše uvedené komponenty technologie) a nově nasazené 
technologie (se všemi jejími Zhotovitelem dodanými a instalovanými komponentami 
a funkcemi, a to při zachování všech stávajících funkcí). Toto platí jak pro hardware nové 
technologie, tak i pro software nové technologie vůči výše uvedené softwarové 
a hardwarové verzi stávající technologie.
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4.7.5 Nabízené řešení s technologií odlišnou od Objednavatelem nainstalované a provozované 
technologie musí respektovat a doplňovat výše uvedenou provozovanou technologii 
síťového spojovacího subsystému sítě (NSS) a musí respektovat a splňovat již 
vytvořenou georedundanci v síti GSM-R Objednatele, tedy existenci MSC v Praze 
a Přerově s provozem na principu „sdílení zátěže", a připojení nižších úrovní sítě na bázi 
funkcionality „RAN-flex", případně funkcionality „Dual homing" pro SCP.

4.7.6 Nabízená nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování a provoz 
u Objednatele nainstalované technologie a jejích částí a komponent (BSC, TRAU, PCU 
atd.) a musí zajišťovat stejné funkce, tedy

• funkce povinné („MI" - Mandatory for Interoperability a „M" - Mandatory) 
dle specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0,

• jakož i funkce volitelné („O" - Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a FRS verze 
8.0.0 uvedené v tabulce 1 (na konci tohoto dokumentu), které jsou implementovány 
v již instalované technologii u Objednatele, a obě technologie musí být zcela 
kompatibilní a zaručovat plné propojení a komunikaci všech částí sítě a fungování 
všech funkcí sítě. Uchazeč ve své nabídce musí doložit tabulkou shodu s požadavky 
implementovaných volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 16.0.0 
a EIRENE FRS verze 8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních 
a systémových požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním 
znění (anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem uchazeče.

Nová technologie (řešení) musí umožnit zcela funkční připojení pod stávající dohledová 
a konfigurační pracoviště.

Zajištění provozu, řízení, ovládání, servisu a oprav sítě GSM-R SŽ musí být výhradně 
v rukou Objednatele. Veškeré komponenty a součásti Zhotovitelem nabízené 
a instalované technologie musí být ve výlučné dispozici Objednatele a instalovány 
v objektech ve výlučném vlastnictví Objednatele. Předmětem této zakázky není výstavba 
dalšího MSC nebo IN. Výše uvedené je požadováno především s ohledem na bezpečnost 
celého budoucího rádiového systému GSM-R jako celku.

4.7.9 Funkční a systémové požadavky GSM-R jsou specifikovány v následujících dokumentech:

• UIC: EIRENE Functional Requirements Specification (FRS), verze 8.0.0

• UIC: EIRENE System Requirements Specification (SRS), verze 16.0.0

4.7.10 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE specifikace 
FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů QoS dle Subsetu-093 
a specifikace ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. Požadujeme dodržení doporučení 
pro testování dle dokumentu 0-2475 (ERTMS-GSM-R Quality of Service Test 
Specification).

4.7.11 V případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je zapotřebí použít 
vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby.

4.7.12 BSS - subsystém základnových stanic - v rámci předcházejících staveb byly 
nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM-R:

• 4x BSC: Název: BSC3000, SW: BSS 18pc7 (stávající stav) - umístěny v Praze 
a v Přerově

• 2x TCU: Název TCU3000, SW: BSS 18pc7 (stávající stav) - umístěny v Praze 
a v Přerově

• Dohledový systém: COAM, SW: R3, OMC-R, SW: 18pc7; OMC-SH, SW: 2.1.5; 
CNMS, SW:3.1 (stávající stav)

• Provisioning systém: RPM, SW: 6.3.3 P2(stávající stav)

• BTS: Název: S8000, S8002, S8003, BTS 6000, BTS 9000 a BTS-R, SW: BSS 18pc7 
(stávající stav) v této části se budou instalovat nové základnové radiostanice
(BTS) podél trati. Musí být použito zařízení nové, resp. ne starší než s rokem výroby 
2023.

4.7.7

4.7.8
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4.7.13 V této části (BSS - subsystém základnových stanic) do těchto zařízení je možné z důvodu 
bezpečnosti a zachování plné funkčnosti celého systému nasazovat nebo doplňovat jinou 
technologii pouze za předpokladu zachování plné kompatibility (plné funkčnosti 
a schopnosti spolupráce) a spolehlivosti systému jako celku.

4.7.14 Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u Objednatele v ostrém 
provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce jiné technologie, než 
která je již u Objednatele v ostrém provozu, musí Zhotovitel písemně doložit certifikátem 
příslušné autorizované osoby kompatibilitu (plnou funkčnost a schopnost spolupráce) 
mezi stávající provozovanou technologií (viz výše uvedené komponenty technologie) 
a nově nasazenou technologií. Toto platí jak pro hardware nové technologie, tak i pro 
software nové technologie vůči výše uvedené softwarové verzi (SW) stávající 
technologie.

4.7.15 Nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování a provoz u Objednatele 
nainstalované technologie a jejích částí a komponent (BSC, TRAU, PCU atd.) a musí 
zajišťovat stejné funkce, tedy

• funkce povinné („MI" - Mandatory for Interoperability a „M" - Mandatory) 
dle specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0,

• jakož i funkce volitelné („O" - Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a FRS verze 
8.0.0 uvedené v tabulce 1 (na konci tohoto dokumentu), které jsou implementovány 
v již instalované technologii u Objednatele, a obě technologie musí být 100% 
kompatibilní a zaručovat 100% propojení a komunikaci všech částí sítě a fungování 
všech funkcí sítě. Uchazeč ve své nabídce musí doložit tabulkou shodu s požadavky 
implementovaných volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 16.0.0 
a EIRENE FRS verze 8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních 
a systémových požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním 
znění (anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem uchazeče.

4.7.16 Z důvodu využívání autentizačního algoritmu GSM Milenage (2G) ve stávající síti GSM-R, 
musí i případné nové BTS podporovat klíč k využití (uvolnění) tohoto algoritmu tak, aby 
nebyl ohrožen provoz sítě GSM-R. Výše uvedené je požadováno především s ohledem 
na bezpečnost celého budoucího rádiového systému GSM-R jako celku.

4.7.17 Navrhované řešení musí respektovat, využívat a doplňovat výše již provozovanou 
technologii sítě GSM-R SŽ připojenou k síťovému spojovacímu subsystému NSS 
(MSC a IN) umístěnému na principu georedundance a „sdílení zátěže" v Praze 
a v Přerově.

4.7.18 Zajištění provozu sítě, jejího řízení, ovládání, konfigurování a dohledu, jakož i zajištění 
servisu a oprav musí být výhradně v rukou Objednatele.

4.7.19 Veškeré nově instalované technologické objekty musí být zapojeny pod stávající 
dohledový systém OMC-SH.

4.7.20 Funkční a systémové požadavky GSM-R jsou specifikovány v následujících dokumentech:

• UIC: EIRENE Functional Requirements Specification (FRS), verze 8.0.0

• UIC: EIRENE System Requirements Specification (SRS), verze 16.0.0

4.7.21 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE specifikace 
FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů QoS dle Subsetu-093 
a specifikace ERTMS/GSM-R QoS Test Specification. Požadujeme dodržení doporučení 
pro testování dle dokumentu 0-2475 (ERTMS-GSM-R Quality of Service Test 
Specification).

4.7.22 v případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je zapotřebí použít 
vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby.

4.7.23 Požadavky na napájení pro BTS - usměrňovač a baterie s parametry

4.7.23.1 Životnost baterie dle Eurobat min. 10+ let nebo více, bezúdržbové. Doba 
zálohy při provozu technologie na baterie při výpadku napájení musí být 
minimálně 6 hodin.
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4.7.23.2 Usměrňovač pro zadaný výkon s redundancí n+1 a s potřebnou rezervou 
výkonu pro dobíjení plně vybité baterie napětím udržovacího nabíjení na 
úroveň 0,8 Cnom. Doba nabití 9 hod.

4.7.23.3 Výbava usměrňovače:

• IU charakteristika s předpokládaným nastavení float charging 2,23 V/čl. 
a boost charging 2,33 V/čl. ochrana proti hlubokému vybití baterie,

• jištění baterie (í),

• jištění spotřebičů,

• kontrolní a řídící jednotka pro signalizaci a řízení provozních stavů 
usměrňovače a baterie a příprava pro možnost dálkového dohledu musí 
být kompatibilní s jednotkami použitými v pilotním projektu.

4.7.23.4 Usměrňovač musí umožňovat další rozšíření výkonu nad zadané parametry 
do skříně nabízeného usměrňovače.

4.7.23.5 Z hlediska unifikace se požaduje řešení usměrňovače složeného ze stavebních 
jednotek (celků) tak, aby tyto celky bylo možné použít pro zástavbu 
do volného prostoru ve stojanech uživatele (provozovatele).

4.7.24 Požadavky na stožáry pro anténní systém GSM-R

4.7.24.1 V případě potřeby bude součástí stavby i dodávka, montáž a vystrojení 
stožárů pro výstavbu sítě GSM R. Jedná se o kompletní dodávku a montáž 
stožárů výšky 10 až 40 metrů, včetně ocelových konstrukcí pro nesení antén. 
Z důvodu realizace na prostorově omezených pozemcích Objednatele 
(popřípadě ČD) v blízkosti nádraží a na železničních tratích je třeba 
respektovat požadavek na minimální zábor pozemku na založení stožáru, 
případně na speciální zakládání stožáru. Navrhované typy betonových stožárů 
musí mít certifikát podle EN 12843:2004. Stožáry je nutno po úpravě dodávat 
v délkách i mimo standardní rozměrovou řadu příslušných stožárových dílů, 
s odstupňováním po 1 m délky, dle požadavku Objednatele, a to především 
z důvodu manipulace v omezených a zastavěných prostorách železnice. 
Konstrukce stožárů, včetně základů musí splňovat požadavky na ochranu proti 
bludným proudům. Minimální životnost stožárů se předpokládá 50 let, 
s požadavkem minimalizace nákladů na pravidelnou údržbu stožárů po dobu 
jejich životnosti. Požadujeme uvést do nabídky popis rozsahu potřebných prací 
na údržbě stožáru po dobu jeho životnosti.

4.7.24.2 Celková plocha antén je uvažována do 4 m2 včetně tvarového součinitele 
(umístění všech antén se předpokládá v horních 3 m věže stožáru). Při tomto 
zatížení a základním tlaku větru 0,7 kN/m2 nesmí přesáhnout natočení 
ve vrcholu věže stožáru ±1 stupeň při dynamickém zatížení dle ČSN 73 0035 
tzv. eurokódů, tj. ČSN EN 1990, respektive ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991
1-4.

4.7.24.3 Součástí věže stožáru musí být výstupní žebřík vybavený bezpečnostním 
zařízením proti pádu, včetně vstupního prvku v patě stožáru a výstupního 
prvku v hlavě stožáru pro součást bezpečnostního postroje obsluhy stožáru, 
dále samostatný jistící prvek v hlavě stožáru, který bude umožňovat pohyb 
obsluhy v hlavě stožáru po jejím obvodu, a dále uzamykatelný kryt pro 
zamezení výstupu na věže stožár nepovolaným osobám, včetně 
bezpečnostního výstražného označení. Vzhledem k tomu, že lokality GSM-R 
v prostorách železnice nejsou oploceny, musí celková konstrukce stožáru 
splňovat podmínky zamezení neoprávněného výstupu nepovolaných osob 
k anténám. Stožár musí odpovídat normě ČSN 12843:2004.

4.7.24.4 Vedení kabelů bude zabezpečeno vnější kabelovou lávkou c-profilu šíře 
400 mm (případně 600 mm) s tím, že bude provedena příprava pro druhou 
kabelovou lávku.
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4.7.24.5 V případě potřeby může být věž stožár opatřena nátěrem, denním leteckým 
značením dle zvláštních předpisů, případně libovolným odstínem, např. dle 
požadavků životního prostředí, vojska apod. Rovněž v případě potřeby může 
být stožár opatřen nočním výstražným světelným značení v souladu se 
zvláštními předpisy.

4.7.24.6 Zhotovitel musí současně s dodávkou stožáru podle potřeby realizovat 
i infrastrukturu lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické 
přípojky, terénní úpravy, demoliční a stavební práce spojené s úpravou 
prostorů k instalaci příslušného stožáru, včetně zhotovení a osazení 
kabelových mostů a lávek v případě instalace venkovní BTS v objektech 
Objednatele nebo ČD. Zhotovitel musí současně realizovat i přípravu lokality, 
vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení přeložek 
inženýrských vedení apod.

4.7.24.7 V případě potřeby musí být Zhotovitel schopen realizovat anténní nástavby 
a držáky antén na střechách budov a případně na jiných objektech 
Objednatele nebo ČD.

4.7.24.8 Součástí dodávky bude projektová dokumentace stožáru, včetně vybavení, 
statické výpočty provedené, případně ověřené nezávislou organizací, 
geologický průzkum včetně závěrečné zprávy, geodetické zaměření lokality 
dle DUR a výchozí revize zařízení a vybavení stožáru.

4.7.25 Požadavky na technologický objekt - ochrana BTS v terénu

4.7.25.1 V případě potřeby kde není možné využít stávající prostory Objednatele nebo 
ČD je nutné prioritně navrhnout umístění případných nových BTS 
do samostatně dodaného technologického domku (buňky). Objekt musí 
splňovat následující požadavky:

(a) Jeho velikost musí umožnit osazení požadované technologie a ostatních 
požadovaných zařízení;

(b) Objekt má být vyroben nejlépe z vodostavebního betonu, pokud možno 
jako bezespárý, aby byla splněna podmínka jeho vodotěsnosti. Svaření 
výztuže podle VDE 0141. Obvodové stěny musí mít požární odolnost F90. 
Toto řešení musí dát objektu dostatečnou stabilitu a jednoduchost 
v založení objektu. Požaduje se rovněž, aby objekt na místě nasazení byl 
jednoduchým a rychlým způsobem adjustován;

(c) Objekt musí umožnit vsazení elektroměrového rozvaděče s možností 
připojení náhradního zdroje (dieselagregátu) do jeho korpusu;

(d) Fasáda by měla být provedena v požadovaném barevném odstínu a musí 
být tzv. bezúdržbová, což znamená, že je opatřena strukturovanou 
vodoodpudivou omítkou nejlépe na bázi syntetických pryskyřic. Objekt 
musí být zateplen;

(e) Do objektu by měl být umožněn přístup přes tepelně izolované dveře, 
které navíc z venkovní strany budou chráněny uzamykatelnou ocelovou 
mříží;

(f) Pro připojení BTS musí být průchodky do předmětného objektu provedeny 
tak, aby umožnily bezproblémový vstup telekomunikačních a silových 
kabelů a zároveň vhodně použitým systémem utěsnění kabelů zabránily 
průniku vody do vnitřního prostoru buňky. Průchod kabelů musí dále 
vyhovovat protipožárním předpisům a být odolný proti hlodavcům;

(g) Objekt musí být opatřen antistatickou podlahou. Armatura a všechny 
kovové části objektu musí být vedeny přes zemnící pásek na společný 
potenciál a jejich uzemnění musí být vyvedeno na vývodku;

(h) Střecha musí být řešena jako plochá, vanová s možností případné sedlové 
nástavby. Musí být vyrobena z vodostavebního betonu a odvodněna 
s volným výtokem na terén;
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(i) Klimatizační jednotka požadovaných parametrů, musí být jako kompaktní 
typ instalována do vsazené konstrukce uvnitř objektu. Z venkovních částí 
by měla být chráněna mříží a kryta větrací žaluzií. Žaluzie pro nasávání 
vzduchu do klimatizace musí být demontovatelná z vnější strany objektu 
a prostup obvodovou zdí musí být vhodně konstrukčně řešen pro osazení 
filtru nasávaného vzduchu z vnějšího prostředí;

(j) Objekt musí být pro technologickou obsluhu vybaven místem pro odložení 
měřící a konfigurační techniky (například stolek nebo výsuvná police);

(k) Objekt musí být vybaven centrálním řídicím systémem s operátorským 
panelem, který bude zajišťovat veškeré provozní funkce objektu, a to 
zejména:

i) Řízení klimatizace a topení;

ii) Řízení výstražných světel na stožáru technologie pomocí externího 
soumrakového snímače nebo časového spínače;

iii) Bude fungovat jako zabezpečovací ústředna s heslem pro vstup 
do objektu. Počet hesel do každého objektu musí být minimálně 3. 
Kromě ručně zadávaných hesel musí ústředna umožnit přístup pomocí 
čipů RFID. Ústředna musí umožnit detekci kouře v objektu;

iv) Bude zajišťovat veškerá chybová hlášení objektu (mimo chyb vlastní 
technologie GSM-R). Důraz je kladen na informaci o výpadcích jističů, 
překročení teplot, poruchách napájecích systémů, klimatizace, 
varovného osvětlení, neoprávněném vstupu, výpadku napájení;

v) Bude zajišťovat přenos vybraných alarmů přes externí vstup 
do technologie GSM-R;

vi) Zařízení musí umožnit zobrazení historie alarmů a aktuálních alarmů;

vii) Zařízení musí umožnit zobrazení všech aktuálních provozních stavů 
včetně hodnoty o napětí v DC napájecí síti technologie GSM-R;

viii) Celé zařízení musí být napájeno z DC napájecí sítě (48V) tak aby jeho 
funkce byla zachována i po výpadku síťového napájení;

ix) Zařízení bude umožňovat dálkový dohled pomocí rozhraní TCP/IP 
zapojený do stávajícího OMC-SH dohledu;

x) Zařízení musí osahovat funkci dálkového měření kapacity záložních 
akumulátorů. Funkce musí být ovládatelná prostřednictvím webového 
rozhraní řídicího systému. Měření kapacity musí být možno provést 
ručně, nebo automaticky podle nastaveného časového údaje;

xi) Zařízení musí umožňovat odečítání z AC elektroměru prostřednictvím 
optické hlavice podle normy ČSN EN 62056-21. Údaj číselníku musí 
být zobrazitelný přes webové rozhraní řídicího systému.

4.7.26 Doplnění stávajícího dohledového systému „SmartHouse" (OMC-SH), který 
zajišťuje správu technologických objektů, nebo vybudování nového 
dohledového systému.

4.7.26.1 Z provozního hlediska je nezbytné zajistit možnost kontroly provozních stavů 
a parametrů všech objektů pro případné nové základnové stanice BTS.

4.7.26.2 Jedná se tedy buď o vybavení technologických objektů, prostor sdělovacích 
nebo adaptovaných místností, kde jsou umísťovány případné nové základnové 
stanice BTS, případně venkovních BTS, funkcionalitami dle 4.7.25.1 body i) až 
xi), a jejich připojení pod stávající dohledový systém „SmartHouse" (OMC-SH) 
nebo o vybudování nového dohledového systému splňujícího požadavky 
dle4.7.25.1. body (i) až (xi), a to v následujícím rozsahu:

• Varianta A - kompletní (umístění do technologických objektů, 
adaptovaných místností nebo prostor určených primárně pro technologii 
GSM-R,
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• Varianta B - zjednodušená (umístění do venkovních BTS, případně 
sdělovacích místností, kde je spolu s technologií pro GSM-R i ostatní drážní 
technologie).

4.7.27 Požadavky na návrh vybavení dispečerských pracovišť a pracovišť výpravčích
komunikačním zařízením

4.7.27.1 Navrhované terminály GSM-R (vybavené SIM kartou) musí umožňovat svým 
uživatelům využití těch funkcionalit sítě GSM-R, které jsou ve specifikaci 
EIRENE označeny buď jako povinné pro interoperabilitu [označeno (MI)] nebo 
povinné pro provoz [označeno (M)].

4.7.27.2 Všechny navrhované terminály musí komunikovat s obsluhujícím personálem 
v českém jazyce. Je požadován technický popis řešení výše uvedených 
požadavků včetně podrobného popisu navržených komunikačních zařízení 
a způsobu jejich připojení.

4.7.28 Požadavky na prokázání technických parametrů rádiové sítě

4.7.28.1 Bude prověřeno stávající zatížení (obsazené time-sloty) s ohledem 
na výhledové zatížení (ETCS, posun, doprovod vlaku).

• Během optimalizace a kontrolního měření rádiového systému GSM-R bude 
použito SIM karet v takovém počtu, aby na měřených a souvisejících 
základnových stanic BTS byly využity všechny frekvence a bylo tak 
splněno QoS GSM-R pro tzv. plný provoz BTS (i s využitím záložních 
frekvencí).

• Veškeré měření rádiové sítě GSM-R bude provedeno se statistickou 
spolehlivostí dle testů subset093.

• Z měření bude vyhotoven podrobný protokol s jednotlivými parametry 
subset093, zpráva bude obsahovat i zobrazení hodnot těchto parametrů 
do mapových podkladů (např. pomocí barev).

• Součástí kontrolního měření k předávce stavby bude i reálné měření ETCS 
L2, výsledkem bude průjezd měřícího vlaku celou trasou bez 
zastavení/výpadku komunikace.

4.7.28.2 Součástí kontrolního měření a výstupních protokolů bude i měření funkce 
nadstavby GPRS, jako podklad pro případné budoucí nasazení funkcionality 
ETCS over GPRS. Budou vyhodnoceny dosažené parametry dle subset093 - 
paketové přenosy.

4.7.28.3 Uchazeč musí měřením pomocí měřícího vozu vybaveného odometrickým 
systémem prokázat splnění úrovňových a kvalitativních parametrů rádiového 
rozhraní systému GSM-R tak, aby:

• na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích 
a přilehlých částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna minimální 
výkonová úroveň -95 dBm na izotropické anténě umístěné na střeše 
měřícího vozu (nominální výška 4 m nad temenem kolejnice) v každém 
100 m úseku trati alespoň s pravděpodobností 95 % (měřeno pomocí 
měřících přijímačů každých 10 cm trati),

• na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích 
a přilehlých částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna hodnota 
parametru Rx Quality menší než 4 pro alespoň 90 % délky celé trati 
a současně nesmí dojít k rozpadu sestaveného spojení během měřící jízdy 
(měřeno v obou směrech pomocí měřícího mobilního telefonu v dedicated 
režimu),

• na širé trati bylo provedeno i měření KPI QoS parametrů pro systém ETCS
a prokázáno splnění požadavků dle Subsetu-093 a specifikace
ERTMS/GSM-R QoS Test Specification.

4.7.28.4 Dále je třeba prokázat splnění následujících kritérií:
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• v dopravnách na ostatních dopravních, popř. jiných kolejích určených pro 
jednoduchý posun (tedy posun s využitím duplexního rádiového spojení 
bod-bod a zpravidla bez posunové čety) a dále na záhlaví (až 
do vzdálenosti cca 100 m před vjezdovým návěstidlem) a zhlaví stanice 
z ostatních směrů (na kterých se nepředpokládá vybavení systémem 
ETCS) je zajištěna minimální výkonová úroveň -98 dBm,

• pro oblast posunu (při simplexním rádiovém spojení s použitím 
posunových skupin skupinového volání) je zajištěna minimální výkonová 
úroveň -102 dBm s pravděpodobností 99 % dle EIRENE SRS.

4.7.28.5 Splnění těchto dvou posledně uvedených kritérií není nutné ověřovat měřením 
pomocí měřícího vozu, lze použít počítačovou predikci, pouze ve sporných, 
případně hraničních případech je nutné provést měření (lze provádět ručním 
měřicím přístrojem v místě).

4.7.29 Ostatní požadavky a specifikace

4.7.29.1 Součástí nabídky může být i návrh úpravy rozmístění, dodání a instalace 
nepřenosných návěstidel (tzv. radiovníků) dle čl. 146 předpisu SŽ D1 část 
první.

4.7.29.2 Ostatní detailní technické podmínky a požadavky jsou popsány v ZDS2 této 
stavby.

4.7.29.3 Zhotovitel musí ve své nabídce popsat nabízené řešení (detailní technické 
řešení), technické a funkční vlastnosti všech komponent a jejich softwarové 
a hardwarové verze.

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.8.1 Traťová část ETCS musí poskytovat mobilní části ETCS předávání návěstí pro elektrický 
provoz v souladu s metodickým pokynem SŽ TSI CCS/MP1 „Zásady pro projektování 
traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového 
zabezpečovače" kapitolou 3.3. Pro návrh traťové části ETCS musí být k dispozici 
následující data umístění návěstí pro elektrický provoz, které je schopna přenést traťová 
část ETCS, pro jednotlivé koleje, tj. Připravte se k vypnutí proudu, Vypněte proud, 
Vypněte trakční odběr, Zapněte proud, Připravte se ke stažení sběrače, Všechny koleje 
bez trakčního vedení, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru 
doprava bez trakčního vedení, Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení, Stáhněte 
sběrač, Zdvihněte sběrač, Začátek stejnosměrné trakční soustavy, Začátek jednofázové 
trakční soustavy, Úsekový dělič, Zákaz rekuperace, Rekuperace povolena, indikátor 
Stáhněte sběrač, indikátor Vypněte proud, indikátor Zákaz rekuperace, indikátor 
Rekuperace povolena, Informace o svícení „Návěsti pro elektrický provoz" se bude 
z technologie DŘT přenášet do RBC přímo z napájecí nebo spínací stanice popř. jiného 
objektu. V PLC automatu DŘT v daném objektu bude pro tento přenos vyčleněna 
samostatná komunikační karta s rozhraním ethernet předpokládaný komunikační 
protokol IEC 60870-5-104. Pro datovou komunikaci mezi DŘT a RBC bude využita 
technologická datová síť. Na straně RBC (v místnosti 2.15) bude použit převodník 
s rozhraním ethernet na binární vstupy/výstupy a následně RBC bude přenášet informace 
o svícení „Návěsti pro elektrický provoz" i na příslušná pracoviště D-ETCS.

4.9 Železniční svršek

4.9.1 Definiční staničení bude v traťovém úseku Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy v souladu 
s předpisem SŽDC M21 přednostně zřizováno tabulovými staničníky osazovanými na 
podpěrách trakčního vedení. Železobetonové staničníky se již osazovat nebudou. 
Umístění tabulových staničníků bude projednáno s odborem traťového hospodářství SŽ 
GŘ O13.

4.10 Železniční přejezdy

4.10.1 Povolením k odstranění pro stavbu dráhy čj.: DUCR-17502/23/Wm ze dne 20. března 
2023 je stanovena lhůta pro odstranění stavby do 30. 6. 2025.
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4.11 Mosty, propustky a zdi

4.11.1 Na mostních objektech v km 63,571; 63,837; 69,128; 77,149; 77,318 a 76,856 budou 
kabelové trasy umístěny v souladu se stanoviskem OŘ Brno (příloha závěrečného 
projednání).

4.12 Pozemní komunikace

4.12.1 SO 13-50-05 Obratiště není předmětem této zakázky a nebude stavbou realizován. 
Ve stavbě SO 13-50-02 Místní komunikace ŽST Batelov budou vytvořeny podmínky pro 
následnou výstavbu Obratiště investorem Městys Batelov.

4.13 Ostatní inženýrské objekty

4.13.1 Před zahájením přeložek sítí provede Zhotovitel vytýčení všech stávajících podzemních 
sítí.

4.13.2 Stavbou jsou vyvolány přeložky inženýrských sítí ve vlastnictví nedrážních správců, 
v tomto případě ČD-Telematika, CETIN a Eg.d. Nutnost provedení přeložek bylo vyvoláno 
v rámci projednání dokumentace. Technické řešení přeložek vedení a jejich realizaci bude 
Zhotovitel průběžně koordinovat.

4.13.3 Zhotovitel zabezpečí odpojení veškerých přípojek inženýrských sítí k pozemním stavbám, 
které jsou projektem určeny k demolici a zajistí jejich zaslepení či jiné vyvolané technické 
úpravy dle požadavků majetkových správců a to včetně jejich odstranění.

Kabelovody, kolektory

Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 
generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 
investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.

4.15 Životní prostředí

4.15.1 Zhotovitel bude postupovat v souladu se závěrem zjišťovacího řízení vydaným 
Ministerstvem životního prostředí ČR dne 9. 8. 2022, pod č. j.: MZP/2022/560/1351. 
Dále upozorňujeme na podmínky závazného stanoviska KHS Kraje Vysočina se sídlem 
v Jihlavě ze dne 11. 10. 2022 vydané pod č. j.: KHSV/23469/2022/JI/HOK/Kom, kde je 
nutné respektovat uvedený měřící bod pro ověření závěrů akustické studie v rámci 
zkušebního provozu a dále stanovenou podmínku týkající se provádění hlučných prací; 
podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru životního 
prostředí a zemědělství ze dne 9. 11. 2022, č. j.: KUJI 75528/2022 a rozhodnutí 
Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí vydaného dne 31. 8. 2022 pod č. j.: 
MMJ/OŽP/149560/2022-NoS. Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v obvodu stavby, a bude je chránit v souladu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou č. 189/2013 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

4.15.2 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že bude provádět kácení v souladu s podmínkami 
udělených povolení ke kácení a nepřekročí stanovený rozsah kácení dle schváleného 
projektu. Příslušná závazná stanoviska o povolení ke kácení a jejich veškeré podmínky 
budou respektovány. Kácení bude prováděno přednostně v době vegetačního klidu. 
V opačném případě bude řádně projednáno a při kácení ve vegetačním období bude vždy 
proveden ornitologický průzkum na přítomnost hnízd a průzkum na přítomnost netopýrů 
v případných dutinách kácených stromů. Kácení dřevin rostoucích mimo les nad rámec 
Projektové dokumentace Zhotovitel předjedná na příslušném OOP a informuje garanta 
za ŽP Objednatele.

4.15.3 Zhotovitel bude plně respektovat a na vlastní náklady bude aktualizovat hlukové 
posouzení stavební činnosti, které bude konzultovat s garantem za ŽP Objednatele 
a doloží plnění hygienických limitů pro stavební činnost. V případě nesplnění limitů musí 
Zhotovitel ve spolupráci s garantem za ŽP zažádat příslušnou KHS o povolení mírnějšího 
hygienického limitu, a to v dostatečném předstihu před zahájením předmětných hlučných 
činností dané stavby.
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4.15.4 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat návrh povodňového plánu a havarijního
plánu, který bude schválen příslušným vodoprávním úřadem.

4.15.5 Nakládání s odpady

4.15.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady). 
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci 
přípravy a realizace staveb, který je přílohou B. 3 směrnice SŽ SM096 
Směrnice pro nakládání s odpady.

4.15.5.2 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných a opravovaných objektů 
je Zhotovitel povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 
exponováni škodlivým účinkům azbestu. Hlášení je Zhotovitel povinen 
učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně 
pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení 
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. 
Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu Zhotovitel nemá, jde-li o práci 
s ojedinělou a krátkodobou expozici azbestu ve smyslu vyhlášky 
č. 394/2006 Sb. O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat Správce 
stavby a garanta na ŽP Objednatele v náležitém předstihu. Práce musí 
současně probíhat v souladu s Metodickým návodem pro řízení vzniku odpadů 
s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi 
(MŽP, leden 2018).

4.15.5.3 Objednatel realizuje průzkum přítomnosti azbestových materiálů 
ve vybraných objektech s předpokládanými stavebními zásahy, označených 
jako tzv. základní objekty a dále v případě objektů situovaných v jejich 
blízkosti, označených jako tzv. přidružené objekty. Zatímco v případě 
základních objektů je prováděn komplexní průzkum vč. laboratorních analýz 
odebraných vzorků, u objektů přidružených dochází zpravidla pouze k vizuální 
prohlídce. Výstupem jsou podrobné Inspekční zprávy zjištění výskytu 
azbestu a dále souhrnný Registr objektů s výskytem azbestových materiálů. 
V případě, že uvedená inspekční zpráva nebyla předána Zhotoviteli jako 
podkladový materiál, je možné si ověřit, zda již byla inspekční zpráva pro daný 
objekt zpracována u Objednatele. Přístupová práva na příslušné úložiště 
SharePoint mají jednotlivá Oblastní ředitelství (přednostové SPS, vedoucí 
oddělení ŽP), specialisté ŽP Stavebních správ, správcem úložiště je pak Odbor 
provozuschopnosti, oddělení ŽP.

4.15.5.4 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá 
do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 
Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 
stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 
Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi 
nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně 
jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03;
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17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 
zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, 
považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 
odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 
recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno 
na základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Správcem stavby. 
Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. 
na webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti- 
recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 
s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 
recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 
tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 
popřípadě k přípravě pro opětovné použití.

4.15.5.5 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 
MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 
Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu 
bude vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat 
materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady 
a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se 
dají umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat 
příměsi komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 
je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby 
byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci 
nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá Správci 
stavby a garantovi za ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se 
způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 
recyklace pro předmětné objekty.

4.15.5.6 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 
recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie 
odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 
položky.

4.15.5.7 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 
míst/center pro nakládání, resp. recyklaci odpadů uvedené 
v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní 
potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění zařízení k 
nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní 
charakter.

4.15.5.8 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy" se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 
v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.15.5.9 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy" lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 
v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 
po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.

4.15.5.10 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda 
si vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 
vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy" zajistí sám.
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4.15.5.11 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center 
a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 
dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 
jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 
počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie 
až o 20 % vyšší.

4.15.5.12 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 
v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

4.16 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií

4.16.1 Součástí Díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci 
Operačního programu Doprava 2021-2027 (OPD3) musí být v souladu s Pravidly pro 
žadatele a příjemce, které definují požadavky na plnění povinné publicity projektů OPD3 
(viz https://opd3.opd.cz - Pravidla pro žadatele a příjemce OPD).

4.16.2 Rozsah publicity OPD3 stanovují Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 
programu doprava 2021-2023 a spočívá v instalaci dvou dočasných velkoplošných 
billboardů včetně přelepů, slavnostního zahájení a ukončení stavby pro max. 80 
účastníků (catering, podium, ozvučení, zábory ploch, zázemí) a po dokončení stavby 
instalaci dvou pamětních desek., prezentaci projektu na webových stránkách 
Objednatele. Provedení dočasného billboardu a pamětní desky musí být v souladu 
s Manuálem Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027, 
dostupným na https://opd3.opd.cz/ - Publicita - Dokumenty ke stažení.

• Dočasný billboard 2ks - 5,1m x 2,4m (lze přizpůsobit místu, kde je billboard 
instalován, min. však 2 m x 2 m)

- Billboard musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s pokyny 
pro publicitu) a při jeho případném poškození (povětrnostní a jiné vlivy) 
je Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu

• Stálá pamětní deska, rozměr 600 mm x 800 mm (lze přizpůsobit místu, kde je plaketa 
instalována, min. však 300 mm x 400 mm)

- Bude instalována po ukončení fyzické realizace, a to nejpozději do termínu 
ukončení plnění předmětu dle SOD

- Materiál - např. trvanlivý plast s úpravou proti vandalismu, kov, kámen atd. 
(min. trvanlivost 5 let)

• Slavnostní zakončení stavby pro počet 50 lidí. Toto bude realizováno na základě 
požadavku Správy železnic. Součástí ukončení je výroba stuhy-pásky a vlastní 
zajištění akce (catering pro 50 lidí). Stavební správa západ koordinuje slavnostní akt 
s Odborem komunikace GŘ a informuje oddělení externího financování v kopii (Odd. 
externího financování navrhuje a odsouhlasuje jednotlivé prvky publicity)

4.16.3 Zhotovitel provede zpracování návrhu (s logem SŽ dle platného grafického manuálu
jednotného vizuálního stylu, a to včetně použitého řezu písma, viz
https://www.spravazeleznic.cz/pro-media/logomanual). zapracování připomínek 
Objednatele, výběr materiálu a výrobu, barevnou úpravu, orámování, zajistí stavební 
práce v souvislosti s instalací a údržbu, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci 
a produkční práce. Všechny prvky propagace budou před instalací/vytištěním písemně 
odsouhlaseny Objednatelem.

4.16.4 Se zajištěním publicity Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Správce stavby.

4.16.5 Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze Smlouvy v souladu 
s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou 
změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt, v položce č. 8 Publicita stavby 
spolufinancované Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený 
rozsah tohoto plnění.

4.16.6 V případě, že Správce stavby nevydá písemný pokyn k zajištění publicity, neproběhne 
fakturace za položku č. 8 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii v SO 98-98 
Všeobecný objekt.
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4.17 Publicita stavby

4.17.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (............................. 
...........................................................................).

4.17.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ (viz https://www.spravazeleznic.cz/pro-media/logomanual) a Manuálu 
jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb (viz 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl- 
prezentace-staveb).

4.17.3 Typy informačních materiálů:

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) ve 
velikosti šíře 10 m x výška 5 m v počtu 1 ks, dle rozsahu stavby;

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m x výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 9 ks, 
dle možnosti umístění;

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 m x výška 
2,5 m v počtu 15 ks, dle velikosti oplocení.

• Typ oplocení stavby: Městské plné oplocení s žárově pozinkovaným rámem 
s profilovanou výplní z tvarovaného pozinkovaného plechu. Vzpěry upevněné zemní 
kotvou nebo pomocí trojúhelníkové vzpěry s protizávažím. Přebaly na oplocení - 
Bannery s grafikou a vizuály dle logomanuálu. Rozměr pole: 2,2 x 2,0 m

4.17.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 
realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 
poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.

4.17.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 
a po odsouhlasení Objednatelem.

4.17.6 Zhotovitel v rámci Díla instaluje na veřejně přístupném místě multimediální panel, kde 
Zhotovitel zpracuje a bude průběžně aktualizovat informační materiály se základními 
informacemi o průběhu stavby.

4.17.7 Zhotovitel zajistí 1x za 3 měsíce pořízení fotodokumentace stavby. Fotografie budou 
odevzdány ve formátu JPEG, v rozlišení 300dpi, v počtu 15 ks, a zdroj RAW s minimálním 
rozlišením 4000x3000p. Přesná místa pořízení fotografií upřesní Objednatel. Fotografie 
budou zpracována dle grafického manuálu a budou opatřeny logem. Výsledný produkt je 
majetkem Objednatele.

4.17.8 Zhotovitel zajistí 1x za 3 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 
dronu a časosběrných kamer v počtu 3ks (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 
záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována 
do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 - 5 minut pro kanál na Youtube a druhá 
verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem 
SŽ, případně doplněna mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 
pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení 
stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15 pracovních 
dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 
videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby 
předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem Objednatele.

4.17.9 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu krátké 
video cca 2 - 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou 
grafickou prezentaci do vzoru předaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá 
povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně
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povolení k natáčení dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále 
jen „ÚCL").

4.17.10 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 
souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací na 
konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je 
nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení 
od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace.

4.17.11 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt, který má povinnost provádět 
letecké práce na základě videodokumentace, která je definována v odstavci 4.16.8 
těchto ZTP a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které 
nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, 
požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. 
Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je 
evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba 
povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X - Bezpilotní 
systémy", v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 
letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci u 
Úřadu civilního letectví.

4.18 Centrální nákup materiálu - Mobiliář

4.18.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek 
do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 
stojany na kola, vývěsky a informační panely - dále jen „Mobiliář").

4.18.2 Mobiliář v objektech:

• SO 12-79-01 Mobiliář v zast. Horní Cerekev město v položkách Sestava pro 
ukládání tříděného odpadu B.3, Vývěska závěsná D.1,

• SO 13-79-01 Mobiliář v ŽST Batelov v položkách Sestava pro ukládání 
tříděného odpadu B.3, Vývěska závěsná D.1, Sedací nábytek do exteriéru A.2, 
Jednotlivě umisťované nádoby na odpad do exteriéru B.2,

• SO 13-71-01 VB v ŽST Batelov v položkách Sedací nábytek do interiéru A1, 
Sestava pro ukládání tříděného odpadu B.3, Vývěska závěsná D.1,

• SO 16-79-01 Mobiliář v zast. Dolní Cerekev v položkách Vývěska závěsná 
D.1, Sedací nábytek do exteriéru A.2, Jednotlivě umisťované nádoby na odpad 
do exteriéru B.2, Stojan pro jízdní kola C.1.

není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby.

4.18.3 Zhotovitel připraví v místech umístění Mobiliáře přípravu pro montáž (instalaci) dle 
„Požadavků na stavební připravenost", která jsou Přílohou 7.1.2 těchto ZTP, a to

• SO 12-79-01 Mobiliář v zast. Horní Cerekev město v položkách Sestava pro 
ukládání tříděného odpadu B.3, Vývěska závěsná D.1,

• SO 13-79-01 Mobiliář v ŽST Batelov v položkách Sestava pro ukládání 
tříděného odpadu B.3, Vývěska závěsná D.1, Sedací nábytek do exteriéru A.2, 
Jednotlivě umisťované nádoby na odpad do exteriéru B.2,

• SO 13-71-01 VB v ŽST Batelov v položkách Sedací nábytek do interiéru A1, 
Sestava pro ukládání tříděného odpadu B.3, Vývěska závěsná D.1,

• SO 16-79-01 Mobiliář v zast. Dolní Cerekev položkách Vývěska závěsná D.1, 
Sedací nábytek do exteriéru A.2, Jednotlivě umisťované nádoby na odpad do 
exteriéru B.2, Stojan pro jízdní kola C.1.

Stavební připravenost pro montáž Mobiliáře je součástí stavby a je součástí nákladů 
stavby.

4.18.4 Plánování čerpání odběru Mobiliáře: součástí počátečního Harmonogramu dle Pod- 
článku 8.3 [Harmonogram] ZOP, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů
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dodávek, typu a požadovaného množství Mobiliáře a ADZ - Tabulka CNM-MB. Předložená 
Tabulka CNM-MB odběru Mobiliáře/ADZ s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn 
dle předpokládaných odběrů.

4.18.5 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře: při předložení aktualizovaného harmonogramu 
Zhotovitelem dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP musí být vždy součástí tohoto 
aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů 
dodávek požadovaného typu a množství Mobiliáře/ADZ, a to ve stejném rozčlenění jaké 
je požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře/ADZ.

4.18.6 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného Mobiliáře 
ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře, Objednatel bez dohody se 
Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře v množství a typu, které Zhotovitel 
avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném 
harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.

4.18.7 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře: Zhotovitel stavby je povinen určit Správci 
stavby minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou specifikaci 
typu a požadované množství Mobiliáře s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu 
pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních a logistických instrukcí). 
Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB", který je přílohou 7.1.1 těchto ZTP.

4.18.8 Součástí každé dodávky Mobiliáře budou doklady o jakosti dodávky.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:

• Při zpracování počátečního harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 
stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných 
výluk

• Rozhodujícími postupnými závaznými milníky (dle Pod-čl. 4.28 ZOP) je začátek a 
konec nepřetržité výluky, tj. začátek 3. března 2026 a konec 28. září 2026.

Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28)

Milník Popis Termín milníku

M iln ík  č. 1 z a č á t e k  n e p ře t r ž it é  v ý lu k y  (v iz  Z O V ) 3. 3. 2 0 2 6

M iln ík  č. 2 k o n e c  n e p ře t r ž it é  v ý lu k y  (v iz  Z O V ) ,  z a h á je n í 28 . 9. 2 0 2 6
Z k u š e b n íh o  p ro v o zu

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.4 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 
zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 
termínů v ZD, platí že:

• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 
stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.
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• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 
Díla.

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 
s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 
nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 
dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky.

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 
v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých Sekcí

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení

S e k c e  1 

s ta v e b n í

V š e c h n y  S O  a PS  k ro m ě  p o lo ž k y  1 

o b je k tu  S O  9 8 -9 8  V š e o b e c n ý  o b je k t

2 1 0  N (v iz  

H a rm o n o g ra m )

19 m ě s íc ů  od D a ta  
z a h á je n í p ra c í 

( p ře d p o k la d  z a h á je n í 
0 7 /2 0 2 5 )

D o k o n č e n í d íla S O  9 8 -8 9 8  V š e o b e c n ý  o b je k t ,  p o lo ž k a  1

2 5  m ě s íc ů  od D a ta  
z a h á je n í p ra c í 

( p ře d p o k la d  0 7 /2 0 2 7 )

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisy-spravy-zeleznic/ dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Požadavkový list CNM-MB

7.1.2 Požadavky na stavební připravenost

7.1.3 Seznam požadavků Implementace ERTMS - Položky TA

7.1.4 Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace

7.1.5 Prozatímní zásady pro stanovení rychlosti pro výpočet délky přibližovacího úseku PZS pro 
využití přínosů ETCS, čj. 1554/2021-SŽ-GŘ-O14

Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov
Technická specifikace
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