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                                                       číslo smlouvy objednatele: D12 /2024/2

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na dodávku stavby:
„SÚS Zlín – modernizace garáží a dílen“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu       


            v Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


KKS, spol. s r.o.
Adresa: 


Příluky 386, 760 01 Zlín
IČO:

42340802
DIČ :

CZ42340802
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
                                                v Brně, oddíl C, vložka 3965
Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s.
Zastoupená:


Ing. Radomír Kocman, jednatel, tel. +420 XXXXXXXXX




e-mail: XXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce: „SÚS Zlín – modernizace garáží a dílen“

2.2. Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, parc. č. 7405 k.ú. Zlín
2.3. Stavební povolení: Rozhodnutí – společné povolení stavby s.z. MMZL-SÚ-171699/2023 ze dne 23.10.2023.
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
Libor Lukáš – jednatel společnosti, mob. XXXXXXXX
XXXXX – odborný referent správy majetku, mob. XXXXXXXXXX
XXXXXXXX – hlavní účetní, mob. XXXXXXXXX
2.6. Technický dozor TDS: :  INVESTA UH, s.r.o. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště (XXXXXXXXXXXXXXXXXX autorizace v oboru pozemní stavby, ČKAIT: 1301963, tel. XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX.
2.7. Projektant (Autorský dozor): LP PROJEKCE s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, Ing. Lukáš Peniaško (mob. XXXXXXXXX, mail. XXXXXXXX) 
2.8. Koordinátor BOZP: Stanislav Houdek Seifertova 1389, 686 03 Staré Město (XXXXXXXXXX, certifikát BOZP – ROVS/1604/KOO/2020, tel. XXXXXXXX, XXXXXXXX).
2.9. Stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Kocman
3. ÚPRAVA ROZSAHU DÍLA DLE DODATKU č.2
3.1. V průběhu realizace díla jsou prováděny práce a dodávky, které nebyly obsaženy v Zadávací dokumentaci zakázky (Výkaz výměr PD). Tyto práce jsou realizovány v souladu s Odst. č. 4 Smlouvy o dílo jako vícepráce a méněpráce. Změny jsou vyvolány zejména nepředvídatelným stavem skrytých stavebních konstrukcí, novými požadavky objednatele na efektivnější a racionálnější provedení některých konstrukcí a dříve nezjištěnými nedostatky v PD. Podrobný popis a zdůvodnění Změn jsou uvedeny ve Změnovém listu č.2 (Příloha č.1). Změnový list byl projednán a doporučen ke schválení na 19. KD dne 23.1.2025.
4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Realizace Změn dle dod.č.1 SOD nemá vliv na původní termín dokončení díla dle SOD tj. 28.02. 2025.
5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena Změn díla (víceprací a méněprací) je stanovena v souladu s odst.č.4 SOD s použitím cen dle rozpočtu SOD, položky v rozpočtu neobsažené byly použity dle aktuální cenové soustavy RTS. 

Navýšení celkové ceny díla dle ZL č.2:   + 2 386 759,40 Kč bez DPH

Celková cena díla dle dod.č.2 SOD: 34 002 043,67 Kč bez DPH

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč.DPH)

	VÍCEPRÁCE
	3 345 669,52 Kč
	

	MÉNĚPRÁCE
	-958 910,12 Kč
	

	CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD+ZL1
	31 615 284,27 Kč
	

	CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ
	34 002 043,67 Kč
	


5.1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací (Příloha Změnového listu č.2) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
5.2. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

5.3. Všechny Faktury a daňové doklady musí být výrazně označeny textem: 
“ZÁPŮJČKA ZK“.

5.4. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši XX % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše XX % bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo č. D 12/2024. 
6.2. Dodatek č.2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR. 
6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č.2 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR. 

6.4. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

PŘÍLOHY:  
Příloha č. 1 –  Změnový list č.2  (23.1.2025)
Ve Zlíně,  dne 27.1.2025

       
       Ve Zlíně,  dne 27.1.2025
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti

1
číslo smlouvy zhotovitele: 25-2024
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