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DIČ: CZ27382052
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(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní strana")



1. ÚVOD
Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2024 Smlouvu o energetických službách s garantovaným výsledkem, dne 31.05.2024 Dodatek č. 1 a dne 04.10.2024 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).
Účelem Smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb s garantovaným výsledkem, a to za podmínek ve Smlouvě blíže uvedených.
Po uzavření Dodatku č. 2 byly ze strany Klienta vzneseny nové požadavky na doplnění činností během provádění základních opatření. Dále byl ze strany Klienta vydán zákaz provádění hlučných prací ve vybraných časech dle provozního harmonogramu objektu. U opatření 4 a 6 není určeno finální technické řešení, jelikož byly ze strany Klienta vzneseny nové požadavky na prověření případné změny v instalované technologii. Případná změna v technologii by představovala zejména navýšení kapacity bateriového úložiště, což by mělo příznivý dopad na využitelnost této technologie v závislosti na provozních požadavcích objektu. Výše uvedené má přímý dopad do ceny a do smluvních termínů.
V souvislosti s těmito změnami dochází k úpravám Smlouvy uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku.
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva se tímto Dodatkem mění takto:
2.2. Článek 17. Cena za provedení opatření odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 39 431 104 Kč (slovy třicet devět milionů čtyři sta třicet jedna tisíc jedno sto čtyři korun českých). Cena je uvedena bez DPH. Vzhledem k tomu, že Dílo je zařazeno v číselníku CZ-CPA do skupiny 41-43, bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
ESCO je povinna při fakturaci ceny za provedení základních opatření uplatnit režim daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH. Obsahem provádění základních opatření jsou stavební a montážní práce podléhající dle §92e režimu přenesené daňové povinnosti. ESCO při fakturaci provedených základních opatření použije tento režim a naplní všechny související povinnosti dané zákonem o DPH.“
2.3. Příloha č. 2 Smlouvy „Popis úsporných opatření“ se mění tak, že se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 2, která je součástí tohoto Dodatku.
2.4. Příloha č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se mění tak, že se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 3, která je součástí tohoto Dodatku
2.5. Příloha č. 4 Smlouvy „Harmonogram realizace projektu“ se mění tak, že se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 4, která je součástí tohoto Dodatku
2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3. ZÁVĚR
3.1. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3.2. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.
3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že příloha 2 Dodatku obsahuje obchodní tajemství, jehož zveřejnění by mohlo poškodit ESCO.
Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv.
Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO.
O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.
3.4. Tento Dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Teplice č. 0040/25 ze dne 24.01.2025.
3.5. Smluvní strany berou na vědomí a zavazují se, že nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 2 – nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy
Příloha č. 3 – nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy
Příloha č. 4 – nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy
3.6. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



za Klienta:
Za ESCO:
Praha dne viz elektronické podpisy
Teplice dne viz elektronický podpis
Ing. Přemysl Šoba, ředitel
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výsledkem určených veřejnému zadavateli
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Změny jsou napsané červeným písmem.
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Cena a její úhrada
[bookmark: bookmark14]CENOVÁ PŘÍLOHA
1. CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ
	Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH
	39 431 104 ,- Kč

	DPH 21%
	8 280 532 ,- Kč

	Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH
	47 711 636 ,- Kč




2. CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
	Cena za energetický management celkem bez DPH
	1 500 000 ,- Kč

	DPH 21%
	315 000 ,- Kč

	Cena za energetický management celkem včetně DPH
	1 815 000 ,- Kč




	CENA CELKEM (bez DPH)
	40 931 104 ,- Kč

	DPH
	8 595 532 ,- Kč

	CENA CELKEM (v četně DPH)
	49 526 636 ,- Kč




A) CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ
[bookmark: bookmark16]Cena za provedení souboru základních opatření popsaných v Příloze č. 2 je uvedena v souladu s čl. 17 Smlouvy po objektech a realizovaných opatřeních v Tab.3.1. Cena je uvedena bez DPH a včetně DPH ve výši 21%.
[bookmark: bookmark18]Tab.3.1 Cena za provedení základních opatření – rozpočet
	1) Rekonstrukce výměníkové stanice
	jednotka
	jedn.cena
	Cena celkem

	
	komplet
	Kč/jednotku
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč s DPH

	· strojní část
· výměník pára/voda (sada - 2ks, izolace)
· regulace na straně páry (regulační ventil, odvaděč kond.
· havarijní armatura
· armatury
· propojovací potrubí na straně páry DN 100 (cca 35 m)
· sepatrátor páry
· kondenzátní nádrž
· kondenzátní potrubí DN 40 (cca 35 m)
· čerpadlo kondenzátu
· propojovací potrubí na straně topné vody (cca 50 m)
· čerpadlo topné vody
· směšovací uzle včetně čerpadla (2 ks)
· čerpadlo pro VZT - podávací
· rozdělovač, sběrač
· příprava TUV
· expanzní systém
· CHUV pro doplňování topné vody
	1 kpl
	2 925 000
	2 925 000
	614 250
	3 539 250

	- část elektro
	1 kpl
	375 000
	375 000
	78 750
	453 750

	- část MaR
	1 kpl
	525 000
	525 000
	110 250
	635 250

	- část stavební
	1 kpl
	75 000
	75 000
	15 750
	90 750

	- měření teplo (3 ks)
	1 kpl
	180 000
	180 000
	37 800
	217 800

	- měření el. energie
	1 kpl
	45 000
	45 000
	9 450
	54 450

	- demontážní práce
	1 kpl
	120 000
	120 000
	25 200
	145 200

	- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
	1 kpl
	339 000
	339 000
	71 190
	410 190

	- inženýrská činnost, řízení výstavby
	1 kpl
	368 000
	368 000
	77 280
	445 280

	1) Rekonstrukce výměníkové stanice CELKEM
	4 952 000
	1 039 920
	5 991 920

	2) Výměna vzduchotechnických jednotek
	jednotka
	jedn.cena
	Cena celkem

	
	ks
	Kč/ks
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč s DPH

	· strojní část
· VZT kinosál
· VZT promítárna
· VZT Foyer
· VZT Estrádní sál
· VZT Koncertní sál
· VZT Režie
· směšovací uzle vč. čerpadla
	1 kpl
	8 671 000
	8 671 000
649 000
357 000
1 338 000
1 878 000
2 909 000
473 000
1 067 000
	1 820 910
136 290
74 970
280 980
394 380
610 890
99 330
224 070
	10 491 910
785 290
431 970
1 618 980
2 272 380
3 519 890
572 330
1 291 070

	- část elektro a MaR
	1 kpl
	1 118 000
	1 118 000
	234 780
	1 352 780

	- část stavební
	1 kpl
	127 000
	127 000
	26 670
	153 670

	- demontážní práce
	1 kpl
	318 000
	318 000
	66 780
	384 780

	- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
	1 kpl
	820 000
	820 000
	172 200
	992 200

	- inženýrská činnost, řízení výstavby
	1 kpl
	884 000
	884 000
	185 640
	1 069 640

	2) Výměna vzduchotechnických jednotek SOUČET
	11 938 000
	2 506 980
	14 444 980




	3) Zdroj chladu
	jednotka
	jedn.cena
	Cena celkem

	
	komplet
	Kč/jednotku
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč s DPH

	· strojní část
· chladícístroj 120 kWch + oddělený kondenzátor
· chladivový okruh na oddělený kondenzátor včetně armatur a chladiva
· rozvod chlazené vody od chladícího stroje do strojovny VZT
· rozvody ve strojovnách VZT
· oběhová čerpadla
· expanzní zařízení
· rozvody pro využití odpadního tepla
· CHUV pro chlazenou vodu
	1 kpl
	7 339 000
	7 339 000
	1 541 190
	8 880 190

	- část elektro a MaR
	1 kpl
	1 122 000
	1 122 000
	235 620
	1 357 620

	- část stavební - úpravy ve strojovně + roznášecí rošt
	1 kpl
	1 156 000
	1 156 000
	242 760
	1 398 760

	- protihlukové úpravy
	1 kpl
	425 000
	425 000
	89 250
	514 250

	- měření el. energie a teplo
	1 kpl
	204 000
	204 000
	42 840
	246 840

	- demontážní práce
	1 kpl
	170 000
	170 000
	35 700
	205 700

	- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
	1 kpl
	833 000
	833 000
	174 930
	1 007 930

	- inženýrská činnost, řízení výstavby
	1 kpl
	900 000
	900 000
	189 000
	1 089 000

	3) Zdroj chladu SOUČET
	12 149 000
	2 551 290
	14 700 290

	4) Kabelové propojení objektů DKT a KDT a sloučení jejich
	jednotka
	jedn.cena
	Cena celkem

	odběrných míst
	kWp (m2)
	Kč/jednotku
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč s DPH

	- část elektro
- kabeláž 240mm2 (cca 275 m)
- kabeláž 300mm2 (cca 275 m)
- montáž vč. úprav v rozvodnách
	1 kpl
	3 773 000
	3 773 000
1 257 000
1 642 000
874 000
	792 330
263 970
344 820
183 540
	4 565 330
1 520 970
1 986 820
1 057 540

	- zemní práce (trasa max 100 m)
	1 kpl
	508 000
	508 000
	106 680
	614 680

	- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
	1 kpl
	343 000
	343 000
	72 030
	415 030

	- inženýrská činnost, řízení výstavby
	1 kpl
	369 000
	369 000
	77 490
	446 490

	4) Kabelové propojení objektů DKT a KDT a sloučení jejich odběrných míst CELKEM
	4 993 000
	1 048 530
	6 041 530

	5) Nový systém MaR s funkcí odepínání zbytných zařízení
	jednotka
	jedn.cena
	Cena celkem

	
	ks
	Kč/jednotku
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč s DPH

	- napojení centrálního dispečinku, přenos dat, vzdálená kontrola
	1 kpl
	149 000
	149 000
	31 290
	180 290

	- rozšíření a úpravy, doplnění vizualizace dispečinku
	1 kpl
	654 000
	654 000
	137 340
	791 340

	- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
	1 kpl
	64 000
	64 000
	13 440
	77 440

	- inženýrská činnost, řízení výstavby
	1 kpl
	69 000
	69 000
	14 490
	83 490

	5) Nový systém MaR s funkcí odepínání zbytných zařízení CELKEM
	936 000
	196 560
	1 132 560

	6) Bateriové úložiště
	jednotka
	jedn.cena
	Cena celkem

	
	ks
	Kč/ks
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč s DPH

	- bateriové úložiště 60 kWh včetně napojení
	1 kpl
	1 394 000
	1 394 000
	292 740
	1 686 740

	- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení
	1 kpl
	112 000
	112 000
	23 520
	135 520

	- inženýrská činnost, řízení výstavby
	1 kpl
	120 000
	120 000
	25 200
	145 200

	6) Bateriové úložiště CELKEM
	1 626 000
	341 460
	1 967 460




	z toho:
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč s DPH

	nový systém MaR včetně dispečinku a řízení 1/4 hod maxima celkem
	2 673 000
	561 330
	3 234 330

	zpracování projektové dokumentace (všechny stupně) celkem
	2 511 000
	527 310
	3 038 310

	režijní náklady celkem (inženýrská činnost, řízení výstavby)
	2 710 000
	569 100
	3 279 100



[bookmark: bookmark20]Níže je uvedena cenová aktualizace k opatření 2 – výměna VZT jednotek.

[bookmark: bookmark22]Tab. 3.1.1 cenová aktualizace opatření 2 – výměna VZT jednotek
	VERIFIKACE - CENOVÁ AKTUALIZACE - opatření 2: Výměna VZT jednotek
Akce:	PD&B pro objekt DK - opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice

	Položka
	Název
	Jednotka
	Množství
	Jedn. cena
	Cena celkem (bez DPH)

	
	VÝSLEDNÉ CENOVÉ NAVÝŠENÍ
	
	
	
	1 805 754,00

	1
	Zařízení č. 1 - Kinosál
	
	
	
	-18 110,00

	1_1
	odstranění přípravné komory pro vlhčení
	ks
	-1
	41 420,00
	-41 420,00

	1_2
	požární klapka na sání
	ks
	1
	23 310,00
	23 310,00

	2
	Zařízení č. 13 - Estrádní sál
	
	
	
	79 452,00

	2_1
	odstranění přípravné komory pro vlhčení
	ks
	-1
	45 599,00
	-45 599,00

	2_2
	osazení tlumiče hluku na přívod a odtah
	ks
	2
	44 000,00
	88 000,00

	2_3
	požární klapka na sání
	ks
	1
	37 051,00
	37 051,00

	3
	Zařízení č. 14 - Koncertní sál
	
	
	
	145 754,00

	3_1
	přidání přípravné komory pro odvlhčení
	ks
	1
	34 728,00
	34 728,00

	3_2
	osazení tlumiče hluku na odtah
	ks
	1
	73 975,00
	73 975,00

	3_3
	požární klapka na sání
	ks
	1
	37 051,00
	37 051,00

	4
	Zařízení č. 15 - Režie
	
	
	
	F
-6 200,00

	4_1
	odstranění přípravné komory pro vlhčení
	ks
	-1
	20 153,00
	-20 153,00

	4_2
	požární klapka na sání
	ks
	1
	13 953,00
	13 953,00

	5
	Zařízení č. 2 - Promítárna
	
	
	
	-49 781,00

	5_1
	odstranění přípravné komory pro vlhčení
	ks
	-1
	20 611,00
	-20 611,00

	5_2
	odstranění vodního chladiče v jednotce
	ks
	-1
	29 170,00
	-29 170,00

	6
	Zařízení č. 3 - Foyer
	
	
	
	423 774,00

	6_1
	odstranění přípravné komory pro vlhčení
	ks
	-1
	49 457,00
	-49 457,00

	6_2
	požární klapka na sání
	ks
	1
	37 051,00
	37 051,00

	6_3
	Integrace jednotky č. 12 - Kalinka do jednotky č. 3 - Foyer (VZT potrubí, požární izolace, přeložky, elektro, MaR, stavební přípomoce, demontáže a montáže, projekt)
	kpl
	1
	390 000,00
	390 000,00

	6_4
	přepojení odtahu ze skladů u kinosálu v 1.PP z odtahu Foyer na odtah nového zařízení 4+8
	kpl
	1
	46 180,00
	46 180,00

	7
	Zařízení č. 4+8 - Strojovny + chodby
	
	
	
	F
999 640,00

	7_1
	VZT jednotka
	ks
	1
	493 440,00
	493 440,00

	7_2
	VZT potrubí, požární izolace, požární klapky, přeložky, elektro, MaR, stavební přípomoce, demontáže a montáže, projekt
	kpl
	1
	506 200,00
	506 200,00

	8
	Likvidace azbestu
	
	
	
	231 225,00

	8_1
	likvidace azbestu ve strojovně VZT (azbestová těsnění v rozvodech VZT a rozvodech vody) + ve výměníkové stanici (azbestová těsnění v rozvodech pára/voda)
Pozn.: Klient (Dům kultury Teplice) musí pro pracovníky v průběhu provádění likvidace azbestu zajistit tyto podmínky: přístup do denní místnosti poblíž prostor strojoven (malá místnost pro odpočinek - dle požadavku hygieny); přístup na toalety; elektrickou zásuvku minimálně 400V/32A poblíž daných prostor; možnost parkování dodávkového vozidla u objektu DK
	kpl
	1
	231 225,00
	231 225,00



[bookmark: bookmark24]V Tabulce 3.1.2 je uvedena další cenová aktualizace k opatření 2 – výměna VZT jednotek.

[bookmark: bookmark26]Tab. 3.1.2 cenová aktualizace opatření 2 – výměna VZT jednotek řešena Dodatkem č. 2
Realizace - CENOVÁ AKTUALIZACE - opatření 2: Výměna VZT jednotek
Akce:	PD&B pro objekt DK - opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice
	Položka
	Název
	Jednotka
	Množství
	Jedn. cena
	Cena celkem (bez DPH)

	
	VÝSLEDNÉ CENOVÉ NAVÝŠENÍ
	
	
	
	976 490,00

	1
	úprava obkladů (70 m2) ve strojovně VZT a ve VS
	kpl
	1
	152 618,00
	152 618,00

	2
	penetrace obkladů na stěnách a stropech ve strojovně VZT a VS
	kpl
	1
	81 572,00
	81 572,00

	3
	likvidace azbestových desek ve VZT jednotkách, sanace prostor
	kpl
	1
	77 520,00
	77 520,00

	4
	demontáž obkladů v kondenzátní místnosti
	kpl
	1
	17 290,00
	17 290,00

	5
	demontáž lapol tuků
	kpl
	1
	16 140,00
	16 140,00

	6
	zajištění přívodu vzduchu do skladů u kinosálu v 1.PP
	kpl
	1
	93 600,00
	93 600,00

	7
	úpravy VZT v místnosti č. 88 dle požadavků PBŘ
	kpl
	1
	189 600,00
	189 600,00

	8
	dodání a montáž 2 ks požárních dveří v 1.PP
	kpl
	1
	213 850,00
	213 850,00

	9
	navýšení počtu likvidovaných přírub s azbestovými těsněními
	kpl
	1
	120 000,00
	120 000,00

	10
	dozdění stěny v kondenzátní místnosti ke stropu
	kpl
	1
	14 300,00
	14 300,00



[bookmark: bookmark28]V Tabulce 3.1.3 je uvedena další cenová aktualizace k opatřením 2 a 3.
Tab. 3.1.3 cenová aktualizace opatření 2 a 3 (řešeno v rámci Dodatku č. 3)
Realizace - CENOVÁ AKTUALIZACE - opatření 2: Výměna VZT jednotek a opatření 3: Vybudování zdroje chladu
Akce:	PD&B pro objekt DK - opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice
	Položka
	Název
	Jednotka
	Množství
	Jedn. cena
	Cena celkem (bez DPH)

	
	VÝSLEDNÉ CENOVÉ NAVÝŠENÍ
	
	
	
	54 860,00

	
	Opatření 2: Výměna VZT jednotek
	
	
	
	

	1
	demontáž podhledu obsahujícího azbest v 1. PP u výtahů
	kpl
	1
	15 600,00
	15 600,00

	
	Opatření 3: Vybudování zdroje chladu
	
	
	
	

	2
	úprava střešních patek v míste usazení suchého chladiče
	kpl
	1
	39 260,00
	39 260,00



[bookmark: bookmark31]Tab. 3.1.4 cena za provedení všech opatření celkem
CENA ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ CELKEM
Cena celkem
Kč bez DPH
DPH 21%
Kč s DPH
39 431 104
8 280 532
47 711 636


B) CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
[bookmark: bookmark33]V souladu s čl.19 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v Tab.3.2.

Tab.3.2 Cena energetického managementu v Kč bez DPH
	Rok
	Období
	cena energetického managementu

	
	
	Kč bez DPH

	1
	1.3.2025 - 28.2.2026
	300 000

	2
	1.3.2026 - 28.2.2027
	300 000

	3
	1.3.2027 - 29.2.2028
	300 000

	4
	1.3.2028 - 28.2.2029
	300 000

	5
	1.3.2029 - 28.2.2030
	300 000

	Celkem
	
	1 500 000



C) PRÉMIE

Pokud bude dosaženo skutečných nákladů za příslušné zúčtovací období nižších, než jsou garantované náklady uvedená pro toto období v Tab.5.1 v Příloze č.5, vzniká ESCO vůči Klientovi v souladu s čl. 21 smlouvy právo na zaplacení prémie stanovené v souladu s Přílohou č.5.

[bookmark: bookmark35]Příloha č. 4
Harmonogram realizace projektu
Očekávaný harmonogram projektu je uveden níže, přičemž tento harmonogram je platný za následujících podmínek:
· datum podpisu této smlouvy byl 08.03.2024, posun podpisu smlouvy je zohledněn v nových termínech
· stavební řízení na opatření, která ho vyžadují (např. propoj DKT a KDT), bude trvat maximálně 30 dnů a vyjádření stavebního úřadu k realizaci těchto opatření budou kladná;
· veškerá potřebná vyjádření dotčených subjektů nezbytná ke stavebnímu řízení budou z hlediska realizace příslušných opatření kladná a budou trvat maximálně 30 dnů;
· umožnění práce na opatření bez dalších omezení;
· posudky statika na umístění chladícího stroje a odděleného kondenzátoru potvrdí, že tato
· echnologická zařízení je možno staticky umístit do předpokládaných míst;
· během průběhu realizace daného opatření nebudou mimořádné (nestandardní) klimatické podmínky, které by znemožňovali bezpečnou a technologicky správnou realizaci tohoto opatření;
· bude dodržena maximální součinnost ze strany Klienta.
· Klient předá ESCO staveniště (příp. vybraná pracoviště) a umožní zahájení prací nejpozději v těchto termínech:
Výměníková stanice v 1.PP: 03.06.2024
Strojovna vzduchotechniky v 1.PP a zbylé prostory: 17.06.2024
V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 5 Smlouvy bude provedeno upřesnění harmonogramu realizace projektu včetně případného posunu termínů realizace a předání jednotlivých opatření s ohledem na reálný datum podpisu smlouvy a skutečnosti zjištěné v rámci procesu ověření stavu. Podrobnější harmonogram bude součástí předběžné zprávy dle čl. 5 smlouvy.
[bookmark: bookmark37]Opatření 1 – Rekonstrukce výměníkové stanice
Práce budou probíhat z větší části v letních měsících, kdy může být topný systém odstaven. Práce mohou probíhat za provozu objektu. Dodávka tepla pro ohřev teplé vody pouze s minimální odstávkou v závislosti na konečném rozsahu rekonstrukce VS.
[bookmark: bookmark39]Opatření 2 – Výměna vzduchotechnických jednotek
Předpokládá se odstávka strojovny VZT na dobu maximálně 20 týdnů (červen-listopad). Cílem je minimalizovat dobu odstávky centrální strojovny VZT. Součástí realizační projektové dokumentace bude i detailnější harmonogram rekonstrukce strojovny VZT, který bude vycházet z finálního návrhu strojovny VZT a z možností postupné rekonstrukce VZT jednotek. Tento harmonogram bude konzultován s Klientem.
[bookmark: bookmark41]Opatření 3 – Zdroj chladu
Realizace zdroje chladu potrvá cca 5 měsíců (říjen-únor). Práce mohou probíhat za provozu objektu.

[bookmark: bookmark43]Ostatní opatření
Realizace ostatních opatření mohou probíhat za provozu objektu.
Tab.4.1 Harmonogram realizace projektu
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	08.03.2024

	
	přípravné činnosti - ověření stavu
	08.03.2024
	27.05.2024

	
	přípravné činnosti - projektová dokumentace opatření 1 a 2
	08.03.2024
	14.07.2024

	
	přípravné činnosti - projektová dokumentace opatření 3
	08.03.2024
	25.09.2024

	
	přípravné činnosti - projektová dokumentace opatření 4, 5 a 6
	08.03.2024
	31.03.2025

	
	stavební řízení (propoj DKT a KDT)
	01.02.2025
	31.03.2025

	
	pravomocné stavební povolení na propoj DKT a KDT
	
	31.03.2025
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	1) Rekonstrukce výměníkové stanice
	03.06.2024
	07.10.2024

	
	2a) Výměna vzduchotechnických jednotek - koncertní sál
	17.06.2024
	02.10.2024

	
	2b) Výměna vzduchotechnických jednotek - kinosál
	17.06.2024
	16.10.2024

	
	2c) Výměna vzduchotechnických jednotek - estrádní sál, foyer, režie, promítárna a strojovny+chodby
	17.06.2024
	04.11.2024

	
	3) Zdroj chladu
	01.08.2024
	28.02.2025

	
	4) Kabelové propojení objektů DKT a KDT a sloučení jejich odběrných míst
	01.03.2025
	30.06.2025

	
	5) Nový systém MaR s funkcí odepínání zbytných zařízení
	01.07.2024
	28.02.2025

	
	6) Bateriové úložiště
	01.03.2025
	30.06.2025

	
	ukončení fáze realizace, předání a převzetí posledního základního opatření*
	
	30.06.2025

	'E ílO UJ ^ ^ o — S °
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	poskytování energetického managementu a garance
	01.03.2025
	28.02.2030



Podrobný harmonogram realizace opatření bude konzultován s pověřenými zástupci Klienta a bude v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům provozu řešeného areálu.
[bookmark: bookmark45]Harmonogram realizace projektu:
	
	ČINNOST
	od
	do
	II.24
	III.24
	IV.24
	V.24
	VI.24
	VII.24
	VIII.24
	IX.24
	X.24
	XI.24
	XII.24
	I.25
	II.25
	III.25
	IV.25
	V.25
	VI.25
	..
	II.30
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	08.03.2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	přípravné činnosti - ověření stavu
	08.03.2024
	27.05.2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	přípravné činnosti - projektová dokumentace opatření 1 a 2
	08.03.2024
	14.07.2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	přípravné činnosti - projektová dokumentace opatření 3
	08.03.2024
	25.09.2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	přípravné činnosti - projektová dokumentace opatření 4, 5 a 6
	08.03.2024
	31.03.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	stavební řízení (propoj DKT a KDT)
	01.02.2025
	31.03.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pravomocné stavební povolení na propoj DKT a KDT
	
	31.03.2025
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	1) Rekonstrukce výměníkové stanice
	03.06.2024
	07.10.2024
	
	
	
	
	přípr. práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2a) Výměna vzduchotechnických jednotek - koncertní sál
	17.06.2024
	02.10.2024
	
	
	
	
	přípr. práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2b) Výměna vzduchotechnických jednotek - kinosál
	17.06.2024
	16.10.2024
	
	
	
	
	přípr. práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2c) Výměna vzduchotechnických jednotek - estrádní sál, foyer, režie, promítárna a strojovny+chodby
	17.06.2024
	04.11.2024
	
	
	
	
	přípr. práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3) Zdroj chladu
	01.08.2024
	28.02.2025
	
	
	
	
	
	
	přípravné práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4) Kabelové propojení objektů DKT a KDT a sloučení jejich odběrných míst
	01.03.2025
	30.06.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	přípr. práce
	
	
	
	
	

	
	5) Nový systém MaR s funkcí odepínání zbytných zařízení
	01.07.2024
	28.02.2025
	
	
	
	
	
	přípravné práce
	
	
	
	
	
	optimalizace nastavení MaR
	
	
	
	
	
	

	
	6) Bateriové úložiště
	01.03.2025
	30.06.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	přípr.
práce
	
	
	
	
	

	
	ukončení fáze realizace, předání a převzetí posledního základního opatření*
	
	30.06.2025
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	poskytování energetického managementu a garance
	01.03.2025
	28.02.2030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





za Klienta:
Teplice dne viz elektronický podpis
Za ESCO:

Praha dne viz elektronické podpisy



Ing. Přemysl Šoba, ředitel
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