
 

 
D o d a t e k    č .   1 

 

ke smlouvě o dílo  č. objednatele E617-S-12811/2016,  čís. zhotovitele 16057/16  
 

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby  

„Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev“ 

ISPROFOND:    5613520008 
 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena:  Ing. Miroslavem Bocákem,  ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ  

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:   E617-S-12811/2016 

 

a 

 

SUDOP BRNO, spol. s r.o.  

se sídlem:   Kounicova 688/26, 611 36 Brno  

IČ:  44960417,    DIČ:   CZ44960417 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v  Brně, 

oddíl C, vložka  3803 

bank. spojení:  

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Molák – jednatel společnosti 

Ing. Josef Naništa,  jednatel společnosti 

Ing. Karel Pukl,  jednatel společnosti 

Korespondenční adresa:  SUDOP BRNO, spol. s r.o., 

Kounicova 688/26,   611 36  Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:   16057/16 

 

Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy  (a  tím i její přílohy č. 5  Smlouvy)  tak, jak je 

uvedeno dále: 



1. Z důvodu zpoždění připomínkového řízení vzniklého u složek SŽDC, s.o.  (dopis zn. 

26024/2017-WSŽDC-GŘ-O15 ze dne 14.6.2017)  nelze z objektivních důvodů termín plnění 2. Dílčí 

etapy ze strany zhotovitele splnit. V souvislosti s tím se upravuje dodací lhůta zmíněné 2. dílčí etapy  

nově  na  14.7.2017   (s tím, že původně stanovená lhůta této etapy se ruší). 

Uvedená změna   je  rovněž zapracována do Přílohy č. 5 „Harmonogram plnění“ .  Novelizovaná 

podoba této  Přílohy č. 5  SOD   je připojena  v příloze tohoto dodatku. 

 

 

2. V   Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ     

-     v odst. 5.13 smlouvy se ruší dosavadní  text Přílohy č. 5  a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění:  

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu  Dodatku č. 1 

 

3. Ostatní  ustanovení  Smlouvy o dílo č. obj.  E617-S-12811/2016, čís. zhotovitele  16057/16  

nedotčená tímto dodatkem č. 1   se nemění   a  zůstávají  v platnosti. 

4. Tento dodatek č. 1  je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží  2 (dvě) 

vyhotovení  a  Zhotovitel rovněž  2 (dvě) vyhotovení. 

5. Součástí tohoto dodatku č. 1 je  novelizovaná   Příloha č. 5. 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1  ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho  k němu připojují své podpisy. 

 

 

V Olomouci   dne 22. 6. 2017 

 

V  Brně  dne    23.6.2017 

 

 

 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 

................................................................................... 

Ing. Jiří Molák 
jednatel společnosti 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných 

v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací 

 

ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 5 měsíců  

od podpisu Smlouvy  

60% z ceny díla za zpracování 

Projektu  

Předání Projektu k 

připomínkovému řízení 

Předávací protokol (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa do   14.7.2017 

 

40% z ceny díla za zpracování 

Projektu 

Předání kompletního Projektu se 

zapracovanými připomínkami.  

Podklady pro podání žádosti o 

stavební povolení. 

Protokol o provedení Díla 

 

Kopie žádosti o stavební povolení 

předaná Objednateli, potvrzená 

podatelnou stavebního úřadu 

3.   Dílčí etapa 16 měsíců  

 (předpoklad 09/2017 – 

12/2018) 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský dozor 

ode dne zahájení realizace stavby 

do ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 16 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského 

dozoru projektanta 

Termín dokončení Díla Dokončení stavebních prací na 

zhotovení stavby 

- Po ukončení přejímacího řízení 

Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 

autorského dozoru projektanta) 

 


