Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
Projekt:	Implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací

Ev.č.:	FV20356

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	




1
	Prototyp 1
· Definice konceptu Průmyslu 4.0 v opravě silnice
· Výpočty benefit modelů (apriorní)
· Zahájení přípravných kroků na certifikaci metodiky a ověření technologie
· Příprava manuální nebo poloautomatické výrobní linky jako výchozí stav pro účely testování postupu výroby 
· Nastavení virtualizace výroby na výrobní lince.
· Testovaní virtualizace na skutečných datech dodaných z projektu Exact 
· Vývoj první prototyp transferu dat do výroby – DNA I.
· Výpočet zlepšení geometrie povrchu výrobku
· Vývoj první varianty (prototyp) software (SW 2b) a její testovaní na úrovni funkčnosti algoritmů.
	



Exact Control,
ČVUT v Praze,
Ústav teorie
	



Přechází do r. 2018

	                                                                          Rok 2018

	




1
	Prototyp 1
· Definice konceptu Průmyslu 4.0 v opravě silnice
· Výpočty benefit modelů (apriorní)
· Zahájení přípravných kroků na certifikaci metodiky a ověření technologie
· Příprava manuální nebo poloautomatické výrobní linky jako výchozí stav pro účely testování postupu výroby 
· Nastavení virtualizace výroby na výrobní lince.
· Testovaní virtualizace na skutečných datech dodaných z projektu Exact 
· Vývoj první prototyp transferu dat do výroby – DNA I.
· Výpočet zlepšení geometrie povrchu výrobku
· Vývoj první varianty (prototyp) software (SW 2b) a její testovaní na úrovni funkčnosti algoritmů.
	



Exact Control,
ČVUT v Praze,
Ústav teorie
	



03/2018

	        2
	Prototyp 2
· Testovaní I. prototyp výrobní linky na datech dodaných z projektu Exact. Konfrontace výsledků a diskuze se stavebními firmami.
· Testování I. Prototypu SW 2b
· Vývoj II. prototyp SW 2b
· Testování DNA I.
· Vývoj II. prototypu DNA II
· Výpočty benefit modelů (aposteriorní)
· Postupná příprava na certifikaci technologie
· Upřesnění výpočtu zlepšení geometrie povrchu výrobku – silnice, jiné technické výpočty
· Upřesnění definice celého konceptu Průmyslu 4.0 v opravě silnice
	  Exact Control,
   Ústav teorie,
  ČVUT v Praze

	    09/2018

	        3
	Prototyp 3
· Testovaní II. prototypu II výrobní linky na datech dodaných z projektu Exact.
· Testování II. prototypu SW 2b II
· Vývoj III. prototyp SW 2b III
· Testování DNA II.
· Vývoj III. prototipu DNA III
· Automatizace výpočtu benefit modelů a srovnání (aposteriorních a apriorních předpokladů).
· Finalizace přípravy na certifikaci technologie
· Automatizace výpočtu zlepšení geometrie povrchu výrobku SW 2b – silnice, jiné technické výpočty
· Finalizace definice celého konceptu Průmyslu 4.0 v opravě silnice metodami dle navrhovaného projektu
	   Exact Control,
    Ústav teorie,
  ČVUT v Praze
 
	   Přechází do 
       r. 2019

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	        3
	Prototyp 3
· Testovaní II. prototypu II výrobní linky na datech dodaných z projektu Exact.
· Testování II. prototypu SW 2b II
· Vývoj III. prototyp SW 2b III
· Testování DNA II.
· Vývoj III. prototipu DNA III
· Automatizace výpočtu benefit modelů a srovnání (aposteriorních a apriorních předpokladů).
· Finalizace přípravy na certifikaci technologie
· Automatizace výpočtu zlepšení geometrie povrchu výrobku SW 2b – silnice, jiné technické výpočty
· Finalizace definice celého konceptu Průmyslu 4.0 v opravě silnice metodami dle navrhovaného projektu
	   Exact Control,
    Ústav teorie,
  ČVUT v Praze

	     03/2019

	
4
	Prototyp 4
· Monitoring a testování 
· Užitný vzor
	Exact Control,
ČVUT v Praze,
Ústav teorie
	
07/2019

	
	· Certifikace metodiky a ověření technologie
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