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Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava
ze dne 06. 10. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	COLAS CZ, a.s.

	se sídlem:
	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

	zastoupený:
	Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	26177005

	DIČ:
	CZ26177005



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-38-2023 a číslo zhotovitele 231121682, ze dne 06. 10. 2023, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Z důvodu, které objednatel nemohl předvídat, došlo k prodloužení přeložky sítí EGD a GASNET. Dále bylo nutné, oproti projektové dokumentaci, doplnění prahových a uličních vpustí.
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STATNI FOND DOPR
INFRASTRUKTURY
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-38-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 231121682

2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
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Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): nejpozději do 240 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli
• součástí celé stavby je zároveň dílo pro investora Statutární město Jihlava, tj. rekonstrukce vodovodu a dešťové kanalizace, přeložka plynovodu a rekonstrukce silnice, chodníků, VO
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: nejpozději do 30 kalendářních dnů od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: nejpozději do 90 kalendářních dnů od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
4.1.1. Zimní přestávka z důvodu zimní údržby komunikací: 01. 11. - 31.3.
4.1.2. V případě příznivých klimatických podmínek pro realizaci stavebních prací v době zimní přestávky a při provádění těchto prací, bude učiněn zápis ve stavebním deníku. Na tyto dny se nebude vztahovat zimní přestávka dle bodu 4.1.1. a budou započítány do celkového termínu plnění stavebních prací dle bodu 4.1. b).
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): nejpozději do 11. 12. 2024
• součástí celé stavby je zároveň dílo pro investora Statutární město Jihlava, tj. rekonstrukce vodovodu a dešťové kanalizace, přeložka plynovodu a rekonstrukce silnice, chodníků, VO
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: nejpozději do 30 kalendářních dnů od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: nejpozději do 90 kalendářních dnů od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
4.1.1. Zimní přestávka z důvodu zimní údržby komunikací: 01. 11. - 31. 3.
4.1.2. V případě příznivých klimatických podmínek pro realizaci stavebních prací v době zimní přestávky a při provádění těchto prací, bude učiněn zápis ve stavebním deníku. Na tyto dny se nebude vztahovat zimní přestávka dle bodu 4.1.1. a budou započítány do celkového termínu plnění stavebních prací dle bodu 4.1. b).
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Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický

Oprava povrchu ul. Hybrálecká, Jihlava
originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.




V Jihlavě, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis




Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2025'01 -30 I 14:10:35+01'00'


Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.02.05 06:22:33 +01'00'


Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.




Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa  a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
