příloha č. 1 smlouvy SML/0441/24-1


	Změnový list č. 1


	Název díla: 
ČOV Brno-Modřice, kotelna – oprava střechy

	Stavební objekty dotčené změnami: 
D.101.01 Architektonicko-stavební řešení

	Vyjímají se původní objekty:

D.101.01 Architektonicko-stavební řešení
Změna č. 1 – Stávající ocelové profily I140 
tj. snížení ceny o

438 950,21 Kč bez DPH



	Nově se vkládají objekty: 

D.101.01 Architektonicko-stavební řešení
Změna č. 1 – Stávající ocelové profily I140
tj. navýšení ceny o

138 789,50 Kč bez DPH

Změna č. 2 – Nátěr stávající střešní krytiny
tj. navýšení ceny o

229 658,44 Kč bez DPH



	Datum oznámení změny: 
	Datum předložení změny:  15. 01.2025

	Popis změn:   

viz. Příloha č. 1 – Popis změn

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 

· změna předmětu díla: snížení ceny o 70 502,27 Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby: do 09. 02.2025

	Přílohy změnového listu:   

· Příloha č. 1 – Popis změn

· Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

	V Brně dne: 

Za objednatele: 

………………………………….....

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
	V Brně dne: 

Za zhotovitele: 

………………………………….....

DIRS Brno s.r.o.
Pavel Lysek
jednatel                     


