
Příloha č. 1    Objednávky: 2025 / OBJ / 1A a 2025 / OBJ / 1B, Spr 2517/2024  
 
036V021100258 „OS KARVINÁ VČ. POB. HAVÍŘOV – INSTALACE 
VIDEOKONFERENČNÍCH KOMPONENT CISCO“ 
 
 
Dohoda o termínu instalace 
 
V souladu s článkem 4, bod 4.1 („Nejpozději do 14 dnů od podpisu předávacího protokolu, jehož předmětem 
je instalační projekt…“)  Rámcové dohody na dodávku příslušenství videokonferenčních setů a 
implementace videokonferenčního řešení" uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti a AV 
MEDIA SYSTEMS, a.s. č.j. MSP – 18/2024-OI-SML ze dne 21. 02. 2024 a  dodávky a instalace 
ostatního příslušenství mimo Rámcovou dohodu (položky neobsažené v Příloze č.5 RD), vše 
v souladu se zpracovanými instalačními projekty k jednotlivým JS, žádáme o stanovení termínu 
kompletní instalace videokonferenčních komponent CISCO do 5 JS dle následujícího rozpisu: 
 

Okresní soud v Karviné 3 JS - OS Karviná  
Park Bedřicha Smetany 
176/5 

JS S 223  JS S 321 JS V 301 

Karviná 21. 1. 2025 22. 1. 2025 20. 1. 2025 

Okresní soud v Karviné 
- pobočka v Havířově 

2 JS - pobočka Havířov  

Dlouhá třída 1647/46a   JS V 201   JS V 228 

Havířov 24. 1. 2025 23. 1. 2025 

 
Obě smluvní strany se tímto dohodly na provedení instalace do 5 JS v termínu: od 20. 1. 
2025 do 24. 1. 2025 
 
V případě nevydání platného řídícího dokumentu MSP – stanovení výdajů na instalaci do doby předpokládaného 
zahájení prací, tj. do 20. 1. 2025, bude skutečné zahájení prací přizpůsobeno po oboustranné telefonické dohodě 
obou stran a počáteční termín upraven přímo v objednávce. 
 
 
Za OS Karviná (objednatele) vyřizuje Bc. Tomáš Kypast 
Za pobočku OS Karviná v Havířově (objednatele) vyřizuje Bc. Marek Vališ 
 
 
 
V Karviné dne: 12. 12. 2024     V Praze dne: 12. 12. 2024 
 
 
 
Za objednatele:      Za dodavatele: 
 
 
JUDr. Iva Hrdinová       Lukáš Jančička 
předsedkyně okresního soudu     AV MEDIA SYSTEMS, a.s. 

 
      


