
VMK o.p.s., M-klub - stavební úpravy - WC ženy

vysoké mýto
Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
(dále jen dodatek č. 1 smlouvy)

na stavební práce vedené pod názvem „VMK o.p.s., M-klub - stavební úpravy - WC ženy" 
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také

jen „OZ") mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský-starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky(5)vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města 
(tel.: 465 466 151, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vvsoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra - referent odboru rozvoje města
(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoi.pitra@vvsoke-mvto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel: KAVOSTAV s.r.o.
Sídlo společnosti: Komenského 160
Zastoupený ve věcech smluvních: ing. Martin Kavka
Zastoupený ve věcech technických: ing. Martin Kavka 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1236564309/0800
IČ: 28791193
DIČ: CZ28791193
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 27674. 
dále jen „zhotovitel"

Článek 1
Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 28.06.2016 (dále jen „smlouva") spočívající v provedení dodatečných 
stavebních prací, odpočtu neprováděných prací a změně termínu dokončení na akci „VMK o.p.s., 
M-klub - stavební úpravy - WC ženy"

Stránka 1 z 3

mailto:pavel.kubes@vvsoke-myto.cz
mailto:borivoi.pitra@vvsoke-mvto.cz


VMK o.p.s., M-klub - stavební úpravy - WC ženy

vysoké mýto
Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města

Článek 3
Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec 3.1. se mění takto:
- cena dle SOD bez DPH
- cena méněprací bez DPH
- cena víceprací bez DPH
Nová cena díla bez DPH
DPH 21%________________
Nová cena díla vč. DPH 21%

208.253,52 Kč 
9.297,92 Kč 

16.531.36 Kč
215.486,96 Kč 
45.252.26 Kč 

260.739,22 Kč

Článek 4
Lhůta k provádění díla

Odstavec 4.1. se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 1. 7. 2016.
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 
provést dílo nejpozději do 5. 6. 2017.

Článek 11
Závěrečná ustavení

se doplňuje o odstavce 11.14. až 11.18., které zní takto:
11.14. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.06.2016 zůstávají tímto Dodatkem 
č. 1 nedotčená a nemění se.

11.15. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

11.16. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 
obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.17. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 
24. 5. 2017, usnesením č. 445/17.

11.18. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto 
dodatku č. 1 smlouvy zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Přílohy:
Rozpočet méněprací
Rozpočet víceprací a elektromontážních prací

Ve Vysokém Mýtě dne Ve Vysokém Mýtě dne 2-S 2oi^

KAVOSTAV s.r.o.
Komenského 160 

566 01 Vysoké Mýto 
www.kavostav.c2 

28791193 DIC: CZ28791193

za zhotovitele:
Ing. Martin Kavka, jednatel
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