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Smlouva o dílo


Dodatek č. 2 
smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatele: 16/234
č. smlouvy objednatele: 1132/2016

Název díla:

„Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu – 
2. etapa“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Dodavatel:	AZ Consult, spol. s r.o.
	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:	44567430
DIČ:	CZ44567430
zastoupený:	Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Štrosová
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, ze dne 21. 11. 2016.
Odůvodnění: V rámci projednání PD s dotčenými vlastníky stavbou byl vlastníkem (příbřežníkem) stanoven požadavek na vypořádání majetkoprávních vztahů před podpisem souhlasu s projektem stavby. Současně dosud probíhá jednání o způsobu zajištění inženýrských sítí v kolizi, konkrétně SČVK, a.s. a ČEZ. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu.
Tímto dodatkem č. 2 se mění znění čl. IV. Termín plnění takto:

Původní znění (dodatku č. 1):
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:										01. 12. 2016 

Předání ověřeného GP (Zpracování geometrického plánu a podání
žádosti o potvrzení na k.ú).:								30.06.2017 

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		30.06.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.07.2017

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavateli písemně informován TDS.

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:										01.12. 2016 

Předání ověřeného GP (Zpracování geometrického plánu a podání
žádosti o potvrzení na k.ú).:								30.06.2017 

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.07.2017 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.08.2017 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek



Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavateli písemně informován TDS.


Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Se doplňují o následující:

11. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

13. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

14. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

15. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.





V Chomutově dne ……………			V Ústí nad Labem dne 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele





Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová
investiční ředitel		 			jednatelka společnosti
Povodí Ohře, státní podnik
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