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MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 Frýdlant nad Ostravicí
SMLOUVA č. 15
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
níže uvedeného dne měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí 
se sídlem 


Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené


RNDr. Helenou Pešatovou, starostou města 

IČ:



00296651

DIČ:



CZ00296651

bankovní spojení

Komerční banka a.s.

číslo účtu


1322781/0100

osoba pověřená jednáním 

ve věcech technických:

xxxx
                                                 
tel. č. xxxx, e-mail: xxxx 
dále jako „objednatel“  

a                               

Zhotovitel:


Pavel Gola
se sídlem


Ostravice č. p. 601, 739 14 Ostravice
zastoupený


Pavel Gola
IČ:



14290413
DIČ:



CZ8306254968
Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., pobočka Frýdlant nad Ostravicí
Číslo účtu

            
6146553369/0800
Zapsán v obchodním rejstříku:   NE
Spojení (telefon, email):
724 152 451, pavel.gola@tiscali.cz
dále jako „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce jižní betonové zdi na hřbitově ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „zakázka“ nebo „VZMR“) ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), a objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky.
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavbu s názvem „Rekonstrukce jižní betonové zdi na hřbitově ve Frýdlantu nad Ostravicí“, v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, dle projektové dokumentace vyhotovené společností Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o., se sídlem Farní 20, Frýdek, 738 01 Frýdek Místek, IČ: 05489008 (dále také „projekt“ nebo „PD“), dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle pokynů objednatele, pokynů osob uvedených v čl. 9 odst. 9.2. této smlouvy a dle zadávací dokumentace pro tuto zakázku (dále jen „dílo“ nebo „stavba") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 3. této smlouvy.
1.3. Zhotovitel potvrzuje, že si před podpisem této smlouvy prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami VZMR a s projektem, který je součástí přílohy zadávací dokumentace k VZMR.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 3. odst. 3.1. této smlouvy.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem díla je realizace stavby „Rekonstrukce jižní betonové zdi na hřbitově ve Frýdlantu nad Ostravicí“, která spočívá ve stavebních úpravách stávající hřbitovní zdi v délce 113,17 m. Stavební práce zahrnují demolici stávající zdi a výstavbu nové plotové konstrukce z železobetonového montovaného plotového systému o nadzemní výše 160 cm, v imitaci štípaná břidlice – odstín šedý. 
2.2. Základní charakteristika díla

Stavba se bude provádět a umisťovat na pozemku parc. č. 585 (zp. využití: pohřebiště) a parc. č. 584/2 (zp. využití: zeleň), ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, v k.ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí. Dále na pozemku parc. č. 584/8 (druh pozemku: zahrada), parc. č. 584/3 (druh pozemku: zahrada) a parc. č. 584/7 (druh pozemku: zahrada), ve vlastnictví fyzických osob, vše v k.ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí. 
Celé jižní hřbitovní oplocení je složené ze tří částí. Pravá část (východní) je kamenný plot, prostřední část (řešené bourací práce) je betonový plot a levá menší část (západní) betonový plot. Bouraná zeď je tvořená z 33 betonových sloupů a 34 betonový panelů. V rámci stavebních úprav se vybourá stávající prostřední část betonové hřbitovní zdi o délce 113,17 m. Odbourání zdi bude provedeno ručně z důvodu nepřístupnosti strojní techniky a z důvodu blízkosti hrobů u hřbitovní zdi. V bezprostřední blízkosti stávající hřbitovní zdi (po celé délce bourané zdi) se na pozemku parc. č. 585 nachází celkem 44 hrobů, jejichž hrobová zařízení jsou ve vlastnictví třetích osob. Za účelem zajištění bezpečnosti a zamezení případnému poškození majetku vlastníků hrobových zařízení a současně zachování úrovně piety dotčených hrobů, je zapotřebí provést bourací práce odborně, precizně a se zvýšenou opatrností, přičemž práce budou prováděny výhradně na pozemku parc. č. 584/2, parc. č. 584/8, parc. č. 584/3 a parc. č. 584/7. 
Pro daný záměr stavebních úprav je navržena nová plotová konstrukce z železobetonového montovaného plotového systému, v imitaci štípaná břidlice – odstín šedý, o nadzemní výšce 160 cm, sestávající z nosných sloupků, výplňových panelů a zákrytových desek sloupků a výplňových panelů.  

2.3. Způsob zhotovení stavby, podrobný popis požadovaných prací a technické řešení je stanoveno v projektu, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace VZMR, a dle vyplněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
2.4. Provedení díla bude zahrnovat také: 
a) Pasportizace stavby a okolí: 
- Fotodokumentace všech hrobových zařízení dotčených stavbou (pomník, náhrobek, rám, krycí deska nebo jiné ozdoby hrobu, např. lucerny, sochy apod.) z důvodu případných náhrad škod na hrobovém zařízení ve vlastnictví třetí osoby v souvislosti s realizovanou stavbou. 
- Fotodokumentace přilehlé zeleně dotčené stavbou na pozemku parc. č. 584/2, parc. č. 584/8, parc. č. 584/3 a parc. č. 584/7, a to do vzdálenosti cca 3 -5 metrů od hřbitovní zdi. 
Fotodokumentace bude pořízena před zahájením stavby a následně po jejím dokončení. Bude tvořena minimálně 100 fotografiemi v elektronické podobě, (min. rozměr 4500x3000 pixelů a min. 300 dpi) a zadavateli předána na USB flash disku a v elektronické podobě jak před započetím realizace stavby, tak také po jejím dokončení (předání bez vad a nedodělků). O předání pasportizace bude sepsán zápis ve stavebním deníku, který bude odsouhlasen objednatelem a technickým dozorem stavebníka.
- Fotodokumentace hřbitovní zdi před zahájením a po realizaci;
b) Zajištění staveniště mobilním oplocením.
c) Zajištění ochrany hrobů dotčených stavbou a přilehlé zeleně – např. prkenným bedněním.
d) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.
e) Zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
f)     Zajištění úklidu stavby, očištění, úprava terénu a zatravnění ke dni předání a převzetí díla objednatelem.
g) Odvoz a likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad.
2.5. Případné vícepráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v případě nesplnění tohoto ujednání nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny víceprací.

3. CENA DÍLA A ZPŮSOB ÚHRADY
3.1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení předmětu plnění dle položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ve výši:

Cena za předmět plnění celkem bez DPH:      
1 129 224,43 Kč
DPH 21 %




   237 137,13 Kč
Cena za předmět plnění celkem s DPH:

1 366 361,56 Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.
Jednotlivé ceny jsou stanoveny dle položkového rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1. této smlouvy.
3.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu stavby obsahují všechny náklady, úkony a činnosti související s provedením díla, vedlejší náklady související s provedením díla a umístěním stavby, zařízením staveniště a také veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

3.3. Cena díla bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, a to daňovým dokladem, tedy fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit nejméně 14 dní od doručení objednateli. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Přílohou faktury bude předávací protokol se soupisem provedených prací, které odsouhlasil objednatel. Tento soupis bude pak objednatelem také podepsán. Bez soupisu skutečně provedených prací je faktura neúplná a bude zhotoviteli vrácena k provedení opravy.

Cena díla sjednaná dle odst. 3.1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce, činnosti a prostředky nutné k řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje. 

3.4. V případě, že objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou součástí díla, a to zejména z důvodu, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1. této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit, pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a to ve výši 80 % těchto cen. Pokud ani takto nebude možné cenu určit, tak dle oboustranné písemné dohody provedené formou dodatku k této smlouvě.
3.5. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy.
3.6. Zálohy na provedení díla nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány. 

3.7. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.

3.8. Jakékoliv jednání, spočívající ve změně ceny díla musí být v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou podanou dodavatelem do zadávacího řízení k VZMR a zadávací dokumentací k VZMR. 

4. Místo a doba provedení díla

4.1. Místem realizace díla dle této smlouvy je pozemek parc. č. 585 a parc. č. 584/2, ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí, v k.ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, dále pozemek parc. č. 584/8, parc. č. 584/3 a parc. č. 584/7, ve vlastnictví fyzických osob, vše v k.ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí (dále jen „staveniště“). 
4.2. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště po předchozí domluvě s objednatelem mimo pozemek parc. č. 585 – pohřebiště, v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
4.3. Předpoklad je, že objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli na začátku května 2025, a to po předchozí výzvě objednatele. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a nedílnou součástí stavebního deníku.  
4.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 7 dnů od předání staveniště.
4.5. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě do 30.06.2025. 
4.6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby, přičemž zhotoviteli z takového posunu nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení ceny či náhrady škod. V případě posunutí termínu z důvodu na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace díla.
4.7. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti prodloužení termínu provedení díla dle odst. 4.3. tohoto článku této smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, o kterou se prodlouží termín provedení díla, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být za objednatele odsouhlaseny a podepsány technickým dozorem stavby a osobou pověřenou jednáním za objednatele ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy. Prodloužení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Provádění díla

5.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou a odbornou péčí, řádně, včas a v souladu s projektovou dokumentací a pokyny objednatele. 
5.3. Kontroly průběhu provádění díla: 
5.3.1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny min. 1x týdně. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem stavebníka, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor stavebníka samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku. Výzva ke kontrolnímu dni musí být technickým dozorem stavebníka učiněna minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem nebo e-mailem.
5.3.2. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 
5.3.3. Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. 
5.4. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
5.5. Nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání nese zhotovitel.

5.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště zpět objednateli.

6. STAVEBNÍ DENÍK

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.

6.2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací nebo dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak.

6.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU

7.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit objednateli. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla s minimálním limitem pojistné částky 2 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10 % pojistného plnění. Zhotovitel je povinen předložit na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy. Podmínky plnění z pojistné smlouvy se řídí účinnou právní úpravou, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, případně obchodními podmínkami příslušné pojišťovny.
8. POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace uvedené v čl. 1.2. této smlouvy.
8.2. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělit jmenovaného koordinátora zhotoviteli, avšak pouze za předpokladu, že mu zhotovitel sdělí skutečnosti dle čl. 9. odst. 9.9. této smlouvy.
9. POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti případného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li při realizaci díla působit. 
9.2. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, a pro případnou činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li při realizaci díla působit), a to v přiměřeném rozsahu a řídit se při provádění díla jejich pokyny, jakož i pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. Plnění pokynů zde uvedených osob zhotovitelem nemá vliv na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) díla. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s osobou vykonávající činnost technického dozoru při realizaci stavby a poskytnout jim nezbytnou součinnost.
9.4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s technickým dozorem stavby, a to bezodkladně po jejich zjištění.
9.5. Zhotovitel předloženými doklady kvalifikace dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla podle poskytnuté dokumentace nezbytné. Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává tím dle ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.
9.6. Poddodavatel, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, se musí podílet na realizaci díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem, a která byla předložena objednateli v rámci zadávacího řízení k VZMR.

9.7. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, který za objednatele vydá pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor majetku a investic Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města (současně starostky a místostarosty města) Frýdlant nad Ostravicí. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.

9.8. Změna poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, který za objednatele vydá pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor majetku a investic Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města (současně starostky a místostarosty města) Frýdlant nad Ostravicí. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

9.9. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při realizaci díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnosti, které vedou ke změně povinnosti objednatele ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., a zavazuje se v takovém případě k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 306/2009 Sb., a zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správnímu úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, že působení koordinátora BOZP na staveništi a splnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce nemá žádný vliv na celkovou cenu díla uvedenou v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy.
9.10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.

9.11. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh a způsob provádění prací a chování pracovníků skutečnosti, že místem realizace je hřbitov. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen ctít pietu tohoto místa, postupovat se zvýšenou opatrností při pohybu kolem hrobových míst a v celém prostoru hřbitova, nepouštět hlasitou hudbu, neodkládat věci na hroby, omezit prašnost a limitovat hlučnost v rozsahu možném stavby.

9.12. Zhotovitel bere na vědomí, že musí po celou dobu realizace stavby umožnit přístup pěším ke všem hrobům na hřbitově (vždy z jedné strany). Zhotovitel dále bere na vědomí, že má v průběhu realizace stavby povinnost umožnit dle potřeby vývoz velkoobjemového kontejneru umístěného za smuteční obřadní síní a bude při realizaci stavby povinen dodržovat Řád veřejného pohřebiště pro Frýdlant nad Ostravicí, účinný dnem 01.09.2019.
9.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

10. Předání A PŘEVZETÍ díla

10.1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla (emailem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických). Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. 
10.2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
10.3. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
-
označení díla,

-
označení objednatele a zhotovitele díla,

-
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

-
soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,

-
prohlášení objednatele, že dílo přejímá (s výhradami nebo bez výhrad), nebo nepřijímá,
-
datum a místo sepsání zápisu,

-
jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

-
seznam předané dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
10.4. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 

10.5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
10.6. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů od předání díla.
10.7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že zhotovitel odstranil všechny vady a nedodělky.
11. Záruka a práva z vad

9.14. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po celou tuto dobu vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

9.15. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

9.16. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

9.17. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 3 pracovních dní od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě vady bránící užívání díla zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení vady a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

9.18. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno. 

9.19. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
10. Sankční ujednání

10.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

10.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
10.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
10.4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 
10.5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 
10.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, a to v případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
10.7. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, tedy nedodrží při provádění díla pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li při realizaci díla působit), má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
10.8. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. 9. odst. 9.6., 9.7. nebo 9.8. této smlouvy, tedy změní poddodavatele bez souhlasu pověřeného zástupce objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
10.9. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. 9. odst. 9.10., 9.11. a 9.12. této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
10.10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost než uvedenou tomto článku této smlouvy vyplývající mu z této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
10.11. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty, a to v plném rozsahu.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:

· je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním díla dle čl. 4. odst. 4.5. této smlouvy o více jak 15 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu,

· zhotovitel neplní dílo v souladu s projektovou dokumentací, 

· zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele nebo technického dozoru stavby ve stavebním deníku,

· zhotovitel nesplnil pokyn objednatele nebo osob uvedených v čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy,
· zhotovitel nedodrží ujednání uvedené v čl. 9. odst. 9.6., 9.7. a 9.8. této smlouvy,
· se ukáže prohlášení dle čl. 9. odst. 9.5. této smlouvy nepravdivým,

· zhotovitel opakovaně poruší povinnost mu stanovenou v čl. 9. odst. 9.10., 9.11. a 9.12. této smlouvy

11.2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo a v tomto stavu jej objednateli vyúčtovat fakturou, která musí mít stejné náležitosti jako faktura dle čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy.

11.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

12. Závěrečná ujednání

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnou registrací smlouvy v registru smluv.
12.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

12.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.

12.4. Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

12.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

12.6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 13.01.2025 usnesením č. 44/7.19.
Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne …………….

V …………………………………….., dne ……………
za objednatele:





za zhotovitele:

…………………………………………………………


……………….....................................
RNDr. Helena Pešatová





starostka města 
Příloha: 
1. Položkový rozpočet stavby
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