
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Oprava technologického vybavení rozvodny Senovážné náměstí

2 Podpis smlouvy o dílo 1 den 06.02. 25 06.02. 25

3 Vstupní jednání 1 den 18.02. 25 18.02. 25

4 Převzetí pracoviště ‐ bude doplněno po vstupním jednání 1 den 10.03. 25 10.03. 25

5 Přípravné práce 40 dny 17.02. 25 11.04. 25

6 Specifikace a zahájení objednání materiálu 25 dny 17.02. 25 21.03. 25

7 Vyhotovení výrobní dokumentace provizorního rozváděče NN  20 dny 17.02. 25 14.03. 25

8 Vyhotovení výrobní dokumentace pro rozvaděče NN ‐ RH20/1, 
RH20/2, RH20/3, RH20/4, RH20/5

20 dny 17.02. 25 14.03. 25

9 Vyhotovení výrobní dokumentace pro rozvaděč MaR ‐ RM1  20 dny 17.02. 25 14.03. 25

10 Vyhotovení výrobní dokumentace optického rozváděče SX9 10 dny 24.02. 25 07.03. 25

11 Výroba provizorního rozvaděče NN 15 dny 17.03. 25 04.04. 25

12 Výroba rozváděčů NN ‐ RH20/1‐5 20 dny 17.03. 25 11.04. 25

13 Výroba rozváděče MaR ‐ RM1 15 dny 17.03. 25 04.04. 25

14 Výroba optického rozváděče SX9 10 dny 10.03. 25 21.03. 25

15 Demontáže a montáže 70 dny 11.03. 25 16.06. 25

16 Přípravné práce v kolektoru 20 dny 11.03. 25 07.04. 25

17 Expedice provizorního rozvaděče na stavbu 1 den 14.04. 25 14.04. 25

18 Montáž provizorního rozváděče NN včetně krabic a kabeláže 10 dny 15.04. 25 28.04. 25

19 Demontáž stávajících silových rozváděčů NN – RH20/1, RH20/2, 
RH20/3, RH20/4, RH20/5

5 dny 29.04. 25 05.05. 25

20 Demontáž stávajících rozváděčů MaR – RM1.1, RM1.2 5 dny 06.05. 25 12.05. 25

21 Demontáž optického rozváděče SX9 a rozvaděče KS 5 dny 06.05. 25 12.05. 25

22 Demontáž propojovací kabeláže mezi rozváděči 5 dny 06.05. 25 12.05. 25

23 Expedice nových silových rozváděčů NN – RH20/1, RH20/2, 
RH20/3, RH20/4, RH20/5 

1 den 12.05. 25 12.05. 25

24 Montáž nových silových rozváděčů NN – RH20/1, RH20/2, RH20/3,
RH20/4, RH20/5 

5 dny 13.05. 25 19.05. 25

25 Expedice rozvaděče MaR ‐ RM1 a optického rozváděče SX9 1 den 15.05. 25 15.05. 25

26 Montáž nového rozvaděče MaR ‐ RM1 a SX9 1 den 19.05. 25 19.05. 25

27 Zapojení nových rozvaděčů 20 dny 19.05. 25 13.06. 25

28 Oznámení o ukončení montážních prací 1 den 16.06. 25 16.06. 25

29 Zkoušky a uvedení do provozu 29 dny 17.06. 25 25.07. 25

30 Individuální zkoušky rozváděčů s návazností na ŘS budou probíhat 
průběžně popřipojení jednotlivé technologie

15 dny 17.06. 25 07.07. 25

31 Funkční zkoušky objednatele 1 den 08.07. 25 08.07. 25

32 Komplexní zkoušky 72 hodin 3 dny 09.07. 25 11.07. 25

33 Příprava dokladové části 2 dny 14.07. 25 15.07. 25

34 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 5 dny 16.07. 25 22.07. 25

35 Vyklizení a úklid rozvodny 2 dny 14.07. 25 15.07. 25

36 Předání díla objednateli 1 den 25.07. 25 25.07. 25

06.02.

25.07.
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